

Plan de Accion Q. Roo 2023-2025

Formulario de evaluación de fin de compromiso

Plataforma de Transparencia Presupuestaria

¿Cuál fue el nivel general de progreso en la implementación del compromiso?

Respuesta sugerida:

El compromiso presenta un avance definitivo, ya que logró transitar de una necesidad ciudadana inicial —contar con una plataforma pública, accesible y comprensible sobre el presupuesto— hacia el desarrollo de herramientas digitales concretas de transparencia presupuestaria. Aunque la primera plataforma demo, desarrollada durante los primeros seis meses, no fue plenamente funcional, este proceso permitió identificar limitaciones técnicas, necesidades de mejora y áreas de oportunidad para avanzar hacia nuevas versiones de la Plataforma, la cual hoy se ve consolidada en: <https://transparenciapresupuestaria.groo.gob.mx/>

Por lo cual, el compromiso puede considerarse concluido en su totalidad, aunque aún se mencionan retos relacionados con lenguaje ciudadano, traducción al idioma maya, fortalecimiento técnico, capacitación institucional, ciberseguridad, sostenibilidad normativa y disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Describa los principales factores externos o internos que afectaron la implementación de este compromiso y cómo se abordaron.

La implementación del compromiso estuvo influida por factores internos y externos. En primer lugar, el origen del compromiso derivó del diálogo entre ciudadanía y gobierno, en el que se identificó la necesidad de contar con una plataforma pública ciudadana de transparencia presupuestaria. Este diálogo permitió reconocer que el presupuesto público suele presentarse de manera técnica, poco accesible y poco atractiva para la ciudadanía.

Entre los factores que facilitaron la implementación destacan la voluntad política del gobierno actual, la coordinación con las instituciones del Estado y la apertura

de SEFIPLAN y otras dependencias para colaborar en el desarrollo de la plataforma. Asimismo, fue relevante que el tema de transparencia presupuestaria se incorporara como una prioridad dentro de la agenda institucional, permitiendo pasar de una lógica de transparencia tradicional hacia una visión de transparencia proactiva.

Entre los principales retos se identificó la falta inicial de personal técnico especializado para la modernización de la plataforma, la limitada experiencia en programación, la ausencia de personal suficiente y la necesidad de capacitación para estructurar la información presupuestaria en formatos más ciudadanos.

Una parte importante del desarrollo se realizó con recursos limitados, bajo la lógica de “hacer mucho con poco”. El costo de la plataforma fue cubierto principalmente por sociedad civil, mediante aportes marginales, lo que permitió avanzar, pero también evidenció la necesidad de contar con presupuesto institucional propio para garantizar su continuidad.

También se identificaron retos relacionados con la traducción de contenidos a lenguaje ciudadano y al idioma maya, así como la necesidad de alinear el instrumento con una visión más amplia de gobierno digital, ciberseguridad y mejora continua.

¿Se implementó el compromiso como se planeó originalmente?

El compromiso mantuvo su propósito original de acercar la información presupuestaria a la ciudadanía mediante una plataforma pública, digital y comprensible.

A lo largo de su desarrollo se realizaron mejoras progresivas, se incorporaron visualizadores de datos por etapas del ciclo presupuestario y se ha avanzado hacia una nueva actualización con inteligencia artificial y chatbot. Además, se fortaleció la vinculación con instrumentos normativos y presupuestales, particularmente mediante mejoras al decreto de presupuesto de egresos de cada año, con el objetivo de alinear los procesos a la plataforma de transparencia presupuestaria mediante enlaces programáticos y presupuestales.

Por ello, el compromiso sí avanzó hacia su objetivo central, aun con sus limitaciones presupuestarias, capacidades institucionales y nuevas oportunidades de mejora tecnológica en los que transita hoy en día.

¿Cuáles fueron los principales factores internos o externos que facilitaron la implementación?

Los principales factores que facilitaron la implementación fueron la voluntad política del actual gobierno, la coordinación con las instituciones del Estado y la apertura institucional para colaborar en el desarrollo de la plataforma. También fue determinante que el compromiso surgiera del diálogo con la ciudadanía, lo que permitió identificar una necesidad concreta: contar con información presupuestaria pública, clara, actualizada y comprensible.

La participación de sociedad civil fue un factor clave, ya que el costo de la plataforma fue financiado principalmente mediante aportes marginales de este sector. Esto permitió avanzar aun cuando no existían recursos institucionales suficientes para el desarrollo tecnológico. Asimismo, el trabajo colaborativo, aunque principalmente a distancia, permitió integrar conocimientos, revisar necesidades ciudadanas y avanzar en la generación de visualizadores y nuevas funcionalidades.

Otro factor favorable fue el respaldo de SEFIPLAN y la coordinación con áreas técnicas, programáticas y presupuestales. La existencia de instrumentos previos, como bases normativas, plataformas institucionales como SIPRES y convenios estratégicos, por ejemplo con la ASF, también contribuyó a fortalecer la implementación. Finalmente, la mejora anual del decreto de presupuesto de egresos permitió alinear los procesos presupuestarios con la plataforma de transparencia, incorporando enlaces programáticos y presupuestales que fortalecen la utilidad de la herramienta.

¿Qué documentos, productos, plataformas, reportes, bases de datos, fotografías o publicaciones existen como evidencia del avance del compromiso?

Como evidencia del avance del compromiso existe una plataforma digital - <https://transparenciapresupuestaria.groo.gob.mx/> vinculada al cumplimiento del compromiso, la cual se encuentra en fase de una nueva actualización que incorpora componentes de inteligencia artificial y chatbot.

También existen visualizadores de datos asociados a las distintas etapas del ciclo presupuestario, capturas de pantalla, reportes técnicos, documentos de seguimiento, minutas de reuniones, evidencia de coordinación interinstitucional y materiales de presentación pública de la plataforma. Asimismo, se cuenta con evidencia de mejoras normativas al decreto de presupuesto de egresos de cada año, mediante la incorporación de enlaces programáticos y presupuestales alineados a la plataforma de transparencia presupuestaria.

Adicionalmente, puede considerarse como evidencia la reunión presencial de seguimiento del compromiso realizada en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de Plaza Hollywood, en horario de 18:00 a 19:00 horas, cuyo propósito fue informar la atención al compromiso y exponer las mejoras implementadas durante el proceso.

¿Qué cambios concretos identifica para la ciudadanía o actores usuarios de la información?

No se cuenta todavía con un análisis de impacto que permita medir cambios concretos en la ciudadanía respecto al uso de la plataforma. La herramienta fue presentada públicamente, pero no se aplicó un grupo de muestra, encuesta de usuarios o evaluación específica que permita identificar cambios medibles en prácticas ciudadanas, niveles de comprensión presupuestaria o uso efectivo de la información.

Sin embargo, sí se identifican cambios concretos en términos de disponibilidad, accesibilidad y presentación de la información. La plataforma permitió pasar de una lógica normativa y técnica del presupuesto hacia una herramienta más

interactiva y consultable. Para la ciudadanía, esto representa una mejora potencial en el acceso a información actualizada sin necesidad de presentar una solicitud formal de información.

Para las personas servidoras públicas, el cambio fue más claro: la plataforma permitió reducir tiempos de consulta, acceder directamente en línea a información presupuestaria y hacer más eficiente el proceso de búsqueda, revisión y uso de datos relacionados con el presupuesto. También contribuyó a ordenar la información programática y presupuestal en un formato más útil para la toma de decisiones y la atención de consultas.

¿Qué evidencia existe para demostrar esos cambios?

La evidencia disponible se relaciona principalmente con la evolución de la plataforma, pasando de una herramienta de carácter más normativo a una plataforma interactiva de transparencia presupuestaria. También se cuenta con visualizadores de datos, enlaces programáticos y presupuestales, además de un proceso de actualización de la plataforma, con inteligencia artificial y chatbot, así como evidencia de presentación pública y reuniones de seguimiento.

No obstante, debe señalarse que aún no existe evidencia suficiente para demostrar cambios directos en ciudadanía o usuarios externos, ya que no se realizó un análisis de impacto, grupo de muestra o medición específica sobre el uso ciudadano de la plataforma. La evidencia más sólida se encuentra en los cambios institucionales y operativos: reducción de tiempos de consulta para servidores públicos, disponibilidad de información en línea, mejora en la organización de datos y transición de una plataforma normativa hacia una herramienta interactiva.

¿Qué recomendaría mejorar para futuros compromisos de gobierno abierto?

Para futuros compromisos de gobierno abierto se recomienda fortalecer desde el inicio el diseño técnico, normativo, organizativo y financiero de la implementación. En compromisos con componente tecnológico, es indispensable integrar equipos de programación con una visión actual, innovadora y orientada a la experiencia

de usuario. También se recomienda contar con personal especializado, capacitación constante y recursos suficientes para evitar que el desarrollo dependa únicamente de esfuerzos marginales o aportes de sociedad civil.

Asimismo, se recomienda mejorar los contenidos en lenguaje ciudadano, traducir información clave al idioma maya y fortalecer la utilidad pública de la plataforma para distintos sectores ciudadanos. La transparencia presupuestaria debe evitar presentarse como información aburrida, técnica o difícil de comprender; por el contrario, debe explicar con claridad cómo se gasta, quién gasta y para qué se gasta.

También se sugiere incorporar mecanismos de evaluación de impacto, grupos de usuarios, encuestas de satisfacción o ejercicios de retroalimentación ciudadana que permitan conocer si la plataforma realmente está siendo utilizada y comprendida por la población. Finalmente, se recomienda que futuros compromisos identifiquen con claridad roles, responsabilidades, actores del ciclo presupuestario, mecanismos de gobernanza, riesgos técnicos y condiciones de sostenibilidad.

¿Qué factores serían necesarios para dar continuidad o sostenibilidad al compromiso?

Para garantizar la continuidad y sostenibilidad del compromiso se requiere fortalecer su base normativa mediante lineamientos específicos para la operación, actualización y mantenimiento de la plataforma. También es necesario definir con claridad los roles, deberes y acciones de los actores que participan en el ciclo presupuestario, así como establecer un modelo de gobernanza que permita coordinar responsabilidades entre áreas técnicas, presupuestales, programáticas, tecnológicas y de transparencia.

Otro factor clave es incorporar la plataforma dentro de una política más amplia de gobierno digital y ciberseguridad, de manera que no sea vista únicamente como un producto aislado, sino como parte de una estrategia institucional de modernización, datos abiertos, transparencia proactiva y servicios digitales. En

materia organizativa, es fundamental mantener el respaldo de SEFIPLAN, ya que su liderazgo técnico y presupuestal resulta indispensable para la actualización continua de la información.

También se requiere asegurar recursos financieros, personal especializado, capacidades de programación, capacitación permanente y mecanismos de mejora continua. La sostenibilidad del compromiso dependerá de que la plataforma deje de depender de aportes marginales de sociedad civil y cuente con recursos institucionales suficientes para su operación, actualización, seguridad, mantenimiento y evaluación. Finalmente, se recomienda mantener el compromiso en futuros planes de acción, especialmente para consolidar la versión con inteligencia artificial, fortalecer el chatbot, mejorar la experiencia ciudadana y generar evidencia sobre su uso e impacto.

Sección 2. ¿Abrió el gobierno?

¿El gobierno divulgó más información, mejoró la calidad, el valor, los canales o la accesibilidad de la información?

Respuesta sugerida: Sí. Grado de resultado: significativo.

El compromiso permitió avanzar de un enfoque tradicional de transparencia hacia una lógica de transparencia proactiva. La plataforma busca que la información presupuestaria no sea únicamente técnica, compleja o poco atractiva, sino que pueda explicarse de manera más clara para la ciudadanía. La herramienta contribuye a responder preguntas básicas como: cómo se gasta el presupuesto, quién lo gasta y para qué se gasta. Además, se entregaron visualizadores de datos para cada etapa del ciclo presupuestario, lo que mejora el valor público de la información y facilita su comprensión por distintos sectores ciudadanos.

¿El gobierno creó o mejoró oportunidades para participación ciudadana o retroalimentación?

Respuesta sugerida: Sí. Grado de resultado: significativo.

El compromiso fortaleció las condiciones para que la ciudadanía pueda conocer, consultar y eventualmente retroalimentar información sobre el presupuesto público. La utilidad de la plataforma radica en acercar información presupuestaria a distintos sectores ciudadanos, reduciendo barreras técnicas y haciendo que el presupuesto sea menos aburrido, menos especializado y más comprensible. Si bien el componente participativo aún puede fortalecerse, la plataforma abre una base importante para que las personas puedan informarse mejor y contar con mayores elementos para participar en discusiones sobre prioridades públicas, asignación de recursos y seguimiento del gasto.

¿El gobierno creó o mejoró canales, oportunidades o capacidades para hacer responsables a los funcionarios de sus acciones?

Respuesta sugerida: Sí. Grado de resultado: significativo.

La plataforma contribuye a mejorar la rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía acceda a información sobre el gasto público de manera más clara y comprensible. Al organizar información relacionada con cómo se gasta, quién lo gasta y para qué se gasta, se generan mejores condiciones para el seguimiento ciudadano del presupuesto y de las decisiones institucionales. Aunque todavía se requiere fortalecer la funcionalidad, el lenguaje ciudadano, la capacitación del personal y la sostenibilidad técnica, el compromiso representa un avance hacia mecanismos más abiertos de vigilancia pública y control social del gasto.

2.1.4 Otros resultados

Respuesta sugerida: Sí. Grado de resultado: significativo.

Además de los avances en transparencia presupuestaria, el compromiso generó capacidades institucionales y sociales para desarrollar herramientas digitales aplicadas al presupuesto público. También fortaleció la colaboración entre gobierno, instituciones estatales y sociedad civil. Un resultado relevante fue la incorporación de un componente tecnológico que permitió avanzar hacia una tercera versión de la plataforma con chatbot. Asimismo, el proceso ayudó a identificar retos estratégicos para futuras etapas, como la necesidad de traducir

contenidos a lenguaje ciudadano, adaptar información al idioma maya, fortalecer capacidades técnicas internas y asegurar recursos para la continuidad de la plataforma.

¿El compromiso abordó el problema de política pública que pretendía atender?

Respuesta sugerida: Sí.

El compromiso atendió el problema relacionado con la dificultad ciudadana para acceder, comprender y utilizar información presupuestaria. La plataforma permitió avanzar hacia una presentación más clara, digital y ciudadana del presupuesto, incorporando visualizadores de datos y explicaciones sobre el ciclo presupuestario. No obstante, el problema aún no se resuelve completamente, ya que persisten retos técnicos, de lenguaje ciudadano, de traducción al idioma maya, de capacitación institucional y de disponibilidad de recursos humanos y financieros. Por ello, el compromiso representa un avance relevante, pero requiere continuidad para consolidar sus resultados.

Sección 3. Lecciones de implementación

Proporcione al menos una lección o reflexión relacionada con la implementación de este compromiso.

Una de las principales lecciones de implementación es que la transparencia presupuestaria no depende únicamente de publicar información, sino de traducirla en formatos útiles, comprensibles y atractivos para la ciudadanía. El presupuesto público suele presentarse de manera técnica y poco accesible, por lo que una plataforma ciudadana debe explicar con claridad cómo se gasta, quién lo gasta y para qué se gasta, sin perder el rigor normativo del proceso presupuestario.

Otra lección importante es que los compromisos con componente tecnológico requieren capacidades técnicas, personal especializado, recursos suficientes y una estrategia de sostenibilidad desde el inicio. La falta de experiencia técnica y de apoyo especializado dificultó la funcionalidad de la primera demo; sin embargo, el

proceso permitió aprender, ajustar y avanzar hacia una nueva versión con mejores herramientas, visualizadores y chatbot.

Finalmente, se identifica que la coordinación interinstitucional y la participación de sociedad civil fueron factores clave para sostener el compromiso. La voluntad política, la apertura de las instituciones del Estado y el financiamiento parcial por parte de sociedad civil facilitaron el avance. Para futuros compromisos, se recomienda fortalecer la capacitación del personal público, asegurar presupuesto propio, mejorar los contenidos en lenguaje ciudadano, avanzar en la traducción al idioma maya y mantener el compromiso en el siguiente plan de acción para consolidar la plataforma.

Participantes

- Lic. Abiel Fernando Dzib Medina, Coordinador de la Subsecretaría de Política y Control Presupuestario.
- Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal.
- Lic. Víctor Fabián Cima González, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en materia Programática y Presupuestal.
- Lic. Oscar Francisco Ortega Ramírez, docente de la Licenciatura en Desarrollo Territorial de la UNAM Guanajuato, así como su equipo de trabajo.
- Lic. Yeddelti Cupul Alonzo de CXT, enlace por sociedad civil del Programa de Trabajo 2022-2027 de Quintana Roo ante la OGP.
- Ing. María Elena Salgado Zagal, Delegada de la SABGOB en Benito Juárez, enlace de Gobierno del Estado de Quintana Roo ante OGP.

	
	Descripción Breve De manera general este compromiso se refiere al periodo 2023-2025. El estatus de cada uno de los compromisos se detallará en el informe de seguimiento.

COMPROMISO (ACTIVIDAD)		FECHA DE INICIO (MM/YYYY)
1	Firma del Acuerdo de Colaboración Social entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil para la implementación del OGP LOCAL.	diciembre 2022
2	Presentación de segunda versión de registro de ciudadanos para mejorar la plataforma de transparencia Presupuestaria.	diciembre 2022
3	Análisis UEX de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria	enero 2023
4	Presentación de segunda versión de plataforma de transparencia presupuestaria	diciembre 2023
5	Co-creación entre sociedad civil y gobierno de los aspectos de mejora de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria: Visualización de datos.	febrero 2024
6	Implementación de los aspectos de mejora de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria: visualización de datos	diciembre 2024

7	Activación ciudadana con comunidad estudiantil para difusion y presentacion de la plataforma / ejercicio para difusion de la misma (25 al 26 septiembre)	agosto 2024
8	Conclusión de la tercera versión de la Plataforma de Transparencia presupuestaria (CONTEMPLANDO LAS MEJORAS AL CORREO QUE REM,ITIRA YEDE EL 20 DE AGOSTO)	junio 2025
9	Presentación oficial de la tercera versión de la Plataforma de Transparencia presupuestaria en la novena Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.	noviembre 2025

Nombre del Compromiso:			
Fecha de Corte:		20 de agosto	Dependencia Ejecutora:
Avance de los Antecedentes (1-8 renglones):		La plataforma de Transparencia Presupuestaria Quintana Roo, surge como una iniciativa por el uso de los recursos públicos. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1, Se logró la colaboración entre la asociación civil Ciudadan@s por la Transparencia y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico. 2, Se realizó un análisis UEX para generar recomendaciones sobre la accesibilidad y usabilidad. 3, Se analizaron y procesaron bases de datos a través de un visualizador de datos que incluye la información de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria (Avance trimestral de los indicadores de la MIR) Aprobado) y Seguimiento (Avance trimestral de los indicadores de la MIR)	
El compromiso cuenta con un total de 09 hitos en un periodo de diciembre 2022 a diciembre 2025 . Cada hito se ve reflejando dentro de la misma ficha así como en las siguientes referencias:			
FECHA DE TÉRMINO (MM/YYYY)	ESTATUS	ÓRGANO RESPONSABLE	
enero 2023	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia	Yedde Cupul
enero 2023	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia	Yedde Cupul
junio 2023	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia	Yedde Cupul
enero 2024	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia	Yedde Cupul
junio 2024	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia	Yedde Cupul
agosto 2025	Finalizado	SEFIPLAN	José Muñoz y Abiel Medina

septiembre 2025	Finalizado	SEFIPLAN	José Muñoz y Abiel Medina
noviembre 2025	Finalizado	Ciudadan@s por la Transparencia. Bios Política. Inteligencia Colectiva	Yedde Cupul. Alfredo Méndez. Daniela López (Se sustituye por Alexia)
diciembre 2025	Finalizado	Ciudadn@s por la Transparencia, SEFIPLAN. SECOES	Cynthia Dehesa. Eugenio Segura. Reyna Arceo Martha Parroquin

Elaboró:

(nombre del Enlace)

(Cargo del Enlace)

Plataforma de Transparencia Presupue:

Secretaría de Finanzas y Planeación

ara consolidar la apertura de la información presupuestaria en lenguaje ciudadano así como explicar las etapas del ciclo

ecretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo para el mejoramiento y actualización de la denominada "P
dad de la Plataforma, mismos que fueron implementados para mejorar la experiencia del usuario.

orpora elementos interactivos para la búsqueda, filtrado y selección de información correspondiente a distintas etapas del

Pagina "Gobierno Abierto Quintana Roo" <http://gobiernoabierto.qroo.gob.mx/index.php>

EVIDENCIAS VERIFICADAS EUN UNIDAD COMPARTIDA

Memorandum TP:

https://drive.google.com/file/d/1azraKot-8VcRHlslKdur7T2s4szmAS4e/view?usp=drive_link

Recomendaciones Plataforma Transparencia Presupuestaria OSC:

https://drive.google.com/file/d/1azraKot-8VcRHlslKdur7T2s4szmAS4e/view?usp=drive_link

Sugerencias de Usabilidad:

https://drive.google.com/file/d/1CX4xElg-pfwj07SssPtPShVsCvTly3-l/view?usp=drive_link

Entregable Diagnostico:

https://drive.google.com/file/d/1CX4xElg-pfwj07SssPtPShVsCvTly3-l/view?usp=drive_link

Entregable Heuristica TPQR:

https://drive.google.com/file/d/1CX4xElg-pfwj07SssPtPShVsCvTly3-l/view?usp=drive_link

ficha técnica Plataforma:

https://drive.google.com/file/d/1UVWAT3g6hiPCIBwP-ydR4Bop1-T7vcd3/view?usp=drive_link

CXT Estrategia Inicia:

https://drive.google.com/file/d/1UVWAT3g6hiPCIBwP-ydR4Bop1-T7vcd3/view?usp=drive_link

Evidencia septima Glosa 2023:

https://drive.google.com/file/d/1UVWAT3g6hiPCIBwP-ydR4Bop1-T7vcd3/view?usp=drive_link

Minutas de trabajo colaborativo:

https://drive.google.com/file/d/1azraKot-8VcRHlslKdur7T2s4szmAS4e/view?usp=drive_link

Evidencia de las Actualizaciones a la PTPQROO cargadas en la siguiente carpeta compartida:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yReZlyFFSwKtH7HJqEUzxcfJnCQUZ6C->

Sesiones de trabajo SEFIPLAN:

https://drive.google.com/file/d/1azraKot-8VcRHlslKdur7T2s4szmAS4e/view?usp=drive_link

Nota "Colabora UQRoo para Fortalecer la Transparencia Presupuestaria en Quintana Roo": <https://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/5957-colabora-uqroo-para-fortalecer-la-transparencia-presupuestaria-en-quintana-roo>

<https://transparenciapresupuestaria.qroo.gob.mx/>

Plataforma de Transparencia Presupuestaria actualizada para consulta:

<https://transparenciapresupuestaria.qroo.gob.mx/>

Evidencia de las Actualizaciones a la PTPQROO cargadas en la siguiente carpeta compartida:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yReZlyFFSwKtH7HJqEUzxcfJnCQUZ6C->

Presentación de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria:

https://drive.google.com/file/d/1pIolibYhOXp9NrWOjLOjs4X-mWlrxZ8K/view?usp=drive_link

Nota "Colabora UQRoo para Fortalecer la Transparencia Presupuestaria en Quintana Roo":

<https://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/5957-colabora-uqroo-para-fortalecer-la-transparencia-presupuestaria-en-quintana-roo>

Minutas de Trabajo colaborativo CXT-SEFIPLAN-UQROO:

https://drive.google.com/file/d/1azraKot-8VcRHlslKdur7T2s4szmAS4e/view?usp=drive_link

Link de la última versión para consulta: <https://sesaeqroo.gob.mx/novena-edicion-de-la-glosa-ciudadana/>

Revisado por:
(nombre del Titular)
(cargo del Titular)

staria

Periodo de Ejecución:

presupuestario de forma clara y precisa. Con

la plataforma de Transparencia Presupuestaria

el ciclo presupuestario: Planeación (PED 2022-

	
EV	IENTES
-	
-	
-	
-	
-PRESETANCION DE QUE VISUALIZADORES SE TIENE (ABIEL SE ENCARGA)	

BOLETIN DEL EJERCICIO (ABIEL)

1. INCLUIR INFORME FINAL
2. EVIDENCIA DE LA OCTAVA GLOSA

1. EVIDENCIA DE LA OCTAVA GLOSA
 2. Video presentación de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria para la Glosa Ciudadana.
-

En la Plataforma de Transparencia Presupuestaria Quintana Roo, se compartió la nota referente a la actividad colaborativa entre la SEFIPLAN y la UAQROO, en el apartado "Activación Ciudadana".

Se realizó la implementación del visualizador de datos AppSheet en la Plataforma de Transparencia Presupuestaria Quintana Roo, facilitando la consulta de datos en los apartados del Ciclo Presupuestario:-

- a) Planeación: Para consulta de datos del Presupuesto de Egresos (ejercicio 2025)
- b) Programación: Para la consulta de las matrices de Indicadores de los ejecutores de gasto (ejercicio 2025)
- c) Presupuestación: en la cual se puede realizar consulta inherente a la asignación de los recursos por Institución (Clasificación Administrativa), Programa Presupuestario (Clasificación Funcional-Programática) y Componentes (Bienes y servicios) (ejercicio fiscal 2025).
- d) Seguimiento: en el cual se permite la visualización de los indicadores, su nivel de cumplimiento y semaforización por cada nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).(ejercicio fiscal 2025). (Verificar documento denominado "implementacion appsheet 2026" en formato Power Point.

El enlace corresponde a la novena glosa ciudadana , donde se menciona la actualización de la página Transparencia Presupuestaria Quintana Roo (PTPQROO).