Compromisso 2

Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030

Entregas do Compromisso 2

Nas tabelas a seguir estão detalhados os níveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 2. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram concluídas no período de realização do Plano e quais foram as principais entregas de cada Linha de Ação.

<table>
<tr><td colspan="2">Marco 2.1.
Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Principais entregas do Marco 2.1.:</td></tr>
<tr><td>Linha de ação (status)</td><td>Principais ações tomadas</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.1.

Monitorar os 545 indicadores da Agenda Municipal 2030</td><td>1. Painel de Monitoramento da Agenda Municipal 2030: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTZkYzgyMjQtNGI3NS00MTJlLTg0YzctNGVlMjgxYjZjM2Y2IiwidCI6ImI5YjgwMjQ2LWYzMzgtNGRlZi04YzQ2LWY1MDhiZjY3YzU1ZSJ9&pageName=ReportSection8f81eb727dacc8055070
2. O monitoramento de alguns indicadores foi suspenso. As justificativas podem ser acessadas nesta planilha: Relatório_Parcial_ComissaoODS1.xlsx</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.2.

Realizar/conduzir pesquisa de avaliação da disponibilização dos indicadores da Agenda Municipal 2030 junto à sociedade civil</td><td rowspan="2">1. Apresentação para Comissão Municipal para Desenvolvimento Sustentável:
AtualizaçãoTécnica_2024 - G…</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.3.

Atualizar anualmente os indicadores da Agenda Municipal 2030</td></tr>
</table>

Linha de Ação 2.1.4. Ofertar capacitação sobre a plataforma ObservaSampa, que inclui os ODS, aos interessados, via EMASP ou outra plataforma	Capacitação ObservaSampa - Os cursos vêm sendo ofertados ao longo de 2023 e 2024 tanto no moodle da EMASP quanto de forma presencial, com uma edição na UMAPAZ.: Relatório dos cursos
Linha de Ação 2.1.5. Publicar o Relatório de forma a comunicar e monitorar a execução das ações do Plano de Ação e o progresso dos indicadores da Agenda Municipal 2030.	1. Publicação do Relatório do Monitoramento da Agenda 2030 (ciclo 2022): https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/V3_Relatorio_de_Monitoramento_da_Agenda_2030.pdf

Marco 2.2. Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada.	
Principais entregas do Marco 2.2.: Página Planos Municipais	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.2.1. Mapear planos e instrumentos existentes no município, incluindo uma breve descrição dos principais objetivos de cada um	1. Mapeamento dos planos: Planos Municipais_Mapeame… 2. Mapeamento de Planos Municipais: Apresentação Planos Municip…
Linha de Ação 2.2.2. Definir formato-base da página de comunicação integrada dos planos municipais (formato-base: conteúdo e disposição mínima do mesmo)	1. Planejamento do formato-base Linha de Ação 2.2.2: FORMA… Data de elaboração: 26/07/2022. 2. Registro dinâmica de planejamento: Registro_Dinamica_Marco22.…
Linha de Ação 2.2.3. Aprimorar a proposta da página, a partir de	1. Proposta conjunta da estrutura da página:

filtros/olhares diferentes, no âmbito do GT2A, a fim de definir formato final da página de comunicação integrada dos planos municipais, validado com o GT2A e FGC (conteúdo e disposição mínima, passível de algumas alterações)	Planos Municipais da Cidade …
Linha de Ação 2.2.4. Elaboração da página de comunicação de todos os planos municipais.	1. Página Planos Municipais: https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/
Linha de Ação 2.2.5. Estabelecer fluxo regular de atualização da página com informações dos Planos.	1. Portaria estabelecendo o fluxo de atualizações e responsabilidades das Secretarias envolvidas foi elaborada, abarcando Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Governo Municipal e Casa Civil; 2. A portaria está sob apreciação do Gabinete e da Assessoria Jurídica, com expectativa de publicação oficial nas próximas semanas.

Marco 2.3. Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.	
Principais entregas do Marco 2.3.: Documento Orientador - Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030;	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.3.1. Elaborar de forma participativa documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da Agenda Municipal 2030 no município.	1. Documento orientador do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: DO do Plano de Comunicação… 2. Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: **[Minuta] Plano de Comunicaç…**
Linha de Ação 2.3.2. Mapear canais e veicular materiais sobre a	1. Relatório voluntário local: VLR 2023_Online_ (1).pdf

Agenda Municipal 2030, conforme diretrizes do Plano de Comunicação e Engajamento.	2. O mapeamento de canais está listado no Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030, no **tópico 6 "PLANO DE AÇÕES (canais de divulgação, estratégias e ações)"**. Este mapeamento foi feito com base nas oficinas de discussão sobre o PCEN 2030 e com base no conhecimento técnico da Agência Benjamin, responsável pela elaboração do documento: [Minuta] Plano de Comunicaç… 3. A veiculação dos materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme previsto no Plano de Comunicação e Engajamento, não foi executada devido ao período de conclusão do documento. No entanto, estamos otimistas quanto à aplicação futura das diretrizes. Nossa prioridade foi realizar um processo robusto de coleta de insights junto aos públicos-alvo, garantindo uma construção colaborativa. Além disso, optamos por uma parceria estratégica com uma organização social especializada em comunicação, visando a entrega de um plano substancial e bem fundamentado para maximizar o impacto da disseminação da Agenda.
Linha de Ação 2.3.3. Realizar a Virada ODS, de forma territorializada, abarcando as 5 macrorregiões da cidade.	As 3 edições da Virada ODS aconteceram em 2022, 2023 e 2024. O Instagram oficial da Virada ODS possui informações, fotos e programação de todas as Viradas: https://www.instagram.com/viradaods/ Notícia sobre a Virada ODS 2022: https://viradaodssp.sp.gov.br/2022/ Notícia sobre a Virada ODS 2023: https://capital.sp.gov.br/web/justica/

	w/noticias/342999 Notícia sobre a Virada ODS 2024: https://capital.sp.gov.br/web/casa_civil/w/noticias/368268
Linha de Ação 2.3.4. Implementar o projeto "Embaixadores dos ODS", que selecionará cerca de 100 adultos (entre 18 e 60 anos) para serem mentores sobre o tema dos ODS nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no ciclo autoral **Linha de Ação 2.3.5.** Reconhecer escolas, empresas e profissionais por meio da implantação do "Prêmio ODS SP"	1. Esse projeto não foi realizado pois o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003", entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado. A decisão foi tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a justificativa foi de ordem técnica, pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria: **a.** O número do Ofício da Não Renovação é: SEI 6073.2023/0000095-6 **b.** Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNDU: Justificativa - PNUD x … 2. Conforme citado, as atividades que seriam realizadas por meio da parceria foram substituídas pelas seguintes atividades, realizadas pela SMRI: **I. Atividades que já foram realizadas:** **a.** **Formação de equipe de voluntários ODS** (link do memorial descritivo) i. 50 jovens e

	estudantes **b.** **28 de setembro - Bioma SP** (link do memorial descritivo) **c.** **Dia de Ação Global ODS (25 de setembro) - Capão Redondo** (link do memorial descritivo) i. 500 pessoas alcançadas, com foco em crianças e jovens **II. Atividades em andamento:** **d.** **Projeto Cultura Sustentável** i. Formação em andamento ii. Cartilha: finalizada e protótipos a nos seguintes links: 1. Protótipo 1 2. Protótipo 2 **e.** **Gestão da Felicidade**: Workshops para tratar da felicidade nos diversos ambientes: i. Memorial descritivo da ação realizada dia 21 de outubro, no Inspira Sampa; ii. Ficha com planejamento de atividades previstas. **III. Atividades que serão realizadas futuramente:** **f.** **SDG Games** i. Primeira sessão será realizada no dia 05/11/24 no Inspira Sampa. Outras sessões ainda a confirmar **g.** **IV Expo internacional dia da Consciência Negra**: SMRI terá uma tenda no evento para promoção das

	ODS; **h.** **25 de novembro - Parceria com a ALESP**; i. Dia internacional contra a violência contra a mulher ii. Jovens EF II e EM - Workshop e cartilha de identificação de situações de abuso - junto a SMDHC, MP, ALESP e ONU Mulher **i.** **Descarte:** Evento promovido para debater sobre os diversos tipos de descarte, não apenas ambiental, mas também do social **j.** **Encontro das Viradas:** Realizar encontro com representantes de diversos municípios para apresentação da Virada ODS, visando que realizem suas próprias Viradas; i. Relatório da aproximação com Maringá (PR) **k.** **Represa Guarapiranga**: Evento para promoção dos ODS com o público frequentador do parque; **l.** **Cooperação com Niquelândia-GO**: A prefeitura de Niquelândia nos contatou após saberem da Virada ODS, procuram aprender sobre como implementar um projeto de alimentação agroecológica em suas escolas.
Linha de Ação 2.3.6. Pesquisa de percepção inicial dos servidores municipais sobre a temática dos ODS e as ações da Prefeitura relacionadas	1. Link da planilha com a pesquisa ODS servidores: Pesquisa ODS Servidores 20… 2. Relatório pesquisa ODS: Relatório Pesquisa ODS Servi…

a Agenda 2030	
Linha de Ação 2.3.7. Produzir e divulgar boletim regular sobre a implementação da Agenda Municipal 2030 para servidores municipais	1. Site da Virada ODS - Remodelado para ser um portal sobre a implementação da Agenda 2030, para além de ser o site da virada. Apresenta informações de interesse público. Conteúdos facilmente acessíveis para a população em geral: https://viradaodssp.sp.gov.br/ a. A realização e publicação do **Podcast da Virada ODS**, disponível no site, funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.
Linha de Ação 2.3.8. Realizar debates e divulgar material sobre Agenda Municipal 2030 nas Viradas Sustentável de 2022 e 2023	1. Site com informações sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª edição da Virada ODS: https://viradaodssp.sp.gov.br/o-que-e-a-virada/; 2. Rede social oficial da Virada ODS, com fotos, vídeos e programação das 3 edições do evento: https://www.instagram.com/viradaods/ 3. 3ª Virada ODS - 2024: a. Realização, por parte da CGA, de atividade durante a Virada ODS, tendo como objetivo divulgar e debater a temática dos ODS. A atividade também teve ligação direta com a linha de ação 2.3.1.: Relatório - Contribuiçõ…
Linha de Ação 2.3.9. Realizar cobertura colaborativa sobre a Agenda Municipal 2030 com as Imprensas Jovens	1. Houve cobertura compartilhada pelas Imprensas Jovens do lançamento do Plano de Ação 2021 – 2024 para Implementação da

	Agenda Municipal 2030, no Parque Augusta, em 12 de abril de 2022. Exemplo de material produzido: https://youtu.be/7geGPHzmyIs 2. A Imprensa jovem realizou a cobertura da 2ª Virada ODS entre 17 e 18 de junho de 2023 3. A imprensa jovem realizou a cobertura da 3ª Edição da Virada ODS. Registro disponível em: Imprensa Jovem - Virada OD…

Marco 2.4. Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030.	
Principais entregas do Marco 2.4.: Formações contínuas e diversas. Link inseridos abaixo.	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.4.1. Oferecer o curso "Monitoramento e avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cidades Ibero Americanas", de Educação a Distância - EaD, na Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo - Emasp, voltado para servidores e conselheiros municipais.	1. Curso oferecido pela Emasp entre 2022 e 2023. a. Descrição do curso: https://capital.sp.gov.br/web/emasp/w/cursos/322439 b. Planilha com os concluintes por turma de 2022 a 2024: MONITORAMENTO E …
Linha de Ação 2.4.2. Implantar o Programa Escolas Sustentáveis da UMAPAZ	1. Documento com as ações do Projeto Escolas Sustentáveis disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.3. Ofertar formações e materiais educativos sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via livre percurso de aprendizagem.	1. Curso oferecido pela UMAPAZ sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Lançamento do Curso: Consu…

	2. https://capital.sp.gov.br/web/meio_ambiente/w/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/352037 3. Relatório abarcando as formações da UMAPAZ em 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.4. Ofertar formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto.	1. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui 2. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui 3. Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui 4. Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto. 5. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui 6. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui 7. Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui

	8. Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto.

Compromisso 2

Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030

Entregas do Compromisso 2

Nas tabelas a seguir estão detalhados os níveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 2. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram concluídas no período de realização do Plano e quais foram as principais entregas de cada Linha de Ação.

<table>
<tr><td colspan="2">Marco 2.1.
Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Principais entregas do Marco 2.1.:</td></tr>
<tr><td>Linha de ação (status)</td><td>Principais ações tomadas</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.1.

Monitorar os 545 indicadores da Agenda Municipal 2030</td><td>1. Painel de Monitoramento da Agenda Municipal 2030: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTZkYzgyMjQtNGI3NS00MTJlLTg0YzctNGVlMjgxYjZjM2Y2IiwidCI6ImI5YjgwMjQ2LWYzMzgtNGRlZi04YzQ2LWY1MDhiZjY3YzU1ZSJ9&pageName=ReportSection8f81eb727dacc8055070
2. O monitoramento de alguns indicadores foi suspenso. As justificativas podem ser acessadas nesta planilha: Relatório_Parcial_ComissaoODS1.xlsx</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.2.

Realizar/conduzir pesquisa de avaliação da disponibilização dos indicadores da Agenda Municipal 2030 junto à sociedade civil</td><td rowspan="2">1. Apresentação para Comissão Municipal para Desenvolvimento Sustentável:
AtualizaçãoTécnica_2024 - G…</td></tr>
<tr><td>Linha de Ação 2.1.3.

Atualizar anualmente os indicadores da Agenda Municipal 2030</td></tr>
</table>

Linha de Ação 2.1.4. Ofertar capacitação sobre a plataforma ObservaSampa, que inclui os ODS, aos interessados, via EMASP ou outra plataforma	Capacitação ObservaSampa - Os cursos vêm sendo ofertados ao longo de 2023 e 2024 tanto no moodle da EMASP quanto de forma presencial, com uma edição na UMAPAZ.: Relatório dos cursos
Linha de Ação 2.1.5. Publicar o Relatório de forma a comunicar e monitorar a execução das ações do Plano de Ação e o progresso dos indicadores da Agenda Municipal 2030.	1. Publicação do Relatório do Monitoramento da Agenda 2030 (ciclo 2022): https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/V3_Relatorio_de_Monitoramento_da_Agenda_2030.pdf

Marco 2.2. Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada.	
Principais entregas do Marco 2.2.: Página Planos Municipais	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.2.1. Mapear planos e instrumentos existentes no município, incluindo uma breve descrição dos principais objetivos de cada um	1. Mapeamento dos planos: Planos Municipais_Mapeame… 2. Mapeamento de Planos Municipais: Apresentação Planos Municip…
Linha de Ação 2.2.2. Definir formato-base da página de comunicação integrada dos planos municipais (formato-base: conteúdo e disposição mínima do mesmo)	1. Planejamento do formato-base Linha de Ação 2.2.2: FORMA… Data de elaboração: 26/07/2022. 2. Registro dinâmica de planejamento: Registro_Dinamica_Marco22.…
Linha de Ação 2.2.3. Aprimorar a proposta da página, a partir de	1. Proposta conjunta da estrutura da página:

filtros/olhares diferentes, no âmbito do GT2A, a fim de definir formato final da página de comunicação integrada dos planos municipais, validado com o GT2A e FGC (conteúdo e disposição mínima, passível de algumas alterações)	Planos Municipais da Cidade …
Linha de Ação 2.2.4. Elaboração da página de comunicação de todos os planos municipais.	1. Página Planos Municipais: https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/
Linha de Ação 2.2.5. Estabelecer fluxo regular de atualização da página com informações dos Planos.	1. Portaria estabelecendo o fluxo de atualizações e responsabilidades das Secretarias envolvidas foi elaborada, abarcando Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Governo Municipal e Casa Civil; 2. A portaria está sob apreciação do Gabinete e da Assessoria Jurídica, com expectativa de publicação oficial nas próximas semanas.

Marco 2.3. Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.	
Principais entregas do Marco 2.3.: Documento Orientador - Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030;	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.3.1. Elaborar de forma participativa documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da Agenda Municipal 2030 no município.	1. Documento orientador do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: DO do Plano de Comunicação… 2. Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: **[Minuta] Plano de Comunicaç…**
Linha de Ação 2.3.2. Mapear canais e veicular materiais sobre a	1. Relatório voluntário local: VLR 2023_Online_ (1).pdf

Agenda Municipal 2030, conforme diretrizes do Plano de Comunicação e Engajamento.	2. O mapeamento de canais está listado no Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030, no **tópico 6 "PLANO DE AÇÕES (canais de divulgação, estratégias e ações)"**. Este mapeamento foi feito com base nas oficinas de discussão sobre o PCEN 2030 e com base no conhecimento técnico da Agência Benjamin, responsável pela elaboração do documento: [Minuta] Plano de Comunicaç… 3. A veiculação dos materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme previsto no Plano de Comunicação e Engajamento, não foi executada devido ao período de conclusão do documento. No entanto, estamos otimistas quanto à aplicação futura das diretrizes. Nossa prioridade foi realizar um processo robusto de coleta de insights junto aos públicos-alvo, garantindo uma construção colaborativa. Além disso, optamos por uma parceria estratégica com uma organização social especializada em comunicação, visando a entrega de um plano substancial e bem fundamentado para maximizar o impacto da disseminação da Agenda.
Linha de Ação 2.3.3. Realizar a Virada ODS, de forma territorializada, abarcando as 5 macrorregiões da cidade.	As 3 edições da Virada ODS aconteceram em 2022, 2023 e 2024. O Instagram oficial da Virada ODS possui informações, fotos e programação de todas as Viradas: https://www.instagram.com/viradaods/ Notícia sobre a Virada ODS 2022: https://viradaodssp.sp.gov.br/2022/ Notícia sobre a Virada ODS 2023: https://capital.sp.gov.br/web/justica/

	w/noticias/342999 Notícia sobre a Virada ODS 2024: https://capital.sp.gov.br/web/casa_civil/w/noticias/368268
Linha de Ação 2.3.4. Implementar o projeto "Embaixadores dos ODS", que selecionará cerca de 100 adultos (entre 18 e 60 anos) para serem mentores sobre o tema dos ODS nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no ciclo autoral **Linha de Ação 2.3.5.** Reconhecer escolas, empresas e profissionais por meio da implantação do "Prêmio ODS SP"	1. Esse projeto não foi realizado pois o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003", entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado. A decisão foi tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a justificativa foi de ordem técnica, pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria: **a.** O número do Ofício da Não Renovação é: SEI 6073.2023/0000095-6 **b.** Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNDU: Justificativa - PNUD x … 2. Conforme citado, as atividades que seriam realizadas por meio da parceria foram substituídas pelas seguintes atividades, realizadas pela SMRI: **I. Atividades que já foram realizadas:** **a.** **Formação de equipe de voluntários ODS** (link do memorial descritivo) i. 50 jovens e

	estudantes **b.** **28 de setembro - Bioma SP** (link do memorial descritivo) **c.** **Dia de Ação Global ODS (25 de setembro) - Capão Redondo** (link do memorial descritivo) i. 500 pessoas alcançadas, com foco em crianças e jovens **II. Atividades em andamento:** **d.** **Projeto Cultura Sustentável** i. Formação em andamento ii. Cartilha: finalizada e protótipos a nos seguintes links: 1. Protótipo 1 2. Protótipo 2 **e.** **Gestão da Felicidade**: Workshops para tratar da felicidade nos diversos ambientes: i. Memorial descritivo da ação realizada dia 21 de outubro, no Inspira Sampa; ii. Ficha com planejamento de atividades previstas. **III. Atividades que serão realizadas futuramente:** **f.** **SDG Games** i. Primeira sessão será realizada no dia 05/11/24 no Inspira Sampa. Outras sessões ainda a confirmar **g.** **IV Expo internacional dia da Consciência Negra**: SMRI terá uma tenda no evento para promoção das

	ODS; **h.** **25 de novembro - Parceria com a ALESP**; i. Dia internacional contra a violência contra a mulher ii. Jovens EF II e EM - Workshop e cartilha de identificação de situações de abuso - junto a SMDHC, MP, ALESP e ONU Mulher **i.** **Descarte:** Evento promovido para debater sobre os diversos tipos de descarte, não apenas ambiental, mas também do social **j.** **Encontro das Viradas:** Realizar encontro com representantes de diversos municípios para apresentação da Virada ODS, visando que realizem suas próprias Viradas; i. Relatório da aproximação com Maringá (PR) **k.** **Represa Guarapiranga**: Evento para promoção dos ODS com o público frequentador do parque; **l.** **Cooperação com Niquelândia-GO**: A prefeitura de Niquelândia nos contatou após saberem da Virada ODS, procuram aprender sobre como implementar um projeto de alimentação agroecológica em suas escolas.
Linha de Ação 2.3.6. Pesquisa de percepção inicial dos servidores municipais sobre a temática dos ODS e as ações da Prefeitura relacionadas	1. Link da planilha com a pesquisa ODS servidores: Pesquisa ODS Servidores 20… 2. Relatório pesquisa ODS: Relatório Pesquisa ODS Servi…

a Agenda 2030	
Linha de Ação 2.3.7. Produzir e divulgar boletim regular sobre a implementação da Agenda Municipal 2030 para servidores municipais	1. Site da Virada ODS - Remodelado para ser um portal sobre a implementação da Agenda 2030, para além de ser o site da virada. Apresenta informações de interesse público. Conteúdos facilmente acessíveis para a população em geral: https://viradaodssp.sp.gov.br/ a. A realização e publicação do **Podcast da Virada ODS**, disponível no site, funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.
Linha de Ação 2.3.8. Realizar debates e divulgar material sobre Agenda Municipal 2030 nas Viradas Sustentável de 2022 e 2023	1. Site com informações sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª edição da Virada ODS: https://viradaodssp.sp.gov.br/o-que-e-a-virada/; 2. Rede social oficial da Virada ODS, com fotos, vídeos e programação das 3 edições do evento: https://www.instagram.com/viradaods/ 3. 3ª Virada ODS - 2024: a. Realização, por parte da CGA, de atividade durante a Virada ODS, tendo como objetivo divulgar e debater a temática dos ODS. A atividade também teve ligação direta com a linha de ação 2.3.1.: Relatório - Contribuiçõ…
Linha de Ação 2.3.9. Realizar cobertura colaborativa sobre a Agenda Municipal 2030 com as Imprensas Jovens	1. Houve cobertura compartilhada pelas Imprensas Jovens do lançamento do Plano de Ação 2021 – 2024 para Implementação da

	Agenda Municipal 2030, no Parque Augusta, em 12 de abril de 2022. Exemplo de material produzido: https://youtu.be/7geGPHzmyIs 2. A Imprensa jovem realizou a cobertura da 2ª Virada ODS entre 17 e 18 de junho de 2023 3. A imprensa jovem realizou a cobertura da 3ª Edição da Virada ODS. Registro disponível em: Imprensa Jovem - Virada OD…

Marco 2.4. Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030.	
Principais entregas do Marco 2.4.: Formações contínuas e diversas. Link inseridos abaixo.	
Linha de ação (status)	**Principais ações tomadas**
Linha de Ação 2.4.1. Oferecer o curso "Monitoramento e avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cidades Ibero Americanas", de Educação a Distância - EaD, na Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo - Emasp, voltado para servidores e conselheiros municipais.	1. Curso oferecido pela Emasp entre 2022 e 2023. a. Descrição do curso: https://capital.sp.gov.br/web/emasp/w/cursos/322439 b. Planilha com os concluintes por turma de 2022 a 2024: MONITORAMENTO E …
Linha de Ação 2.4.2. Implantar o Programa Escolas Sustentáveis da UMAPAZ	1. Documento com as ações do Projeto Escolas Sustentáveis disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.3. Ofertar formações e materiais educativos sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via livre percurso de aprendizagem.	1. Curso oferecido pela UMAPAZ sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Lançamento do Curso: Consu…

	2. https://capital.sp.gov.br/web/meio_ambiente/w/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/352037 3. Relatório abarcando as formações da UMAPAZ em 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.4. Ofertar formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto.	1. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui 2. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui 3. Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui 4. Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto. 5. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui 6. Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui 7. Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui

	8. Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto.

CIDADE DE SÃO PAULO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

3º Plano de Ação em Governo Aberto

Compromisso 2

Capturas de tela de trocas de e-mail entre a equipe e o jurídico de SMRI e a equipe do PNUD (Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento).

O conteúdo das imagens refere-se aos projetos que acabaram não acontecendo por conta de problemas técnicos que atrasaram a realização do projeto Agentes ODS e outros que estavam vinculados à parceria com o PNUD. Assim, as capturas de tela comprovam a não prorrogação da vigência do ajuste de SMRI com o PNUD. Além disso, elas comprovam que algumas linhas de ação, que dependeriam dessa parceria, não puderam ser realizadas da maneira prevista. As atividades realizadas por SMRI substituirão as do PNUD.



Modo de Acessibilidade | Imprimir | Localizar | Leitura Avançada

São Paulo, ___ de agosto de 2024.

Ofício nº ____/2024/SMRI/GAB

Assunto: Informação sobre não renovação de ajuste entre a Prefeitura de São Paulo e o PNUD

Processo SEI 6073.2023/0000095-6

À

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

[Endereço do PNUD]

[CEP]

[Localidade]

Prezados Senhores _____,

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, vem tempestivamente informar que, após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, decidiu manifestar o não interesse na renovação do Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003 Virada ODS" celebrado entre esta Prefeitura e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a partir do dia 1 de janeiro de 2025.

100% Fornecer Comentários à Microsoft

PNUD - Informação - Ofício - Processo alteração de acesso do Quantum

Ofício d...PNUD.docx | Informa...andro.docx

GM Giovana Bueno Macedo
Para: Alessandro Bender
Cc: Fernando Ferreira dos Santos
Seg, 19/08/2024 15:40

Sinalizado

Ofício de não renovação - Co... 48 KB

Informação - PNUD - Alessa... 13 KB

2 anexos (61 KB) Salvar tudo no OneDrive – rede.sp Baixar tudo

Alessandro, boa tarde!

Espero que este e-mail o encontre bem.

Conforme conversado a pouco, referente a não prorrogação da vigência do ajuste com o PNUD, segue em anexo a sugestão de Informação para ser encaminhada ao Gabinete do Secretário.

Após a manifestação de ciência e anuência do Gabinete, recomendamos o encaminhamento do ofício, também anexo ao presente, para ser enviado para o PNUD.

Nesta mesma oportunidade, como solicitado, informo que o número do processo SEI 6073.2023/0000540-0 cuidou da alteração dos responsáveis com acesso ao sistema Quantum.

erro ao acessar o quantum

SB Suporte Projetos BR<projetos.br@undp.org> Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Ingrid Nery de Aquino; Luciana Bruno <luciana.bruno@undp.org>; Alessandro Bender

Ter, 05/03/2024 14:32

Cc: Livia Gomes Karkow <livia.karkow@undp.org>

Este remetente projetos.br@undp.org está fora da sua organização. Bloquear remetente

Você não costuma receber emails de projetos.br@undp.org. Saiba por que isso é importante

Prezada Ingrid, boa tarde!

Podemos sim. Acabo de encaminhar um link de reunião para nos organizarmos melhor.

Atenciosamente,

Project Support Unit I Unidade de Suporte a Projetos
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento I Brasil
United Nations Development Programme I Brazil
SEN Quadra 802, Conjunto C, Lote 17
70800-400 Brasilia-DF I Brazil
E-mail: projetos.br@undp.org
www.pnud.org I www.facebook.com/PNUDBrasil

...

Problema ao tentar efetuar login

SB Suporte Projetos BR<projetos.br@undp.org> Responder Responder a todos Encaminhar

Para: Ayrton Lagoas Viana

Ter, 03/09/2024 16:07

Cc: Alessandro Bender; Ticiana Sousa <ticiana.sousa@undp.org>; Luciana Bruno <luciana.bruno@undp.org>

Este remetente projetos.br@undp.org está fora da sua organização. Bloquear remetente

Prezado Ayrton, boa tarde!

Seu login de acesso é "ayrton.viana". Por favor use as credenciais que foram encaminhadas em seu email. Caso tenha qualquer dúvida basta entrar em contato.

Seguimos à disposição!

Atenciosamente,

Project Support Unit I Unidade de Suporte a Projetos
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento I Brasil
United Nations Development Programme I Brazil
SEN Quadra 802, Conjunto C, Lote 17
70800-400 Brasilia-DF I Brazil
E-mail: projetos.br@undp.org
www.pnud.org I www.facebook.com/PNUDBrasil

From: Ayrton Lagoas Viana <ayrtonlv@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Sent: Tuesday, September 3, 2024 11:03 AM
To: Suporte Projetos BR <projetos.br@undp.org>
Cc: Alessandro Bender <alessandrobender@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Ticiana Sousa <ticiana.sousa@undp.org>; Luciana Bruno <luciana.bruno@undp.org>
Subject: Problema ao tentar efetuar login

CIDADE DE SÃO PAULO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Novo erro no sistema para finalização de contrato dentro do sistema

Captura...65304.png

SB

Suporte Projetos BR<projetos.br@undp.org>

Responder | Responder a todos | Encaminhar

Para: Alessandro Bender; Ticiana Sousa <ticiana.sousa@undp.org>; Luciana Bruno <luciana.bruno@undp.org>; **+1 outro**

Qui, 05/09/2024 12:25

Este remetente projetos.br@undp.org está fora da sua organização. Bloquear remetente

Prezado Alessandro, boa tarde! Esperamos que esta mensagem te encontre bem.

Identificamos os Termos de Referência 144840 e 145026 encaminhados e notamos que as datas de início e fim dos TR (que se refletem nas data de início e fim do contrato) assim como as datas de entrega de produtos estão retroativas, então o sistema impede a criação dos contratos. Encaminhamos uma breve referência abaixo:

33ª Reunião do FGC

30/10/24

FÓRUM DE GESTÃO COMPARTILHADA

Pauta

1. **Introdução**
2. **Finalização do 3º Plano de Ação em Governo Aberto**
    a. Compromisso 1
    b. Compromisso 2
    c. Compromisso 3
3. **Encaminhamentos**

1. Introdução

FÓRUM DE GESTÃO COMPARTILHADA

Próximas reuniões do FGC em 2024

- **A ser definida - última semana de novembro**
  - Evento de entrega solene do 3º Plano de Ação em Governo Aberto da Cidade de São Paulo (2021-2024);
- **A ser definida**
  - Monitoramento Final OGP
  - Encaminhamentos para organização do 4º Plano de Ação em Governo Aberto

Ata da última reunião

26/06/2024

Ata reunião extraordinária - 17/09 - Repensando o Plano de Ação
Ata reunião extraordinária - 10/10 - Deliberações do Compromisso 3

2. Finalização do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

FÓRUM DE GESTÃO COMPARTILHADA

Compromisso 1 do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

1 **Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.**

2 Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.

3 Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

4 Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

Compromisso 1

Marco 1.1.

Instituição e realização de encontros periódicos do Grupo de Trabalho para implementar a padronização da instrução de processos de licitações e contratações no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, de acordo com as leis federais 8.666/93 e 14.133/2021 e respectivas regulamentações municipais.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.1.1. Realização de um evento para elaboração de um documento de recomendações de transparência em contratações e contratos públicos	• Oficina na “Open Gov Week” no dia 19/05, com 30 participantes. Gravação da oficina disponível aqui. ◦ Documento de recomendações em transparência, realizado a partir da oficina acima, foi entregue no dia 04/07 e está disponível aqui. • Instrução Normativa, publicada em 03/03/2023: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-3-de-31-de-marco-de-2023/detalhe • Documento de referência, publicado em 24/06/2024: https://drive.google.com/file/d/1JNGq7rT9DUNQeYC1dBka3uDlB00W3arB/view?usp=drive_link

Linha de Ação 1.1.2.
Estudar a padronização da instrução de processos de contratação, de acordo com a regulamentação vigente, e propor documento de referência do “de” - “para” entre documentos do processo SEI e Diário Oficial, e qual momento do processo ele será tornado público
	• Publicação da Instrução Normativa 03/SEGES/2023 em 03/04/2023
	  ◦ Define o sítio eletrônico oficial para disponibilização da íntegra dos atos e documentos que especifica e trazendo orientações e normas complementares objetivando a operacionalização da publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e nos painéis da plataforma eletrônica neste link.
	• Padronização: Partindo da Lei 14.133, foi feita uma série de estudos por parte da Coordenadoria de Bens e Serviços - COBES e, a partir disso, foram criados os formulários referentes às modalidades Pregão, Concorrência, Gestão da Ata de Registro de Preços e Dispensa de Licitação, já disponíveis no sistema SEI.
	  ◦ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WTqUhoBcwImydS2ODGn_P43jKD1VX-L4/edit?usp=sharing&ouid=102934541392304553056&rtpof=true&sd=true
	  ◦ Relatório disponível aqui: https://drive.google.com/file/d/15-9C8MDxpiTcJP95mFI00u6Ypz9Soc6L/view?usp=sharing

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.1.3. Adequar o Sistema de acordo com esse documento de referência e de acordo com as possibilidades estruturais dessa ferramenta	• Em dezembro de 2022 foi firmado acordo de cooperação técnica com o Ministério da Fazenda para uso do Compras.gov.br.Contratos e ampliação do uso das demais ferramentas/sistemas da plataforma Compras.gov.br. ◦ Ver Instruções Normativas PMSP SEGES nº 2/2023 e nº 8/2023, disponíveis nos seguintes links: ▪ https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-2-de-27-de-janeiro-de-2023 ▪ https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-8-de-29-de-dezembro-de-2023 • **Documentos do Acordo de Cooperação Técnica entre a PMSP/SEGES e o Ministério da Economia** (atual MGI - Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) para desenvolvimento colaborativo e uso do sistema Contratos.gov.br na PMSP estão disponíveis: ◦ processo SEI/PMSP: 6013.2022/0003595 ◦ Ver em especial o Termo do ACT (076770226) e o Plano de Trabalho (076770241) • **Informações sobre as compras e licitações realizadas pelos órgãos da PMSP no Compras.gov.br podem ser consultadas no Painel PNCP em Números:** ◦ https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/painel-pncp-em-numeros ▪ Aplicar os seguintes filtros/seleções: • Município: São Paulo - SP • Esfera: Municipal • Poder: Executivo e Não se aplica ▪ Pode-se consultar também o próprio PNCP, no endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br. No Portal é possível a consulta de: • Planos de Contratações Anuais

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.1.3. Adequar o Sistema de acordo com esse documento de referência e de acordo com as possibilidades estruturais dessa ferramenta	◦ Contratações (compras diretas e licitações) ◦ Atas de registro de preços ◦ Contratos Obs.: no PNCP são publicados apenas os procedimentos realizadas com fundamentação legal na LF 14.133/2021 (nova lei de licitações e contratos), que passou a ter vigência plena • A transposição de publicações para o Novo Diário Oficial foi realizada: Relatório de evidências (1).pdf • Foram realizadas oficinas ao longo de 2023 para orientar as unidades da Prefeitura sobre as ferramentas do Compras.gov. br. As gravações e os materiais de apoio e referência estão na página da Coordenadoria de Bens e Serviços (COBES), disponíveis aqui. • Documento de referência, publicado em 24/06/2024: 1.1.3 - Manual - Registro de Negócio.pdf

Compromisso 1

Marco 1.2.

Dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do Diário Oficial, com dados em formato aberto.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.2.1. Fazer os ajustes necessários no Diário Oficial, seguindo o documento de referência “de” - “para” entre documentos do processo SEI e Diário Oficial (foco nos documentos obrigatórios para contar a história do processo, podendo ter como referência o Open Contracting Data Standard);	• Foi concluída a migração do PUBNET/e-Negócios para o SEI/EPubli, com a implementação no SEI da proposta de instrução de processos referentes às compras, licitações e contratações. Relatório de produção de formulários - Registro de Negócio Público 1 1 (2).pdf • A migração do histórico do processo já está finalizada. • Migração negócios: Foi feito o espelhamento dos formulários do sistema de publicação da Prodesp, Pubnet, e disponibilizado utilização no SEI. Existe uma funcionalidade que permite que seja feito o levantamento do histórico do processo, caso haja, e posterior registro no processo atual.
Linha de Ação 1.2.2. Disponibilizar os documentos em formato HyperText Markup Language - HTML e Portable Document Format - PDF, bem como dados em formato Comma-separated values - CSV e Application Programming Interface - API.	• Link para download do Diário Oficial em html, pdf, xml, json e csv: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=edicao_consultar&formato=A

Compromisso 1

Marco 1.3.

Criação de uma base de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos relativos a licitações e contratos para Diário Oficial (e-publi), favorecendo a transparência das informações e as diretrizes de linguagem simples preconizadas pela Prefeitura.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.3.1. Elaboração de glossário de termos técnicos utilizados nos atos relativos a licitações e contratações, conectado com o Diário Oficial para linkar palavra-chave no momento da leitura de atos, e em linguagem simples;	• 1ª versão Glossário de Compras Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo: https://compras.prefeitura.sp.gov.br/glossario/ • 2ª versão Glossário de Compras Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo já disponível no mesmo link acima. • O Glossário de Compras Públicas da PMSP ficou em 2º lugar na categoria de Linguagem Simples do Premia Sampa: https://capital.sp.gov.br/web/gestao/w/noticias/368397
Linha de Ação 1.3.2. Construção e divulgação interna de catálogo de tipos de publicações existentes relativas a licitações e contratos conectado com o Diário Oficial para conectar palavra-chave no momento da leitura de atos, e em linguagem simples.	• Item glossário que permite hospedar os termos técnicos já foi concluído, além da plataforma já possuir o conteúdo de Arquip: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=glossario ◦ A plataforma também tem o conteúdo de Arquip, disponibilizado no Glossário "geral" do DOCSP: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=glossario

Compromisso 1

Marco 1.4.

Formação sobre a ferramenta do Diário Oficial para favorecer o acesso e uso de informações nesta nova plataforma.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.4.1. Capacitar funcionários da Prefeitura envolvidos com processos de contratação para implementar do padrão proposto;	• Três vídeos tutoriais para servidores sobre o SEI e como usá-lo: https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/negocios/ • Trabalho de capacitação e resolução de dúvidas com servidores, realizado pela Coordenadoria de Bens e Serviços (COBES), sobre licitações e parcerias. Gravações e materiais das capacitações sobre compras e licitações dirigidas aos servidores que foram realizadas por COBES, com apoio da EMASP, estão no Portal de Compras da PMSP: https://compras.prefeitura.sp.gov.br/oficinas-virtuais/ ◦ A 5ª Oficina Virtual (2023) e a Oficina Virtual 4 (2024) tiveram colaboração de Arquip. • Realização de 12 workshops sobre o novo Diário Oficial: Workshop Diário Oficial • Realização de dois workshops sobre licitações e parcerias: • Realização de oficina no dia 12 de abril de 2024, realizada conjuntamente entre as equipes de COBES e Arquivo Público Municipal - Jornalista Paulo Roberto Dutra (Arquip), organizada pela Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP), orientando os servidores no uso do SEI Negócios Públicos ◦ Foram realizados alguns workshops com o objetivo de treinar os servidores que utilizam o sistema para publicação. Além dos encontros, na página oficial do Diário Oficial (https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/novodoc/) estão hospedadas informações de suporte aos consulentes. A abordagem relacionada aos Negócios Públicos foi dada de forma separada, sendo que, dos 12 realizados, dois foram específicos sobre preenchimento dos formulários de contratação. Também foi realizada uma oficina para o mesmo tema, com uma parceria entre Arquip e Cobes.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 1.4.2. Oferecer um vídeo tutorial para munícipes sobre como utilizar o Diário Oficial.	• Vídeo de apresentação do novo Diário Oficial: https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/novodoc/ • Tutorial: Disponibilização de vídeos e guias a respeito da utilização da plataforma do Diário Oficial para consultas e análises técnicas para a sociedade civil.

Perspectiva de entregas extras, a partir da Secretaria de Gestão:

- Planos de Contratações Anuais;
- Guia Simples de Compras Públicas.

Compromisso 2 do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

1. Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

2. **Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.**

3. Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

4. Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

Compromisso 2

Marco 2.1.

Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.1.1. Monitorar os 545 indicadores da Agenda Municipal 2030	• Painel de Monitoramento da Agenda Municipal 2030 • O monitoramento de alguns indicadores foi pausado. As justificativas podem ser acessadas nesta planilha: Relatório_Parcial_ComissaoODS 1.xlsx
Linha de Ação 2.1.2. Realizar/conduzir pesquisa de avaliação da disponibilização dos indicadores da Agenda Municipal 2030 junto à sociedade civil	• Apresentação para Comissão Municipal para Desenvolvimento Sustentável: https://drive.google.com/file/d/1T6biQ5N0SgNpnQei6F1WUwp7YuQCM3Zy/view?usp=sharing
Linha de Ação 2.1.3. Atualizar anualmente os indicadores da Agenda Municipal 2030	
Linha de Ação 2.1.4. Ofertar capacitação sobre a plataforma ObservaSampa, que inclui os ODS, aos interessados, via EMASP ou outra plataforma	• Capacitação ObservaSampa - Os cursos vêm sendo ofertados ao longo de 2023 e 2024 tanto no moodle da EMASP quanto de forma presencial, com uma edição na UMAPAZ.: Relatório dos cursos

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.1.5. Publicar o Relatório de forma a comunicar e monitorar a execução das ações do Plano de Ação e o progresso dos indicadores da Agenda Municipal 2030.	• Publicação do Relatório do Monitoramento da Agenda 2030 (ciclo 2022): https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/V3_Relatorio_de_Monitoramento_da_Agenda_2030.pdf

Compromisso 2

Marco 2.2.

Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.2.1. Mapear planos e instrumentos existentes no município, incluindo uma breve descrição dos principais objetivos de cada um	• Mapeamento dos planos: Planos Municipais_Mapeamento_v5.1.xlsx • Mapeamento de Planos Municipais: Apresentação Planos Municipais
Linha de Ação 2.2.2. Definir formato-base da página de comunicação integrada dos planos municipais (formato-base: conteúdo e disposição mínima do mesmo)	• Planejamento do formato-base Linha de Ação 2.2.2: FORMATO-BASE Data de elaboração: 26/07/2022. • Registro dinâmica de planejamento: Registro_Dinamica_Marco22.PNG
Linha de Ação 2.2.3. Aprimorar a proposta da página, a partir de filtros/olhares diferentes, no âmbito do GT2A, a fim de definir formato final da página de comunicação integrada dos planos municipais, validado com o GT2A e FGC (conteúdo e disposição mínima, passível de algumas alterações)	• Proposta conjunta da estrutura da página: Planos Municipais da Cidade de São Paulo

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.2.4. Elaboração da página de comunicação de todos os planos municipais.	• Página Planos Municipais: https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/
Linha de Ação 2.2.5. Estabelecer fluxo regular de atualização da página com informações dos Planos.	• Portaria estabelecendo o fluxo de atualizações e responsabilidades das Secretarias envolvidas foi elaborada, abarcando Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Governo Municipal e Casa Civil. • A portaria está sob apreciação do Gabinete e da Assessoria Jurídica, com expectativa de publicação oficial nas próximas semanas.

Compromisso 2

Marco 2.3.

Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.3.1. Elaborar de forma participativa documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da Agenda Municipal 2030 no município.	• Documento orientador do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: DO do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.pdf • Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030
Linha de Ação 2.3.2. Mapear canais e veicular materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme diretrizes do Plano de Comunicação e Engajamento.	• Relatório voluntário local: https://drive.google.com/file/d/18tzPmfJHvwq937rL9yrdDMW27olQfwdh/view?usp=sharing • O mapeamento de canais está listado no Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030, no **tópico 6 "PLANO DE AÇÕES (canais de divulgação, estratégias e ações)"**. Este mapeamento foi feito com base nas oficinas de discussão sobre o PCEN 2030 e com base no conhecimento técnico da Agência Benjamin, responsável pela elaboração do documento: [Minuta] Plano de Comunicação e Engajamento • A veiculação dos materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme previsto no Plano de Comunicação e Engajamento, não foi executada devido ao período de conclusão do documento. No entanto, estamos otimistas quanto à aplicação futura das diretrizes. Nossa prioridade foi realizar um processo robusto de coleta de insights junto aos públicos-alvo, garantindo uma construção colaborativa. Além disso, optamos por uma parceria estratégica com uma organização social especializada em comunicação, visando a entrega de um plano substancial e bem fundamentado para maximizar o impacto da disseminação da Agenda.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.3.3. Realizar a Virada ODS, de forma territorializada, abarcando as 5 macrorregiões da cidade.	• As 3 edições da Virada ODS aconteceram em 2022, 2023 e 2024. O Instagram oficial da Virada ODS possui informações, fotos e programação de todas as Viradas: https://www.instagram.com/viradaods/ • Notícia sobre a Virada ODS 2022: https://viradaodssp.sp.gov.br/2022/ • Notícia sobre a Virada ODS 2023: https://capital.sp.gov.br/web/justica/w/noticias/342999 • Notícia sobre a Virada ODS 2024: https://capital.sp.gov.br/web/casa_civil/w/noticias/368268
Linha de Ação 2.3.4. Implementar o projeto "Embaixadores dos ODS", que selecionará cerca de 100 adultos (entre 18 e 60 anos) para serem mentores sobre o tema dos ODS nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no ciclo autoral	• Esse projeto não foi realizado pois **o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003", entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado.** A decisão foi tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a **justificativa foi de ordem técnica,** pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria: ◦ O número do Ofício da Não Renovação é: **SEI 6073.2023/0000095-6** ◦ Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNUD: ▪ Justificativa - PNUD x SMRI • Conforme citado, as atividades que seriam realizadas por meio da parceria foram substituídas pelas seguintes atividades, realizadas pela SMRI: **I. Atividades que já foram realizadas:** ▪ Formação de equipe de voluntários ODS • 50 jovens e estudantes ◦ 28 de setembro - Bioma SP

Linha de Ação	Entregas

Linha de Ação 2.3.4.
Implementar o projeto "Embaixadores dos ODS", que selecionará cerca de 100 adultos (entre 18 e 60 anos) para serem mentores sobre o tema dos ODS nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no ciclo autoral
	• Dia de Ação Global ODS (25 de setembro) - Capão Redondo
	  ◦ 500 pessoas alcançadas, com foco em crianças e jovens
	II. Atividades em andamento:
	• **Projeto Cultura Sustentável**
	  ◦ Formação em andamento
	  ◦ Cartilha: finalizada e protótipos a nos seguintes links:
	  ▪ Protótipo 1
	  ▪ Protótipo 2
	• **Gestão da Felicidade**: Workshops para tratar da felicidade nos diversos ambientes:
	  ◦ Memorial descritivo da ação realizada dia 21 de outubro, no Inspira Sampa;
	  ◦ Ficha com planejamento de atividades previstas.
	III. Atividades que serão realizadas futuramente:
	• **SDG Games**
	  ◦ Primeira sessão será realizada no dia 05/11/24 no Inspira Sampa. Outras sessões ainda a confirmar
	• **IV Expo internacional dia da Consciência Negra:** SMRI terá uma tenda no evento para promoção das ODS;
	• **25 de novembro - Parceria com a ALESP**;
	  ◦ Dia internacional contra a violência contra a mulher
	  ◦ Jovens EF II e EM - Workshop e cartilha de identificação de situações de abuso - junto a SMDHC, MP, ALESP e ONU Mulher

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.3.4. Implementar o projeto "Embaixadores dos ODS", que selecionará cerca de 100 adultos (entre 18 e 60 anos) para serem mentores sobre o tema dos ODS nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no ciclo autoral	• **Descarte:** Evento promovido para debater sobre os diversos tipos de descarte, não apenas ambiental, mas também do social • **Encontro das Viradas:** Realizar encontro com representantes de diversos municípios para apresentação da Virada ODS, visando que realizem suas próprias Viradas; ◦ Relatório da aproximação com Maringá (PR) • **Represa Guarapiranga**: Evento para promoção dos ODS com o público frequentador do parque; • **Cooperação com Niquelândia-GO**: A prefeitura de Niquelândia nos contatou após saberem da Virada ODS, procuram aprender sobre como implementar um projeto de alimentação agroecológica em suas escolas.

Linha de Ação 2.3.5.
Reconhecer escolas, empresas e profissionais por meio da implantação do "Prêmio ODS SP"
	• Esse projeto não foi realizado pois **o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003", entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado.** A decisão foi tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a **justificativa foi de ordem técnica,** pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria:
	  ◦ O número do Ofício da Não Renovação é: **SEI 6073.2023/0000095-6**
	  ◦ Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNUD:
	  ▪ Justificativa - PNUD x SMRI

Linha de Ação 2.3.6.
Pesquisa de percepção inicial dos servidores municipais sobre a temática dos ODS e as ações da Prefeitura relacionadas a Agenda 2030
	• **Link da planilha com a pesquisa ODS servidores:**
	  ◦ Pesquisa ODS Servidores 2022(1-872).xlsx
	• **Relatório pesquisa ODS:**
	  ◦ Relatório de pesquisa ODS Servidores 2022

Linha de Ação 2.3.7. Produzir e divulgar boletim regular sobre a implementação da Agenda Municipal 2030 para servidores municipais	• Site da Virada ODS - Remodelado para ser um portal sobre a implementação da Agenda 2030, para além de ser o site da virada. Apresenta informações de interesse público. Conteúdos facilmente acessíveis para a população em geral: https://viradaodssp.sp.gov.br/ ◦ A realização e publicação do Podcast da Virada ODS,funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.3.7. Produzir e divulgar boletim regular sobre a implementação da Agenda Municipal 2030 para servidores municipais	• A realização e publicação do Podcast da Virada ODS,funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.

Linha de Ação 2.3.8.
Realizar debates e divulgar material sobre Agenda Municipal 2030 nas Viradas Sustentável de 2022 e 2023
	• Site com informações sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª edição da Virada ODS: https://viradaodssp.sp.gov.br/o-que-e-a-virada/;
	• Rede social oficial da Virada ODS, com fotos, vídeos e programação das 3 edições do evento: https://www.instagram.com/viradaods/
	• 3ª Virada ODS - 2024:
	  ○ Realização, por parte da CGA, de atividade durante a Virada ODS, tendo como objetivo divulgar e debater a temática dos ODS. A atividade também teve ligação direta com a linha de ação 2.3.1
	  ▪ Relatório - contribuições Virada ODS

Linha de Ação 2.3.9. Realizar cobertura colaborativa sobre a Agenda Municipal 2030 com as Imprensas Jovens	• Houve cobertura compartilhada pelas Imprensas Jovens do lançamento do Plano de Ação 2021 – 2024 para Implementação da Agenda Municipal 2030, no Parque Augusta, em 12 de abril de 2022. Exemplo de material produzido: https://youtu.be/7geGPHzmyIs • A Imprensa jovem realizou a cobertura da 2ª Virada ODS entre 17 e 18 de junho de 2023; • A imprensa jovem realizou a cobertura da 3ª Edição da Virada ODS. Disponível aqui

Compromisso 2

Marco 2.4.

Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.4.1. Oferecer o curso "Monitoramento e avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cidades Ibero Americanas", de Educação a Distância - EaD, na Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo - Emasp, voltado para servidores e conselheiros municipais.	1. Curso oferecido pela EMASP entre 2022 e 2023. a. Descrição do curso: https://capital.sp.gov.br/web/emasp/w/cursos/322439 2. Planilha com os concluintes por turma de 2022 a 2024 disponível aqui; 3. Relatório de inscritos e concluentes disponível em: Atividades UMAPAZ.
Linha de Ação 2.4.2. Implantar o Programa Escolas Sustentáveis da UMAPAZ	• Documento com as ações do Projeto Escolas Sustentáveis disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.3. Ofertar formações e materiais educativos sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via livre percurso de aprendizagem.	• Curso oferecido pela UMAPAZ sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Lançamento do Curso: Consumo Consciente e Agenda 2030 na Prática • https://capital.sp.gov.br/web/meio_ambiente/w/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/352037 • Relatório abarcando as formações da UMAPAZ em 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616
Linha de Ação 2.4.4. Ofertar formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto.	• Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui • Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui • Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui • Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 2.4.4. Ofertar formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto.	• Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui • Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui • Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui • Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto.

Compromisso 3 do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

1. Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

2. Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.

3. Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

4. Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

Compromisso 3

Marco 3.1.

Implementar encontros anuais de conselhos com atuação territorial, envolvendo o ecossistema de atores das subprefeituras, subprefeitos, interlocutores e outros que forem necessários na ocasião.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.1.1. Apresentar o compromisso de fortalecimento dos conselhos para os 32 subprefeitos para engajamento das Subprefeituras.	• Link para o formulário (foi fechado no dia 18 de outubro de 2024) • Relatório Subprefeituras e Conselhos - Compromisso 3
Linha de Ação 3.1.2. Realizar reuniões quadrimestrais de acompanhamento das atividades e funcionamento dos conselhos com Subprefeitos e interlocutores para garantir a realização e a efetividade dos encontros anuais.	
Linha de Ação 3.1.3. Organizar 1º encontro anual de conselhos de participação social com atuação territorial, divididos por macrorregião.	• Relatório de Execução - FISP I e II Relatório de Execução - FISP I e II.pdf • Sistematização da oficina participativa, realizada na Semana de Governo Aberto, para coleta de ideias para o Fórum Interconselhos de São Paulo: Recomendações para Foruns de conselheiros de São Paulo.pdf • Esquematização do Fórum Interconselhos Regionalizado: Esquematização de sugestões - Fórum Interconselhos (1).pdf • Grade do 1º FISP: Ficha para forms de inscrição.pdf
Linha de Ação 3.1.4. Organizar 2º encontro anual de conselhos de participação social com atuação territorial, divididos por macrorregião.	• Relatório de Execução - FISP I e II Relatório de Execução - FISP I e II.pdf • Grade do 2º FISP: Cronograma do Evento - Oficial • Organização do 2º FISP: FISP2024

Compromisso 3

Marco 3.2.

Redesenho do Projeto “Diálogo Aberto” para realizar reuniões periódicas e abertas para monitoramento e prestação de contas de forma regionalizada de políticas setoriais para as Subprefeituras.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.2.1. Consultar a população por meio do Participe Mais sobre as possibilidades para o projeto em 2022.	• As perguntas que foram recebidas no P+, foram encaminhadas às 32 subprefeituras, que tiveram que entregar uma devolutiva até 16/05/2022. Foi produzido pela equipe de Governo Aberto um relatório sobre os resultados das consultas no P+: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/relacoes_institucionais/Di%C3%A1logo%20Aberto/Di%C3%A1logo%20Aberto%20-%20Resultados%20dos%20Debates%202021.pdf • Foi realizado um relatório da edição 2022 com dados gerais de participação, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1IScnVEX5UQeF05YkkbM-elUyyggYjbj5/view
Linha de Ação 3.2.2. Realizar benchmarking com gestores governamentais e da sociedade civil que já experimentaram estratégias de prestação de contas regionalizadas no Brasil.	• Benchmarking Diálogo Aberto: https://drive.google.com/file/d/16S4nNf8RGSNJ6HY7mjx-OcMBnNlESf4L/view
Linha de Ação 3.2.3. Revisitar o desenho do projeto “Diálogo Aberto”, junto com o Fórum de Gestão Compartilhada e ao Comitê Intersecretarial de Governo Aberto - CIGA (Contemplar Subprefeituras por macro regiões).	• Slides oficina participativa para redesenho do Diálogo: https://drive.google.com/file/d/1ynvkl5fenNPfPo5H0INirp3uhQ5hczpp/view?usp=sharing • Reunião extraordinária do Fórum de Gestão Compartilhada - 10 de outubro de 2024

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.2.4. Mapear Secretarias/planos que já possuem demanda de devolutivas para as Subprefeituras (ex. Programa de Metas, Plano de Ação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, etc.).	• A Coordenadoria de Governo Aberto se reuniu, em agosto de 2024, com a Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP). Nessa reunião, foi ressaltada a existência de um relatório semestral com análises qualitativas produzidas por SEPEP que apresentam algumas das metas regionalizadas do Programa de Metas, que pode ser acessado em: https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/?page_id=2042. Além disso, as metas disponíveis são atualizadas mensalmente, e podem ser acompanhadas por Subprefeitura a partir do Power-Bi: https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/#painel
Linha de Ação 3.2.6. Implantar o Piloto, conforme proposta pactuada.	
Linha de Ação 3.2.7. Avaliar a execução do Piloto e aplicar medidas preventivas e possíveis melhorias com as Subprefeituras.	• Relatório sobre o processo de redesenho justificando as decisões da sociedade civil e da chefia de gabinete da Casa Civil. https://docs.google.com/document/d/1E7mPQZaXDmnWKoiHRvxK8wcKYpsmI_MvBMrgd6LmTA0/edit?usp=sharing
Linha de Ação 3.2.8. Realizar o projeto redesenhado.	

Compromisso 3

Marco 3.3.

Propor formação e manual prático voltado para Conselheiros Participativos Municipais - CPM, sobre temas relativos às suas atribuições, ao funcionamento da administração pública, seus principais instrumentos de planejamento e monitoramento.

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.3.1. Oferecer formação sobre Governo Aberto: Possíveis abordagens temáticas: promoção e difusão de práticas e usos de ferramentas de transparência, integridade, participação e inovação; construção e disseminação do conceito de governo aberto; apresentação, uso e difusão da agenda de governo aberto a nível local, nacional e internacional.	
Linha de Ação 3.3.2. Oferecer formação sobre estrutura e funcionamento estatal: Possíveis abordagens temáticas: estrutura e atribuições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; competências legislativas e administrativas dos entes da Federação, com ênfase nos municípios; ferramentas e espaços de participação e controle social nas atividades do legislativo e do executivo.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ Entrega: Outubro/Novembro de 2022 • Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.
Linha de Ação 3.3.3. Oferecer formação sobre orçamento público e Gestão municipal: Possíveis abordagens temáticas: processos de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Programa de Metas da cidade de São Paulo e aos respectivos espaços, ferramentas e plataformas municipais de monitoramento e de transparência orçamentária voltadas ao exercício da participação e do controle social.	

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.3.4. Oferecer formação sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Possíveis abordagens temáticas: formação da Agenda 2030 e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em âmbito local, abarcando análises de dados, metas, indicadores e formas de participação e controle social.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ Entrega: Outubro/Novembro de 2022 • Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.
Linha de Ação 3.3.5. Oferecer formação sobre Instrumentos de planejamento urbano: Possíveis abordagens temáticas: processos de construção e implementação de instrumentos de planejamento urbano, bem como a interlocução entre eles, tais como: Plano Diretor Estratégico (PDE), Planos de Ações e Regionais das Subprefeituras do município de São Paulo, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Habitação, Plano Municipal de Mobilidade, Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS); ferramentas e espaços de participação e controle social relativos ao instrumento abordado.	

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.3.6. Oferecer formação sobre Saúde e/ou Assistência Social: Possíveis abordagens temáticas: formação do Sistema Único de Saúde (SUS); formação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); financiamento, gasto público e gestão dos recursos em saúde; estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e as ferramentas e espaços de participação e controle social a elas vinculados; atribuições das esferas federal, estadual e municipal na Saúde e Assistência Social; apresentação, criação e difusão de ferramentas disponíveis em redes digitais e não digitais para fomento e divulgação de políticas públicas nas áreas da saúde e da assistência social no município.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ Entrega: Outubro/Novembro de 2022 • Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.
Linha de Ação 3.3.7. Oferecer formação sobre o Portal SP156.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ **Entrega:** Outubro/Novembro de 2022 • Formação Konrad Adenauer - Grade programática - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Programm BM 39.pdf • Relatório de participantes - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Avaliação - Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras.pdf

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.3.8. Oferecer formação sobre como participar do Orçamento Cidadão no Participe Mais.	• Simpósio sobre Processos Deliberativos na Alocação Orçamentária - Primeiro dia: 04/04/2022: https://www.youtube.com/watch?v=6ib_Ai6sTOs e 05/04/2022: https://www.youtube.com/watch?v=ydQT8wsvFJI • Oficinas do Orçamento Cidadão realizadas pela Secretaria da Fazenda, relatório: https://drive.google.com/file/d/1zYABOGkKcpnYceC_ZWZ4fm9b14MXiqdj/view ◦ 20 de maio e 07 de junho
Linha de Ação 3.3.9. Controle Social do Orçamento Público Municipal.	• Relatório de CGM: https://drive.google.com/file/d/1S_bZbjQOkNsfwMTsXKeZEdfSA2s-mphT/view ◦ Relatório de 19 de agosto de 2022 • Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto
Linha de Ação 3.3.10. Oferecer formação sobre a Lei de Acesso à Informação - Ferramenta do Controle Social.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ **Entrega:** Outubro/Novembro de 2022 • Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto
Linha de Ação 3.3.11. Oferecer formação sobre os órgãos de controle interno e externo, como Ministério Público, Ouvidorias, etc.	• Formação Konrad Adenauer - Grade programática - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Programm BM 39.pdf • Relatório de participantes - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Avaliação - Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras.pdf

Linha de Ação	Entregas
Linha de Ação 3.3.12. Elaborar e disponibilizar um manual prático sobre os mesmos temas das formações que serão oferecidas.	• Manual Prático destinado aos conselheiros participativos, disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/casa_civil/CPM%20202 2-2024/Manual%20do%20Conselheiro%20(a).pdf ◦ Entrega: 02/02/2023
Linha de Ação 3.4.13. Controle Social do Orçamento Público Municipal.	• Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf ◦ Entrega: Outubro/Novembro de 2022 • Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto

Compromisso 3

Marco 3.4.

Desenho de mecanismo de comunicação que integre informações sobre todos os conselhos e colegiados de políticas públicas organizados pela Prefeitura, (tais como: agenda de reuniões, notícias sobre consultas/audiências/votações, eleições de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos), respeitando os limites legais (Leis, Decretos e Portarias) que regulamentam estes conselhos.

Linha de Ação	Entregas

Linha de Ação 3.4.1.
Elaborar e disponibilizar um manual prático sobre os mesmos temas das formações que serão oferecidas.
Mapear todas as necessidades e expectativas com relação a este mecanismo (tais como: agenda de reuniões, notícias sobre consultas/audiências/votações, eleições de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos, etc).
	• Apresentação dos Resultados: “Oficina 1: Recomendações para a Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo”: https://docs.google.com/presentation/d/18AV3zX9LZq-oQhiFxeTBTWBQ1jmFfZjW/edit#slide=id.p1
	• Mapeamento dos Conselhos de Políticas Públicas com participação social da Cidade de São Paulo: https://drive.google.com/file/d/19NDgnMsU4rhVptYibutPXWqfIMiHtvF6/view
	  ◦ Entregue em: 13/10/2022
	• Relatório: Recomendações para o mecanismo de comunicação de conselheiros de São Paulo. Disponível em: Relatório Recomendações para a Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo (1).pdf
	  ◦ Entregue em: 02/02/2023
	• Sistematização das Contribuições: Plataforma de integração de conselhos.pdf
	  ◦ Entregue em: 02/02/2023

Linha de Ação 3.4.2. Elaborar um estudo de viabilidade sobre a ferramenta a ser implementada.	• Protótipos com jornada do usuário disponível em: Compromisso 3 - Formações 2023 & Wireframe COMPLETO (1).pdf ◦ Entregue: 13/04/2023
Linha de Ação 3.4.3. Pactuar rotina de atualização de informações com todas as equipes gestoras de Conselhos das Secretarias.	• Relatório explicativo sobre a rotina de atualização de informações: https://drive.google.com/file/d/18kMawfvUBkXnDbqbT8rLsF-fGBbWiTZL/view?usp=sharing
Linha de Ação 3.4.4. Testar a ferramenta junto a um grupo focal de conselheiros e interessados.	

Compromisso 4 do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

1. Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

2. Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.

3. Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

4. **Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.**

O compromisso 4 foi entregue em 2023.

Encaminhamentos

- CGA está organizando um evento solene de encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto, previsto para a última semana de novembro. A data e o local serão divulgados em breve.
- Também estamos em fase de planejamento sobre os próximos passos para a realização do 4º Fórum de Gestão Compartilhada. O processo de transição contará com um documento a ser elaborado conjuntamente pela CGA, CGM, Inspro e Colab-USP, com recomendações para o 4° FGC; e uma reunião de alinhamento entre os membros do 3º e 4º Fórum;
- A IRM, Neusa Bastos, da PUC-SP, realizará reuniões com os GTs ao decorrer de novembro e início de dezembro, iremos verificar se ela desejará uma reunião com o FGC, igualmente.

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO

governoaberto@prefeitura.sp.gov.br

Nos sigam no instagram: @govabertocidadesp

Ata de Reunião - 33° Reunião do FGC

Data: 30 de outubro de 2024
Horário: 14:30
Local: Microsoft teams.

Participantes:

- Patricia Marques (Coordenadoria de Governo Aberto/Casa Civil);
- Bruno Venancio (Coordenadoria de Governo Aberto/Casa Civil);
- Airam Magalhães Muniz (Coordenadoria de Governo Aberto/Casa Civil);
- Amanda Raynara (Coordenadoria de Governo Aberto/Casa Civil);
- Bianca Talarico (Coordenadoria de Governo Aberto/Casa Civil);
- Lucas André Carvalho (Arquip/Secretaria Municipal de Gestão);
- Ricardo de Almeida Marchiori (Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias/Secretaria de Governo Municipal);
- Marilia Araujo Roggero (Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias/Secretaria de Governo Municipal);
- Miriam Carvalho de Moraes Lavado (Secretaria Municipal da Saúde);
- Glaucia Bellei Neix (Controladoria-Geral do Município);
- Angelo Antonio Tibúrcio Mota (Arquip/Secretaria Municipal de Gestão);
- Darcio Gomes (Arquip/Secretaria Municipal de Gestão);
- João Paulo de Brito Greco (COBES/Secretaria Municipal de Gestão);
- Armando Dal Colletto (Instituto Prospectiva);
- Clarice Kobayashi (Instituto Prospectiva);
- Alessandro Bender (Secretaria Municipal de Relações Internacionais);
- Silvia Cervellini (Delibera Brasil);
- Ramires Mesquita Da Silva;
- Thiago De Oliveira Chaves (Secretaria Municipal da Fazenda);

- Sandro Luis Palanca (Secretaria Municipal da Fazenda);
- Leticia Cotrim De Oliveira (Secretaria Municipal da Fazenda);
- Sylvia Christina de Andrade Grimm (UMAPAZ/Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente);
- Gioia Tumbiolo (Observatório Social do Brasil - São Paulo);
- Ana Flávia Miranda Cambraia (Secretaria Municipal de Educação)
- Leonardo Barbosa Oliveira (Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias/Secretaria de Governo Municipal);
- Gisele Craveiro (Colab-USP)
- Luiz Carlos Paranhos (Secretaria Municipal de Saúde);

Pauta:

1. **Introdução**
2. **Finalização do 3º Plano de Ação em Governo Aberto**
    - **Compromisso 1**
    - **Compromisso 2**
    - **Compromisso 3**
3. **Descrição da reunião**
4. **Encaminhamentos**

Pontos de discussão:

1. **Introdução**

Próximas reuniões do FGC em 2024

- A ser definida - última semana de novembro

    - Evento de entrega solene do 3º Plano de Ação em Governo Aberto da Cidade de São Paulo (2021-2024);
- A ser definida
    - Monitoramento Final OGP
    - Encaminhamentos para organização do 4º Plano de Ação em Governo **Aberto**

2. Finalização do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

1. **Compromissos do 3º Plano de Ação em Governo Aberto**
    a. Compromisso 1 - Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
    b. Compromisso 2 - Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.
    c. Compromisso 3 - Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.
    d. Compromisso 4 - Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

Compromisso 1 - Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

2. **Marco 1.1 - Instituição e realização de encontros periódicos do Grupo de Trabalho para implementar a padronização da instrução de processos de licitações e contratações no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, de acordo com as leis federais 8.666/93 e 14.133/2021 e respectivas regulamentações municipais.**

A. Linha de Ação 1.1.1. -

- Oficina na “Open Gov Week” no dia 19/05, com 30 participantes. Gravação da oficina disponível aqui.
    - Documento de recomendações em transparência, realizado a partir da oficina acima, foi entregue no dia 04/07 e está disponível aqui.
- Instrução Normativa, publicada em 03/03/2023: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-3-de-31-de-marco-de-2023/detalhe
- Documento de referência, publicado em 24/06/2024: https://drive.google.com/file/d/1JNGq7rT9DUNQeYC1dBka3uDlB00W3arB/view?usp=drive_link

B. Linha de Ação 1.1.2. -

- Publicação da Instrução Normativa 03/SEGES/2023 em 03/04/2023
    - Define o sítio eletrônico oficial para disponibilização da íntegra dos atos e documentos que especifica e trazendo orientações e normas complementares objetivando a operacionalização da publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e nos painéis da plataforma eletrônica neste link.
- Padronização: Partindo da Lei 14.133, foi feita uma série de estudos por parte da Coordenadoria de Bens e Serviços - COBES e, a partir disso, foram criados os formulários referentes às modalidades Pregão, Concorrência, Gestão da Ata de Registro de Preços e Dispensa de Licitação, já disponíveis no sistema SEI.

    - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WTqUhoBcwImydS2ODGn_P43jKD1VX-L4/edit?usp=sharing&ouid=102934541392304553056&rtpof=true&sd=true
    - Relatório disponível aqui: https://drive.google.com/file/d/15-9C8MDxpiTcJP95mFI00u6Ypz9Soc6L/view?usp=sharing

C.Linha de Ação 1.1.3.

- Em dezembro de 2022 foi firmado acordo de cooperação técnica com o Ministério da Fazenda para uso do Compras.gov.br.Contratos e ampliação do uso das demais ferramentas/sistemas da plataforma Compras.gov.br.
    - Ver Instruções Normativas PMSP SEGES nº 2/2023 e nº 8/2023, disponíveis nos seguintes links:
        - https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-2-de-27-de-janeiro-de-2023
        - https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-gestao-seges-8-de-29-de-dezembro-de-2023
- Documentos do Acordo de Cooperação Técnica entre a PMSP/SEGES e o Ministério da Economia (atual MGI - Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) para desenvolvimento colaborativo e uso do sistema Contratos.gov.br na PMSP estão disponíveis:
    - processo SEI/PMSP: 6013.2022/0003595
    - Ver em especial o Termo do ACT (076770226) e o Plano de Trabalho (076770241)
- Informações sobre as compras e licitações realizadas pelos órgãos da PMSP no Compras.gov.br podem ser consultadas no Painel PNCP em Números:
    - https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/painel-pncp-em-numeros

        - Aplicar os seguintes filtros/seleções:
            - Município: São Paulo - SP
            - Esfera: Municipal
            - Poder: Executivo e Não se aplica
        - Pode-se consultar também o próprio PNCP, no endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br. No Portal é possível a consulta de:
            - Planos de Contratações Anuais
    - Contratações (compras diretas e licitações)
    - Atas de registro de preços
    - Contratos

Obs.: no PNCP são publicados apenas os procedimentos realizadas com fundamentação legal na LF 14.133/2021 (nova lei de licitações e contratos), que passou a ter vigência plena

- A transposição de publicações para o Novo Diário Oficial foi realizada: Relatório de evidências (1).pdf
- Foram realizadas oficinas ao longo de 2023 para orientar as unidades da Prefeitura sobre as ferramentas do Compras.gov. br. As gravações e os materiais de apoio e referência estão na página da Coordenadoria de Bens e Serviços (COBES), disponíveis aqui.
- Documento de referência, publicado em 24/06/2024: 1.1.3 - Manual - Registro de Negócio.pdf

3. **Marco 1.2 - Dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do Diário Oficial, com dados em formato aberto.**

A. Linha de Ação 1.2.1.

- Foi concluída a migração do PUBNET/e-Negócios para o SEI/EPubli, com a implementação no SEI da proposta de instrução de processos referentes às compras, licitações e contratações. Relatório de produção de formulários - Registro de Negócio Público 1 1 (2).pdf
- A migração do histórico do processo já está finalizada.
- Migração negócios: Foi feito o espelhamento dos formulários do sistema de publicação da Prodesp, Pubnet, e disponibilizado utilização no SEI. Existe uma funcionalidade que permite que seja feito o levantamento do histórico do processo, caso haja, e posterior registro no processo atual.

4. **Marco 1.3 - Criação de uma base de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos relativos a licitações e contratos para Diário Oficial (e-publi), favorecendo a transparência das informações e as diretrizes de linguagem simples preconizadas pela Prefeitura.**

A. Linha de Ação 1.3.1

- 1ª versão Glossário de Compras Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo: https://compras.prefeitura.sp.gov.br/glossario/
- 2ª versão Glossário de Compras Públicas da Prefeitura do Município de São Paulo já disponível no mesmo link acima.
- O Glossário de Compras Públicas da PMSP ficou em 2º lugar na categoria de Linguagem Simples do Premia Sampa: https://capital.sp.gov.br/web/gestao/w/noticias/368397

B. Linha de Ação 1.3.2

- Item glossário que permite hospedar os termos técnicos já foi concluído, além da plataforma já possuir o conteúdo de Arquip: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=glossario

- A plataforma também tem o conteúdo de Arquip, disponibilizado no Glossário "geral" do DOCSP: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=glossario

5. Marco 1.4 - Formação sobre a ferramenta do Diário Oficial para favorecer o acesso e uso de informações nesta nova plataforma.

A. Linha de Ação 1.4.1

- Três vídeos tutoriais para servidores sobre o SEI e como usá-lo: https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/negocios/
- Trabalho de capacitação e resolução de dúvidas com servidores, realizado pela Coordenadoria de Bens e Serviços (COBES), sobre licitações e parcerias. Gravações e materiais das capacitações sobre compras e licitações dirigidas aos servidores que foram realizadas por COBES, com apoio da EMASP, estão no Portal de Compras da PMSP: https://compras.prefeitura.sp.gov.br/oficinas-virtuais/
    - A 5ª Oficina Virtual (2023) e a Oficina Virtual 4 (2024) tiveram colaboração de Arquip.
- Realização de 12 workshops sobre o novo Diário Oficial: Workshop Diário Oficial
- Realização de dois workshops sobre licitações e parcerias:
- Realização de oficina no dia 12 de abril de 2024, realizada conjuntamente entre as equipes de COBES e Arquivo Público Municipal - Jornalista Paulo Roberto Dutra (Arquip), organizada pela Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP), orientando os servidores no uso do SEI Negócios Públicos
    - Foram realizados alguns workshops com o objetivo de treinar os servidores que utilizam o sistema para publicação. Além dos encontros,

na página oficial do Diário Oficial (https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/novodoc/) estão hospedadas informações de suporte aos consulentes. A abordagem relacionada aos Negócios Públicos foi dada de forma separada, sendo que, dos 12 realizados, dois foram específicos sobre preenchimento dos formulários de contratação. Também foi realizada uma oficina para o mesmo tema, com uma parceria entre Arquip e Cobes.

B. Linha de Ação 1.4.2

- Vídeo de apresentação do novo Diário Oficial: https://arquip.prefeitura.sp.gov.br/novodoc/
- Tutorial: Disponibilização de vídeos e guias a respeito da utilização da plataforma do Diário Oficial para consultas e análises técnicas para a sociedade civil.

Compromisso 2 - Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.

6. Marco 2.1 - Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente.

A. Linha de Ação 2.1.1

- Painel de Monitoramento da Agenda Municipal 2030
- O monitoramento de alguns indicadores foi pausado. As justificativas podem ser acessadas nesta planilha: Relatório_Parcial_ComissaoODS 1.xlsx

B. Linha de Ação 2.1.2 e 2.1.3

- Painel de Monitoramento da Agenda Municipal 2030
- O monitoramento de alguns indicadores foi pausado. As justificativas podem ser acessadas nesta planilha: Relatório_Parcial_ComissaoODS 1.xlsx

C. Linha de Ação 2.1.4

- Capacitação Observa Sampa - Os cursos vêm sendo ofertados ao longo de 2023 e 2024 tanto no moodle da EMASP quanto de forma presencial, com uma edição na UMAPAZ.: Relatório dos cursos

D. Linha de Ação 2.1.5

- Publicação do Relatório do Monitoramento da Agenda 2030 (ciclo 2022): https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/V3_Relatorio_de_Monitoramento_da_Agenda_2030.pdf

7. Marco 2.2 - Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada.

A. Linha de Ação 2.2.1

- Mapeamento dos planos: Planos Municipais_Mapeamento_v5.1.xlsx
- Mapeamento de Planos Municipais: Apresentação Planos Municipais

B. Linha de Ação 2.2.2

- Planejamento do formato-base Linha de Ação 2.2.2: FORMATO-BASE Data de elaboração: 26/07/2022.
- Registro dinâmica de planejamento: Registro_Dinamica_Marco22.PNG

C. Linha de Ação 2.2.3

- Proposta conjunta da estrutura da página: Planos Municipais da Cidade de São Paulo

D. Linha de Ação 2.2.4

- Página Planos Municipais: https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/

E. Linha de Ação 2.2.5

- Portaria estabelecendo o fluxo de atualizações e responsabilidades das Secretarias envolvidas foi elaborada, abarcando Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Governo Municipal e Casa Civil.
- A portaria está sob apreciação do Gabinete e da Assessoria Jurídica, com expectativa de publicação oficial nas próximas semanas.

8. Marco 2.3 - Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.

A. Linha de Ação 2.3.1

- Documento orientador do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030: DO do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.pdf
- Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030

B. Linha de Ação 2.3.2

- Relatório voluntário local: https://drive.google.com/file/d/18tzPmfJHvwq937rL9yrdDMW27olQfwdh/view?usp=sharing
- O mapeamento de canais está listado no Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030, no **tópico 6 “PLANO DE AÇÕES (canais**

de divulgação, estratégias e ações)”. Este mapeamento foi feito com base nas oficinas de discussão sobre o PCEN 2030 e com base no conhecimento técnico da Agência Benjamin, responsável pela elaboração do documento: [Minuta] Plano de Comunicação e Engajamento

- A veiculação dos materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme previsto no Plano de Comunicação e Engajamento, não foi executada devido ao período de conclusão do documento. No entanto, estamos otimistas quanto à aplicação futura das diretrizes. Nossa prioridade foi realizar um processo robusto de coleta de insights junto aos públicos-alvo, garantindo uma construção colaborativa. Além disso, optamos por uma parceria estratégica com uma organização social especializada em comunicação, visando a entrega de um plano substancial e bem fundamentado para maximizar o impacto da disseminação da Agenda.

C. Linha de Ação 2.3.3

- As 3 edições da Virada ODS aconteceram em 2022, 2023 e 2024. O Instagram oficial da Virada ODS possui informações, fotos e programação de todas as Viradas: https://www.instagram.com/viradaods/
- Notícia sobre a Virada ODS 2022: https://viradaodssp.sp.gov.br/2022/
- Notícia sobre a Virada ODS 2023: https://capital.sp.gov.br/web/justica/w/noticias/342999
- Notícia sobre a Virada ODS 2024: https://capital.sp.gov.br/web/casa_civil/w/noticias/368268

D.Linha de Ação 2.3.4

- Esse projeto não foi realizado pois **o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao “Projeto BRA/23/003”, entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado.** A decisão foi

tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a **justificativa foi de ordem técnica,** pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria:

- O número do Ofício da Não Renovação é: **SEI 6073.2023/0000095-6**
- Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNUD:
  - Justificativa - PNUD x SMRI

- Conforme citado, as atividades que seriam realizadas por meio da parceria foram substituídas pelas seguintes atividades, realizadas pela SMRI:

I. Atividades que já foram realizadas:

  - Formação de equipe de voluntários ODS
    - 50 jovens e estudantes
- 28 de setembro - Bioma SP
- Dia de Ação Global ODS (25 de setembro) - Capão Redondo
  - 500 pessoas alcançadas, com foco em crianças e jovens

II. Atividades em andamento:

- **Projeto Cultura Sustentável**
  - Formação em andamento
  - Cartilha: finalizada e protótipos a nos seguintes links:
    - Protótipo 1
    - Protótipo 2
- **Gestão da Felicidade**: Workshops para tratar da felicidade nos diversos ambientes:
  - Memorial descritivo da ação realizada dia 21 de outubro, no Inspira Sampa;

- Ficha com planejamento de atividades previstas.

III. Atividades que serão realizadas futuramente:

- **SDG Games**
  - Primeira sessão será realizada no dia 05/11/24 no Inspira Sampa. Outras sessões ainda a confirmar
- **IV Expo internacional dia da Consciência Negra:** SMRI terá uma tenda no evento para promoção das ODS;
- **25 de novembro - Parceria com a ALESP**;
  - Dia internacional contra a violência contra a mulher
  - Jovens EF II e EM - Workshop e cartilha de identificação de situações de abuso - junto a SMDHC, MP, ALESP e ONU Mulher
- **Descarte:** Evento promovido para debater sobre os diversos tipos de descarte, não apenas ambiental, mas também do social
- **Encontro das Viradas:** Realizar encontro com representantes de diversos municípios para apresentação da Virada ODS, visando que realizem suas próprias Viradas;
  - Relatório da aproximação com Maringá (PR)
- **Represa Guarapiranga**: Evento para promoção dos ODS com o público frequentador do parque;
- **Cooperação com Niquelândia-GO**: A prefeitura de Niquelândia nos contatou após saberem da Virada ODS, procuram aprender sobre como implementar um projeto de alimentação agroecológica em suas escolas.

E.Linha de Ação 2.3.5

- Esse projeto não foi realizado pois **o Acordo Básico de Assistência Técnica referente ao "Projeto BRA/23/003", entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a PMSP, não foi renovado.** A decisão foi tomada após avaliação interna e alinhamento com as diretrizes estratégicas do município, segundo a SMRI. Ainda de acordo com SMRI, a **justificativa foi de ordem técnica,** pois o PNUD está em uma migração tecnológica para um

sistema quantum. Todos os processos foram atrasados e alguns inviabilizados. Dessa forma, não era possível acessar a verba de SMRI devido a atrasos nos processos burocráticos. A seguir, provas da não renovação da parceria:

- O número do Ofício da Não Renovação é: **SEI 6073.2023/0000095-6**
- Troca de e-mails entre a equipe e o jurídico de SMRI e o PNUD:
  - Justificativa - PNUD x SMRI

F. Linha de Ação 2.3.6

- **Link da planilha com a pesquisa ODS servidores:**
  - Pesquisa ODS Servidores 2022(1-872).xlsx
- **Relatório pesquisa ODS:**
  - Relatório de pesquisa ODS Servidores 2022

G.Linha de Ação 2.3.7

- Site da Virada ODS - Remodelado para ser um portal sobre a implementação da Agenda 2030, para além de ser o site da virada. Apresenta informações de interesse público. Conteúdos facilmente acessíveis para a população em geral: https://viradaodssp.sp.gov.br/
  - A realização e publicação do Podcast da Virada ODS,funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.
- A realização e publicação do Podcast da Virada ODS,funciona como um boletim para divulgar e discutir a Agenda Municipal 2030. Uma perspectiva futura é de dar continuidade a esse trabalho e ampliar seu alcance.

H. Linha de Ação 2.3.8

- Site com informações sobre a 1ª, a 2ª e a 3ª edição da Virada ODS: https://viradaodssp.sp.gov.br/o-que-e-a-virada/;

- Rede social oficial da Virada ODS, com fotos, vídeos e programação das 3 edições do evento: https://www.instagram.com/viradaods/
- 3ª Virada ODS - 2024:
    - Realização, por parte da CGA, de atividade durante a Virada ODS, tendo como objetivo divulgar e debater a temática dos ODS. A atividade também teve ligação direta com a linha de ação 2.3.1
        - Relatório - contribuições Virada ODS

I.Linha de Ação 2.3.9

- Houve cobertura compartilhada pelas Imprensas Jovens do lançamento do Plano de Ação 2021 – 2024 para Implementação da Agenda Municipal 2030, no Parque Augusta, em 12 de abril de 2022. Exemplo de material produzido: https://youtu.be/7geGPHzmyIs
- A Imprensa jovem realizou a cobertura da 2ª Virada ODS entre 17 e 18 de junho de 2023;
- A imprensa jovem realizou a cobertura da 3ª Edição da Virada ODS. Disponível aqui

9. Marco 2.4 - Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030.

A. Linha de Ação 2.4.1
    - Curso oferecido pela EMASP entre 2022 e 2023.
        - Descrição do curso: https://capital.sp.gov.br/web/emasp/w/cursos/322439
    - Planilha com os concluintes por turma de 2022 a 2024 disponível aqui;
    - Relatório de inscritos e concluintes disponível em: Atividades UMAPAZ.
B. Linha de Ação 2.4.2

- Documento com as ações do Projeto Escolas Sustentáveis disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616

C. Linha de Ação 2.4.3

- Curso oferecido pela UMAPAZ sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Lançamento do Curso: Consumo Consciente e Agenda 2030 na Prática
- https://capital.sp.gov.br/web/meio_ambiente/w/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/352037
- Relatório abarcando as formações da UMAPAZ em 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekUO88tBvh8DUqwzliLaU33csI3ReYzc/edit?gid=1495113616#gid=1495113616

D.Linha de Ação 2.4.4

- Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6ª edição (2021) - 1º ciclo: Disponível aqui
- Formações oferecidas na “Categoria 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto, 6º edição (2022) - 2º ciclo: Disponível aqui
- Formações oferecidas na “Categoria 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, do Programa Agentes de Governo Aberto,7ª edição (2024) - 1º ciclo): Disponível aqui
- Relatório consolidado de formações sobre os ODS do Programa Agentes de Governo Aberto.

Compromisso 3 - Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

10. Marco 3.1 - Implementar encontros anuais de conselhos com atuação territorial, envolvendo o ecossistema de atores das subprefeituras, subprefeitos, interlocutores e outros que forem necessários na ocasião.

A.Linha de Ação 3.1.1 e 3.1.2

- Link para o formulário (foi fechado no dia 18 de outubro de 2024)
- Relatório Subprefeituras e Conselhos - Compromisso 3

B. Linha de Ação 3.1.3

- Relatório de Execução - FISP I e II Relatório de Execução - FISP I e II.pdf
- Sistematização da oficina participativa, realizada na Semana de Governo Aberto, para coleta de ideias para o Fórum Interconselhos de São Paulo: Recomendações para Foruns de conselheiros de São Paulo.pdf
- Esquematização do Fórum Interconselhos Regionalizado: Esquematização de sugestões - Fórum Interconselhos (1).pdf
- Grade do 1º FISP: Ficha para forms de inscrição.pdf

C. Linha de Ação 3.1.4

- Relatório de Execução - FISP I e II Relatório de Execução - FISP I e II.pdf
- Grade do 2º FISP: Cronograma do Evento - Oficial
- Organização do 2º FISP: FISP2024

11. Marco 3.2 - Redesenho do Projeto "Diálogo Aberto" para realizar reuniões periódicas e abertas para monitoramento e prestação de contas de forma regionalizada de políticas setoriais para as Subprefeituras.

A. Linha de Ação 3.2.1

- As perguntas que foram recebidas no P+, foram encaminhadas às 32 subprefeituras, que tiveram que entregar uma devolutiva até 16/05/2022. Foi produzido pela equipe de Governo Aberto um relatório sobre os resultados das consultas no P+: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/relacoes_institucionais/Di%C3%A1logo%20Aberto/Di%C3%A1logo%20Aberto%20-%20Resultados%20dos%20Debates%202021.pdf
- Foi realizado um relatório da edição 2022 com dados gerais de participação, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1IScnVEX5UQeF05YkkbM-elUyyggYjbj5/view

B. Linha de Ação 3.2.2

- Benchmarking Diálogo Aberto: https://drive.google.com/file/d/16S4nNf8RGSNJ6HY7mjx-OcMBnNlESf4L/view

C. Linha de Ação 3.2.3

- Slides oficina participativa para redesenho do Diálogo: https://drive.google.com/file/d/1ynvkI5fenNPfPo5H0INirp3uhQ5hczpp/view?usp=sharing
- Reunião extraordinária do Fórum de Gestão Compartilhada - 10 de outubro de 2024

D. Linha de Ação 3.2.4

- A Coordenadoria de Governo Aberto se reuniu, em agosto de 2024, com a Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP). Nessa reunião, foi ressaltada a existência de um relatório semestral com análises qualitativas produzidas por SEPEP que apresentam algumas das metas regionalizadas do Programa de Metas, que pode ser acessado em: https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/?page_id=2042. Além disso, as

metas disponíveis são atualizadas mensalmente, e podem ser acompanhadas por Subprefeitura a partir do Power-Bi: https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/#painel

E. Linha de Ação 3.2.6,7 e 8

- Relatório sobre o processo de redesenho justificando as decisões da sociedade civil e da chefia de gabinete da Casa Civil. https://docs.google.com/document/d/1E7mPQZaXDmnWKoiHRvxK8wcKYpsmI_MvBMrgd6LmTA0/edit?usp=sharing

12. Marco 3.3 - Propor formação e manual prático voltado para Conselheiros Participativos Municipais - CPM, sobre temas relativos às suas atribuições, ao funcionamento da administração pública, seus principais instrumentos de planejamento e monitoramento.

A. Linha de Ação 3.3.1,2 e 3

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf
    - Entrega: Outubro/Novembro de 2022
- Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.

B.Linha de Ação 3.3.4 e 5

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf
    - Entrega: Outubro/Novembro de 2022
- Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.

C. Linha de Ação 3.3.6

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf
    - Entrega: Outubro/Novembro de 2022
- Relatório de formações promovidas no âmbito de Governo Aberto para Conselheiros.

D.Linha de Ação 3.3.7

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf
    - **Entrega:** Outubro/Novembro de 2022
- Formação Konrad Adenauer - Grade programática - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Programm BM 39.pdf
- Relatório de participantes - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Avaliação - Curso de Formação para Conselheiros das
- Subprefeituras.pdf

E.Linha de Ação 3.3.8

- Simpósio sobre Processos Deliberativos na Alocação Orçamentária - Primeiro dia: 04/04/2022: https://www.youtube.com/watch?v=6ib_Ai6sTOs e 05/04/2022: https://www.youtube.com/watch?v=ydQT8wsvFJI
- Oficinas do Orçamento Cidadão realizadas pela Secretaria da Fazenda, relatório: https://drive.google.com/file/d/1zYABOGkKcpnYceC_ZWZ4fm9b14MXiqdj/view
    - 20 de maio e 07 de junho

F. Linha de Ação 3.3.9

- Relatório de CGM: https://drive.google.com/file/d/1S_bZbjQOkNsfwMTsXKeZEdfSA2s-mphT/view
    - Relatório de 19 de agosto de 2022
- Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto

G.Linha de Ação 3.3.10

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf
    - **Entrega:** Outubro/Novembro de 2022
- Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto

H.Linha de Ação 3.3.11

- Formação Konrad Adenauer - Grade programática - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Programm BM 39.pdf
- Relatório de participantes - **Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras**: Avaliação - Curso de Formação para Conselheiros das Subprefeituras.pdf

I.Linha de Ação 3.3.12

- Manual Prático destinado aos conselheiros participativos, disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/casa_civil/CPM%202022-2024/Manual%20do%20Conselheiro%20(a).pdf
    - Entrega: 02/02/2023

J.Linha de Ação 3.3.13

- Relatório com dados consolidados da participação de conselheiros na 6ª Edição (2021-2022) do Programa Agentes de Governo Aberto: Consolidado Conselheiros.pdf

    - Entrega: Outubro/Novembro de 2022
- Relatório CGM - Outubro de 2024: Relatório de Formações - CGM - 3º Plano de Ação em Governo Aberto

13. Marco 3.4 - Desenho de mecanismo de comunicação que integre informações sobre todos os conselhos e colegiados de políticas públicas organizados pela Prefeitura, (tais como: agenda de reuniões, notícias sobre consultas/audiências/votações, eleições de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos), respeitando os limites legais (Leis, Decretos e Portarias) que regulamentam estes conselhos.

A. Linha de Ação 3.4.1

- Apresentação dos Resultados: “Oficina 1: Recomendações para a Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo”: https://docs.google.com/presentation/d/18AV3zX9LZq-oQhiFxeTBTWBQ1jmFfZjW/edit#slide=id.p1
- Mapeamento dos Conselhos de Políticas Públicas com participação social da Cidade de São Paulo: https://drive.google.com/file/d/19NDgnMsU4rhVptYibutPXWqflMiHtvF6/view
    - Entregue em: 13/10/2022
- Relatório: Recomendações para o mecanismo de comunicação de conselheiros de São Paulo. Disponível em: Relatório Recomendações para a Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo (1).pdf
    - Entregue em: 02/02/2023
- Sistematização das Contribuições: Plataforma de integração de conselhos.pdf
    - Entregue em: 02/02/2023

B. Linha de Ação 3.4.2

- Protótipos com jornada do usuário disponível em: Compromisso 3 - Formações 2023 & Wireframe COMPLETO (1).pdf
    - Entregue: 13/04/2023

C.Linha de Ação 3.4.3 e 4

- Relatório explicativo sobre a rotina de atualização de informações: https://drive.google.com/file/d/18kMawfvUBkXnDbqbT8rLsF-fGBbWiTZL/view?usp=sharing

---

Compromisso 4 - Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

- O Compromisso 4 do 3° Plano de Ação em Governo Aberto foi entregue em 2023, ele tratava sobre Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid - 19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

3. Descrição da reunião

Bruno Venancio -

Nós gostaríamos em nome da Coordenadoria de Governo Aberto , agradecer a todos e todas pela longa caminhada para entregar esse plano de ação, vamos explicar um pouco a dinâmica dessa última reunião.

Nessa última reunião nós convidamos não só o fórum gestão compartilhada, mas membros do poder público e da sociedade civil que estão dentro dos grupos de trabalho responsáveis por cada um dos compromissos. E o objetivo é que a gente passe a cada um dos compromissos seus marcos, suas linhas de ação, para que os grupos de trabalho, primeiro os técnicos do poder público apresentem o que foi entregue em cada linha de ação para tornar aquele Marco uma entrega. Aquele compromisso é atingível, e nós vamos abrir também para que a sociedade civil que acompanhou esses grupos de trabalho, ajudou na implementação e no monitoramento

um pouco sobre a experiência, sobre como é que foi o processo e fala se o objetivo foi atingimento dos compromisso, então vamos seguir essa ordem. Os assessores técnicos apresentam e depois, CIDADE civil realiza um comentário geral analisando o processo.
Se os representantes da sociedade civil desejarem comentar em algum Marco específico, só levantarão a mão que a gente faz a interrupção e passa a palavra para os quais .

Bruno Venancio -
A gente vai introduzir, tratando um pouco só, relembrando o que nós realizamos nos últimos meses, enquanto fórum de gestão compartilhada, vamos apresentar a finalização dos 3 compromissos que faltavam.

Lembrando que o compromisso 4 , referente à saúde e a Secretaria de educação foi entregue no passado, no entanto, numa reunião do fórum gestão compartilhada, quanto no evento solene realizado é pela Secretaria de educação.E depois nós vamos para os encaminhamentos.
Nós vamos ter aí, pelo menos, 2 outras reuniões extraordinárias, por assim dizer, do fórum gestão compartilhada. Uma será, na verdade, o evento de entrega solene do terceiro plano de ação Governo Aberto de São Paulo.
Nosso gabinete está cuidando do processo, então a gente planeja que ele seja pronto na última semana de novembro, mas a gente ainda não tem uma data específica em um local, mas idealmente, ele vai ser realizado à noite para garantir que a sociedade civil, que conselheiros e que outras equipes que ajudaram é na concepção deste plano, na implementação do qual estejam presentes e a gente vai ter uma reunião final. A partir de setembro, um grupo de trabalho vai montar o documento de transição, que vai ser montado ao decorrer do próximo mês. As oportunidades de melhoria e, ademais, a gente planejou uma reunião entre terceiro fórum de São compartilhado e quarto foram gestão compartilhada para conhecimento e troca de experiências. Então nós vamos

manter contato com vocês e vamos marcando essas reuniões à medida que surgirem as oportunidades.Na nossa última reunião, digamos, ordinária, foi dia 26 do 6, então ato dela está disponível aqui, tivemos uma reunião no estilo extraordinária em setembro que o objetivo foi fazer uma dinâmica

Nesse novo ciclo, a partir de 2025, e nós fizemos essa tematização das contribuições e vai servir como base para esse grupo de transição, que é composto aqui por Governo Aberto a Controladoria, o instituto prospectivo Além, disso , a gente teve uma reunião extraordinária dia 10 de outubro, sobre deliberações do compromisso 3 com os membros do fórum,quando chegarmos no compromisso 3 vamos poder aprofundar um pouco mais sobre o que foi discutido nesta reunião e quais foram os encaminhamentos. A partir dela.

Então a gente vai começar com um compromisso, um do terceiro plano, que trata de aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da prefeitura da cidade de São Paulo.

Esse compromisso da Secretaria de gestão do município de São Paulo, que representada pela equipe de ARQUIP de cobiça que ele teve o acompanhamento do instituto de governo aberto por parte da sociedade civil e do Observatório social do Brasil São Paulo também que acompanharam o processo de implementação e monitoramento desse compromisso.

João Paulo de Brito Greco -

Está bom, então, meu nome é João Greco, Geralmente quem vem é o João Rezende,mas ele está de férias, então eu estou aqui na coordenação de COBES.

A gente, ao longo desse período de implementação da nova lei de licitações 14 1331 das linhas de ação aqui foi pensar em padronização dos processos de licitações, Então foram criados alguns formulários que a gente usa não sei, então são documentos padronizados, para que depois possam gerar informações sistematizadas, enfim, que de análise de sobre as compras públicas em geral nos últimos meses, o pessoal de ARQUIP também criou documentos para gestão de Atas de Rio de preso, foi feito em

conjunto com a gente e disponibilizado no sei, mas partir de setembro e outubro,além de instruções normativas, que a gente fez também nos últimos 2 anos, regulamentando alguns pontos específicos.

Lucas André Carvalho

Boa tarde a todos, sou o Lucas, fizemos alguns estudos falando da questão do diário oficial de modernização, de aprimoramento da ferramenta para que fosse feita um aumento da possibilidade de acessos visando a transparência, obviamente a principal função do diário oficial e acredito que muitos aqui, se não todos acompanham o diário oficial e sabem que é antes de vim a publicação deve ser feita via sistema prodesp, houveram algumas alterações, algumas mudanças e após essas alterações propostas de modernização do diário oficial .

Após esse estudo e parceria feita com COBES do tribunal de contas também participou de algumas das reuniões que nós fizemos. A Controladoria, nós chegamos a um denominador de que o diário oficial, um pouco mais transparente, digamos.

A linha de ação 1.1 aí já dando esse Panorama para vocês entenderem como que a gente chegou até aqui, Por se tratar da parte de licitações nós fizemos estudo para padronização dos formulários de licitação quando fala em diário oficial a gente precisa pensar em como a informação vai entrar no sistema falando uma parte um pouco técnica a no o sistema de publicar mesmo o ato de publicar o servidor que está lá utilizando o diário oficial para divulgar essa informação. Foi uma das coisas que a gente ficou e está nas linhas de ações seguintes, e esse documento de referência em tem como base a Lei de Licitações n°14.133, não foram feitas as todas as modalidades de licitações , mas são todos os formulários que estão prontos por conta de que ficamos aguardando algumas unidades responsáveis para a gente dar continuidade, então, ficou parcialmente feito, a gente não conseguiu finalizar, mas já temos disponíveis essas modalidades que foram criadas, os usuários já conseguem utilizar e agora ficou um pouco mais claro essa primeira linha de ação foi voltada mais para esse estudo.

A Linha de ação 1.2.2 foi publicada uma instrução normativa, essa instrução normativa regulamenta o sei como ferramenta oficial de publicação dos atos de de negócios públicos, de contratações públicas, como, eu comentei antes, era feita via prodesp. Era um pouco diferente, é a forma de publicar um sistema é apartado. A gente trouxe tudo isso para dentro do sei, ele mantém a informação mais segura, porque antes tinha todo um passava por mais de uma pessoa, a informação saia do processo, muitas vezes passava por um documento de Word pela mesa de uma pessoa e para ir para outra, para fazer uma última revisão, então a gente garantiu que a cadeia de informação, a segurança na informação desse material que está sendo publicado seja mais exigido, um pouco mais rígida nesse sentido, então, a gente faz com que ela publica exatamente o que está no sistema. Antes, eu não sei se vocês já acompanharam, mas antes já saíram algumas publicações que não estavam de acordo com o documento em questão,a pessoa podia estar acessando algum site quando colava o link ou o texto era o texto de uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que ela queria publicar.Então o SEI traz as diretrizes, se vocês quiserem tirar essas dúvidas, se tornou disponível ai publicação em abril de de 23, então vocês podem podem consultar e é como já vinha comentado no inicialmente a padronização partindo da lei 14133.

A nova lei de licitações abrange uma série de obrigações também de avanço em relação à disponibilização de informações, de ampliar a transparência, de fazer mais é utilizar mais os canais digitais, meios eletrônicos para processamento de licitação e publicação das informações, então, um dos pontos envolve a disponibilização de dos editais, extratos de contratos, é plano de contratação anual no portal nacional de de compras públicas,para dar eficácia para os contratos administrativos decorrentes de citações ou de dispensas nas contratações públicas em geral, então a gente fez em dezembro de 2022, um acordo de cooperação técnica com então o Ministério da economia para poder usar o sistema de gestão contratual que eles utilizam, que é o contratos.gov.br.desde então, a gente aí também com a nossa Coordenadoria de TI aqui com a COTIC, que com a secretária da fazenda tem feito uma série de melhorias no sistema e adaptações, na verdade foi para a utilização do município. O Foco em ampliar A governança de modo geral, mas de ter os dados mais precisos que na

prefeitura de São Paulo, então antes a gente usava 3 Sistemas para fazer licitações municipais, que era a Becky, que era do governo do estado de São Paulo, comprasnet, que era o nome antigo do comprasGov, que é do governo federal, e o sistema do Banco do Brasil, chama licitações e com essa instrução normativa número 2 foi feito o começo da Capacitação para ou até mesmo anteriormente, mas fazendo capacitação para que as pessoas pudessem utilizar essas ferramentas todas.

A instrução normativa número 2 trata do comprasGov dos contratos, instrução normativa número 8 do plano de contratação anual, que também envolvem um dos Sistemas, E a gente no final do ano passado, acho que isso aparece mais pra frente também, mas a gente criou o portal de compras do município, para também disponibilizar as informações sobre compras e licitações aqui do da prefeitura de São Paulo.

Lucas André Carvalho

Basicamente a continuidade dessa linha de ação, é a evidência do que foi feito. Esses estudos feitos mais por parte de COBES, a adaptação ao sistema por parte de ARQUIP aqui a equipe do diário oficial e a disponibilização a gente foi é disponibilizando um relatório de tudo o que foi feito com um link em,que fala sobre um relatório de como está funcionando o diário oficial, um breve explicativo de como foi feito inicio disso,por que a gente fez as alterações a na ferramenta isso vai facilitar a próxima linha de ação.

João Paulo de Brito Greco

Vou fazer um comentário bem breve, a gente fez um portal da prefeitura, para compras do município, mas também tem o link para a página do site oficial.

A gente fez algumas oficinas relacionadas com a nova lei de licitações e contratos e as disponibilizou com os slides e material de apoio.

É um manual que a gente criou quando a gente fez implementação, ensinando como desde como abrir um processo, como utilizar as funções, ele tem uma função específica que a gente tomou o cuidado de fazer a explicação de juntar as informações num único processo,informações de que foram publicadas, era o sistema que era

utilizado antes pela prodesp.A gente traz algumas informações de como utilizar a ferramenta, é uma coisa bem técnica que é um manual explicativo, bem técnico, é importante falar que esses manual, especificamente, ele vai sofrer algumas alterações por conta das novas modalidades que a gente está está fazendo a implementação no sistema., Então, algumas dessas informações que estão neste manual, a gente vai atualizar o acesso a esse manual, ele está disponível no link do do ARQUIP.
É, então sempre que tem atualizações em modalidade nova, novos formulários, algo, qualquer tipo de novidade que o DIÁRIO OFICIAL traga, principalmente de funcionalidade.
Agente deixa disponível lá todas as informações e também no próprio site, a gente utiliza a ferramenta para Atualizar, então esse formulário vai ter algumas alterações que vão precisar serem realizadas por conta da implementação de outras outras formulários que foram que foram feitos a alguns meses atrás,então a gente já está finalizando para essa atualização.
Marco 1.2

Ele acabou sendo uma continuidade do último marco, a gente trouxe questões de treinamento e uma acessibilidade maior para as pessoas, um pouco mais voltado também para a sociedade civil.
Nesse Marco, especificamente, o diário oficial auxilia na ferramenta anterior, que era um pouco mais complicada para você ter acesso a algumas funcionalidades para a utilização do SEI. Receber sugestões. Enfim, então ele não ficará desamparado nesse quesito de Acessibilidade , está ferramenta bem responsiva, então ela traz praticidade a facilitação nas consultas, então aqueles formatos que a gente disponibilizou dessa linha de ação desse Marco, basicamente, é a disponibilidade ou uma maior transparência para aos usuários da ferramenta do diário oficial.

Essa linha de ação, um ponto 1.2, ela é basicamente um relatório de tudo que eu já foi feito no primeiro estudo, é um explicativo mais técnico que envolve desde documento como foi feito e como foi feito para o espelhamento tanto que algumas pessoas, não sei se alguém aqui, entrou pra no sistema Para realizar a publicação, mas alguns

documentos tem o nome espelho por benet, justamente por ter sido um espelhamento antigo, que era utilizada para a publicação, após o estudo a gente disponibilizou esse relatório, que é como a gente fez essa transposição do material e tem uma migração do histórico do processo , é uma parte muito importante, por muitas vezes o certame teve um início no sistema antigo, mas ele feito a finalização dele , foi dada já com a nova ferramenta então a gente consegue juntar os dois, que é um feito de migração do sistema do processo anterior de todas as publicações que foram feitas antes para processo atual , e fica registrado todas as informações, Então a gente trouxe também essa funcionalidade.

A linha de ação um ponto 2.2 é exatamente o link para o diário aberto que permite o acesso aos aos diversos formatos para para download das edições.

Marco 1.3 ele trata sobre o glossário, é, a gente disponibilizou também, para a visualização,é como também tem um glossário de compras públicas,

basicamente, esse glossário traz todos os os jargões que são utilizados nos Processos No SEI,são palavras que são específicas de linguagem de publicação no diário oficial, que às vezes a pessoa não tem facilidade para compreender,o glossário também está na nossa página .

João Paulo de Brito Greco

A linha de ação um 1.3.1 é específica, um glossário específico de compras públicas que têm essa que tem o caminho do diário oficial e tem também nesse portal de compras públicas é, e a linha de ação 1.3.2 que é esse do do diário oficial mesmo tem até outros verbetes ligados à publicação arquivo em geral, não é processo.

A linha de ação 1.3.1 primeira versão busca os verbetes mais comum mais usuais depois já ampliou para a segunda versão do glossário com é alguns que eram mais menos utilizados, mas igualmente importantes.

Com o segundo lugar na premiação SAMPA deste ano, a categoria de linguagem simples, então são aí os verbetes ligados às compras públicas,destacando que faz parte do terceiro plano de ação, Governo Aberto e o próximo passo vai ser ainda transformar realmente fazer uma linguagem simples.

Lucas André Carvalho

Marco 1.4 é a borda mais uma questão de treinamento das oficinas que foram realizadas, todas essas padronizações e alterações que são feitas que foram feitas na ferramenta até então.

Eu estava falando mais da parte técnica, de ferramenta de funcionalidade, de padronização para para metalização tudo isso que a gente fez e alguns workshops, é para dar um treinamento, é a maioria deles foram realizados, para atos administrativos e depois a gente abordou também a questão de preenchimento de formulários, não focou tanto na parte explicativa da lei de licitação, não se aprofundou muito nessa nessa questão, a gente é abordou mais o preenchimento.

São disponibilizados alguns link de tutoriais onde encontrará todas as informações necessárias. , Perguntas já pré respondidas para pessoas que tenham dúvidas sobre os mais diversos assuntos que envolvem, Diário Oficial e como utilizar a ferramenta.,

Mas aí o que a gente pretende é aumentar ainda mais, Quem utiliza a ferramenta tanto para consulta quanto para a publicação de fatos importantes,esses workshops, eles foram realizados voltados mais para quem é servidor, mas também foi abordada a questão de de consulta é quesão é mais de interesse da sociedade civil, consultar o mesmo.

A ferramenta do diário oficial então o apesar de o nas oficinas, workshops, os treinamentos que a gente fez terem sido uma grande maioria. Servidores, são utilizados somente para consulta, foram feitas algumas observações e também, a gente abriu na época um canal de contato para que fossem feitas algumas observações diretas para com a gente,basicamente, essa linha de ação foi se resumindo aos workshops, aos treinamentos e a disponibilização de material de apoio para que fosse entendido melhor toda essa.

Nessa mesma linha de ação foram feitas as oficinas que são voltadas para a explicação como funciona a Lei de licitações 14 133 e é um pouco mais voltado para o certame em si, que chega para nós aqui através do Diário Oficial como suporte e ajustes necessários, e mais para a técnica da ferramenta.

João Paulo de Brito Greco

Foram feitos 4 ciclos de oficinas em cada ano, totalizando 8 ao todo,enfim, conforme a gente está aprendendo, utilizando mais as ferramentas a gente faz um atendimento de suporte para várias unidades de licitações da prefeitura como um todo.

Não é que as compras são centralizadas, a gente tenta identificar quais são as principais dúvidas de cada um, então, por exemplo, nesse caso aí a oficina virtual 4 tem a menção, foram os novos formulários justamente que a gente citou lá atrás, no primeiro primeiro Marco.

Lucas André Carvalho

É finalizando, foram feitos os tutores, os vídeos tutoriais, a gente pretende fazer uma apresentação um pouco mais completa de utilização da ferramenta, acho que vocês entenderam que a gente sempre fala sobre atualizações.

Padronizações existem, para algumas funcionalidades que demandam um tempo que seja implementada falando de sistema mesmo, parte técnica, então, algumas das funcionalidades que a gente pretende aprimorar e até informações .

Na ferramenta, a gente vai fazer essa atualização, então e após alguns ajustes necessários que a gente pretende fazer serem finalizados,vamos disponibilizar esse material naquele link que estava aberto.Cada detalhe da ferramenta, no geral, para explicar melhor para quem utiliza o diário oficial de forma de de de consulta, mesmo que não entendi a parte técnica de como funciona a consulta, o porquê que precisa funcionar desse jeito. Então nós pretendemos criar material bem mais acessível, um bem mais, mais claro.

Então é essa linha de ação da nossa equipe, obrigada!!

Bruno Venancio

Primeiro agradecer tanto a equipe pelo excelente trabalho, é os membros da sociedade civil que realizaram acompanhamento que foram a Gabriela Boechat, do instituto Governo Aberto, Pedro Ribeiro, do Observatório social do Brasil, não puderam estar presentes hoje, então não nós vamos ter os momentos de fala da sociedade civil por

agora,os rapazes apresentaram algumas perspectivas de continuidade e de atualizações que vão seguir,

Os rapazes apresentaram algumas perspectivas de continuidade e de atualizações, uma delas é o plano de contratações do plano de contratações anuais, que é um plano que prepara os servidores para fazer as contratações,voltado a ressaltar essa importância do servidor, sempre olhar para Transparência para a contabilizei na responsabilidade quando conduzindo um processo de compras públicas e de licitações,então vai ser o material extra que a Secretaria de gestão está cedendo a gente para a gente apresentar junto com as entregas do compromisso, e a equipe de cobre também está fazendo um guia simples de compras públicas em parceria com a Lab 11, da Secretaria de gestão.

Se o João quiser comentar um pouco sobre o que deverá ser entregue.

João Paulo de Brito Greco

Em relação aos planos de contratações anuais, e o planejamento que cada Secretaria tem para fazer de contratações de compras, a gente regulamentou no ano passado e esse ano, então este ano vamos colocar no calendário, mas não é obrigatório, então algumas secretarias aderiram, outras ainda não.A gente incentiva sempre tenham este planejamento, Enfim, de se organizar aqui, todo mundo tem das suas limitações de pessoal, Tecnologia, recursos de toda a natureza, então a gente conseguir ver qual que é a prioridade das contratações e isso fica publicado naquele PCP e fica disponível também para toda a sociedade poder acompanhar e vincula nas contratações ao plano, a ideia da nova lei de licitações é fazer um ciclo, é em que o planejamento ele está presente em no em todas as fases, então dentro o planejamento está presente em todas as fases de avaliação, enfim, prorrogação e tipo de coisa.

O guia simples de compras públicas é para ampliar essa parte também do além do glossário, para colocar os verbetes mais simples A publicação e a transparência que o Lucas falou seria isso mesmo.

Bruno Venancio

Perfeito João, obrigado, tá?Te agradeço novamente.

Agora nós vamos tratar do compromisso dois e do terceiro plano de ação e Governo Aberto, que é fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da agenda municipal,ele trata sobre elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um plano de comunicação.

Algumas dessas etapas foram aqui promovidas por SEPEP e casa civil para o governo aberto, mas a gente vai só focar nas entregas de relações internacionais e depois a gente passa novamente por esse marco

Alê Bender

Quero parabenizar o pessoal da linguagem simplificada, eu gostaria muito de poder ajudar na divulgação, Isso se daria através dos canais de comunicação, a da virada, ODS da Coordenadoria de cooperação pelo desenvolvimento sustentável.

Tive a oportunidade de entrevistar a doutora Eunice para o nosso podcast da virada, ODS, e ela falava justamente sobre a questão da falta de acesso que as pessoas têm à justiça em relação ao juridiquês, né?Que muitas pessoas não sabem seus direitos, justamente pelo fato de não conseguirem acessar as informações por conta de uma linguagem complexa, gostaria muito de abrir essa oportunidade pra gente, eu peço perdão aqui que eu não consigo ler, porque eu estou num evento fora de São Paulo, a gente está num evento de ecoturismo para promover o pólo ecoturístico de Parelheiros, que faz parte da nossa Coordenação e eu pediria. Por favor, Bruno, se você lista o que foi feito eu agradeceria demais para a gente poder contextualizar.

Perfeito, então a linha de ação, 2 ponto 3.3 trata de realizar a virada ODS de forma territorializada, abarcando 5 macro regiões da cidade e as entregas são as 3 edições da virada, que aconteceram em 2022, 2023 e 2024.

A gente fez um trabalho de ação continuada, de comunicação, eu acho que eu já falei sobre isso em algumas reuniões aqui, então a gente não tem mais uma ação que é uma ação única que acontece durante um período específico da cidade de São Paulo, durante junho.

Então, o nosso desafio aqui é conversar com os não convertidos, as pessoas que não sabem o que é a agenda 2030 e a maioria das pessoas que ainda acha que sustentabilidade é um negócio que tem que abraçar árvores, esse tipo de coisa, o nosso grande é foco foi ampliar o nosso público e mostrar aquilo que a prefeitura está fazendo.

E a virada ODS incluiu nessa versão dela uma quantidade de 17 tendas onde 17 ou mais, na verdade, foram mais do que isso é, foram mais de 30 expositores da própria prefeitura mostraram para a população engajar e realizaram atividades práticas naquilo que a prefeitura já faz,então é importante que a população conheça o nosso trabalho.
Nós temos aqui um monte de gente envolvida, quanto mais eu mexo com os ODS aqui dentro da prefeitura, mas eu fico encantado com a quantidade de pessoas que eu vejo que está absolutamente imobilizado e sensibilizado em relação a isso,e como a virada, ODS é uma janela cujo objetivo é engajar e divulgar os trabalhos que a gente desenvolve, da agenda 2030 seja realmente um assunto para a população não é a gente.
A população teve oportunidade de acessar uma série de serviços que esses serviços seriam transformadores para as pessoas que estavam lá e nós convocamos, uma população que era uma ação desconhecedora
Falha na conexão
Eu entendi, eu posso fazer o seguinte, eu vou mandar um pequeno vídeo para o Bruno, explicando um pouco as nossas ações e se ele for, se ele puder, ele passa o vídeo para vocês que eu estou fora da cidade, eu tô com uma conexão muito ruim.

Bruno Venancio
Ele caiu então vamos retornar a linha lógica, o que estiver sob o nosso domínio aqui de Governo Aberto, a gente vai explicando um pouco sobre as relações internacionais.

Marilia Araujo Roggero

Da agenda 20 e 30 é por enquanto a gente tem aí na plataforma 362 indicadores que a gente tem atualizado periodicamente, junto com o restante do dos indicadores que estão na plataforma.

Se tem uma previsão de revisão desse indicador, a gente já fez esse todo esse trabalho junto à equipe de CPO, Ricardo é responsável por essa parte, inclusive a gente está aguardando algumas confirmações por parte da comissão das pessoas para poder excluir alguns indicadores, modificar,a gente ainda está nesse processo e tem por volta de 171 indicadores que não subiram na plataforma do OBSERVA SAMPA até hoje, porque tem questões metodológicas ou mesmo de construção é que eles não puderam ser acompanhados ao longo desse período.

Ricardo de Almeida Marchiori

Esses indicadores que estão no OBSERVA SAMPA, que vêm sendo monitorados e os 170 estavam fora, não estão nessa planilha aqui que é relatório parcial da comissão Modesto, a gente apresentou,acho que aqui está no link do Painel de monitoramento que a gente publica esse ano a gente vai fazer, vai começar agora, o do último ano foi concluído nesses 4 anos, mas a gente não conseguiu apresentar este ano.

Marilia Araujo Roggero

Continuando na linha de ação, 2 1.4 na parte de capacitação, que a gente oferta, ao longo dos anos, pelo uso da plataforma Observação, para ter essa interface, Com os indicadores da agenda e já estava previsto nessa linha de ação, então a gente tem aqui, mas é eu fiz um relatório, não é com a quantidade de pessoas participantes que abrir, pode abrir, por favor na escola que ele foi realizado na EMASP, foi feito no EAd live aqui é, vou ver com a EMASP porque teve 11 edição do EA d live depois eu estava vendo que foi em março e outra foi em junho e está faltando uma aqui, então vou pedir para eles inserirem depois e eu na época eu não lembro quantas pessoas participaram, então, Ainda esse ano, tem 2 edições ainda do na verdade, tem uma que

está, estava em andamento já quando eu mandei a época do do relatório tem previsto agora, já vi que ela tinha aberto as inscrições agora para o para o mês de novembro, a gente teve uma edição também concurso, que na verdade foi uma oficina, uma Mini oficina que a gente fez na UMAPAZ presencial é conhecendo São Paulo, por meio dos indicadores, uma jornada pelo observação tá, então, da parte de capacitações, acho que é isso. Depois, quando conclui tudo, eu posso atualizar aqui posteriormente, a quantidade de de concluintes é de todos os as edições, incluindo aquela que é AD live, que não está aqui tudo bem, obrigada.

Ricardo de Almeida Marchiori

Bom na Linha de Ação 2.1.5 nós publicamos o painel de monitoramento, conforme temos o retorno das secretaria, informem como foi o andamento de cada ação que foi finalizado, que não foi, e aí publicar um relatório fechando ele e aí cumpre dizer não, já que tem a cidade, se vê aqui, não é que a gente está com a eleições para a comissão 10 continuar abertas, que a gente estava esperando, a gente prorrogou depois do segundo turno das eleições municipais de quem entrar na comissão a gente vai pensar o segundo plano de ação a partir do ano que vem.

Então, também acho que esse Balanço ele vai sair um pouco atrasado, ele não vai sair se ano, mas ele vai trazer esses incidentes do tipo que que funcionou, o que não funcionou na maneira de desenhar esse plano.

Bruno Venancio

O Marco 2.2 é uma página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo um plano de ação para implementação da agenda Municipal 20 e 30 disponibilizada pepira dica mente atualizada foi uma missão que abarcou Governo Aberto, Secretaria executiva de planejamento e entregas prioritárias e a Secretaria da fazenda.

Então, deixa para os rapazes apresentarem um pouco, como é que foi o processo de elaboração.

Thiago De Oliveira Chaves

Boa tarde gente, a linha de Ação 2.2.1 foi um trabalho em equipe entre as secretarias, CPP e secretaria da fazenda.

A Linha de Ação consiste na elaboração da página de integração de planos municipais, mas a gente teve nas linhas ações uma explicação de como deveria ser feita

De identificar quais planos é a gente tem na cidade num primeiro momento e no segundo momento identificar esses planos encontrar um arquivo, a é desses planos, para que a gente possa visualizar o seu conteúdo a gente fazendo este levantamento para adiante, fazendo um é uma organização, dos planos de ação,dentro desses planos municipais, para que a gente pudesse ter uma estrutura aí em que a gente pudesse fazer uma comparação entre ações, metas e indicadores dos planos. A partir desse primeiro trabalho que foi bastante operacional e cansativo, mas conseguimos comparar e partir da possibilidade de comparação entre as ações, a gente pode fazer a associação de ODS,tudo isso para poder com o intuito de também alimentar a página e trazer não apenas a uma exposição uma indicação de onde encontrar esses planos, mas também uma forma de filtrar-los poder organizar-los de acordo com é determinadas referências,e a partir daí a gente é quando a gente é.conseguiu fazer essa consolidação dos planos de identificar os planos que a gente tinha na cidade a gente começou a pensar é em como desenhar nessa e página e desta forma criamos o Núcleo, dentro do do GT, para que a gente pudesse aí pensar, qual seria o formato base, e qual seria também a quais serão as nossas possibilidades técnicas para ter uma página no tempo que a gente precisava e com com as funcionalidades que a gente gostaria e no fim das contas, a gente conseguiu, aí é inicialmente fazer 111 página base básica, né que a gente foi aprimorando com o tempo é através de muitas conversas, e hoje a gente tem a página, não é integrada dos planos setoriais que a gente chama de site de plano de planos municipais da cidade de São Paulo.

Para a construção do site tivemos a ajuda do SEPEP, então eles puderam, eles se dedicaram para a construção do site aqui é de alguma forma, simples, mas a gente entendeu que é muito funcional, então a página principal dele é apresenta essas informações sobre o que é o site, um pouquinho sobre o conceito de planos municipais e faz alusão ao plano de ação em governo aberto que foi o motivador, e cria-se a página que motivou a criação da da da página do dos planos.
É importante entender que o site não é um repositório de planos, Mas ele é um direcionador para o site da Secretaria, então, é como estava dizendo, a ideia é essa, não é que o site ele não seja esse um repositório, mas seja, é um direcionador para que a gente consiga encontrar os planos no site das secretarias, ele é apenas um organizador desses planos.

Apresentação do Site

Silvia Delibera Brasil
Eu lembro a gente discutindo essa linha de ação, essa, esse Marco é muito bom ver esse resultado , eu queria perguntar e fazer uma sugestão ao mesmo tempo, se existe algo minimamente paralelo, a, essa visão integrada de todos os planos nos portais da Câmara municipal, do ponto de vista de planos que estão sendo que estão em tramitação.
É assim como você falou, não é que tem o que vocês colocaram lá.
O link para o participe mais para o que está em consulta e tal, seria bem legal também ter é um passagem fácil para o legislativo e ver o planos e foram mandados pro legislativo e que estão em processo, né?
Então só era essa pergunta, sugestão aí, mas parabéns.
Muito bacana, viu? Obrigada!

Thiago De Oliveira Chaves

Silvia é sobre essa sugestão ela é muito boa, não apenas colocar o passado e presente, mas fazer uma estimativa do futuro de planos que podem surgir, eu Acredito que na Câmara não tenha nada, então a gente não vai ter uma integração do site com alguma ferramenta lá da Câmara também. A gente faz um acompanhamento aqui, procura acompanhar,via diário oficial o planos que estejam e sendo processados na Câmara, através de projeto de lei, outro instrumento normativo é o risco de que são poucos, de acordo com nosso acompanhamento aqui, porque nem todos os planos necessariamente eles acabam virando lei ou não é, ou, prova, normalmente ele é instrumentalizado por decreto, mas sim, a gente pode pensar na sugestão, ela é bastante interessante pra gente também ter um acompanhamento é de planos que podem surgir, nesse através do trâmite legislativo mesmo,Ricardo, você quer complementar, fica à vontade.

Ricardo de Almeida Marchiori

Eu quero cumprimentar o Thiago colocou, como a gente organizou ou e a entrega,que eu iria trazer a mais uma novidade, porque eu entendo que o plano de governo aberto ele coloca alguns produtos, mas para inspirar algum tipo de mudança, outros tipos de mudança e aí, para quem estava na reunião da comissão desse nascimento do começo do mês por aí, é aí eu apresentei um sistema que a gente usa para o programa de metas para o monitoramento do programa de metas que ele está sendo desenvolvido agora. Um sistema para planos setoriais e é porque PROGRAMA DE METAS ele é um plano setorial, ele tem mais atenção, na lei orgânica do município, então ele tem atenção da gestão da imprensa, mas a gente está desenvolvendo esse sistema para os outros planos, então acho que isso para gente pensar no futuro, ou por todo o próprio troça de governo, mas ele vai abrir uma série de oportunidades pra gente monitorar o desenvolvimento dos planos.

Então, acho que assim é o primeiro esforço de sintetizar tudo, e foi até uma desculpa a gente tava me chamando aqui e esse plano e a gente vai poder monitorar o

andamento de todos os planos e também qualquer indicador de um banco de indicadores da cidade para saber como é que a cidade está avançando um pouco parecido com que a agenda já faz, então eu queria trazer isso porque acho que a ideia do Governo Aberto.

Acho que é sempre provocando a gente para abrir mais o governo e trazer mais transparência, mas também gerando essas outras mudanças de né?

Bruno Venancio

Obrigado, Tiago, obrigado Ricardo, pela provocação.Mas Governo Aberto também tem essa funcionalidade de promover alguma inovação na Administração Pública, refletir um pouco,então, só dando continuidade.

O Marco 2.3

Trata sobre elaborar, implementar, com a participação da sociedade civil, um plano de comunicação e engajamento da agenda 20 e 30,isso foi um processo, não é que levou um grande período de tempo para ser concluído,A gente contou com o apoio de SEPEP, na condição de oficinas e da fecap, na elaboração.

Ela trata de elaborar de forma participativa, documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da agenda Municipal,então esse documento orientador, ele começou a ser elaborado lá em 2022, através de pesquisas, com conselheiros, com servidores para entender qual que era a concepção dele, se o conhecimento dele sobre a agenda 20 e 30 e sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, depois disso, deliberou Brasil conduziu brilhantemente uma série de oficinas ao decorrer 2023 com públicos específicos para coletar em sites, a gente começou e de um pouco de trabalhando com servidores, os servidores deram uma ideia sobre comunicação e agenda, depois a gente trouxe essas ideias dos servidores para o grupo de conselheiros e aí o grupo de conselheiros. Mas, por fim,a gente foi até Parelheiros, conduzir uma oficina participativa com a população, e a gente trouxe o apoio na Secretaria de educação e da equipe de educomunicação algumas estratégias de comunicação que os alunos tinham criados para a população

avaliar e elas mesmo desenvolverem 3 formas de comunicação,mas, enfim, esse foi o resumo deste marco.

A linha de ação, 2 ponto 3.2, trata sobre mapear canais, né e veicular materiais sobre a agenda Municipal,20 e 30, conforme diretrizes do plano de comunicação.
Para justificar esse processo no vídeo, ele também justifica isso, então a gente passa o vídeo no final, mas em contraposição, é relações internacionais, relações internacionais fizeram algumas outras estratégias, como a formação de uma equipe de voluntários ODS, que são estudantes que atuam nos eventos de relações internacionais voltados para o soder, então eles tiveram na última virada, ods auxiliando a secretarias, auxiliando a população., esclarecendo dúvidas.

Então, o grande objetivo agora é da cidade de São Paulo, é exteriorizar esses encontros da virada para que aconteçam em outras cidades,uma das primeiras aproximações foi com Maringá, Apresentamos por como aconteceu a virada ods para eles replicaram esse processo lá.
A linha de ação 2.3.5,que reconhece escolas, empresas e profissionais por meio da implantação do prêmio deste em São Paulo, linha de ação também não pode ser concluída.
As linhas de ação 2. 3.6.
Então, essa pesquisa de percepção foi feita no âmbito do documento orientador, com servidores antes da primeira oficina e o boletim local.
A linha de ação 2.3. 7.
Ele não foi realizado da forma de um boletim regular, mas foi feito no site da virada ODS e por meio do podcast que relações internacionais fez.
A linha de ação é 2 ponto 3.8, né?
Que realizar debate, divulgar materiais sobre a agenda Municipal 20 e 30 nas viradas sustentáveis de 2023, 2022, 2023, ,então o Alessandro esteve na virada,ele levou um pouco sobre agenda, é 20 e 30, caso não me engano, ele também vai estar presença na virada sustentável de 2024, que agora em novembro.

A linha de ação, 2.3.9 que é realizar a cobertura colaborativa sobre a agenda Municipal 2030, as Imprensas jovens,então, as imprensas jovens elas tiveram na segunda e na terceira virada deste, elas também tiveram.
No evento de do plano de implementação da agenda Municipal, 20 e 30, é no parque, as ações de formação contínua para implantação da agenda Municipal 2030. Esse Marco foi conduzido pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente pela UMAPAZ e aqui pelo programa Agente Governo Aberto da prefeitura de São Paulo, então , passo a palavra à UMAPAZ .

Sylvia Christina de Andrade Grimm
Boa tarde a todos, sou da UMAPAZ não estou há muito tempo, eu acho que mesmo assim eu estou hábil para explicar como foi organizado esse material, mas eu estou acompanhando intro, inclusive nessas comissões.

Então, tendo em consideração a linha de ação 2.4 ponto um, que é oferecer o curso de monitoramento e avaliação dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável em cidades iberoamericanas, esse curso foi feito em parceria com a é um curso EAd em parceria com EMASP. Eu acompanhei todos os retornos, é esse foi fácil de levantar, porque EMASP é tem em todos os dados disponíveis e a gente conseguiu ver um número de pessoas,no quadro Balanço que a gente fala das das ações e lembrar que o curso ele foi finalizado, concluído na construção do curso em 2022, esse curso vem acontecendo desde essa época, Atualizei os dados de 2023,O número total de turmas e quantas turmas foram 6 em 2024, com até 800 e 861 concluintes , parece que ainda tem um planejado para acontecer ainda, futuramente, como acho que todos nós vamos ter que complementar, esse é essa Divulgação. Nossa ideia, até com a Gabriela, que foi a responsável por esse curso, é Agente atualizá-lo, ele é bem avaliado, mas assistindo, inclusive a gente fez toda uma minutagem, uma avaliação de conteúdo, inclusive fazendo propostas do que que precisa ser mudado.Então, se for possível em 2024, A ideia é ter um novo formato deste curso, a atualizado.

A linha de ação 2.4.2.
Foi uma linha para Implantar o programa escolas sustentáveis e se a gente teve a gente até 2023, teve várias questões que que foram trabalhadas nesse ano nesse programa,Mas o Escola sustentável não oferecer atividades em 2024 com a saída da Giovana e falta de equipe, mas ele será reformulado porque interface entre a UMAPAZ , Não é assim que eu tive acesso a uma base atualizada dos cursos de 2024 com certificação, com número de concluintes e não de inscrição, Agente, eu trabalhei com todos que apontavam uma das questões do nosso sistema, nosso formulário de curso é a ligação com qual ODS, então eu considerei todos apontamentos no sistema ligação com os ODS, então teve um lançamento específico que foi o curso ou desse participação social, caminhos para agenda de 2030, com 4 turmas e 127 participantes.,foram realizadas 577 Atividades,com 31086 participantes com frequência e conclusão registrada.
Então a gente ousou em estar mostrando essas essas questões que em acho que nos outros planos não foram contabilizadas

Bruno Venancio
Muito obrigado, Sílvia.
Agente Governo Aberto mesmo em casa, oficinas duram um período específico de meses nesse humano e também uma avaliação demográfica dos públicos que se tornaram o que foram atraídos, para participar dessas oficinas, então esse relatório, ele bem resumido, apresenta essa vida.
Então, essa categoria está incluída em 2022, 2023 e 2024 no programa agente de governo aberto.

De algumas atividades, então, principalmente o delibera Brasil, aqui representado pela Silvia severine.O instituto prospectiva, representado pelo Armando, a gente também teve o instituto cidades com tentáveis, para os 2 representantes que estão aqui, que é

a Silvio Armando, para comentar um pouco como foi o processo.Fique à vontade e, claro, agradecer, o delibera Brasil, que fez um incrível pro processo para a gente ter as oficinas participativas e ter essa concepção é do plano de comunicação e engajamento da agenda 20 e 30.
Então, Silvio Armando favor espaço para vocês.

Silvia Delibera Brasil

Eu acho que a gente teve muito trabalho de colaboração mesmo junto, com todas as dificuldades, todos os imprevistos, tudo o que acontece na vida de vocês e da sociedade civil é no meio de tudo isso a gente constrói algo que corresponde, é aos princípios ali da do momento da co criação, né?
A gente estava sempre buscando voltar a essência do que a gente queria, que é quem melhor do que Paulistas e paulistanos moradores das diversas regiões da cidade, para dizer, como a gente faz agenda 20 e 30, tá no dia a dia e presente pra todo mundo, então fico muito feliz. Acho que o plano muito bacana, que tem uma agência jovem é fazendo, eu acho que foi uma ideia muito legal e vou querer, vou ficar observando para ver as comunicações e as ações de comunicação que vão vir disso para os próximos anos é e acho que, eu acho que o Pilar da participação em Governo Aberto acho que a gente tá honrando e eu espero que o próximo plano também continue a honrar e cada vez mais ter a participação como um elemento.
Obrigada, parabéns a todas e todos.

Bruno Venancio

Obrigado, Sílvia, ficou faltando alguns pequenos encaminhamentos.
Passo a palavra para Pat.

Patricia Marques

Queria só aproveitar um pouquinho o gancho da da fala da Sílvia e do Armando é quando o Armando falou que talvez a gente não veja mais o mesmo fórum no próximo mês.

Eu até estava procurando o botãozinho do chorar, queria até compartilhar com vocês que esse esse fórum atingiu uma maturidade formidável em vista dos outros planos que eu pude acompanhar aqui na prefeitura de São Paulo, que todos vocês assim estão super de parabéns nesse sentido, a todas as organizações da sociedade civil super engajadas junto conosco,não só as organizações, como também todas as secretarias, queria mais, era terceiro meu agradecimento a todos vocês e elogiar esse fórum, que inclusive, é meio que um exemplo lá na OGP, não é que nosso fórum é paritário, temos 8 cadeiras de Governo, 8 cadeiras da sociedade civil, um fórum extenso comparado com muitos outros, muitas outras cidades que fazem parte da OGP,então a nossa cidade aí, em matéria desse tipo de análise pela OGP, a gente está indo muito bem e claro, essa construção só é possível caso de todos nós que estamos aqui envolvidos. era apenas essa a minha fala, Bruno pode continuar.

Bruno Venancio

Obrigado, Pat.

Então não é só concluindo esse compromisso, nós achamos alguns encaminhamentos, os que estão sendo avaliados pela assessoria jurídica, pelo gabinete e a implementação do plano de comunicação, que está sendo avaliada pela assessoria jurídica, pelo gabinete.

Gostaria de saber se todos consideram que o compromisso foi 100% entregue, com alguns encaminhamentos a serem cumpridos, de perspectiva de futuro ou se alguém tem alguma ressalva em relação a isso, Indicaram que não têm ressalvas seus membros da sociedade civil também considerarem que não têm ressalvas, então foi

entrega 100% desse compromisso é, vamos dar prosseguimento para o compromisso 3 e o último é desse terceiro plano de ação a ser entregue.

Airam Magalhães Muniz

Então a gente vai falar sobre o compromisso 3, que é promover ações para o fortalecimento institucional dos conselhos e colegiados de políticas públicas da cidade de São Paulo, Esse é um compromisso que o GT foi coordenado pela casa civil aqui na figura da Coordenadoria de governo aberto, mas também com atividades da Coordenadoria de participação social da casa civil, que é a unidade que faz a gestão dos conselheiros participativos municipais, destro desse GT de trabalho estão conosco , Clarice, do instituto prospectiva, a Jóia do Observatório. Então eles estiveram presentes conosco dentro da construção dessa ferramenta, e agora nós estamos trabalhando junto da das diversas secretarias para integrar os conselhos dentro da ferramenta, ela foi mostrada pela primeira vez ainda em ambiente de homologação no primeiro feesp, lá no ano de 2023, em outubro, de 23 outubro novembro, não me recordo de 23 e depois a ela, finalmente entrou em modo de promoção de produção, já com os conselhos de direitos anos inseridos na ferramenta,em modo de promoção de produção já com os conselhos de direitos anos inseridos na ferramenta no segundo Fiesp, que aconteceu em maio de 2024, é a plataforma e ela foi construída de forma faseada, então agora nesse mês de outubro, nós entregamos a última fase da ferramenta, que é para a colocar o conselho do Usuário do Serviço Público e também os conselhos que tem Divisão para o território.

Dentro deste trabalho, a gente teria uma linha que é testar a ferramenta junto com o grupo focal, de conselheiros interessados, como dentro dessa construção, nós estamos ainda em fase de implementação desses conselhos, dentro da ferramenta que já está funcional, e a gente não conseguiu dar cabo até a data de hoje em ter esses conselhos e promover essa testagem está, porém, o que a gente vem aqui organizado com a equipe que cuida da implementação do participe mais e de todas as ferramentas que fazem parte dele, é a intenção de pesquisa constante.

Então, dentro da ferramenta, nós vamos criar um botão de avaliação, então para aquelas pessoas que utilizarem a ferramenta, consultarei essas ferramentas poderem, depois terceiros.
E sobre o compromisso 3 é o mesmo ao mesmo caso do compromisso 2 que a gente tem é algumas linhas de ação que não foram concluídas em 100% dentro da da construção está Bruno é Clarice Gioia, que estão aqui conosco que fazem parte do GT.
Por favor, fiquem à vontade se eu esqueci de citar algo que vocês julgam importante e os comentários que vocês quiserem tecer, por favor.

Clarice Kobayashi

Obrigada aí pelo pela oportunidade de estar vendo todo esse trabalho, acho que foi fantástico,realmente, o que foi feito e passou um filme aqui pela minha cabeça quando em 2021, logo no comecinho, entrando nesse grupo, uma das perguntas que eu estava extremamente preocupada era, o que veio da gestão anterior, então eu acho que é, eu fico assim, bastante feliz em ver que realmente houve um amadurecimento muito grande e que a gente quer sim deixar um legado como um continuidade do processo está particularmente em relação eu acho que a gente teve uma oportunidade incrível de poder estar mais próximo aí dos conselheiros, entender a dinâmica de uma cidade tão complexa que é São Paulo e acabou sendo aí um aprendizado grande.
Então eu acho que assim é deixar esse legado documentado vai ser extremamente importante, não é?
Muito obrigada, gente.

Armando Dal Colletto

Só complementando um pouquinho aí, o que é que Clarice falou, apesar da a gente ter se esforçado e ter feito, é muitas ações e experiências ainda geracionais aos conselheiros,muitas ações e experiências ainda geracionais aos conselheiros, eu acho que isso ainda é o começo da trilha e acho que todos nós acreditamos que os conselheiros têm um papel chave,no No Governo Aberto.

Cabe a nós agora saber fazer essas transições de um fórum para outro para que isso realmente seja um ótimos pontos de partida para os próximos.
Obrigado.

Patricia Marques
Bom, vamos lá, eu não queria encerrar aqui hoje, sem poder dizer que eu queria deixar um agradecimento para a equipe de governo aberto porque todos eles estiveram envolvidos desde aqui,e claro, todas as equipes das secretarias aqui envolvidas e acho que hoje a gente podia dizer que finalmente entregamos o nosso plano de ação com ressalvas do diálogo aberto, mas que foi um trabalho de muito sucesso, e para mim é gratificante ver que mais uma vez a prefeitura de São Paulo, uma ação que foi construída a muitas mãos, viraram entregas concretas e que a nossa cidade hoje pode usufruir disso, que foi entregue o trabalho de vocês é brilhante, gente, parabéns pra todo mundo que está aqui hoje.
Espero nos vermos num evento que a gente possa ser só a prestação de contas e comemoração.
Obrigada, gente.

Gravação da reunião

Gravação da reunião disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hF59HpKFCGM

Chat

Boa tarde a todos!

boa tarde!

Lucas, se quiser que eu abra algum link é só avisar!!

não estou ouvindo

É só a minha rede ou a de todos

eu consegui ouvir tudo

deve ser a rede do 11.º andar

> **Ricardo de Almeida Marchiori**
>
> É só a minha rede ou a de todos

https://compras.prefeitura.sp.gov.br/

Portal de compras da PMSP

Portal de Compras – Secretaria Municipal de Gestão – Portal de compras da Prefeitura do Município de São Paulo

Boa tarde a todas e todos

Boa tarde, Alessandro!

Nos dá Coordenação de cooperação para o desenvolvimento sustentável da SMRI gostaríamos de ajudar na divulgação da linguagem simplificada

Acho que a ultima noticia se refere a 2024 e nao 2023 como indicado

> **Armando Dal Colletto (Externo)**
>
> Acho que a ultima noticia se refere a 2024 e nao 2023 como indicado

Opa, obrigado seu Armando, vamos ajustar rsrs

> **Armando Dal Colletto (Externo)**
>
> Acho que a ultima noticia se refere a 2024 e nao 2023 como indicado

realmente Armando , vamos corrigir!

acredito que tenha sido um erro de digitação. assim que possível atualizaremos! obrigada

travou aqui

está picotando bastante para mim...

aqui nao deu pra enender nada

é possível colocar o link do Painel de Monitoramento aqui por favor?

Airam Magalhães Muniz

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTZkYzgyMjQtNGI3NS00MTJlLTg0YzctNGVlMjgxYjZjM2Y2IiwidCI6ImI5YjgwMjQ2LWYzMzgtNGRlZi04YzQ2LWY1MDhiZjY3YzU1ZSJ9&pageName=ReportSection8f81eb727dacc8055070

Power BI Report
Report powered by Power BI

https://agenda2030.prefeitura.sp.gov.br/

Agenda 2030

https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/

https://planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br/

pessoal, caiu nossa conexão

voltamos!!

Excelente trabalho, parabéns GT!

OK. sem ressalvas.

ok Sem ressalvas

ok sem ressalvas

Caras e Caros, peço desculpas mas terei que ir para um outro compromisso urgente agora. Deixo aqui meu agradecimento por todas as colaborações, o respeito e acolhimento nesse espaço e os parabéns a todes que fizeram tudo isso possível! Sobretudo à equipe de Governo Aberto, uma potência! Um forte abraço e até as "esquinas participativas" de Sampa...

> **Silvia_Delibera Brasil (Convidado) (Não verificado)**
>
> Caras e Caros, peço desculpas mas terei que ir para um outro compromisso urgente agora. Deixo aqui meu agradecimento por todas as colaborações, o respeito e acolhimento nesse espaço e os parabéns a todes que fizeram tudo isso possível! Sobretudo à equipe de Governo Aberto, uma potência! Um forte ab…

Ficamos extremamente lisonjeados e agradecemos a caminhada, Silvia! Até breve!

Eu não consigo falar agora, pois estou no hospital e a médica está aqui.

> **São Paulo Presidente (Externo)**
>
> Eu não consigo falar agora, pois estou no hospital e a médica está aqui.

espero que vc esteja bem e fique bem

Agradeço muito e parabenizo toda a equipe de Governo Aberto, apesar das grandes dificuldades por conta do grande conflito entre a sociedade civil (conselheiros) e a administração, foi possível avançar muito!

Não, o atendimento é de minha filha, estou acompanhando

pessoal, precisarei me ausentar. Parabéns pelo trabalho

até!

Também estou preocupada com a transição e como podemos conribuir

> **São Paulo Presidente (Externo)**
>
> Também estou preocupada com a transição e como podemos conribuir

vamos trabalhar no documento de um fórum para o outro, com o GT que foi montado. O Inspro e o Colab estão no GT

De minha opinião, aprovaria com ressalva em relação ao Diálogo Aberto

ok, com obs do Diálogo aberto tb

..pq houve parte dos próprios conselheiros na decisão

ok concordo

pessoal, parabéns pelo trabalho. Vou precisar me ausentar.

> **Miriam Carvalho de Moraes Lavado**
>
> pessoal, parabéns pelo trabalho. Vou precisar me ausentar.

Gratidão !

Muito obrigada novamente a todos da equipe. Vamos em frente, queremos aumentar a participação e o trabho conjunto! Também estou emocionada, Patricia!

parabéns pelo trabalho, pessoal! mais um Plano concluído com sucesso ❤️

Parabens, parabens!