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AT A GLANCE
MEMBER SINCE: 2011
NUMBER OF COMMITMENTS: 15

LEVEL OF COMPLETION
COMPLETED:  1 of 15

SUBSTANTIAL:  4 of 15

LIMITED: 3 of 15

NOT STARTED: 7 of 15

TIMING
ON SCHEDULE: 3 of 15

COMMITMENT EMPHASIS
ACCESS TO  
INFORMATION: 9 of 15

PARTICIPATION: 5 of 15

ACCOUNTABILITY: 8 of 15

TECH & INNOVATION  
FOR TRANSPARENCY  
& ACCOUNTABILITY: 10 of 15

UNCLEAR: 5 of 15

NUMBER OF COMMITMENTS 
WITH:
CLEAR RELEVANCE TO 
AN OGP VALUE: 10 of 15

MODERATE OR TRANSFORMATIVE 
POTENTIAL IMPACT: 13 of 15

SUBSTANTIAL OR COMPLETE 
IMPLEMENTATION: 5 of 15

ALL THREE (): 3 of 15

This report was prepared by a team of researchers from the Centro de Políticas Públicas de la  
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, CPP-UC.

Despite complications due to the controversial change in administration during 
implementation of Paraguay’s first plan, the government has embarked upon some of 
the changes included in its ambitious commitments. Recently, the new administration has 
shown an interest in continuing to work on issues of transparency and open government. 
This has raised hopes among the citizenry that, taking the lessons from this report into 
account, a law will be passed on access to information.
The Open Government Partnership (OGP) is a voluntary international initiative that aims 
to secure commitments from governments to their citizenry to promote transparency, 
empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen gover-
nance. The Independent Reporting Mechanism (IRM) carries out a biannual review of 
the activities of each OGP participating country.

In June 2011, in connection with the OGP conference in Washington, the Paraguayan dele-
gation started talks to join the OGP. It submitted its application on 7 November 2011.

The Technical Planning Secretariat (Secretaría Técnica de Planificación; STP) was the 
executive branch’s body in charge of choosing key issues for the plan. This process of 
reflection and the plan’s subsequent development was carried out through the Inter-Insti-
tutional Working Group, in conjunction with other institutions of the executive branch. In 
addition to the STP, it included the Secretariat of Government (Secretaría de la Función 
Pública; SFP), the General Auditing Office of the executive branch (Auditoría General del 
Poder Ejecutivo; AGPE), the Technical Unit for Modernising Public Administration (Unidad 
Técnica de Modernización de la Administración Pública; UTMAP), the General Directorate 
on Integrity of the Presidency (Dirección General de Integridad de la Presidencia; DGI), 
and the Plan Director on Information and Communications Technologies. The Ministry of 
Foreign Relations was also involved, given its international ties.

OGP PROCESS
Countries participating in the OGP must follow a process for consultation with civil soci-
ety to develop and implement their Plans.

Once prepared by the government, the preliminary action proposal was presented to 
the citizenry through three workshops, attended by several sectors of civil society. The 
final action plan proposal was the one prepared in advance by the government, but civil 
society’s observations and proposals were systematised as inputs for future plans. Given 
the social and political context resulting from the change in administration in June 2012, 
it was impossible to open avenues for ongoing dialogue with civil society.

Following the national elections in April 2013 the outgoing government, considering the 
impending regime change, published its self-assessment on 6 August 2013, ahead of 
schedule. It did not involve civil society in the self-assessment process.

INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM): 
PARAGUAY
PROGRESS REPORT 2012-2013
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COMMITMENT NAME AND 
SUMMARY

POTENTIAL 
IMPACT

LEVEL OF 
COMPLETION TIMING NEXT STEPS

 �COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, 
HAS SIGNIFICANT POTENTIAL 
IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR 
COMPLETELY IMPLEMENTED. 

 PRELIMINARY ACTIONS: STRENGTHENING THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION  
 TECHNOLOGY (ICT)

 �1. Information Exchange System 
(Sistema de Intercambio de 
Información; SII): Develop this 
application to allow information to 
be exchanged among government 
institutions.

Behind schedule
New commitment 
based on existing 
implementation

�2. Security against Cybernetic 
Attacks: Create the Cybernetic 
Security Unit at a national level, under 
the executive branch. 

On schedule New commitment

3. Representative Government 
Portal: Develop a unified portal where 
the public can have on-line access 
to services, transact procedures, and 
consult data in the possession of the 
State. 

Behind schedule
Continued 

work on basic 
implementation

ACTIONS AND COMMITMENTS FOR OPEN GOVERNMENT
�4. Contract Management System: 
Implement a Contract Management 
System that incorporates technology 
tools to aid public institutions in the 
tasks of managing procurements 
contracts.

Behind schedule

Revision of the 
commitment 

to make it more 
achievable or 
measurable

COMMITMENT IMPLEMENTATION
As participants in the OGP, countries are required to make specific commitments in a two-year action plan. 
The following table summarises each commitment, its level of completion, its potential impact, whether it 
was completed within the planned schedule, and next steps for future action plans. Table 2 summarises the 
IRM researcher’s evaluation of commitment implementation. Many initiatives incorporated into the plan have 
experienced delays due to the change of authorities in the executive branch in June 2012, prior to the date 
regularly scheduled per the constitution and without the corresponding transition period.

 
Table 1 | Assessment of Progress by Commitment
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COMMITMENT NAME AND 
SUMMARY

POTENTIAL 
IMPACT

LEVEL OF 
COMPLETION TIMING NEXT STEPS

 �COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, 
HAS SIGNIFICANT POTENTIAL 
IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR 
COMPLETELY IMPLEMENTED. 

 �5. e-Catalogue Purchasing System: 
Strengthen the national public 
procurements system, aiming 
to simplify and achieve greater 
transparency in purchasing and 
contracting.

Behind schedule Continued work

�6. e-Health: Develop an Integrated 
Health Administration System to 
improve administration and public 
service provision, while strengthening 
management of the healthcare 
network.

Behind schedule
None:  

abandon the 
commitment

7. e-ID: Build the National System 
for the Registry and Identification 
of Persons, by integrating the 
identification and legal recognition 
processes.

Behind schedule Revision of the 
commitment

�8. Integrated System for Reporting 
Offenses: Implement a portal that 
integrates the systems of government 
units. Wherever there is no electronic 
mechanism, initiate a process to 
develop one.

Behind schedule Abandon the 
commitment

9. e-legal: Develop an Integrated  
Legal Information System to make 
the three branches of government 
transparent.

Behind schedule Continued work

10. e-Local: Build a local 
e-Government application to support 
civil matters and improve the citizens’ 
ability to participate in government 
management and decision making.

Behind schedule Revision of the 
commitment

11. Integrated System for 
Management of Transactions with 
the Public Administration (Sistema 
Integrado de Gestión de Trámites de 
la Administración Pública; SIGTAP): 
Manage traditional files electronically, 
thereby making it possible to improve 
efficiency, reduce costs, improve 
controls, and lend transparency to the 
handling of transactions.

Behind schedule Revision of the 
commitment
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 �COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, 
HAS SIGNIFICANT POTENTIAL 
IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR 
COMPLETELY IMPLEMENTED. 

12. Standard Model for Internal 
Control of Public Institutions  
(Modelo Estándar de Control Interno 
para las Instituciones Públicas; 
MECIP): Implement rules and 
processes that make administrative 
functions more efficient and 
transparent.  

On schedule Continued work

�13. Information System on 
Anticorruption Measures of the 
Executive Branch: Develop an 
information portal on compliance 
with international norms regarding 
corruption.

Behind schedule Revision of the 
commitment

 �14. Integrated System for Control 
of Administrative Careers (Sistema 
Integrado de Control de la Carrera 
Administrativa; SICCA): Implement 
a personnel management system 
persons and the “Paraguay Concursa” 
Unified Employment Public Portal.

On schedule Continued work

�15. Implementation of the National 
Planning System (Sistema Nacional 
de Planificación; SISPLAN):  
Implement SISPLAN to harmonise and 
monitor processes for public planning.

Behind schedule Revision of the 
commitment
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Table 2 | Summary of results of the commitments

NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS

 �1. Information Exchange System 
(Sistema de Intercambio de 
Información; SII): 
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Substantial

The application developed, named “TEKOPORU,” consists of a Standard 
Systems Development Platform, incorporating a strategy for standardising the 
design and development of software in public institutions. There are problems 
with budget availability for the commitment’s effective implementation, since 
it requires training, upgrades of the information technology systems, and 
system maintenance. This tool could strengthen implementation of all other 
commitments and future actions related to open government. The next plan 
should incorporate an approach more in tune with OGP values, such as sharing 
information publicly, not just internally. 

2. Security against Cybernetic Attacks:
• Relevance to OGP Values: Not clear

• Potential impact: Minor

• Progress: Completed

Resolution 18/2012 created the “CERT-PY” (Cybernetic Security Unit), 
establishing its organisational and operating structure. The system provides 
technical assistance, consultation, and training on preventive security to 182 
public institutions, including both centralised and decentralised institutions. 
Although the commitment per se does not appear to be clearly relevant to 
open government values, it was developed as a preliminary action to provide 
a foundation for the other commitments. To make it more relevant to open 
government, it is recommended to include citizen participation in the actions 
involved in the commitment.

3. Representative Government Portal:
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Not started

This is one of the most important commitments, and the establishment of this 
portal would be a great step forward. It would make information available that 
is currently disperse, provide follow-up on public processes, and support new 
actions promoting open government, among other contributions. Nonetheless, 
progress has not been made on the portal’s construction, though the authorities 
who recently took office (August 2013) have identified “e-Government” as a 
priority. Accordingly, the initial definitions have been drafted to advance in 
developing the portal, with all the characteristics described in the commitment.

4. Contract Management System:
• Relevance to OGP Values: Not clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Limited

Resolution DNCP 611/13 approved a pilot implementation at 8 government 
institutions, but there is no information on actual implementation of the pilot 
plan. This process is currently undergoing adjustments and new components 
are being developed. The system’s components are mostly technical and 
for internal application by public institutions, although they are expected 
to improve the effectiveness and efficiency of public services. The language 
of the commitment could be revised to make the results measurable, with 
defined time frames, and more in tune with OGP values (for example, that the 
information on the platform can be accessed by the public).

 �5. E-Catalogue Purchasing System: 
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Substantial

The system would make it possible, at the start of the year, to qualify companies 
that would be eligible to offer goods and services to the various Institutions. 
It incorporates a sequential, equitable award process. It is developed and in 
a stage of perfecting its “E-Purchases” mode, although it has not yet been 
publicly presented or enabled for use by interested parties within the framework 
of greater transparency. This system’s implementation would be one more 
milestone in strengthening the current national public procurements system, 
and would have a decisive positive impact. It is thus recommended to continue 
implementing it, including training for users and making its use obligatory.
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6. e-Health:
• Relevance to OGP Values: Not clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Not started

There is no evidence regarding progress on the system’s construction. Based on 
the information that could be obtained, the area in charge of developing the 
system, which was the General Directorate on Health Information and Statistics, 
was dismantled following the change in administration in June 2012. The text 
of the commitment also does not clearly state how it would contribute to open 
government values. The civil society members interviewed did not consider this 
a priority commitment for open government. It is recommended to revise the 
commitment and develop one related to health management that is also oriented 
around OGP values, for example: e-systems that offer appointment-making 
systems for patients, documentation management, and access to general or 
personal medical information by users of the services.

7. e-ID:
• Relevance to OGP Values: Not clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Not started

There is no evidence on progress in the commitment’s implementation. It involved 
establishing connectivity between information on file with the Civil Registry, which 
is an agency of the Ministry of Justice and Labor and information on file with the 
National Police, which is an agency of the Ministry of the Interior. The result would 
be a single personal ID identifying persons before the State. This would improve 
the quality of databases on population, which are also necessary for developing 
and implementing public policies. But it is not clear how this commitment ‘opens’ 
the government as opposed to simply improving the government’s performance. 
It is recommended to cooperate with civil society in developing rules for the 
classification, management, and custody of public and private information in order 
to facilitate the effective implementation of this commitment.

8. Integrated System for Reporting 
Offenses:

• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Not started

No progress has been made in developing this system. It would have a positive 
impact. An existing platform could be used, however, or one under construction 
managed by another public institution that would also include reports of offenses 
beyond the jurisdiction of the Ministry of the Interior (for example, administrative 
violations), with capacity for managing and appropriately referring them. It is 
recommended to abandon this as a stand-alone commitment, since it could be 
more efficiently implemented within the Government Portal.

9. e-legal:
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Not started

This platform would make all laws, decrees, resolutions, and other current and 
historic norms available to the citizenry in general through a web platform. 
This would be a step forward in access to information, given that many of 
these norms are published, but in a disperse manner, and the only centralised 
systematic databases in the country are private (for example www.leyes.com.py). 
Since no progress was made in developing this platform, it is recommended to 
continue working on it, bearing in mind the principles of ‘open data’ and the 
need to establish rules for the system and make it obligatory.

10. e-Local:
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Not started

There is no evidence of progress. A platform for municipal management that 
secures the information and processing of transactions it offers would transform the 
management of local affairs and encourage citizen participation. It is recommended 
to revise the formulation of the commitment in order to make it more concrete 
and make its progress more measureable. It should also be considered as a 
module within the Representative Government Portal. In addition if the platform is 
established, it should be complemented with other inclusive strategies for outreach 
and transparency, bearing in mind the existing digital divide.

11. SIGTAP:
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Limited

The platform (www.tramitesparaguay.gov.py) currently functions as a catalogue of 
transactions processed by certain institutions of the State. It posts requirements, 
forms, and costs for services, in addition to contact data. But it does not allow 
the transactions to be directly processed through the platform. By providing 
the citizenry with a direct and informed way to access and follow up on their 
transactions, the commitment contributes to eradicating practices related to 
influence peddling, bribery, and other acts. But it is recommended to reformulate 
the commitment so that this approach to transparency will be explicitly built 
into SIGTAP, while including SIGTAP as a component of the Representative 
Government Portal (Commitment 3).

www.tramitesparaguay.gov.py
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NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS

12. MECIP:
• Relevance to OGP Values: Not clear

• Potential impact: Minor

• Progress: Substantial

Presidential Decree 425 of 9 May 2008 established MECIP to control, oversee, 
and evaluate Internal Control Systems. During the Plan’s implementation 
period, progress was made in training public servants of the executive 
branch. Semi-annual follow-up was also conducted, but not all institutions 
have reported their progress in its implementation. MECIP would be of great 
help for complying with several norms that govern public administration. But 
representatives of civil society consider it necessary to clarify how it relates to 
OGP values. Currently it is designed as an internal control system and does  
not contain activities for publicising its results.

13. Information System on 
Anticorruption Measures:

• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Not started

The commitment proposed the construction of a web platform with structured 
forms for uploading information related to the various established norms. 
Inter-institutional meetings were commenced, but following the change 
of authorities, no continuity was given to the work. Its importance lays in 
two negative aspects of current management: Many public servants of the 
institutions in charge of enforcing anticorruption measures are not aware of 
their obligation to report on such progress, and the citizenry does not have 
access to information on progress in these matters. The commitment should 
be revised to focus it on more concrete and measurable achievements. For 
example, an inter-institutional agreement between the National Anticorruption 
Secretariat (Secretaría Nacional Anticorrupción; SENAC) and the National 
Secretarial on Information and Communications Technologies (Secretaría 
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación; SENATICS) would 
be useful, in order to coordinate their own activities with the anticorruption 
units of each government institution. It would also be important for the text 
of the commitment to state that the information contained should be made 
available to the public or to otherwise more clearly link the commitments to 
open government. 

 �14. SICCA: 
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Transformative

• Progress: Substantial

The process of developing, validating, testing and adjusting the information 
technology platform was completed. Subsequently, the training of public 
servants commenced, and currently a pilot project is underway with 5 
government entities. A government job application and hiring system through 
a public information technology portal, with follow-up tools, would be of great 
relevance for eradicating practices of patronage and gift giving in the country. 
Implementation of the commitment must continue. Once implemented, a 
Presidential Decree and a future national law need to be enacted to make use 
of the System obligatory for all public institutions.

15. SISPLAN:
• Relevance to OGP Values: Clear

• Potential impact: Moderate

• Progress: Limited

The commitment was oriented toward comprehensive implementation of the 
National Planning System, which, in turn, has numerous sub-components. This 
system was structured prior to developing the commitments, but its information 
technology components had yet to be developed and implemented in their 
totality. The majority of SISPLAN’s components, as currently configured, are 
technical and for internal use by members of the government. As such, they 
are not clearly related to OGP values, except for the monitoring and public 
management subsystem. A new commitment should be developed more 
closely in line with OGP values and challenges, containing more precise 
objectives in that regard, for example the publication of investment projects 
or annual institutional operating plans. Citizen participation should also be 
strengthened in the development, follow-up, and assessment of planned  
public policies.
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INDEPENDENT 
REPORTING MECHANISM

The CPP-UC has as its 
purpose to generate 
scientific knowledge and 

develop specialised human capital, 
making it possible to support and be 
involved in strengthening a democratic 
State under the rule of law in Paraguay. 
As such, the CPP is an academic space 
open to all, devoted to research, 
teaching and outreach, with the aim 
of developing and implementing 
innovative Public Policies that increase 
government efficiency, transparency, 
and democratic institutionality, and 
that limit corruption in Paraguay.

The OGP aims to secure 
concrete commitments 
from governments to 
promote transparency, 

empower citizens, fight corruption, 
and harness new technologies to 
strengthen governance. The Indepen-
dent Reporting Mechanism assesses 
the development and implementa-
tion of national action plans to foster 
dialogue among stakeholders and 
improve accountability. 

BUDGET TRANSPARENCY: 
PARAGUAY NOT INCLUDED 

(NOT APPLICABLE) 

ACCESS TO INFORMATION: 
CONSTITUTIONAL RIGHT

(3 OUT OF 4)

ASSET DISCLOSURE: 
DISCLOSURE TO THE CONGRESS, 
NOT TO THE PUBLIC

(3 OUT OF 4)

CITIZEN PARTICIPATION: 
8.24 OUT OF 10 

(4 OUT OF 4)

ELIGIBILITY 
REQUIREMENTS: 2012 
To participate in OGP, governments 
must demonstrate commitment to 
open government by meeting minimum 
criteria on key dimensions. Objective 
indicators are used to determine 
country progress on each of the 
dimensions. For more information, visit: 
http://www.opengovpartnership.org/ 
how-it-works/how-join/eligibility-criteria
The OGP figures are listed in parentheses. 

RECOMMENDATIONS
The IRM researchers are confident that this new government that has 
taken office, once it becomes established, will be able to again promote 
the various initiatives proposed and create new momentum for the idea 
of consolidating transparent actions and practices in government. The 
great challenge will be to succeed in having the institution in charge 
of promoting the Open Government initiative in Paraguay prioritise it 
among the myriad issues to be handled and provide sufficient leadership 
on these themes.

General Recommendations
1. Develop the Plan with a tripartite working group that includes 

government officials, civil society, and the private sector, with special 
attention to dissemination and awareness raising activities among the 
citizenry.

2. Focus the commitments undertaken on the pursued objective, making 
sure to include commitments that meet the following minimum criteria:

a. Be related to the agenda for building open government

b. Have concrete effects on the quality of life of the citizens

c. Respond to a prevalent need of the citizenry and not simply to 
constructing and implementing mechanisms whose content might 
be out-of-date or lacking in the quality required.

3. Whenever possible, use already existing or simpler mechanisms, rather 
than implement new tools when the objectives do not require one to 
start from zero.

4. Establish a mechanism for developing and following up on 
commitments. Said mechanism should include civil society, and its 
functions and scope should be defined and institutionalised through an 
administrative act. It should also have authority to make decisions and 
coordinate the action plan.

5. Define a mechanism to include departmental and municipal 
governments and extend the OGP strategy to those levels of 
government in a coordinated manner.

Procedural Recommendations
The invitation and consultation process for developing proposals was very 
hurried and lacking in sufficient information on the objectives it pursued. 
Some of the aspects that should have been included, and should be 
included in the future, were: 

1. A dissemination campaign informing the citizenry about the OGP 
and the process to be followed, with at least four months for the 
consultation process. Currently the general population is unaware of  
the OGP.
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2. Participation in the consultation should not be limited to organisations 
with expertise in transparency. Rather, an open invitation should be made 
in order to identify stakeholders interested in participating.

3. Have defined forms and criteria for processing the proposals.

4. Have the action plan reflect the contributions presented by the consulted 
stakeholders and, in those cases where such contributions were not taken 
into account, provide justification as to why not.

5. Not limit the focus of the action plan to issues of transparency, but 
expand it to include aspects of inter-sectorial collaboration and citizen 
participation.

Recommendations on Monitoring and Self-Assessment
1. Use an on-line site to manage information for follow-up and fulfilment 

of the commitments undertaken, over which the tripartite or inter-
institutional working group formed for said purpose would take charge. 
That site could include an information ribbon displaying the percentage 
of progress in real time on fulfilling each commitment.

2. Monitor use of the results of the commitments.

3. Establish procedures and responsibilities in case of failure to fulfil 
commitments. 
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VISTA RÁPIDA
PARTICIPANTE DESDE: 2011
NÚMERO DE COMPROMISOS: 15

GRADO DE CUMPLIMIENTO:
COMPLETOS: 1 DE 15

SUSTANTIVOS:  4 DE 15

LIMITADOS: 3 DE 15

NO INICIADOS: 7 DE 15

PUNTUALIDAD
A TIEMPO: 3 DE 15

ÉNFASIS DE LOS COMPROMISOS
ACCESO A LA   
INFORMACIÓN: 9 DE 15

PARTICIPACIÓN: 5 DE 15

RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 DE 15

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PARA LA TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 DE 15

NO CLARO: 5 DE 15

NÚMERO DE COMPROMISOS 
QUE FUERON:
CLARAMENTE RELEVANTES CON    
ALGÚN VALOR DE LA AGA: 10 DE 15

DE IMPACTO POTENCIAL MODERADO     
O TRANSFORMADOR: 13 DE 15

REALIZADOS CON AVANCES 
SUSTANTIVOS O COMPLETAMENTE 
IMPLEMENTADO: 5 DE 15

LOS TRES (): 3 DE 15

Este informe fue elaborado por un equipo de investigadores del Centro de Políticas Públicas de  
la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, CPP-UC.

La Alianza para Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa voluntaria que busca obtener 
compromisos concretos de los gobiernos hacia sus ciudadanos para promover la transpar-
encia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar nuevas tecnologías 
para fortalecer la gobernanza. El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) lleva a cabo 
una evaluación bianual de las actividades de cada país que participa en la AGA.

En junio de 2011, a raíz de un encuentro realizado por la AGA en Washington, D.C., la 
delegación paraguaya inició conversaciones para formar parte de la iniciativa. Remitió su 
solicitud el 7 de noviembre de 2011.

La Secretaría Técnica de Planificación (STP) fue la instancia del poder ejecutivo encarga-
da de la definición de los temas claves para el Plan. El proceso de reflexión y posterior 
elaboración del Plan fue llevado adelante a través de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, 
integrada por STP junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría General 
del Poder Ejecutivo (AGPE), la Unidad Técnica de Modernización de la Administración 
Pública (UTMAP), la Dirección General de Integridad de la Presidencia (DGI), y el Plan  
Director de TICs. También lo integraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el 
vínculo internacional.

EL PROCESO AGA
Los países que participan en la AGA deben realizar un proceso de consulta a la sociedad 
civil para el desarrollo e implementación de sus planes. 

La propuesta preliminar de acciones preparada por el gobierno fue presentada a la 
ciudadanía a través de tres jornadas en las que estuvieron presentes diversos represen-
tantes de la sociedad civil. La propuesta final del Plan fue la previamente preparada por 
el Gobierno pero las observaciones y propuestas hechas por la sociedad civil fueron siste-
matizadas para servir como insumos en la elaboración de planes futuros. Por el contexto 
sociopolítico derivado del cambio de gobierno en junio de 2012, fue imposible que se 
instalara la instancia de diálogo con la sociedad civil como un foro Permanente.

Teniendo en cuenta las elecciones nacionales celebradas en abril de 2013, y el consigui-
ente cambio de autoridades, el gobierno saliente publicó su autoevaluación antes de 
lo estipulado, el 6 de agosto de 2013. El gobierno no involucró a la sociedad civil en el 
proceso de autoevaluación de la implementación del Plan.

 

A pesar de las complicaciones producidas por un cuestionado cambio de autoridades 
durante la implementación de su ambicioso Plan, el gobierno logró iniciar algunas de las 
iniciativas comprometidas. Recientemente, el nuevo gobierno ha demostrado interés en 
continuar trabajando en materia de transparencia y gobierno abierto, reforzándose con ello 
la esperanza ciudadana de que, tomando en cuenta las recomendaciones contenidas en este 
informe, se aprobará una ley de acceso a la información.

MECANISMO DE REVISIÓN INDEPENDIENTE  (MRI): 
PARAGUAY 
INFORME DE AVANCE  2012-2013

RESUMEN EJECUTIVO
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O IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS
Como participantes de la AGA, los países deben elaborar un Plan de Acción bianual con compromisos 
puntuales. El siguiente gráfico resume el nivel de cumplimiento de cada compromiso, su impacto potencial, la 
puntualidad en su cumplimiento y los próximos pasos a seguir en planes de acción futuros. La segunda tabla 
resume la evaluación de los investigadores MRI para cada compromiso. Algunas iniciativas incorporadas en el 
Plan han sufrido retraso debido al cambio de autoridades del poder ejecutivo que se produjo, en junio de 2012, 
fuera de los tiempos constitucionales ordinarios y sin el debido período de transición.

Tabla 1: Análisis de cumplimiento por compromiso

NOMBRE DEL COMPROMISO Y 
RESUMEN

IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

PUNT- 
UALIDAD 

PRÓXIMOS 
PASOS

 �EL COMPROMISO COMO ESTÁ 
ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE 
CON LOS VALORES DE LA AGA, 
TIENE UN IMPACTO POTENCIAL 
SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANTIVA 
O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

 ACCIONES PREVIAS: FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y   
 COMUNICACIÓN (TICS)
 �1. Sistema de Intercambio de 

Información (SII): desarrollar una 
aplicación informática que permita 
el intercambio información entre 
instituciones del gobierno. 

Atrasado

Nuevo 
compromiso 
basado en la 

implementación 
existente

3. Seguridad contra ataques 
cibernéticos: crear la Unidad de Seguridad 
Cibernética a nivel nacional, bajo 
dependencia del poder ejecutivo.

A tiempo Nuevo 
compromiso

3. Portal representativo del gobierno:  
desarrollar un portal único para que la 
ciudadanía pueda acceder a los servicios 
y trámites en línea y consultar datos que 
están en poder del Estado.

Atrasado

Trabajo 
continuado en la 
implementación 

básica

ACCIONES Y COMPROMISOS PARA GOBIERNO ABIERTO
�4. Sistema de gestión de contratos:  
implementar un Sistema de Gestión de 
Contratos que incorpore herramientas 
tecnológicas que faciliten a las 
instituciones públicas las tareas de control 
de contratos de adquisiciones.

Atrasado

Revisión del 
compromiso 
para hacerlo 

más realizable o 
medible

 �5. Sistema de compras por Catálogo 
Electrónico: fortalecer el sistema nacional 
de contrataciones públicas, apuntando 
sobre todo a la simplificación y mayor 
transparencia de los procesos de compras 
y contrataciones.

Atrasado Trabajo 
continuado
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ONOMBRE COMPROMISO Y 
RESUMEN

IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

PUNT- 
UALIDAD

PRÓXIMOS 
PASOS

 �� �EL COMPROMISO COMO ESTÁ 
ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE 
CON LOS VALORES DE LA AGA, 
TIENE UN IMPACTO POTENCIAL 
SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANTIVA 
O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

�6. e-Salud: desarrollar un Sistema 
integrado de Administración de Salud  
para mejorar la administración y atención  
a los ciudadanos y fortalecer la gestión de 
la red asistencial.

Atrasado
Ninguno: 

Abandonar el 
compromiso

7. e-ID: construir el Sistema Nacional de 
Registro e Identificación de las Personas, 
integrando los procesos de identificación y 
 reconocimiento legal.

Atrasado Revisión del 
compromiso 

�8. Sistema integrado de denuncias: 
implementar un portal que integre los 
sistemas de las unidades públicas y, 
en los casos en que no cuentan con un 
mecanismo electrónico, iniciar un proceso 
de desarrollo de la misma.

Atrasado Abandonar el 
compromiso 

�9. e-legal: desarrollar el Sistema  
Integrado de Información Legal, 
transparentando a los poderes del Estado: 
ejecutivo, legislativo y judicial.

Atrasado Trabajo 
continuado 

�10. e-local: construir una aplicación de 
Gobierno Electrónico local que apoye 
los asuntos civiles y mejore la capacidad 
ciudadana para participar en la gestión  
del gobierno y en la toma de decisiones.

Atrasado Revisión del 
compromiso

�11. Sistema Integrado de Gestión de 
Trámites de la Administración Pública 
(SIGTAP): gestionar los expedientes 
tradicionales de manera electrónica, 
posibilitando mejorar la eficiencia, 
reducir costos, mejorar los controles y 
transparentar la gestión de los procesos.

Atrasado Revisión del 
compromiso

12. Modelo Estándar de Control Interno 
para las Instituciones Públicas (MECIP):  
implementar las normas y procesos que 
hacen más eficaz y transparente la función 
administrativa. 

A tiempo Trabajo 
continuado

13. Sistema de información de medidas 
anticorrupción del Poder Ejecutivo:  
desarrollar un portal de información sobre 
el cumplimiento de normas internacionales 
de corrupción.

Atrasado Revisión del 
compromiso
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O NOMBRE COMPROMISO Y 
RESUMEN

IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

PUNT- 
UALIDAD

PRÓXIMOS 
PASOS

  �EL COMPROMISO COMO ESTÁ 
ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE 
CON LOS VALORES DE LA AGA, 
TIENE UN IMPACTO POTENCIAL 
SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANTIVA 
O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

 �14. Sistema Integrado de Control de 
la Carrera Administrativa (SICCA): 
implementar un sistema de gestión de 
personas y el Portal Único de Empleo 
Público ”Paraguay Concursa”.

A tiempo Trabajo 
continuado

15. Implementación del Sistema 
Nacional de Planificación (SISPLAN): 
implementarlo para armonizar y 
monitorear procesos de planificación.

Atrasado Revisión del 
compromiso 
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OTabla 2 | Resumen de resultados de los compromisos

NOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DE LOS RESULTADOS

 �EL COMPROMISO COMO ESTÁ ESCRITO ES CLARAMENTE RELEVANTE EN RELACIÓN A LOS VALORES DE LA AGA, 
TIENE UN IMPACTO POTENCIAL SIGNIFICATIVO Y HA SIDO SUSTANTIVA O COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

 �1. Sistema de Intercambio de 
Información (SII): 
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: sustantivo

Denominada “TEKOPORU”, la aplicación desarrollada consiste en una 
Plataforma Estándar de Desarrollo de Sistemas, la cual incorpora una estrategia 
para la estandarización del diseño y desarrollo de software en las instituciones 
públicas. Existen problemas de disponibilidad presupuestaria para la 
implementación efectiva del compromiso ya que son requeridos procesos de 
capacitación, actualización de los sistemas informáticos y de mantenimiento 
del sistema. A través de esta herramienta, se podrían potenciar los procesos 
de implementación de todos los demás compromisos y futuras acciones 
relacionadas a gobierno abierto. Igualmente, se deberá incorporar en el 
siguiente Plan un enfoque más cercano a los delineamientos de la AGA, como 
sería intercambiar tal información públicamente y no solo internamente.

2. Seguridad contra ataques 
cibernéticos:

• Relevancia valores AGA: no clara

• Impacto potencial: poco

• Cumplimiento: completo

La Resolución 18/2012 creó el equipo “CERT-PY” (Unidad de Seguridad 
Cibernética). El sistema proporciona asistencia técnica y asesoría y capacitación 
en materia de seguridad preventiva a 182 instituciones públicas, centralizadas 
y descentralizadas. Aunque el compromiso en sí mismo no parece claramente 
relevante con los valores de gobierno abierto, fue elaborado como una acción 
previa para avanzar en los demás. Para hacerlo más relevante, se recomienda 
incluir la participación ciudadana en las acciones de este compromiso.

3. Portal representativo del Gobierno:
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: no iniciado

Es uno de los compromisos más importantes porque su cumplimiento 
significaría un gran avance en materia de disponibilidad de información que se 
encuentra dispersa; seguimiento de procesos públicos; y soporte para nuevas 
acciones en materia de gobierno abierto, entre otras. Sin embargo, no se 
ha avanzado en la construcción del portal. Actualmente las autoridades que 
recientemente asumieron en el gobierno (agosto de 2013) han definido como 
prioridad el tema de gobierno electrónico, razón por la cual se han trazado 
las definiciones iniciales para avanzar en el desarrollo del portal con todas las 
características descriptas en el compromiso.

4. Sistema de Gestión de Contratos:
• Relevancia valores AGA: no clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: limitado

A través de la Resolución DNCP 611/13, se aprobó la implementación, en 
modalidad piloto, en 8 instituciones estatales pero no se tiene conocimiento 
sobre la implementación real del plan. El proceso se encuentra en etapa de 
ajuste y desarrollo de nuevos componentes. Los componentes del sistema 
son más bien técnicos y de aplicación interna en las instituciones públicas, 
aunque deberían contribuir a la eficacia y eficiencia de los servicios públicos. 
La redacción podría ser revisada a fin de que los resultados sean medibles 
en plazos predefinidos y la iniciativa se ajuste más a los valores de la AGA 
(incluyendo, por ejemplo, que la información contenida en la plataforma pueda 
ser de acceso público).

 �5. Sistema de compras por catálogo 
electrónico: 
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: sustantivo

El sistema permitiría calificar al inicio del año a las empresas que estarían 
en condiciones de ofrecer bienes y servicios a las distintas instituciones. La 
iniciativa incorpora un proceso secuencial y equitativo de adjudicación. Se 
encuentra desarrollado y en etapa de maduración el módulo de “Compras 
Electrónicas” aunque todavía no ha sido presentado ni habilitado públicamente 
para su uso por parte de los interesados en el marco de mayor transparencia. 
Su implementación sería un hito más en el fortalecimiento del sistema nacional 
de contrataciones públicas vigente, y tendría un fuerte impacto positivo. Por lo 
tanto, se recomienda continuar implementándolo, incluyendo capacitaciones 
para usuarios y una determinación de la obligatoriedad de utilizarlo.
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NOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DE LOS RESULTADOS

6. e-salud:
• Relevancia Valores AGA: no clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: no iniciado

No existe evidencia en relación al avance en la construcción del sistema. Según 
la información que pudo ser recogida, el área responsable de su desarrollo, 
la Dirección General de Información y Estadísticas de Salud, se desarticuló 
luego del cambio de autoridades ocurrido en junio de 2012. Según el texto 
del compromiso, no queda claro cómo este sistema aportaría a los valores 
de gobierno abierto. No es considerado como un compromiso prioritario 
en materia de gobierno abierto por los referentes de la sociedad civil 
entrevistados. Se recomienda revisar el compromiso y elaborar uno relacionado 
a la gestión de la salud pero orientado a los valores de la AGA, como por 
ejemplo, un sistema de agendamiento electrónico de los pacientes, gestión de 
documentación y acceso a la información médica personal o temas generales 
para los usuarios de los servicios.

7.  e-id:
• Relevancia valores AGA: no clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: no iniciado

No existe evidencia respecto al estado de avance en la implementación del 
compromiso. Este implicaba establecer una conectividad entre la información 
obrante en el Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo y la 
Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. La consecuencia sería 
una identidad única de las personas ante el Estado, mejorando la calidad de 
las bases de datos sobre la población, las que son necesarias a su vez para la 
elaboración e implementación de políticas públicas. Pero no queda claro cómo 
este compromiso “abre” el gobierno en vez de solo mejorar su desempeño. Se 
recomienda cooperar con la sociedad civil para elaborar normas que regulen 
la clasificación, gestión y custodia de información pública y privada a fin de 
contribuir a la implementación efectiva del compromiso.

8. Sistema integrado de denuncias:
• Relevancia Valores AGA: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: no iniciado

No se ha avanzado en el desarrollo del sistema. Hacerlo tendría un impacto 
positivo pero también sería posible utilizar una plataforma existente o en 
construcción gestionada por otra institución pública, que abarque también 
denuncias que no sean de competencia del Ministerio del Interior (por ejemplo, 
las faltas administrativas) y que sea capaz de gestionarlas y derivarlas según 
corresponda. Se recomienda abandonar este compromiso como compromiso 
independiente para implementarlo más eficientemente dentro del Portal del 
Estado.

9.  Se-legal:
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: no iniciado

Esta iniciativa iba a contribuir a que la totalidad de leyes, decretos, resoluciones 
y otras normas vigentes e históricas se encontraran disponibles para la 
ciudadanía en general a través de una plataforma web. Esto sería un avance 
en acceso a la información, teniendo en cuenta que buena parte de esta 
información se encuentra publicada pero de manera dispersa. Las únicas bases 
datos centralizadas y sistematizadas en el país son de dominio privado (ej. www.
leyes.com.py). Ya que no se avanzó en el desarrollo del sistema, se recomienda 
continuar trabajando en ello, teniendo en cuenta las normas de ‘datos abiertos’ 
y la necesidad de establecer reglas y la obligatoriedad del sistema.

10. e-local:
• Relevancia Valores AGA: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: no iniciado

No existe evidencia de avance en esta iniciativa. Una plataforma de gestión 
municipal con información y trámites de calidad contenidos en la misma, 
lograría una transformación respecto a la gestión de asuntos locales e 
impulsaría la participación ciudadana.. Se recomienda revisar la formulación 
del compromiso a fin de hacerlo más concreto y medible , revisar la posibilidad 
de que sea un módulo dentro del Portal del Estado y, de establecerse, 
complementarlo con otras estrategias de acercamiento y transparencia 
inclusivas, teniendo en cuenta la brecha digital existente.
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ONOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DE LOS RESULTADOS

11. SIGTAP:
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: limitado

La plataforma (www.tramitesparaguay.gov.py) funciona actualmente como un 
catálogo de trámites de algunas instituciones del Estado. Contiene los requisitos, 
formularios y costos de los servicios, además de los datos de contacto. Sin embar-
go, el sistema no permite gestionar los servicios o trámites. Al poner a disposición 
de la ciudadanía un mecanismo directo para acceder a la tramitación y seguimien-
to de sus trámites, la acción tiene consecuencias relacionadas a la erradicación 
de prácticas vinculadas al tráfico de influencias, cohecho y otros.. Con todo, se 
recomienda reformular el compromiso para explicitar en SIGTAP la idea de  
transparencia e incluirlo como componente del Portal del Estado (Compromiso 3).

12. MECIP:
• Relevancia valores AGA: no clara

• Impacto potencial: poco

• Cumplimiento: sustantivo

El Decreto Presidencial 425 del 9 de mayo de 2008 creó al MECIP para el control, 
fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno. Durante el período de 
implementación del Plan, se avanzó en el proceso de capacitación de funcionarios 
del poder ejecutivo y se realizó un seguimiento semestral pero no todas las 
instituciones han informado sus avances en la implementación. El MECIP sería 
de gran ayuda para lograr el cumplimiento de diversas normas que rigen a la 
administración pública. No obstante, referentes de la sociedad civil consideran muy 
necesario una explicitación de cómo esta iniciativa estaría vinculada a los valores 
de la AGA. Actualmente se encuentra diseñado como sistema de control interno y 
no comprende procesos de divulgación de los resultados.

13. Sistema de información de medidas 
de anticorrupción:

• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: no iniciado

El compromiso proponía una plataforma web con formularios estructurados 
para la carga de información relacionada con las diversas normas. Se iniciaron 
las reuniones interinstitucionales pero luego del cambio de autoridades el 
trabajo fue interrumpido. Este compromiso se orienta en su importancia a dos 
puntos negativos de la gestión actual: por un lado muchos funcionarios de las 
instituciones responsables de cumplir las normas anticorrupción desconocen la 
obligación de informar sobre ellas y, por otro, la ciudadanía carece de acceso a 
la información en esta materia. Se debe revisar el compromiso para enfocarlo 
en logros más específicos y medibles. Para ello, por ejemplo, sería útil lograr 
un acuerdo interinstitucional entre la SENAC y la Senatics, a fin de coordinar 
sus actividades con las de unidades anticorrupción de cada institución estatal. 
También sería importante incorporar en el texto del compromiso la puesta a 
disposición del público de la información contenida u otra manera de vincular 
el compromiso más claramente con los valores de gobierno abierto. 

 �14. SICCA:
• Relevancia valores AGA: clara

• Impacto potencial: transformador

• Cumplimiento: sustantivo

El proceso de elaboración, validación, prueba y ajuste de la plataforma in-
formática ha finalizado. Posteriormente se inició la capacitación de funcionarios 
y actualmente se encuentra en proceso de implementación en 5 organismos 
del Estado a modo de piloto. Un sistema de postulación e ingreso a la función 
pública mediante un portal informativo abierto que provee herramientas de 
seguimiento sería de gran relevancia para erradicar prácticas clientelares y 
prebendarías en el país. Hay que continuar con la implementación del compro-
miso. Una vez implementado, se debe asegurar la utilización obligatoria del 
sistema por la totalidad de las instituciones públicas, a través de un decreto 
presidencial y, en el futuro, de una ley nacional.

15. SISPLAN:
• Relevancia Valores OGP: clara

• Impacto potencial: moderado

• Cumplimiento: limitado

El compromiso estaba orientado a la implementación del Sistema Nacional de 
Planificación que comprende, a su vez, numerosos sub-componentes. Era un 
sistema estructurado con anterioridad a la elaboración de los compromisos 
pero cuyos componentes informáticos no habían sido desarrollados ni 
implementados en su totalidad. La mayoría de los componentes del SISPLAN, 
así como se encuentran definidos, son más bien técnicos y de uso interno por 
parte de funcionarios públicos. Por esto, no se vinculan claramente con los 
valores de la AGA, a excepción del subsistema de monitoreo y gestión pública. 
Se recomienda elaborar un nuevo compromiso, más vinculado a los valores y 
desafíos de la AGA, y con objetivos más precisos en tal sentido, por ejemplo, 
la divulgación de los proyectos de inversión o planes operativos anuales 
institucionales. También se debería fortalecer la participación ciudadana en la 
elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas planificadas.

www.tramitesparaguay.gov.py
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TRANSPARENCIA  
PRESUPUESTARIA: 
PARAGUAY NO INCLUIDO

(NO APLICA) 

ACCESO A INFORMACIÓN: 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

(3 DE 4)

DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO: 
DIVULGACIÓN AL CONGRESO, NO  
AL PÚBLICO

(3 DE 4)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
8,24 DE 10 

(4 DE 4)

REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD: 2012
Para participar en la AGA, los gobiernos 
tienen que demostrar su adhesión a los 
valores de gobierno abierto respetando 
criterios mínimos en cuatro dimensiones 
claves. Se usan indicadores objetivos para 
determinar el progreso del país en cada 
dimensión. Para más información visite  
http://www.opengovpartnership.org/ 
how-it-works/how-join/eligibility-criteria
El puntaje otorgado por la AGA parecen 
entre paréntesis.

RECOMENDACIONES
Los investigadores de la MRI confiamos en que el actual gobierno de 
Paraguay, una vez asentado, podrá reimpulsar las distintas iniciativas 
planteadas y darle un nuevo empuje a la idea de consolidar acciones 
y prácticas transparentes en la función pública. El mayor desafío 
probablemente esté en lograr que la institución encargada de impulsar la 
iniciativa de Gobierno Abierto en Paraguay lo priorice entre sus temas a 
atender y cuente con el liderazgo suficiente para hacerlo.

Recomendaciones generales
1. Elaborar el Plan con una mesa tripartita que incluya a funcionarios del 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado, con especial atención en 
la socialización y sensibilización ciudadana.

2. Enfocar los compromisos asumidos hacia el objetivo que se persigue, 
precautelando que sean incluidos compromisos que cumplan con los 
siguientes criterios mínimos:

a. Estar relacionados con la agenda para la construcción de un gobier 
 no abierto

b. Tener consecuencias concretas en la calidad de vida de los  
 ciudada nos

c. Responder a una amplia necesidad ciudadana y no sólo a la  
 construcción e implementación de mecanismos cuyo contenido  
 puede no estar actualizado o de la calidad requerida.

3. Cuando sea posible, usar mecanismos ya existentes o más simples, en 
vez de implementar herramientas nuevas cuando para el logro de los 
objetivos no sea necesario comenzar desde cero. 

4. Establecer un mecanismo de elaboración y seguimiento de 
compromisos que incluya a la sociedad civil, con funciones y alcances 
definidos, esté institucionalizado por medio de un acto administrativo, y 
tenga autoridad para la toma de decisiones y coordinación del Plan de 
Acción.

5. Definir un mecanismo para la inclusión de gobiernos departamentales 
y municipales, ampliando la estrategia de la AGA a esos niveles de 
gobierno de manera articulada.

Recomendaciones de Proceso
El proceso de invitación y consulta para la elaboración de propuestas fue 
muy apresurado y careció de suficiente información sobre sus objetivos. 
Algunos de los aspectos que habrían sido necesarios, y que son necesarios 
para procesos futuros, son: 

1. Realizar una campaña de comunicación social que informe a la 
ciudadanía acerca de la AGA y el proceso a seguir, con al menos 
cuatro meses para el proceso de consulta. Actualmente existe un 
desconocimiento generalizado en la población sobre la AGA.

INDEPENDENT 
REPORTING MECHANISM

El CPP-UC tiene como 
objetivo la generación de 
conocimientos científi-

cos y la formación de capital humano 
especializado que permita apoyar e 
intervenir en el fortalecimiento del 
Estado democrático social de derecho 
en el Paraguay. Por lo tanto, el CPP es 
un espacio académico abierto a todos, 
dedicado a la investigación, docencia y 
extensión, con el propósito de articular 
e implementar innovadoras políticas 
públicas que aumenten la eficiencia de 
la administración publica, la transparen-
cia, la institucionalidad democrática y 
limiten la corrupción en el Paraguay.

La AGA busca obtener 
compromisos concretos 
de los gobiernos para 
ampliar la transparencia, 
empoderar a los ciudada-

nos, luchar contra la corrupción y usar 
las nuevas tecnologías para fortalecer 
la gobernanza. El Mecanismo de  
Revisión Independiente evalúa el 
diseño e implementación de planes 
de acción nacionales para ampliar el 
diálogo entre interesados y mejorar  
la rendición de cuentas.  
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O2. No restringir la participación en la consulta a organizaciones expertas en 
transparencia sino ampliar la convocatoria a actores sociales interesados 
en participar.

3. Contar con formatos y criterios definidos para el procesamiento de 
propuestas.

4. Reflejar en el Plan de Acción los insumos presentados por los actores 
consultados y en su caso, justificar la exclusión de aquellos insumos no 
considerados. 

5. No limitar el enfoque del Plan de Acción a temas de transparencia 
sino ampliarlo para incluir aspectos de colaboración intersectorial y 
participación ciudadana.

Recomendaciones de monitoreo y auto-evaluación
1. Utilizar un espacio en línea para la gestión de información referente 

al seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos, bajo la 
responsabilidad de la mesa interinstitucional o tripartita conformada 
al efecto. Tal herramienta podría incluir una barra informativa con 
el porcentaje de avance, en tiempo real, del cumplimiento de cada 
compromiso.

2. Monitorear la utilización de los resultados de los compromisos.

3. Establecer procedimientos y responsabilidades en caso de 
incumplimiento de compromisos.
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I. ANTECEDENTES 
INTRODUCCIÓN
El Open Government Partnership (Alianza para el 
Gobierno Abierto “AGA” u “OGP” por su sigla en 
inglés) es una iniciativa internacional voluntaria que 
busca el establecimiento de compromisos de los 
gobiernos con sus ciudadanos para promover la 
transparencia, empoderar a los ciudadanos, combatir 
la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías con el fin 
de mejorar la gobernanza democrática. La AGA ofrece 
un foro internacional para el diálogo e intercambio 
de innovaciones entre gobiernos, sociedad civil y el 
sector privado, todos ellos actores comprometidos en 
la consecución del gobierno abierto. 

En junio de 2011, a raíz del encuentro realizado por 
la Sociedad de Gobierno Abierto en Washington, 
Paraguay inició las conversaciones para formar parte 
de la iniciativa internacional. Remitió su solicitud el 7 
de noviembre de 2011. El encargado de impulsar la 
incorporación de Paraguay a la AGA fue el ministro de 
la Secretaria Técnica de Planificación.

Para participar en la AGA, los gobiernos deben 
demostrar un compromiso claro con el concepto de 
gobierno abierto y reflejarlo a través de un conjunto 
de indicadores fundamentales: 1) transparencia fiscal; 
2) divulgación pública de los ingresos y activos de 
las personas que ocupan cargos políticos y altos 
funcionarios públicos; 3) acceso a la información 
pública; y 4) participación ciudadana en el control 
de las cuentas públicas. Para determinar el grado de 
progreso de cada país en cada dimensión o indicador 
se usan indicadores objetivos elaborados por 
organismos independientes de la AGA, y asignando 
una valoración máxima de 4 puntos por cada 
indicador. 

Paraguay cuenta con los requisitos mínimos de 
elegibilidad y una puntaje total de 10 sobre un 
máximo posible de 12. En el momento de su 
suscripción a la AGA, Paraguay no fue incluido en 
la encuesta de transparencia fiscal del International 
Budget Partnership, por lo tanto, ese criterio no fue 
considerado en su elegibilidad y el total de puntos 
posibles se redujo de 16 a 12.1 Paraguay recibió un 

puntaje de 3 respecto de la divulgación pública de 
los ingresos y activos de personas que ejercen cargos 
políticos y altos funcionarios públicos, al quedar la 
divulgación limitada al congreso (no se da a conocer 
al público general)2 un puntaje de 3 en acceso a la 
información, por tener ese derecho inscrito en su 
constitución,3 y un 8,24 de 10 en el sub-indicador 
referido a las libertades civiles en el Índice de 
Democracia, lo que corresponde a un 4 para este 
indicador.4

Todos los gobiernos participantes deben elaborar 
planes de acción que incluyan compromisos 
específicos a alcanzar durante un período inicial de 
dos años. Los gobiernos deben organizar sus planes 
de acción en función de los “grandes desafíos”5 de la 
AGA. Los planes de acción deben incluir compromisos 
ambiciosos que cambian la práctica en el área del 
gran desafío relevante. Estos compromisos pueden 
basarse en esfuerzos existentes, identificar nuevos 
pasos para completar reformas en desarrollo o iniciar 
acciones en una nueva área. 

Una vez formalizada su incorporación a la AGA, 
Paraguay desarrolló su Plan de Acción 2012, Gobierno 
Abierto – “Jaguata oñondivepa” (expresión en 
guaraní que significa “Caminamos todos juntos”). La 
implementación de algunas iniciativas incorporadas 
en el Plan ha sufrido demoras debido al cambio de 
autoridades del poder ejecutivo, el que tuvo lugar en 
junio de 2012 fuera de los tiempos constitucionales 
ordinarios y sin un debido período de transición. 
Este punto se analiza en más detalle bajo el título 
“Contexto paraguayo” de la sección VI: ¿Cómo 
avanzar?

En junio de 2012 se definieron las prioridades para 
los 14 meses restantes del gobierno. Entre ellas se 
encontraban varias iniciativas identificadas en el Plan 
de Acción 2012. Este período correspondía al primer 
año de implementación considerado en este informe.

El informe de auto-evaluación se elaboró al final del 
gobierno pues en agosto de 2013 asumió un nuevo 
gobierno nacional. Según los plazos de la AGA,6 el 
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1  La AGA otorga dos puntos a cada una de las dos informaciones esenciales (Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, y el Informe de Auditoría) consideradas como parte de un sub-conjunto de indicadores 
 del Índice 2012 de Presupuesto Abierto, para los países incluidos por el Índice. Véase Open Budget Index Score. International Budget Partnership. http://bit.ly/IHUVrK 

2  Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, “Disclosure by Politicians”, (Tuck School of Business Working Paper 2009-60, 2009): http://bit.ly/19nDEfK; Organization for 
 Economic Cooperation and Development (OECD), “Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level Of Transparency”, en Government at a Glance 2009, (OECD, 2009). 
 http://bit.ly/13vGtqS; Ricard Messick, “Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries” (Washington, DC: World Bank, 2009). http://bit.ly/1cIokyf

3  República de Paraguay, Constitución Política de 1992, http://bit.ly/1bhMKZv 
4  The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2010: Democracy in Retreat” (London: Economist, 2010). Available at: http://bit.ly/eLC1rE 
5  Los Grandes desafíos del AGA son la mejora de los servicios públicos, el aumento de la integridad pública, la gestión más eficaz de los recursos públicos, la creación de comunidades más seguras, y el 
 aumento de la responsabilidad corporativa.

6  El calendario está disponible en: http://bit.ly/1gHJxrM 
7  Gobierno de Paraguay, Plan de Acción 2012, http://bit.ly/1n4A1jv 
8  Gobierno de Paraguay, Informe de Cumplimiento del Plan de Acción 2012—Paraguay, http://bit.ly/IwF0N0 

gobierno y la sociedad civil deberían revisar el primer 
Plan o desarrollar un nuevo plan en abril de 2014, con 
consultas a partir de enero de 2014.

De acuerdo a los estatutos de gobernanza de la 
AGA, el Mecanismo de Revisión Independiente 
(Independent Reporting Mechanism, MRI) se ha 
asociado con investigadores locales, independientes 
y con experiencia en la materia, a fin de realizar 
en cada país una evaluación del desarrollo e 
implementación de los planes de acción. Para el 
caso de Paraguay, el MRI se asoció con el Centro de 
Políticas Públicas de la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, CPP-UC, a fin de realizar la 
investigación independiente de progreso en el primer 
Plan de Acción de Paraguay, en base a la cual se 
elaboró este informe. Con su trabajo, el MRI busca 
establecer un diálogo continuo en torno al desarrollo 
e implementación de los compromisos futuros en 
cada país que participa en la AGA. La metodología 
utilizada, las fuentes y referencias están detalladas en 
la nota metodológica de este informe.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Secretaría Técnica de Planificación (STP) fue la 
instancia del poder ejecutivo encargada de impulsar 
el proceso de análisis y definición de los temas 
claves que formaron parte del Plan de Acción 2012. 
Este proceso de reflexión, y la posterior elaboración 
del Plan, fue llevada adelante por la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional formada para el efecto. 
La Mesa estaba integrada por otras instituciones 
del poder ejecutivo, además de la STP, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la Auditoría General 
del Poder Ejecutivo (AGPE), la Unidad Técnica de 
Modernización de la Administración Pública (UTMAP), 

la Dirección General de Integridad de la Presidencia 
(DGI), y el Plan Director de TICs (esta instancia luego 
se constituyó en la Secretaría de Tecnologías de la 
Información y Comunicación – SETICs). También la 
integraba el Ministerio de Relaciones Exteriores por el 
vínculo internacional entre cancillerías.

Sin embargo, la celebración de elecciones nacionales 
en abril de 2013, y la asunción de nuevas autoridades 
al frente de la STP han impedido un mayor avance en 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Plan de Acción, concentrándose la atención en otros 
temas prioritarios para el gobierno entrante, como es 
el combate a la pobreza y la exclusión.

NOTA METODOLÓGICA
Para cumplir su rol de reunir distintas perspectivas 
respecto al cumplimiento del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto de Paraguay, los investigadores 
paraguayos llevaron a cabo entrevistas con los 
principales funcionarios de gobierno involucrados 
en el proceso, además de realizar un encuentro con 
representantes de organizaciones de la sociedad civil 
y encuestas a personas ajenas al proceso. Asimismo, 
realizaron una encuesta a personas y organizaciones 
de la sociedad civil no involucradas directamente en 
el proceso a fin de medir su conocimiento sobre la 
iniciativa y sus avances.

Se recomienda que los lectores revisen dos 
documentos claves preparados por el gobierno para 
contextualizar este informe: el Plan de Acción7 y el 
informe de cumplimiento.8 Hay reiteradas referencias 
a estos documentos a lo largo del informe. El anexo 
de este informe trata acerca de su metodología y 
fuentes.

http://bit.ly/IHUVrK
http://bit.ly/19nDEfK
http://bit.ly/13vGtqS
http://bit.ly/1cIokyf
http://bit.ly/1bhMKZv
http://bit.ly/eLC1rE
http://bit.ly/1gHJxrM
http://bit.ly/1n4A1jv
http://bit.ly/IwF0N0
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II | PROCESO: DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACCIÓN 
Los países que participan en la AGA deberían consultar ampliamente con el público 
durante la preparación de sus planes de acción, respectando los siguientes criterios:
• Difundir públicamente los detalles de los 

procesos de consulta pública y los plazos (al 
menos virtualmente) antes de las consultas.

• Consultar ampliamente con la comunidad 
nacional tanto con la sociedad civil como con el 
sector privado.

• Buscar diversidad de opiniones.

• Resumir la consulta pública y ponerla a 
disposición junto con todos los comentarios 
individuales escritos que fueron recibidos.

• Llevar a cabo actividades de divulgación de la 
AGA para aumentar la participación del público 
en las consultas.

• Notificar al público con anticipación antes de las 
consultas. 

• Usar diversos mecanismos – incluyendo reuniones 
virtuales y en persona – para crear oportunidades 
para la participación ciudadana.

Otra directriz del proceso incluido en la Carta de 
la AGA será abarcado en la Sección III “Consulta 
durante la implementación” pero se incluye aquí para 
facilitar la lectura:

• Identificar un foro viable para consultar 
regularmente acerca de la implementación de la 
AGA con las diversas partes interesadas. Puede 
ser una entidad nueva o una ya existente.

FASE REQUISITOS DE LOS AGA ARTICLES OF GOVERNANCE ¿SE CUMPLIÓ ESTE 
REQUISITO?

Durante el 
desarrollo del 
plan

Cronograma del proceso: disponible antes de las consultas No

Cronograma: en línea No se aplica

Cronograma: otras maneras No se aplica

Cronograma: enlaces No se aplica

Aviso previo No

Días de anticipación No se aplica

Aviso previo adecuado No se aplica

Publicidad y promoción No

Publicidad: enlaces No se aplica

Consultas en línea No

Consultas: enlaces No se aplica

Consultas en persona No

Gráfico 1 | Proceso de consulta



TOC

26 | MRI | PARAGUAY INFORME DE AVANCE 2012-13

DISEÑO DEL PLAN
Luego de la identificación de las iniciativas que 
cumplían con los principios de la AGA y una 
priorización de las mismas, se llevó adelante un 
proceso de socialización y ajuste de la propuesta del 
Plan con diversos sectores de la sociedad, quedando 
definido posteriormente el Plan Nacional de Acción 
2012 “Gobierno Abierto—Jaguata oñondivepa”. 
Es importante destacar que la sociedad civil solo se 
involucró cuando recibió el Plan. Es decir, el proceso 
del desarrollo del Plan se llevó a cabo dentro del 
gobierno.

Luego de la definición del Plan y su presentación 
a la instancia internacional, la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional inició la elaboración de una hoja 
de ruta para la implementación y seguimiento 
de las iniciativas. La implementación de algunas 
iniciativas incorporadas al Plan sufrió retrasos 
de consideración debido al cambio abrupto de 
autoridades que se produjo en junio de 2012 por 
medio de un juicio político que fue iniciado y resuelto 
en aproximadamente 48 horas y cuya legitimidad fue 
debatida dentro y fuera de Paraguay.

En consecuencia, no hubo un período de transición 
entre gobiernos como usualmente sucede entre los 
meses de abril (elección de autoridades) y agosto 
(asunción de mando de los gobiernos electos) en 
los años electorales. Además, el cambio se produjo 
diez meses antes de la fecha fijada para las nuevas 
elecciones presidenciales, lo que a su vez influyó 
en la determinación de prioridades y tiempos 
gubernamentales. En julio de 2012, luego de este 
suceso, se redefinieron las prioridades para los 14 
meses restantes del gobierno. 

CALIDAD Y PROFUNDIDAD DE  
LA CONSULTA
La propuesta preliminar de acciones fue presentada 
a la ciudadanía a través de tres jornadas en las 
que estuvieron presente diversos sectores de la 
sociedad civil (organizaciones ciudadanas, gremios 
profesionales y empresariales, referentes del sector 
académico y universitario, etc.).

La propuesta final del Plan de Acción fue la que 
el gobierno había preparado previamente. Las 
observaciones y propuestas de la sociedad civil 
fueron sistematizadas como insumos para planes 
futuros. Por el contexto socio-político asociado 
al cambio de autoridades, no fue posible que la 
instancia de diálogo permanente con la sociedad civil 
quedara instalada. 

Resumen de comentarios No

Resumen de comentarios: enlaces No se aplica

Durante la  
implementación

Foro regular No
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III | PROCESO: CONSULTA 
DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
Como parte de la participación en la AGA, los gobiernos se comprometen a identificar 
un foro para consultar regularmente a las diversas partes interesadas sobre la 
implementación de la AGA. Puede ser una entidad nueva o una ya existente. Esta 
sección resume el proceso llevado a cabo en Paraguay. 
Como se señala en el Gráfico 2 de la sección anterior, 
no hubo un foro regular para consultas durante la 
implementación del Plan.

El seguimiento a la implementación de cada 
compromiso fue responsabilidad de la organización 
gubernamental responsable de su cumplimiento. La 
OSC Gestión Ambiental (geAM), estuvo acompañando 
el proceso como cooperante técnico a través de los 
proyectos desarrollados con fondos de USAID. Con 
todo, no se estableció un mecanismo amplio de 
seguimiento formal ni se organizaron procesos de 
consulta a las OSC.

En este marco, los organismos del Estado convocados 
para liderar la iniciativa han podido desarrollar y 
reconocer fortalezas y debilidades en relación a 
los postulados de la iniciativa de gobierno abierto. 
A partir de ello fueron identificados los siguientes 
objetivos prioritarios para esfuerzos futuros de 
consulta y participación:

• Aumentar la articulación y coordinación de las 
instancias gubernamentales que se ocupan de 
proyectos de transparencia pública y lucha contra 
la corrupción, impulsando objetivos estratégicos 
comunes que generen sinergias entre sus 
diferentes iniciativas.

• Fortalecer las dependencias gubernamentales ya 
creadas para dar cumplimiento al Plan Nacional 
de Integridad y las Convenciones Anticorrupción 
(Convención Interamericana Contra la Corrupción 
y Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción). Éstas deberían contar con un marco 
orientador común para planificar sus acciones e 
informar sobre los resultados de sus iniciativas en 
su carácter de rendición pública de cuentas. 

• Potenciar las prácticas de transparencia activa a 
través del uso intensivo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (en la línea del 
Plan Director de TICs). Para ello será necesario 
revisar el marco normativo vigente en materia 
de acceso a la información y en particular lo que 
resulte posible en el ámbito administrativo.

• Desarrollar medidas preventivas, tales como la 
amplia difusión de las normas éticas que rigen a 
la función pública, con el objeto de fortalecer la 
integridad pública, y habilitar medios concretos 
para presentar denuncias o informes de 
incumplimiento para uso ciudadano.
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IV | IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS 
Los países que participan en la AGA desarrollan planes de acción bianuales. Los 
gobiernos deberían empezar sus planes explicando los esfuerzos corrientes relacionados 
a los grandes desafíos de la AGA escogidos, incluyendo estrategias específicas de 
gobierno abierto y programas en desarrollo. Luego, los planes deberían proponer los 
compromisos del gobierno, los cuales deberían modificar la práctica gubernamental 
en ese sector o área. Estos compromisos pueden basarse en esfuerzos existentes, 
identificar nuevos pasos para completar reformas en desarrollo o iniciar acciones en 
nuevas áreas. 
Los compromisos deberían enfocarse en un conjunto 
de cinco “grandes desafíos” que todos los gobiernos 
enfrentan. La AGA reconoce que cada país empieza 
desde un distinto punto de partida y , por lo tanto, 
los países son los encargados de elegir los grandes 
desafíos y compromisos correspondientes según sean 
relevantes a su particular contexto nacional. Ningún 
plan de acción, estándar o compromiso específico es 
impuesto en ningún país. 

Los cinco grandes desafíos son:

1. Mejorar los servicios públicos—medidas que 
abarcan el espectro total de servicios al ciudadano, 
incluidos la salud pública, justicia, agua, 
electricidad, telecomunicaciones y cualquier otro 
servicio relevante para fomentar mejoras en los 
servicios o innovación privada.

2. Ampliar la integridad pública—medidas que 
abarcan corrupción y ética pública, acceso a la 
información, reformas al financiamiento político 
y libertad de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil. 

3. Manejar eficientemente los recursos públicos—
medidas que abarcan presupuestos, adquisición, 
recursos naturales y la ayuda extranjera. 

4. Crear comunidades más seguras—medidas 
que abarcan la seguridad pública, el sector de 
seguridad nacional, respuesta a desastres, crisis y 
amenazas ambientales. 

5. Mejorar la rendición de cuentas corporativa—
medidas que abarcan la responsabilidad 
corporativa en temas como medioambiente, 
anticorrupción, la protección al consumidor y 
relaciones con las comunidades.

Aunque el diseño de los compromisos conducentes 
a un gran desafío debe ser flexible de manera que 
se adapte a las circunstancias únicas de cada país, 
los mismos deben ser relevantes en relación a los 
valores de la AGA descritos en los OGP Articles of 
Governance y Open Government Declaration firmadas 
por todos los países participantes en la AGA. El MRI 
usa las siguientes definiciones orientadoras para 
evaluar la relevancia respecto a los valores clave de 
gobierno abierto:

• Transparencia— estos compromisos:

 o abarcan la información que tiene el gobierno;

 o no se restringen solamente a datos sino que se 
aplican a todo tipo de información;

 o pueden incluir transparencia proactiva o 
reactiva; 

 o pueden asociarse al fortalecimiento del 
derecho a la información; y

 o tienen que proveer acceso abierto a la 
información (no se puede privilegiar o restringir 
internamente al gobierno).
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• Participación ciudadana—los gobiernos buscan 
movilizar a los ciudadanos para participar en el 
debate público y contribuir de una manera que 
haga la gobernanza más responsiva, innovadora 
y efectiva. Compromisos sobre participación 
ciudadana:

 o abren la toma de decisiones a todos los 
miembros interesados del público. Los foros 
suelen ser “desde arriba” en el sentido 
de ser creados por el gobierno (o actores 
empoderados por el gobierno) para informar 
la toma de decisiones; 

 o suelen incluir elementos de acceso a 
la información para garantizar que las 
contribuciones de los miembros interesados 
del público sean significativas para las 
decisiones; 

 o suelen incluir el derecho del ciudadano a 
ser escuchado aunque no necesariamente el 
derecho a ser obedecido. 

• Rendición de cuentas — deben existir reglas, 
regulaciones y mecanismos para que los actores 
gubernamentales justifiquen sus acciones, 
actúen en respuesta a las críticas y acepten las 
consecuencias de las faltas de cumplimiento con 
leyes o compromisos.

 o como parte del gobierno abierto tales 
compromisos tienen un elemento “abierto” 
en el sentido de no ser sistemas internos o 
cerrados de rendición de cuentas sin una cara 
pública. 

• Tecnología e innovación — estos compromisos:

 o promueven nuevas tecnologías que ofrecen 
oportunidades públicas de compartir 
información, participar y colaborar; 

 o deben hacer pública más información de 
manera que permita a la sociedad entender 
lo que hace el gobierno e influir en sus 
decisiones;

 o pueden desarrollar la capacidad del gobierno 
y la ciudadanía para usar tecnología para 
mejorar la transparencia y rendición de 
cuentas; 

 o pueden igualmente apoyar el uso de 
tecnología de parte de funcionarios públicos o 
ciudadanos. 

Los países pueden enfocar sus compromisos en el 
nivel nacional, local o sub-nacional según dónde 
consideren que sus esfuerzos tendrán un mayor 
impacto. Dado que el logro de compromisos de 
gobierno abierto es un proceso de varios años, los 
gobiernos deben incluir cronogramas y puntos de 
referencia en sus compromisos para indicar lo que 
pretenden lograr cada año, según les es posible. 

Esta sección del informe detalla cada uno de los 
compromisos que incluyó Paraguay en su Plan de 
Acción. Los primeros tres compromisos fueron 
incluidos como “acciones previas” necesarias para 
construir la base tecnológica de otras acciones  
del Plan.

Aunque la mayor parte de las medidas es 
metodológicamente clara y objetiva, algunos 
merecen explicación. 

• Relevancia: el investigador del MRI evaluó cada 
compromiso en su relevancia respecto a los 
valores y “grandes desafíos” de la AGA. 

 o Valores AGA: Algunos compromisos no 
son claros en su relación a los valores de 
la AGA. Para identificar tales casos, el 
investigador tomó su decisión según una 
lectura rigorosa del texto del compromiso. 
Además identificó compromisos que necesitan 
estar más estrechamente relacionados con 
los problemas fundamentales de gobierno 
abierto. 

 o Grandes desafíos: mientras algunos 
compromisos pueden ser relevantes a más de 
un gran desafío, el investigador solo cifró el 
desafío identificado por el gobierno ya que 
la mayoría de los compromisos se orienta 
solamente a uno. 
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• Ambición:

 o Impacto potencial: los países participantes 
deben hacer compromisos ambiciosos, con 
actividades nuevas o preexistentes, que sean 
capaces de cambiar la práctica del gobierno 
en el sector relevante. Para contribuir a una 
definición amplia de ambición, el investigador 
del MRI determinó cuán potencialmente 
transformador es cada compromiso según la 
evidencia de la investigación y la experiencia 
del investigador como experto en gobernanza. 

 o Nuevo o preexistente: el investigador también 
determinó, sin emitir un juicio de valor, si el 
compromiso consistía una acción nueva o una 
que existía antes del plan. 

• Plazos:

 o Cumplimiento proyectado: los OGP Articles of 
Governance animan a los países participantes 
a hacer compromisos con resultados claros 
e hitos anuales esperados. En casos donde 
esta información no está disponible, el 
investigador usa la evidencia y su experiencia 
para tomar una decisión en cuanto al 
cumplimiento esperado al final del período de 
implementación. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
COMPROMISOS
Varias iniciativas incluidas en el Plan de Acción no 
explicitan claramente cómo se vinculan con los 
valores y principios de la AGA, aunque hay algunos 
compromisos que sí son claramente relevantes. Los 
que sí lo son, en su mayoría están vinculados a la 
mejora en la transparencia y la eficacia en la gestión 
pública, y también a la mejora de las oportunidades 
de participación ciudadana. El gobierno nacional, 
durante este primer periodo, enfrentó problemas en 
la implementación de las acciones comprometidas en 
el Plan, teniendo en cuenta el contexto socio-político 
derivado del cambio de gobierno que se produjo 
en junio de 2012. Algunas de las iniciativas sufrieron 
retrasos en su implementación y otras no pudieron  
ser iniciadas.  
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ACCIONES PREVIAS: FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)

1 | Sistema de Intercambio de Información (SII)

Texto del compromiso
Desarrollo de una aplicación informática que permita realizar un intercambio de información entre instituciones 
de manera segura, ágil y eficiente

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC), actualmente Secre-
taría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC)

INSTITUCIONES  
DE APOYO Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS AGA Mejorar los servicios públicos, Manejar eficientemente los recursos públicos

VALORES AGA 
RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE:
Segundo semestre 

de 2012

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Nuevo compromiso basado en la implementación existente

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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TOC

¿Qué pasó?
Los investigadores han encontrado un desarrollo 
sustantivo del compromiso que requiere ser ampliado 
y extendido. Se ha desarrollado la aplicación 
informática o plataforma, según lo comprometido. 
Denominada “TEKOPORU”, esta consiste en una 
Plataforma Estándar de Desarrollo de Sistemas, que 
incorpora una estrategia para la estandarización del 
diseño y desarrollo de software en las instituciones 
públicas.1 

La plataforma se encontraba ajustada y técnicamente 
finalizada a la fecha de realización de este informe, 
aunque al momento de la auto-evaluación del 
gobierno aún no lo estaba. Actualmente, la fase de 
implementación se encuentra pendiente y a la espera 
de la adquisición de servidores de soporte que se 
hará a través de una licitación pública nacional.

Además, se realizó un proyecto piloto con la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, 
que posteriormente iba a ser ampliado a más 
instituciones (Policía Nacional, Registro Civil, 
Ministerio de Hacienda) pero finalmente no lo fue. 
Se logró la promulgación del Decreto 10,517 de 
fecha 16 de enero de 2013 “por el cual se autoriza 
a la Secretaría de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (SETIC), a desarrollar, implementar y 
monitorear el sistema de intercambio de información 
entre instituciones públicas”.2 Por tanto, se logró 
la institucionalización de la interoperabilidad de 
sistemas e intercambio de datos entre instituciones 

del Estado. SETIC-SENATIC fue designada como 
la encargada de la coordinación e implementación 
de la misma. Sin embargo, existen problemas de 
disponibilidad presupuestaria para la implementación 
efectiva del compromiso (en todas las instituciones 
del Estado) ya que se requieren procesos de 
capacitación de actores institucionales, de 
actualización de los sistemas informáticos y de 

mantenimiento y desarrollo continuo del sistema.

Relevancia
Es una acción importante porque a través de esta 
herramienta se podría fortalecer y potenciar los 
procesos de implementación de todos los demás 
compromisos, y porque conlleva la concreción de 
futuras acciones relacionadas a gobierno abierto 
que se puedan comprometer. En este sentido, los 
beneficios serían obtenidos de manera inmediata. 
Igualmente, para su desarrollo e implementación a 
futuro, se deberá incorporar en el siguiente plan de 
acción, un enfoque más cercano a los delineamientos 
del AGA, como sería un sistema para compartir tal 
información públicamente y no solo internamente.

1  http://tekoporu.ticpy.org/
2  Disponible en la Gaceta Oficial de Paraguay en http://bit.ly/1n4A9j7

http://tekoporu.ticpy.org/
http://bit.ly/1n4A9j7
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2 | Seguridad contra ataques cibernéticos 

Texto del compromiso
Creación de la Unidad de Seguridad Cibernética que opere a nivel nacional, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, 
así como la determinación del sistema de organización (funciones, procedimientos, etc.) de dicha Unidad. 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC), actualmente Secre-
taría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC)

INSTITUCIONES  
DE APOYO Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Bajo: lenguaje del compromiso describe actividades no claras pero que pueden ser inter-
pretadas como medibles

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Crear comunidades más seguras

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL
Poco: el compromiso es un paso incremental pero positivo en la práctica de la política 
pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No 
especificada

FECHA DE CIERRE: 
2012-2013

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Nuevo compromiso basado en la implementación existente

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
Según el funcionario de gobierno entrevistado, 
la Resolución 18/2012 creó el equipo “CERT-
PY” (Unidad de Seguridad Cibernética) y 
estableció su estructura orgánica y funcional. La 
implementación del Sistema de Respuesta ante 
Emergencias Cibernéticas (CERT-PY), se establece 
según la atención de los incidentes de seguridad 
en sistemas computacionales en las que estén 
involucradas redes o infraestructuras del gobierno. 
El sistema proporciona asistencia técnica, asesoría 
y capacitación en materia de seguridad preventiva, 
y presta servicios a 182 instituciones públicas, 
centralizadas y descentralizadas. 

El objetivo principal del equipo de implementación 
del CERT-PY es actuar como coordinador central 
para las notificaciones de incidentes de seguridad 
en Paraguay, dando el apoyo necesario para dar 
respuesta a estos incidentes, haciendo que las partes 
afectadas e involucradas entren en contacto para la 
solución de los mismos.

Durante su implementación, se realizó una 
presentación de la iniciativa a las instituciones 
públicas pero quedan tareas pendientes respecto a la 
asignación y disponibilidad presupuestaria necesaria 
para dotarlas de la infraestructura y los recursos 
humanos necesarios para su implementación efectiva.

Relevancia
Aunque el compromiso en sí mismo no parece 
claramente relevante a los valores de gobierno 
abierto, éste fue elaborado como una acción 
previa que permitiría avanzar en el desarrollo de 
las plataformas contenidas en los compromisos 
asumidos, a fin de cuidar el resguardo de la 
información privada o de contenido vulnerable para 
la ciudadanía o la seguridad del Estado. 

No se tiene información respecto a la 
implementación ni a sus efectos en las instituciones 
involucradas. Aunque es importante porque servirá 
transversalmente al buen funcionamiento de la 

mayoría de las plataformas e iniciativas de gobierno 
abierto del Estado, a la fecha, no es posible 
determinar su impacto ni utilidad en relación a los 
fines que la acción se propone. Si bien la unidad 
ejecutora ha sido creada, en la práctica, esta no ha 
dado inicio al trabajo para el cual fue creada. 

¿Cómo avanzar?
• Es necesario buscar un acuerdo político a 

través de la SENATIC para implementar el 
portal único de forma inmediata y avanzar en 
la implementación efectiva de las políticas de 
seguridad cibernética en la totalidad de las 
instituciones públicas.

• El compromiso tal y como se encontraba 
elaborado se cumplió a cabalidad en cuanto a 
la creación de la unidad correspondiente. Lo 
que se requiere ahora es dotar a la misma de 
contenido (políticas de seguridad) y extender 
su implementación a todas las instituciones 
públicas. Así, se recomienda una nueva 
redacción del compromiso para la elaboración e 
implementación de las políticas correspondientes 
a la materia, para el desarrollo de capacidad 
instalada para implementación en las instituciones 
públicas, y para la generación de procedimientos 
de contingencia.

• Es importante hacer que este compromiso sea 
relevante en relación a los valores de la AGA 
cuando sea incluido en el próximo plan de acción. 
Por lo tanto, se recomienda incluir en la nueva 
versión la participación ciudadana en las acciones 
sugeridas por la segunda recomendación. Si 
no fuera posible la incorporación de los valores 
relacionados a la AGA, se recomienda no incluir 
esta iniciativa en el próximo plan de acción. 
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3 | Portal representativo del gobierno 

Texto del compromiso
Desarrollar el diseño de un portal único para el gobierno, como acceso a los servicios en línea para la ciudadanía, 
para consulta de datos que están en poder de las instituciones del Estado o realice trámites ante cualquier entidad 
gubernamental. 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC), actualmente Secre-
taría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC)

INSTITUCIONES  
DE APOYO Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD Alto: compromiso provee hitos claros, medibles y verificables en relación a la meta

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos.

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No se  
especificó

FECHA DE CIERRE: 
Segundo semestre 

de 2012

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Trabajo continuado en la implementación básica

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
No se ha avanzado en la construcción del portal 
único. Aunque las razones no están consignadas en 
el informe de auto-evaluación del gobierno, estas se 
relacionan al cambio de gobierno de 2012 y al cambio 
de prioridades de las nuevas autoridades.

Las autoridades que asumieron recientemente 
(agosto de 2013) han definido como prioridad el tema 
de “gobierno electrónico”. Por ello, han trazado 
definiciones iniciales para avanzar en el desarrollo del 
portal con todas las características descriptas en el 
compromiso. 

Relevancia
Es uno de los compromisos más importantes ya 
que significaría un gran avance en materia de 
disponibilidad de información que se encuentra 
dispersa, en el seguimiento de procesos públicos, 
y en el soporte para nuevas acciones en materia 
de gobierno abierto, entre otras. El compromiso se 
relaciona con todos los valores de gobierno abierto 
establecidos por la AGA.

¿Cómo avanzar?
• Continuar el trabajo para el efectivo diseño e 

instalación del portal único del gobierno, con las 
facilidades detalladas en el texto del compromiso.

• Garantizar, además, que la información pública 
de las instituciones obrante en el mismo 
pueda estar disponible en formatos abiertos 
bajo una normativa que garantice su correcta 
implementación.

• Incluir el componente íntimamente relacionado 
de “trámites en línea” y habilitación de instancias 
para denuncias y sugerencias. Así, podría 
ser incluido en el marco de transparencia y 
participación ciudadana del portal y no sería 
necesario implementarlo como un compromiso 
aparte.
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ACCIONES Y COMPROMISOS PARA GOBIERNO ABIERTO

4 | Sistema de gestión de contratos 

Texto del compromiso
Desarrollo del Sistema de Gestión de Contratos para uso de las entidades públicas.

Se apunta a implementar un Sistema de Gestión de Contratos, que incorpore herramientas tecnológicas y sistemas de 
información que faciliten a las instituciones públicas las tareas de seguimiento y control de contratos de adquisiciones 
de bienes o servicios, a efectos de que los mismos sean ejecutados conforme a lo establecido, principalmente en 
cuanto a costos, calidad, y tiempo.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE: 
Fines de 2012

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más realizable o medible

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El sistema propuesto comprende varios subsistemas, 
algunos de los cuales se encontraban diseñados 
e implementados en su etapa inicial, como es el 
Sistema de Monitoreo de la Ejecución Contractual. A 
través de la Resolución DNCP 611/13 fue aprobada 
la implementación piloto en 8 instituciones estatales 
pero no se tiene conocimiento sobre la misma. El 
proceso se encuentra en etapa de ajustes y desarrollo 
de nuevos componentes. Por lo tanto, se deduce que 
la implementación ha sido limitada.

Relevancia
Los componentes del sistema son más bien técnicos 
y de aplicación interna en las instituciones públicas, 
si bien podría mejorar la eficacia y eficiencia de los 
servicios públicos. Aunque no hubo avances en la 
implementación del compromiso, su redacción podría 
ser revisada a fin de que los resultados sean medibles 
con tiempos definidos y de que se ajuste más a los 
valores de la AGA (por ejemplo, haciendo que la 
información contenida en la plataforma sea de acceso 
público).

¿Cómo avanzar?
• Continuar la implementación básica del sistema.

• Implementar un plan de capacitación de 
funcionarios públicos en su uso.

• Analizar la posibilidad de vincular al proceso de 
desarrollo del portal representativo del gobierno 
(compromiso 3), de manera a que la ciudadanía 
pueda tener acceso a la información respecto a 
los contratos gestionados dentro del Sistema.

.
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5 | Sistema de compras por catálogo electrónico 

Texto del compromiso
Desarrollo del Sistema de Compras por Catálogo Electrónico para las adquisiciones de bienes y servicios para  
el Estado.

Se está impulsando el fortalecimiento del sistema nacional de contrataciones públicas, apuntando sobre todo a  
la simplificación y mayor transparencia de los procesos de compras y contratación de bienes y servicios del Estado 
paraguayo

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

INSTITUCIONES  
DE APOYO

 Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Bajo: lenguaje del compromiso describe actividades no claras pero que pueden ser inter-
pretadas como medibles

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE COMIENZO:
Se encontraba en 

desarrollo al momento 
de la elaboración del 

Plan de Acción

FECHA 
DE 

CIERRE: 
Fines de 

2012

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Trabajo continuado en la implementación básica

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El compromiso precedente tenía prevista la 
implementación del sistema de compras por catálogo 
electrónico en el marco de la plataforma ya existente. 
El nuevo sistema permitiría calificar, al inicio del 
año, a las empresas que estarían en condiciones de 
ofrecer bienes y servicios comunes a las distintas 
instituciones. El sistema incorpora un proceso 
secuencial y equitativo de adjudicación, lo que 
permitiría a las empresas interactuar con el Estado de 
forma igualitaria y sin barreras burocráticas.

El sistema está desarrollado. Su módulo de 
compras electrónicas se encuentra en etapa de 
maduración aunque todavía no ha sido presentado 
ni habilitado públicamente para su uso por parte de 
los interesados. Tampoco el plan de capacitación 
elaborado para su uso ha sido implementado. Su 
implementación gradual se esperaba para 2013.1 
Por lo tanto, este compromiso fue calificado como 
sustantivamente cumplido.

Relevancia
El portal de la Dirección Nacional de Contrataciones 
es considerado por los miembros de la sociedad 
civil organizada y funcionarios públicos como 
pionero en cuanto al acceso a información, la 
rendición de cuentas y otros valores impulsados 
por la AGA. Su implementación sería un hito más 
en el fortalecimiento del sistema nacional de 
contrataciones públicas vigente, y tendría un fuerte 
impacto positivo.

¿Cómo avanzar?
• Continuar la implementación y el desarrollo de 

los módulos del Sistema hasta su presentación y 
habilitación pública.

• Implementar el plan de capacitación de 
funcionarios públicos y de sensibilización para la 
ciudadanía.

• Determinar la obligatoriedad de su utilización 
por parte de todas las organizaciones y entidades 
del Estado por medio de un decreto del poder 
ejecutivo.

· 

1  Natalie Delgado (Funcionaria de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y ex integrante de la mesa interinstitucional de Gobierno Abierto), entrevista con los autores, 
octubre 2013, Asunción.
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6 | Sistema integrado de administración de salud (e-salud) 

Texto del compromiso
Desarrollo de un Sistema integrado de Administración de Salud (e-salud), a través de sistemas de información, con la 
finalidad de mejorar la atención a los ciudadanos, fortalecer la gestión de la red asistencial en los distintos puntos del 
país y mejorar la administración de los hospitales y puestos sanitarios.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

INSTITUCIONES  
DE APOYO Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC)

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD Nulo: lenguaje del compromiso no contiene productos verificables ni hitos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA  
OGP

Mejorar los servicios públicos, Manejar eficientemente los recursos públicos

VALORES DE LA  
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:
En ejecución 
al inicio del 

Plan.

FECHA DE CIERRE: 
Vigencia plena en 

2015.

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Ninguno: abandonar el compromiso

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
No existe evidencia en relación al avance en la 
construcción del sistema integrado de administración 
de salud (e-salud). Según la información que pudo 
ser obtenida, el área responsable del desarrollo 
del sistema, la Dirección General de Información y 
Estadísticas de Salud, se desarticuló luego del cambio 
de funcionan autoridades ocurrido en junio de 2012. 
Independientemente, en la actualidad funcionan 
algunos sistemas informáticos aislados gestionados 
por el Ministerio de Salud para su uso interno.1

Relevancia
El impacto positivo de la acción comprometida 
estaría más ligado a la gestión efectiva de recursos 
y la superación de ineficiencias burocráticas en 
el sistema de salud. Hasta la fecha no es posible 
determinar su impacto o utilidad ya que no ha sido 
presentado ni habilitado públicamente. Tampoco 
queda claro cómo, según el texto del compromiso, 
esta iniciativa aportaría a la consecución de los 
valores de gobierno abierto.

¿Cómo avanzar?
Este sistema no es considerado como un compromiso 
prioritario en materia de gobierno abierto por 
los referentes de la sociedad civil que fueron 
entrevistados. Con todo, se recomienda revisar el 
compromiso y reemplazarlo con uno basado en las 
prioridades y posibilidades del actual gobierno, 
dentro del marco de gobierno abierto. Es decir, se 
sugiere elaborar un compromiso relacionado a la 
gestión de la salud pero orientado a los valores de 
la AGA, por ejemplo, un sistema de agendamiento 
electrónico para pacientes, la gestión de 
documentación y acceso a la información por  
médica personal o otros usuarios de los servicios.

1  Mirian Burgos (funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y ex integrante de la mesa interinstitucional de Gobierno Abierto Paraguay), entrevista con los autores, octubre 
2013.
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7 | Sistema nacional de registro e identificación de las personas (e-ID) 

Texto del compromiso
El Sistema Nacional de Registro e Identificación de las Personas plantea la construcción e implementación de 
un único sistema de información que permitirá integrar los procesos vinculados a la emisión de certificados de 
nacimientos, matrimonios, defunciones, antecedentes, cédula de identidad, pasaporte y otros encomendados por 
ley, disminuyendo barreras burocráticas y resguardando la confidencialidad y confiabilidad de la información, con el 
objeto de permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles de una forma más ágil, eficiente y segura.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Ministerio del Interior

INSTITUCIONES  
DE APOYO Ministerio de Justicia y Trabajo

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Bajo: lenguaje del compromiso describe actividades no claras pero que pueden ser inter-
pretadas como medibles

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:
En ejecución 
al inicio del 

Plan.

FECHA DE CIERRE: 
2013

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más realizable o medible

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO



TOC

IV | IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS | 45

¿Qué pasó?
Según el Plan de Acción, la implementación 
estaba prevista para el año 2013 pero no se tiene 
información alguna sobre su funcionamiento. No 
existen evidencias del estado de avance en la 
implementación de este compromiso.

La implementación implicaba establecer una 
conectividad entre la información obrante en el 
Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia 
y Trabajo y en la Policía Nacional, dependiente del 
Ministerio del Interior. La consecuencia sería una 
identidad única de las personas ante el Estado, 
menores barreras burocráticas y económicas a la hora 
de realizar trámites y mejoras en la calidad de las 
bases de datos de la población, las que a su vez son 
necesarias en la elaboración e implementación de 
políticas públicas.

En este sentido, el cumplimiento y profundización 
del primer compromiso, relacionado con la 
interoperabilidad de sistemas, ayudaría como soporte 
para el desarrollo del presente compromiso.

Uno de los obstáculos manifestados por los actores 
involucrados en esta iniciativa se relaciona con la 
falta de normativa respecto a la clasificación y gestión 
de la información pública, además de los límites 
con lo que se considera información privada, lo que 
hace que algunas instituciones sean reticentes a 
“compartir” información que consideran sensible  
o privada.1 

Relevancia
Hasta la fecha no fue posible determinar su impacto 
o utilidad ya que el sistema no ha sido presentado 
ni habilitado públicamente. Se estima que su 
impacto sería positivo tanto para la ciudadanía, 
que podría realizar un trámite único para obtener 
su documentación, disminuyendo la burocracia 
y los costos establecidos, como para las mismas 
instituciones públicas que tendrían información 
centralizada y actualizada de la población a la hora 
de elaborar e implementar políticas públicas. Sin 
embargo, no queda claro cómo este compromiso 
“abre” el gobierno más allá de que pueda mejorar su 
desempeño.

¿Cómo avanzar?
• Continuar con el desarrollo del sistema 

propuesto.

• Elaborar y aprobar normas que regulen la 
clasificación, gestión y custodia de información 
pública y privada a fin de ayudar en la 
implementación efectiva del compromiso. 

• Involucrar a la ciudadanía en el proceso de 
elaboración de los futuros planes de acción 
relacionados con este compromiso de manera 
de hacerlo más relevante respecto a las ideas de 
gobierno abierto. 

1  Nicolás Pereira (Directo de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de Teconologías de la Información y Comunicación (SENATIC)), entrevista con los autores, octubre 2013, Asunción.
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8 | Sistema integrado de denuncias 

Texto del compromiso
Desarrollo e implementación de un Portal Ciudadano de Denuncias. 

Propone la implementación de un portal que integre todas las alternativas habilitadas por las distintas unidades 
públicas y en los casos de que exista alguna que no cuente con un mecanismo electrónico, se deberá iniciar un 
proceso de desarrollo e implementación de la misma.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Ministerio del Interior

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Bajo: lenguaje del compromiso describe actividades no claras pero que pueden ser inter-
pretadas como medibles

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Crear comunidades más seguras

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:
A partir de la 
elaboración 

del Plan 

FECHA DE CIERRE: 
1) Diseño del portal 

a fines de 2012
2) Ejecución en 

tiempo real a fines 
de 2013

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Ninguno: Abandonar el compromiso

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El Plan tenía previsto el diseño y puesta en marcha 
de un portal o Sistema Integrado de Denuncias 
Ciudadanas pero no ha habido avances en su 
desarrollo. Las razones no están consignadas en el 
informe de auto-evaluación del gobierno.

Relevancia
Contar con un sistema como el descrito en el 
compromiso tendría un impacto potencial positivo 
pero se podría utilizar una plataforma existente o 
en construcción (tal vez una gestionada por otra 
institución pública) que abarcara también denuncias 
que no fuesen de competencia del Ministerio del 
Interior (por ejemplo, las faltas administrativas) y 
que fuese capaz de gestionarlas y derivarlas según 
corresponda.

¿Cómo avanzar?
Se recomienda abandonar este compromiso como 
compromiso independiente para implementarlo 
más eficientemente dentro del portal del 
gobierno. Según el referente de gobierno que fue 
entrevistado, este compromiso estaría incluido en 
el portal representativo del Estado (compromiso 
3), incluso con un espectro más amplio y con un 
sistema de derivaciones según las instituciones 
cuyas competencias y facultades se encuentren 
involucradas. 
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9 | Servicio de información legal (e-legal) 

Texto del compromiso
Desarrollo de un Sistema Integrado de Información Legal que involucre a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial).

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC), actualmente Secre-
taría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC)

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Ampliar la integridad pública

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Preexistente

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

Ninguna 
especificada

FECHA DE CIERRE: 
Vigencia efectiva 

para fines de 2013

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Trabajo continuado en la implementación básica

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
No se ha avanzado en el desarrollo del Servicio de 
Información Legal. El informe de auto-evaluación del 
gobierno no consigna las razones de ello. 

Relevancia
El desarrollo del compromiso iba a contribuir a 
que la totalidad de leyes, decretos, resoluciones y 
otras normas vigentes e históricas se encontraran 
disponibles para uso de la ciudadanía a través de 
una plataforma web. Ello hubiese sido un avance 
en materia de acceso a la información, teniendo en 
cuenta que buena parte de esa documentación se 
encuentra publicada pero de manera dispersa y que 
las únicas bases datos centralizadas y sistematizadas 
en el país son privadas (ej. www.leyes.com.py). Se 
estima que su implementación tendría un impacto 
positivo tanto para la ciudadanía como para los 
funcionarios y autoridades públicas. 

¿Cómo avanzar?
• Continuar con el desarrollo e implementación 

básica del sistema propuesto, teniendo en cuenta 
las directrices transversales de la AGA referentes a 
los formatos de publicación de documentos (que 
no sean realizadas en formatos PDF o similares).

• Impulsar la elaboración y aprobación de normas 
que regulen su funcionamiento, la obligatoriedad 
de carga en la plataforma de resoluciones 
institucionales y todo acto administrativo que 
se considere información pública, entre otras 
cuestiones afines.
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10 | Gobierno electrónico local (e-local)  

Texto del compromiso
Desarrollo de una aplicación de gobierno electrónico a nivel local (municipal): La iniciativa consiste en construir un 
Gobierno Electrónico local que apoye la administración de los asuntos civiles, mejorando la capacidad ciudadana 
para participar en la gestión del gobierno comunal y en la toma de decisiones (e-participación).

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE
Ministerio del Interior

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Municipalidad (gobiernos locales)

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD Nulo: lenguaje del compromiso no contiene productos verificables ni hitos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE: 
Implementación 
en al menos dos 

municipios a fines 
de 2012

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más realizable o medible

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
No existe evidencia del inicio o avance en el 
desarrollo de la aplicación de gobierno electrónico a 
nivel local. Tampoco se consignaron las razones en el 
informe de auto-evaluación del gobierno.

Relevancia
De existir una plataforma de gestión municipal tal y 
como se describía en el compromiso, y de asegurarse 
la información y trámites contenidos en la misma, 
se lograría una transformación respecto a la gestión 
de asuntos locales y se impulsaría la participación 
ciudadana a través de las mismas. 

¿Cómo avanzar?
• Revisar si es considerada una prioridad y si 

corresponde que sea impulsada por el gobierno 
central y revisar la formulación del compromiso a 
fin de hacer que sus avances sean más medibles. 
De lo contrario, se recomienda suprimir este 
compromiso del siguiente plan de acción.

• Revisar la posibilidad de que sea un módulo 
dentro del portal representativo del gobierno.

• De establecerse esta plataforma, complementarla 
con estrategias de acercamiento y transparencia 
inclusivas, teniendo en cuenta la brecha digital 
existente sobre todo en zonas del interior del país.
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11 | Sistema Integrado de Gestión de Trámites de la Administración Pública  
(SIGTAP)  

Texto del compromiso
El Sistema Integrado de Gestión de Trámites de la Administración Pública (SIGTAP) es un sistema desarrollado 
para instituciones del Poder Ejecutivo. Esta aplicación permitirá gestionar los expedientes tradicionales de manera 
electrónica, posibilitando mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y establecer un nuevo relacionamiento, 
más cómodo y moderno, entre el ciudadano y los distintos organismos del Estado. Permite también reducir 
tiempo y costos de tramitación, mejorar los controles y transparentar la gestión de los procesos. En un primer 
momento se prevé mantener los documentos en soporte papel para paulatinamente ir disminuyendo la cantidad de 
documentación impresa.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública (UTMAP)

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Todas las instituciones adheridas al sistema

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD Nulo: lenguaje del compromiso no contiene productos verificables ni hitos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Preexistente

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE: 
No especificada

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más realizable o medible

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
A la fecha, no existe evidencia de la existencia de 
avances en la implementación del SIGTAP. Tampoco 
se consignaron las razones en el informe de auto-
evaluación elaborado por el gobierno.

La plataforma a la que se refiere el compromiso 
(www.tramitesparaguay.gov.py) funciona actualmente 
como un catálogo de trámites procesados por 
instituciones del Estado (no de la totalidad de 
los mismos). La plataforma informa acerca de los 
requisitos, formularios y costo de cada trámite 
además de los datos de contacto correspondientes 
(teléfonos y direcciones de los edificios que los 
realizan). Pero el sistema no permite gestionar los 
trámites directamente aunque algunas instituciones 
permiten realizarlos a través de sus propios portales 
institucionales.

Relevancia
Este es quizá uno de los compromisos más 
importantes para la ciudadanía que usa servicios 
públicos. Además, produce mayor transparencia y 
eficacia en la gestión de los servicios. Con respecto 
a la transparencia, al disponer la ciudadanía de 
una manera directa e informada de acceder a la 
tramitación y seguimiento de sus trámites, la acción 
tiene consecuencias relacionadas con la erradicación 
de prácticas como el tráfico de influencias, el  
cohecho y otros hechos o prácticas tipificadas en  
el código penal. 

Entre los actores de la sociedad civil consultados 
existe consenso acerca de los efectos positivos y 
progresivos logrados por las instituciones estatales 
que han implementado sistemas electrónicos de 
gestión de trámites.

¿Cómo avanzar?
• Revisar el compromiso de manera que la 

implementación pueda ser efectivamente lograda 
y medida.

• Incorporar en el texto del compromiso la 
divulgación pública de la información contenida o 
buscar otra manera de hacer que el compromiso 
esté más claramente vinculado a las ideas de 
gobierno abierto. De lo contrario, suprimir el 
compromiso del siguiente plan de acción.

• Reformular el compromiso o incluirlo en el marco 
de la implementación del sistema integrado de 
gestión de trámites como componente del portal 
representativo del gobierno (compromiso 3).
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12 | Modelo estándar de control interno para las instituciones públicas de Paraguay 

Texto del compromiso
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP). 
El MECIP es un conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, 
técnicas e instrumentos de control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman 
una institución pública, se constituyen en medio para lograr una función administrativa del Estado íntegra, eficaz y 
transparente. El MECIP está compuesto por tres componentes corporativos, además de otros nueve componentes y 
veintinueve estándares.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Auditoría del Poder Ejecutivo

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Gabinete Civil y Unidad Técnica de Modernización del Estado

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Bajo: lenguaje del compromiso describe actividades no claras pero que pueden ser inter-
pretadas como medibles

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Preexistente

IMPACTO POTENCIAL 
Poco: el compromiso es un paso incremental pero positivo en la práctica de la política 
pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

En imple-
mentación  

al momento 
de elaborar 

el Plan

FECHA DE CIERRE: 
No especificada

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Trabajo continuado en la implementación básica

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El Decreto Presidencial 425 del 9 de mayo de 2008 
estableció y adoptó al MECIP como marco para el 
control, fiscalización y evaluación de los sistemas de 
control interno para las entidades públicas de Para-
guay. Durante el período de implementación del Plan 
de Acción, se avanzó en la capacitación de funcio-
narios del poder ejecutivo para la implementación 
del MECIP en las instituciones. Además se realizó 
un seguimiento semestral aunque no todas las insti-
tuciones han informado acerca de sus avances en la 
implementación. Tampoco el informe de auto-evalu-
ación del gobierno consigna los avances del proceso 
de implementación del compromiso. 

Relevancia
La implementación de MECIP ayudaría mucho a 
lograr el cumplimiento de diversas normas que 
rigen a la administración pública ya que el sistema 
contiene múltiples componentes (financiero, recursos 
humanos, procesos, etc). No obstante, a la fecha, no 
ha sido posible lograr la implementación del sistema 
por razones que guardan relación con la rotación 
en el personal de las instituciones, la necesidad de 
procesos de socialización y formación de funcionarios 
públicos para la aplicación de las normas del MECIP, 
la falta de herramientas informáticas que faciliten el 
proceso de sistematización de procesos y la gestión 
de la información, entre otros. 

Independientemente de la necesidad de implementar 
el sistema mencionado, referentes de la sociedad civil 
que fueron entrevistados consideran que no es claro 
cómo este compromiso se vincula con los valores de 
la AGA ya que actualmente está diseñado solo como 
un sistema de control interno que no comprende 
actividades de publicidad y/o divulgación de sus 
resultados.

¿Cómo avanzar?
• Continuar con los procesos de capacitación 

e implementación básica del MECIP en las 
instituciones estatales.

• Formalizar algún mecanismo para la aplicación 
obligatoria del sistema, por medio de sanciones al 
incumplimiento en plazos determinados.

• Generar herramientas informáticas que guíen y 
ayuden a la implementación de los componentes 
del MECIP.

• Explorar maneras de incorporar el control externo 
(por parte de la ciudadanía) dentro del MECIP o, 
de lo contrario, suprimir esto como compromiso 
del plan de acción siguiente.
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13 | Sistema de información de medidas de anticorrupción del poder ejecutivo 

Texto del compromiso
Desarrollo de un Portal único para la presentación y actualización de informes sobre cumplimiento de normas 
internacionales en materia de corrupción.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Gabinete Civil, Presidencia de la República

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Ampliar la integridad pública

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE: 
No especificada

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más realizable o medible

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El compromiso proponía la construcción de una plata-
forma web con formularios estructurados para que las 
instituciones estatales respectivas carguen información 
relacionada al cumplimiento de las diversas normas 
establecidas en base a la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción.

Se iniciaron las reuniones interinstitucionales pero 
luego del cambio de autoridades se interrumpió el 
trabajo. Además, en noviembre de 2012, se creó la Sec-
retaría Anticorrupción que tiene competencia interin-
stitucional. La Dirección de Integridad y Anticorrupción 
del Gabinete Civil, que anteriormente cumplía el rol, ha 
quedado como una unidad interna de la Presidencia.

No hubo avances respecto al desarrollo del portal por 
lo que la actualización de informes sobre cumplimiento 
de normas internacionales en materia de corrupción 
continúa siendo realizada en papel. El informe de au-
to-evaluación del gobierno no consignada información 
respecto a este compromiso.

Relevancia
Esta iniciativa sería importante porque permitiría siste-
matizar los avances en esta materia de manera gradual, 
centralizada y actualizada en tiempo real. A la fecha, la 
información se encuentra dispersa y en muchos casos 
no está sistematizada por lo que los informes son elab-
orados solo ante el requerimiento anual de los respecti-
vos organismos.

Hay dos puntos débiles en la gestión actual: 

1. Muchos funcionarios de instituciones responsables 
de cumplir las normas anticorrupción desconocen 
su obligación de informar al respecto y 

2. La ciudadanía carece de acceso a la información 
sobre los avances en esta materia.

¿Cómo avanzar?

Se debe revisar el compromiso para enfocarlo hacia 
logros más concretos y medibles:

• Lograr un acuerdo interinstitucional entre la 
SENAC y la SENATICS, a fin de coordinar el 
desarrollo de los componentes y las actividades 
propias con las unidades anticorrupción de cada 
institución estatal.

• Elaborar un plan base para el sistema e iniciar la 
recopilación de datos con antelación aunque sea 
rudimentariamente.

• Incorporar en el texto del compromiso la puesta 
a disposición del público o divulgación de la 
información contenida, o implementar algún otro 
mecanismo que vincule al compromisos a las ideas 
de gobierno abierto. De lo contrario, suprimir el 
compromiso del siguiente plan de acción. 
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14 | Sistema Integrado de Control de la Carrera Administrativa (SICCA) 

Texto del compromiso
Implementación del Sistema Integrado de Control de la carrera Administrativa (SICCA) y el Portal Único de Empleo 
Público,”Paraguay Concursa”.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Nuevo

IMPACTO POTENCIAL 
Transformador: el compromiso es una reforma que podría transformar la práctica de la 
política pública relevante

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

En proceso de 
construcción de 

la plataforma 
al momento de 
elaborar el Plan

FECHA DE 
CIERRE: 

No  
especificada

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Trabajo continuado en la implementación básica

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
El proceso de elaboración, validación, prueba y 
ajustes del sistema (plataforma informática) ha 
finalizado. Posteriormente se inició la capacitación 
de funcionarios públicos respecto a las nuevas 
herramientas y, actualmente, se encuentra en proceso 
de implementación en modalidad piloto en 5 
organismos del Estado. 

Al respecto, se aclara que la implementación piloto 
se encuentra restringida a 3 de los 5 subsistemas del 
SICCA, y que son los directamente relacionados al 
Portal Único de Empleo Público “Paraguay Concursa” 
(planificación, concursos y legajo electrónico).1 

Relevancia
La implementación de un sistema de postulación 
e ingreso a la función pública mediante un 
portal abierto, informativo y con herramientas de 
seguimiento es un paso de gran relevancia para la 
erradicación de prácticas clientelares y prebendarías 
en el país. La importancia del compromiso está 
directamente vinculada a los desafíos de acceso a 
la información y rendición de cuentas, entre otros. 
Además, a través de la profesionalización de la 
función pública, esta iniciativa impactará indirecta 
pero positivamente en la efectividad de los  
servicios públicos. 

¿Cómo avanzar?
Se sugiere continuar la implementación del 
compromiso. Una vez implementado, hay que 
asegurar la utilización obligatoria del sistema por 
la totalidad de las instituciones públicas a través 
de la promulgación de un decreto presidencial 
y, en el futuro, de una ley nacional. Después, se 
recomienda continuar los procesos de sensibilización 
y capacitación de funcionarios y de la ciudadanía  
para su uso.

1  Disponible en: https://www.paraguayconcursa.gov.py

https://www.paraguayconcursa.gov.py
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15 | Implementación amplia del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)

Texto del compromiso
Se implementa el Sistema Nacional de Planificación, que es un conjunto de normas, procedimientos, instrumentos 
metodológicos y sistemas de información que se articulan entre sí para armonizar y ordenar los procesos de:

• planificación de corto, mediano y largo plazo;
• de la preinversión y la inversión pública;
• medición y valoración de la gestión de los organismos y entidades del Estado;
• en los ámbitos nacional, sectorial, intersectorial y territorial.

El SISPLAN tiene por finalidad generar la visión de desarrollo para el país; promover la interrelación e 
interdependencia de las dimensiones del desarrollo sostenible en los diversos ámbitos señalados. Pretende también, 
interrelacionar las decisiones que se adoptan y las acciones que se ejecutan en el corto plazo, a los lineamientos, 
políticas y decisiones de mediano y largo plazo. Finalmente monitorear y evaluar la gestión pública y retroalimentar 
los procesos de planificación pública.

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE Secretaría Técnica de Planificación

INSTITUCIONES  
DE APOYO

Ninguna especificada

¿SE ESPECIFICÓ  
UN PUNTO DE  
CONTACTO? 

No

GRADO DE ESPECIFICIDAD Y  
MENSURABILIDAD

Medio: lenguaje del compromiso describe actividades objetivamente verificables pero no 
especifica hitos o productos

RE
LE

VA
N

CI
A

GRANDES  
DESAFÍOS DE LA 
OGP

Mejorar los servicios públicos, Ampliar la integridad pública, Manejar eficientemente los 
recursos públicos

VALORES DE LA 
OGP RELEVANTES

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

TECNO. E INNOV.  
PARA TRANSP. Y REND.  

DE CUENTAS

NINGUNO

✗ ✗ ✗ ✗

AMBICIÓN

¿NUEVO O PREEXISTENTE?
Preexistente

IMPACTO POTENCIAL 
Moderado: el compromiso es un paso significativo en la práctica de la política pública 
relevante pero su alcance es limitado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE 
COMIENZO:

No  
especificada

FECHA DE CIERRE: 
No especificada

Cumplimiento actual

Cumplimiento proyectado

PRÓXIMOS PASOS

Revisión del compromiso para hacerlo más medible o realizable

NO INICIADO LIMITADO SUSTANTIVO COMPLETO
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¿Qué pasó?
La institución responsable considera que este 
compromiso tiene un cumplimiento parcial dado que 
estaba orientado a la implementación integral del 
Sistema Nacional de Planificación, que comprende a 
su vez numerosos sub-componentes. Es importante 
señalar que SISPLAN existía antes de la elaboración 
de los compromisos pero sus componentes 
informáticos no habían sido desarrollados ni 
implementados en su totalidad.1

• SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública: se 
ha avanzado en su implementación. La Secretaría 
Técnica de Planificación funciona como una 
ventanilla única de proyectos de inversión pública, 
procediendo desde un inicio al estudio técnico de 
los mismos para determinar su elegibilidad. 

• Programación de operaciones: se encuentra 
implementado en todas las instituciones 
públicas el subsistema. Sirve para que cada 
institución genere sus planes operativos anuales, 
sustentando de sus proyectos de presupuesto.

• Subsistema de monitoreo y gestión pública: este 
posiblemente es el componente que mejor se 
vincula con las políticas de gobierno abierto pero, 
debido a que no ha sido efectivamente ejecutado, 
su implementación fue clasificada como limitada. 
Se ha detectado la necesidad de rediseñar este 
componente de manera de armonizarlo dado 
que existen distintas instituciones públicas 
involucradas en esta materia y entre ellas usan 
sistemas diferentes. La implementación está 
detenida además por falta de recursos aunque el 
sistema y la metodología ya están diseñados.

• Visión País: este componente es fundamental 
y está vinculado a la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo. A la fecha, no ha sido 
implementado. 

Relevancia
La mayoría de los componentes de SISPLAN, así como 
se encuentran definidos, son más bien técnicos y de 
uso interno en la administración pública. Además, 
carecen de una vinculación clara con los desafíos 
de la AGA ya que, a excepción del subsistema de 
monitoreo y gestión pública, no incorporan una 
relación con la ciudadanía.

Según los actores vinculados a este compromiso, 
este fue incluido teniendo en cuenta la importancia 
de la elaboración participativa de la “visión de 
desarrollo nacional”, iniciativa que finalmente no fue 
desarrollada.

La implementación de SISPLAN es importante para 
el país pero si no se enfoca en la transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana no 
guardará relación con los desafíos del gobierno 
abierto.

¿Cómo avanzar?
• Revisar el contenido del compromiso y elaborar 

uno nuevo, más vinculado a los valores y desafíos 
del AGA, y con objetivos más precisos en ese 
sentido.

• Llevar adelante procesos complementarios 
de participación ciudadana en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas 
planificadas.

• Analizar la manera de incluir valores de la AGA 
en la implementación del Sistema Nacional 
de Planificación, por ejemplo, mediante la 
publicación de los proyectos de inversión o  
planes operativos institucionales.

1  Disponible en: http://www.stp.gov.py/?mid=sisplan_que

http://www.stp.gov.py/?mid=sisplan_que
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V | AUTO-EVALUACIÓN  
Teniendo en cuenta las elecciones nacionales celebradas en abril de 2013, y 
el consiguiente cambio de autoridades, el gobierno saliente publicó su auto-
evaluación antes de lo estipulado (el 6 de agosto de 2013.) El informe ofrece 
una descripción de los avances logrados en algunos de los compromisos, 
las actividades desarrolladas, los obstáculos enfrentados y algunos datos 
complementarios no necesariamente referidos a los compromisos.
Hubo desviaciones del proceso establecido para la elaboración del documento. Por ejemplo, en algunos casos, 
no constata el estado exacto de los compromisos (en progreso, suspendido, etc.), y ,en otros, como es el caso de 
cinco compromisos, no existe información en el informe.

Gráfico 2 | Pauta de Auto-Evaluación

¿Se publicó un informe de auto-evaluación anual?    o Sí          o No  

¿Se publicó el informe de acuerdo a los plazos preestablecidos?    o Sí          o No  

¿Está disponible el informe en la lengua local?    o Sí          o No  

¿Según las partes interesadas, es adecuada la publicación en esta(s) lengua(s)?     No queda claro

¿Está disponible el informe en inglés?    o Sí          o No  

¿Proveyó el gobierno un periodo de dos semanas para recibir comentarios públicos en 
los borradores del informe de auto-evaluación?    o Sí          o No  

¿Se recibieron algunos comentarios?    o Sí          o No 

 ¿Se colocó el informe en el portal OGP?    o Sí          o No 

¿Incluyó el informe de auto-evaluación una revisión de los esfuerzos de consulta?    o Sí          o No 

¿Abarcó el informe todos los compromisos?    o Sí          o No  

¿Evaluó el cumplimiento según el plazo del compromiso?    o Sí          o No  

¿Reafirmó el informe el compromiso del gobierno en materia de transparencia?    o Sí          o No  

¿Describe la relación entre el Plan de Acción y las áreas de los Grandes Desafíos?    o Sí          o No 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
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VI | ¿CÓMO AVANZAR?
Como resultado del análisis precedente y de las prioridades de los interesados, esta 
sección ubica al Plan de Acción dentro del contexto específico nacional y destaca los 
posibles próximos pasos.

Contexto paraguayo
En 2001 surgió en Paraguay el Primer Plan Nacional 
Anticorrupción con el objetivo de trabajar en tres 
áreas críticas: justicia, aduanas y contrataciones 
públicas. Dicho Plan prevé una serie de medidas 
tendientes al fortalecimiento institucional, como 
acciones preventivas, para el combate a hechos de 
corrupción. El Plan también contempla como medidas 
relaciones las interinstitucionales, el fortalecimiento 
legal y la promoción de la participación ciudadana. 
Este Plan fue actualizado posteriormente para el 
período 2006-2010, y luego prorrogado a través del 
Decreto No. 10.144/2012 (art. 4 inc. m).

Es importante destacar, asimismo, que Paraguay 
ha suscripto y ratificado los dos instrumentos 
internacionales más importantes en materia de 
anticorrupción: la Convención Interamericana contra 
la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Ambos establecen una serie 
de medidas preventivas pero, sobre todo, buscan el 
fortalecimiento de un sistema institucionalizado de 
combate a la corrupción y promoción de medidas 
de transparencia e integridad en la administración 
pública.

En 2011, Paraguay se incorporó plenamente a la 
AGA con el firme compromiso de transparentar las 
acciones de gobierno y, de esa forma, aumentar la 
confianza ciudadana y la eficiencia en la gestión de la 
administración publica. 

Pese a todos estos antecedentes, el progreso 
de Paraguay hacia una cultura de integridad, 
transparencia y rendición de cuentas ha sido lento y 
difícil. Con todo, dos hechos recientes, que originaron 
lo que algunos llamaron la “primavera democrática” 
en Paraguay, merecen ser destacados. En diciembre 
de 2012 fueron creadas ciertas instancias de control 

y combate a la corrupción en el poder ejecutivo, 
por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción 
(SENAC) y, en materia de integridad en el ejercicio de 
las funciones públicas, se aprobó un Código de Ética 
del Poder Ejecutivo que se suma a Códigos existentes 
en algunas instituciones en el marco del Programa 
Umbral desarrollado con la cooperación del gobierno 
de Estados Unidos. 

En materia legislativa, quizá lo más destacable es la 
reciente promulgación de la ley de declaración jurada  
que establece la obligatoriedad de los funcionarios 
públicos de presentar su declaración jurada de bienes, 
al comenzar y al dejar sus cargos.

Otro hecho sumamente importante, acontecido hace 
unas semanas atrás, se refiere al histórico fallo de la 
Corte Suprema de Justicia (Sentencia No. 1306  del 
15 de octubre de 2013) por la cual reconoce y afirma 
que la nómina de funcionarios públicos con sus 
respectivas remuneraciones constituye información 
pública a la cual puede acceder cualquier ciudadano 
en razón de que es un derecho humano fundamental. 
Este fallo sienta una jurisprudencia a nivel nacional y 
referencia al artículo 28 de la Constitución Nacional, 
incluso antes de que el mismo esté reglamentado 
tal como lo dispone la propia norma constitucional. 
Además, su relevancia internacional se reafirma con 
la presentación de varios escritos de “amicus curiae” 
(amigos del tribunal) realizados por instituciones 
internacionales como Open Society Institute de New 
York, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión 
e Información (integrada por organizaciones de 
Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay), 
la Asociación por los Derechos Civiles de Buenos 
Aires, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, 
el Centro de Acceso a la Información Pública de 
Uruguay, la Fundación para el Debido Proceso Legal 



TOC

66 | MRI | PARAGUAY INFORME DE AVANCE 2012-13

de Washington, el Instituto de Prensa y Sociedad del 
Perú y la organización Trust for the Americas, además 
de organizaciones nacionales como IDEA (Instituto de 
Derecho Ambiental), CIRD (Centro de Información y 
Recursos para el Desarrollo), CEJ (Centro de Estudios 
Judiciales) y Semillas para la Democracia. 

Este fallo se dio en paralelo a la publicación masiva 
de información de carácter público que durante años 
se ocultó de la ciudadanía, como es el salario de los 
funcionarios (en cargos inferiores y gerencias) de gran 
parte de las instituciones del Estado paraguayo las 
que se vieron forzadas a publicar dicha información. 
Este hecho hizo posible, quizá como nunca antes, 
posicionar al tema de la información pública entre los 
principales de la agenda pública desde hace unos  
2 meses.

A raíz de se produjo un significativo aumento en la 
participación ciudadana. A través de redes sociales, 
manifestaciones físicas y expresiones públicas, 
la ciudadanía se ha involucrado directamente en 
el control y fiscalización de la actuación de los 
representantes del pueblo en el Congreso Nacional.

La deuda pendiente en nuestro país sigue siendo la 
promulgación de una ley de acceso a la información 
pública que pueda reglamentar el ejercicio de 
este derecho ya garantizado en el artículo 28 de la 
Constitución Nacional. Pese a esto no tiene plena 
vigencia y tampoco es reconocido en muchos 
casos por funcionarios e instituciones públicas que 
frecuentemente obstaculizan el acceso libre de la 
ciudadanía a la información en tiempo y forma.

Prioridades de los interesados
Según los actores entrevistados, los compromisos de 
mayor prioridad son: 

• el portal representativo del Estado (3) 

• el sistema de intercambio de información (1) 

• el sistema de información legal (9) 

• el sistema integrado de administración de salud 

• el sistema de información de cumplimiento de 
normativa anticorrupción (11)

• La mayoría de los entrevistados consideró que los 
siguientes 3 compromisos no son prioritarios: 

• el Sistema Integrado de Planificación (15) 

• el sistema de compras por catálogo electrónico (5) 

• Unidad de seguridad contra ataques  
cibernéticos (2)

Los funcionarios y las organizaciones entrevistadas 
coinciden en que la mayoría de los compromisos 
incluidos en el Plan de Acción no son muy relevantes 
en términos de las prioridades del país para avanzar 
hacia un gobierno abierto, aunque algunos apuntan 
a mejorar la calidad de la gestión gubernamental o 
la transparencia o bien son pasos previos necesarios 
para la concreción de compromisos que sí son 
prioritarios. En cuanto al próximo plan, han coincidido 
en la necesidad de priorizar el impulso de una ley de 
acceso a la información y otras normas. 

Además, los entrevistados enfatizan la necesidad 
de impulsar compromisos relacionados con los 
valores de AGA que sean de beneficio director para 
la ciudadanía y que propicien la participación (por 
ejemplo, registros y servicios públicos en línea).

Recomendaciones
Recomendación 1: el Plan de Acción debería ser 
elaborado desde un inicio por una mesa tripartita 
que incluya a funcionarios de gobierno, miembros 
de la sociedad civil organizada y el sector privado. 
Se debería además poner especial atención en el 
proceso de socialización y sensibilización ciudadana 
previa acerca de los fines y objetivos de la AGA para 
lograr una mayor participación y adhesión al proceso, 
más aún en el actual contexto de creciente demanda 
ciudadana por transparencia y participación.
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Recomendación 2: enfocar los compromisos asumidos 
hacia el objetivo que se persigue, complementando 
la redacción del compromiso con la herramienta a 
través de la cual se busca lograrlo. Se recomienda 
incluir compromisos que cumplan con los siguientes 
criterios:

 - Estar relacionados con la agenda para la 
construcción de un gobierno abierto.

 - Tener consecuencias concretas en la calidad de 
vida de los ciudadanos.

 - Responder a una amplia demanda o necesidad 
ciudadana y no sólo a la construcción e 
implementación de mecanismos o plataformas 
cuyo contenido puede estar desactualizado o 
ser de baja calidad. 

Recomendación 3: cuando sea posible, usar 
mecanismos existentes, o mecanismos más simples, 
para la instalación de un gobierno abierto, en vez 
de implementar herramientas nuevas si es que el 
cumplimiento de los objetivos finales no requiere 
comenzar desde cero.

Recomendación 4: establecer un mecanismo de 
elaboración y seguimiento de compromisos que 
incluya a la sociedad civil para acompañar el proceso, 
con funciones y alcance definidos, institucionalizado 
por medio de un acto administrativo, y con autoridad 
para tomar decisiones y coordinar la ejecución del 
Plan de Acción.

Recomendación 5: definir un mecanismo para 
la inclusión de los gobiernos departamentales y 
municipales, ampliando la estrategia de la AGA a  
esos niveles de gobierno de manera articulada.

Recomendaciones de Proceso
Recomendación 6: Para la definición de 
los compromisos, es necesario involucrar a 
organizaciones sociales y del sector privado de 
diferentes departamentos a fin de lograr una mayor 
representación. Para ello se pueden establecer mesas 
de trabajo compuestas por funcionarios públicos y 
actores no gubernamentales para llegar a acuerdos 
sobre los compromisos relevantes, a partir de las 
necesidades o demandas identificadas en estudios, 
diagnósticos, encuestas y/u otras consultas ya 
existentes, y sobre su factibilidad técnica y operativa 
en el horizonte temporal de su implementación.

El proceso de invitación y consulta para la elaboración 
de propuestas fue apresurado y no dio suficiente 
información sobre los objetivos que buscaba. Ésta 
podría haber sido más eficaz. Algunos de los aspectos 
que habría sido conveniente incluir son : 

• Diseñar una campaña de comunicación social del 
gobierno para informar a la ciudadanía acerca de 
la AGA y del proceso a seguir.

• Otorgar al menos cuatro meses para el proceso 
de consulta.

• No restringir la participación en la consulta a 
organizaciones expertas en transparencia sino 
realizar una convocatoria abierta que incluya a 
todos los actores interesados en participar.

• Contar con formatos y criterios predefinidos 
para el procesamiento de propuestas, y con 
procedimientos claros para mantener a la 
ciudadanía informada sobre las principales etapas 
del proceso.

• Organizar mesas de trabajo compuestas por 
funcionarios y actores sociales para definir los 
compromisos colaborativamente. 

• Reflejar en el Plan de Acción los insumos 
presentados por los actores consultados y 
justificar la exclusión de aquellos insumos que  
no fueron considerados cuando sea el caso. 

• No limitar el enfoque del Plan de Acción a 
temas de transparencia sino ampliarlo para 
incluir aspectos de colaboración intersectorial y 
participación ciudadana.

Las OSC participantes consideran que para la 
siguiente edición del Plan de Acción será necesario:

• Ampliar el proceso de consulta a otros actores 
sociales y poderes públicos.

• Considerar suficiente tiempo para la consulta y  
la definición de los compromisos.

• Identificar, entre funcionarios y actores sociales, 
en conjunto, propuestas conducentes al 
establecimiento de compromisos.

• Disminuir el número de compromisos de manera 
que sean más eficientes y focalizados.

• Socializar entre la ciudadanía el proceso y los 
resultados del Plan de Acción.
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Los funcionarios consultados consideran que para la 
siguiente edición del Plan de Acción será necesario:

• Tener mayor claridad sobre el proceso de 
desarrollo del Plan de Acción y el seguimiento 
del cumplimiento de compromisos, desde 
la formulación de propuestas, a formatos de 
seguimiento a compromisos, hasta canales 
de comunicación entre organizaciones y 
dependencias.

• Prever la asignación de recursos para la mesa 
interinstitucional.

• Evaluar los compromisos del actual Plan de Acción 
y replantearlos en función de los resultados.

• Establecer claramente la obligatoriedad de las 
instituciones de cumplir con los compromisos.

Recomendación 7: establecer procedimientos y 
responsabilidades en caso de incumplimiento de 
compromisos.

Recomendaciones de monitoreo y auto-evaluación
Recomendación 8: utilizar un espacio en línea (sitio 
web) para la gestión de información referente al 
seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
asumidos, bajo la responsabilidad de la mesa 
interinstitucional o una tripartita conformada al efecto. 
También se recomienda mantener el sitio actualizado, 
con la información y documentación correspondiente.

Recomendación 9: incluir en el sitio una barra 
informativa que indique el porcentaje de avance, en 
tiempo real, en el cumplimiento de cada compromiso.

Recomendación 10: monitorear la utilización de los 
resultados de los compromisos por parte de actores 
públicos, sociales y privados.

Recomendaciones de difusión
Recomendación 11: diseñar una campaña de difusión 
para dar a conocer a la ciudadanía lo quela AGA es, 
sus principales objetivos y su relevancia. Actualmente 
existe un desconocimiento generalizado en la 
población sobre la AGA. Sin embargo es un momento 
clave en que la ciudadanía se encuentra participando 
y exigiendo información a través de diferentes 
medios.

De acuerdo a una encuesta respondida por 
representantes de OSC y personas que, siendo 
externas al proceso, tienen interés en la agenda 
de transparencia y acceso a la información, la gran 
mayoría solo había oído hablar de la AGA o la 
desconocía. Casi ninguna persona conocía el Plan de 
Acción del país.

En conclusión, confiamos en que este nuevo gobierno, 
una vez asentado, podrá reimpulsar las distintas 
iniciativas planteadas y darle nueva fuerza a la idea 
de consolidar acciones y prácticas transparentes en 
la función pública. Este posiblemente sea el mayor 
desafío: lograr que la institución encargada de 
impulsar la iniciativa del gobierno abierto en Paraguay 
la priorice entre sus tareas y cuente con el liderazgo 
suficiente para coordinar las acciones que deben ser 
desarrolladas por las instituciones responsables de 
cada compromiso asumido.

1 El proyecto de ley había sido aprobado y ratificado por la Cámara de Diputados en el 2012; y remitido al Senado para su estudio. El Senado tenía tiempo hasta el 5 de abril de este año para 
analizarla, y no lo hizo, por lo que la ley tuvo sanción ficta.

2  Mediante el Acuerdo y Sentencia No.1306 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia declara la nulidad del Acuerdo y 
Sentencia No.78 de fecha 16 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones. Caso: Daniel Vargas Telles c/ Municipalidad de San Lorenzo

.
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ANEXO: METODOLOGÍA
Como complemento a la auto-evaluación nacional, investigadores del país participante 
elaboraron un informe independiente. Estos expertos usan una metodología común 
que sigue las pautas de la AGA basadas en una combinación de entrevistas con partes 
interesadas locales y análisis y revisión de documentos.

Introducción
El Análisis de progreso en los planes de acción de la 
AGA es una combinación de entrevistas, análisis de 
documentos e información obtenida en reuniones con 
interesados no-gubernamentales. El informe incorpora 
la auto-evaluación del gobierno y otras evaluaciones 
realizadas por la sociedad civil u organizaciones 
internacionales. 

Los investigadores nacionales se reunieron con los 
interesados a fin de garantizar que éstos relatan 
en forma correcta los eventos del proceso AGA. 
Dadas las restricciones financieras y temporales, el 
MRI no puede consultar a toda la gente afectada 
y/o interesada. Por lo tanto, el MRI intenta ser 
metodológicamente transparente y, cuando es 
posible, hace público el proceso de participación 
de los interesados. Más abajo, en esta sección, se 
detalla este proceso. El MRI protege la identidad de 
los informantes que la requieran en los contextos 
nacionales, pertenezcan o no al gobierno. 

Este informe fue revisado por un Panel Internacional 
de Expertos para certificar que cumple con 
los estándares más altos de investigación. 
Adicionalmente, el MRI estimula decididamente 
el comentario público en los borradores de los 
documentos nacionales. 

Selección de los participantes
En la consulta sobre la realización del Plan de Acción 
en Paraguay, el proceso de implementación y los 
siguientes pasos, fueron convocadas numerosas OSC. 
Una de ellas (Gestión Ambiental–geAM) participó en 
el proceso desde su elaboración y hasta su finalización 
en calidad de cooperante (con fondos de USAID). 
Otras organizaciones no participaron directamente en 
el proceso (SEMILLAS para la Democracia, Centro de 

Estudios Judiciales y POJOAJU). Algunas personas 
señalaron que solo participaron en el encuentro en 
que el Plan fue inicialmente presentado pero no 
tuvieron injerencia directa en el mismo y desconocían 
sus avances.

Además, fueron entrevistadas dos representantes 
de la organización TEDIC (Tecnología, Educación, 
Desarrollo, Investigación y Comunicación) que 
trabajan en la temática de gobierno abierto pero no 
se han involucrado en el proceso de elaboración, 
seguimiento o evaluación del primer Plan de Acción.

Se relevaron opiniones y recomendaciones sobre el 
proceso de elaboración, la propuesta presentada, los 
procesos de socialización e interacción para definir los 
compromisos, resultados alcanzados, valoración de los 
mismos y prioridades para el futuro plan del país.

Con todos ellos, se mantuvieron entrevistas 
telefónicas y personales a modo de suplir la 
realización de un focus group. 

Reunión #1: octubre de 2013
Asistentes:

• Oscar Morel (Centro de Estudios Judiciales)

• Carmen Romero y Mercedes Argaña, geAM 
(Gestión Ambiental)

• Martha Ferrara (SEMILLAS para la 
Democracia) 

Reunión #2: noviembre de 2013
Asistentes:

• María del Carmen Sequera (TEDIC)

• Jazmín Acuña (TEDIC)
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Reunión #3: octubre de 2013
Estuvieron además invitadas a un segundo evento, 
que no pudo ser realizado por razones ajenas a los 
investigadores, las siguientes personas: 

• Ofelia Yegros e Isaac Almirón (Ceamso)

• Susana Aldana Amabile (Decidamos)

• Ezequiel Santagada (IDEA)

• Yeny Villalba (POJOAJU)

Entrevistas individuales a funcionarios públicos: 
octubre de 2013
Se realizaron entrevistas individuales a los principales 
actores de las instituciones responsables de atender 
cada compromiso y a integrantes de la mesa 
interinstitucional de gobierno abierto, a fin de contar 
con su opinión sobre el proceso y los resultados.

 - Mirian Burgos, funcionaria del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, ex integrante de 
la Mesa Interinstitucional de Gobierno Abierto 
Paraguay - Octubre, 2013.

 - Diana Correa, directora general de transparencia y 
anticorrupción del Gabinete Civil, Poder Ejecutivo 
y miembro de la Mesa Interinstitucional de 
Gobierno Abierto Paraguay - Octubre, 2013.

 - Rubén Cubilla, director general de información 
para el desarrollo de la Secretaría Técnica 
de Planificación y coordinador de la Mesa 
Interinstitucional de Gobierno Abierto Paraguay - 
Octubre, 2013.

 - Natalie Delgado, funcionaria de la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y 
ex integrante de la Mesa Interinstitucional de 
Gobierno Abierto Paraguay - Octubre, 2013.

 - Humberto Peralta, ministro de la Secretaría 
de la Función Pública, miembro de la Mesa 
Interinstitucional de Gobierno Abierto Paraguay - 
Octubre, 2013.

 - Nicolás Pereyra, directora de gobierno electrónico 
de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (SENATIC) y miembro 
de la Mesa Interinstitucional de Gobierno Abierto 
Paraguay - Octubre, 2013.

Sobre el Mecanismo de Revisión Independiente
El MRI es una manera clave para que los gobiernos, 
las sociedades civiles y los sectores privados puedan 
seguir (bianualmente) el desarrollo e implementación 
de los planes de acción nacionales de la OGP. Un 
Panel Internacional de Expertos diseña la metodología 
de la investigación y garantiza el control de calidad 
de los informes. El Panel es conformado por expertos 
en transparencia, participación, rendición de cuentas 
y métodos de investigación social. Los actuales 
miembros del Panel son:

• Yamini Aiyar

• Debbie Budlender

• Jonathan Fox

• Rosemary McGee

• Gerardo Munck

Un equipo pequeño, con sede en Washington, 
D.C., orienta la elaboración de los informes durante 
el proceso, en colaboración cercana con los 
investigadores nacionales. Preguntas o comentarios 
sobre este informe se dirigen a  
irm@opengovpartnership.org 

mailto:irm@opengovpartnership.org
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