Rue de la Charité 22 Brussels, 1210 Belgium

December 21st, 2022

The OGP Local Support Unit reports having received the following email on December 21st, 2022, where the municipality of Maipú, Chile requests a time extension for the delivery of its action plan until January 31st, 2023.

Estimado Rudi, estimada Clorinda,

Muchas gracias por la información. Lamentamos mucho aún no haber enviado nuestro plan de acción, hicimos varios procesos participativos y también una votación para escoger los compromisos del plan de acción. En estos momentos nos encontramos desarrollando los compromisos de acuerdo al formato de la plantilla de OGP para poder enviarlo prontamente.

Adjunto un link de los resultados de la votación: https://gobiernoabierto.municipalidadmaipu.cl/

Lamentablemente los últimos días del año son bien intensos para los equipos municipales, por lo que nos gustaría solicitar una extensión del plazo de entrega para el día 31 de enero de 2023. De todas formas, intentaremos entregar el plan de acción lo antes posible.

Esperando su comprensión,

Saluda atentamente,



Cristian Chehade Barroux Asesor de Proyectos Estratégicos

Alcaldía – Centro de Gobierno Primera Transversal 1940 - Maipú

