

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Rue de la Charité 22 Brussels,
1210 Belgium

December 19th, 2022

The OGP Local Support Unit reports having received the following email on December 19th, 2022, where the municipality of Sarchí, Costa Rica requests a time extension for the delivery of its action plan until March 2023.

Buen día

Reciban un cordial saludo de la Municipalidad de Sarchí.

Por este medio les comparto el cronograma del Plan de Acción para el Gobierno Local Abierto, en el mismo se encuentra el desglose de las actividades a desarrollar en sus diversas etapas. Es por esto que, les solicitamos una prórroga al plazo de entrega del producto final para el mes de marzo 2023, según el cronograma adjunto.

Si bien, hemos avanzado en la determinación del equipo especialista técnico en OGP, en el que se encuentran 2 profesionales en Planificación y 2 Trabajadoras Sociales. El cual, ha elaborado el siguiente formulario de diagnóstico:

Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivlHoJczDEUGz7rgkbif-rJ2-SN-Mkd_IHVAVg_Cnuav7rw/viewform?usp=sf_link

También hemos hecho una carta de intención entre la Municipalidad de Sarchí y ACCESA para que nos acompañen en el proceso.

Sí requerimos de una extensión al plazo dispuesto, con el fin de cumplir a cabalidad con la tarea. Por lo que les agradecemos la aprobación de esto.

Sin más por el momento, quedo atenta a su respuesta;

Ariana Mora Fernández

