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AT A GLANCE
MEMBER SINCE:	 2011
NUMBER OF COMMITMENTS:  	 48

LEVEL OF COMPLETION
COMPLETED:	 9 (19%)

SUBSTANTIAL: 	 21 (44%) 

LIMITED: 	 17 (35%) 

NOT STARTED:	 1 (2%) 

TIMING
ON SCHEDULE:	 28 (58%)

AHEAD OF SCHEDULE:	 14 (29%)

COMMITMENT EMPHASIS
ACCESS TO  
INFORMATION:		  30 (63%)

CIVIC PARTICIPATION:		  11 (23%)

ACCOUNTABILITY:		  5 (10%)

TECH & INNOVATION  
FOR TRANSPARENCY  
& ACCOUNTABILITY:		  13 (27%)

UNCLEAR:		  11 (23%)

NUMBER OF COMMITMENTS 
THAT WERE:
CLEARLY RELEVANT TO 
AN OGP VALUE:		  37 (77%)

OF TRANSFORMATIVE  
POTENTIAL IMPACT: 		  3 (6%)

SUBSTANTIALLY OR 
COMPLETELY IMPLEMENTED:	30 (63%)

ALL THREE ():		  1 (2%)

INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM): 
GUATEMALA 
PROGRESS REPORT 2014-2015

EXECUTIVE SUMMARY

The political crisis and corruption revelations in 2015 obscured Guatemala’s 
progress in commitment implementation. This second action plan has elements of 
high potential, especially related to fiscal transparency. Moving forward, the new 
government faces great challenges, including strengthening consultation with civil 
society and focusing commitments on priorities such as public accountability and the 
fight against corruption and impunity.

The Open Government Partnership (OGP) is a voluntary international initiative that aims 
to secure commitments from governments to their citizenry to promote transparency, 
empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen 
governance. The IRM carries out a biannual review of the activities of each OGP-
participating country.

Guatemala formally joined OGP in July 2011 when Vice President Dr. Rafael Espada 
presented Guatemala’s letter of intent to participate in the initiative. This progress report 
evaluates the first year of implementation from July 2014 to June 2015.

In Guatemala, the Transparency Initiatives Directive (Dirección de Iniciativas de 
Transparencia), which belongs to the Presidential Commission for Transparency and 
E-Government (COPRET), is the lead agency responsible for the implementation of the 
OGP action plan.

The government also established an open government working group comprised of civil 

society and government members to follow up on commitment implementation.

OGP PROCESS
Countries participating in OGP follow a process for consultation during development and 
implementation of their OGP action plan. 

Civil society participated in the development of the second action plan, which represents 
progress compared to the first action plan. However, there was no process for dialogue 
or consensus in the development of the commitments. The final version of the action 
plan is divided into two sections: the government’s 22 commitments and civil society’s 26 
commitments. This separation has led to redundant and scattered efforts to implement 
commitments.

The government published a self-assessment report in September 2015. The government 
discussed this report with civil society members in the open government working group. In 
addition, the government held an online forum for three weeks to receive comments.

EXECUTIVE SUMMARY | 3This report was prepared by the Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES).
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As part of OGP, countries are required to make commitments in a two-year action plan. The following tables 
summarize each commitment, level of completion, ambition, whether it falls within the planned schedule, and the 
key next steps for the commitment in future OGP action plans.
Guatemala’s action plan contains one starred commitment (SC19). Starred commitments are measurable, clearly 
relevant to OGP values as written, of transformative potential impact, and substantially or completely implemented. 
Note that the IRM updated the starred commitment criteria in early 2015 to raise the bar for model OGP 
commitments. Commitments with moderate potential impact no longer qualify as starred commitments. Under the 
old criteria, Guatemala’s action plan would have received five additional starred commitments (G3, SC15, G16, G20, 
and G22). See http://www.opengovpartnership.org/node/5919 for more information. 

Table 1 | Assessment of Progress by Commitment

COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

Group 1: Commitments related to transparent information, access to information, open data, and web portals

G1: Effective web portal information On schedule 

G3: Specific web page for open data On schedule 

G5: Disclosure of government results On schedule 

G19: Foster technological talent On schedule 

SC1: Improve levels of transparency and 
access to information

Behind 
schedule

SC4: Standardize publication of open data On schedule

SC6: Complementary legislation to 
guarantee the right of access to public 
information

On schedule
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COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

Group 2: Commitments related to budgetary transparency and open budgets

G2: Open budget in all web portals Ahead of 
schedule

G13: Transparency of loans and donations Ahead of 
schedule

SC12: Publication of all budgetary 
documents

On schedule

SC13: Citizen participation in the budget 
development process

Behind 
schedule

SC25: Updated trust fund, 
nongovernmental organization (NGO), and 
budget transfer web portals

Ahead of 
schedule

Group 3: Commitments related to fiscal transparency and public finance management

SC11: Complete the new IMF Transparency 
Code and Manual 

On schedule

SC14: Reform the System of Integrated 
Accountability (SICOIN)

On schedule

SC15: Reform the Local Government Portal 
(GL Portal)

On schedule

SC16: Integrate the financial administration 
systems

 Unable to  
determine

Behind 
schedule

SC17: Comply with the OECD Global Forum’s 
Budgetary Transparency standard

On schedule

SC18: Share tax collection goals Ahead of 
schedule

SC19: Publish tax exemptions and 
exonerations

On schedule
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COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

Group 4: Commitments related to transparency in public procurements and government spending

SC20: Standardization of public procurements On schedule

SC21: Direct purchases and exceptions in 
public procurements

Behind 
schedule

SC22: Reference prices for procurements in 
open tenders

On schedule

SC23: Strengthen public procurement 
planning

On schedule

Group 5: Commitments related to transactions and online services

G4: Online services for citizens On schedule

G16: National catalogue of electronic 
services

Ahead of 
schedule

G20: Single portal for electronic services 
(UNIPORTAL)

On schedule

SC10: Institutionalization of the primary level 
of healthcare

On schedule

SC26: Electronic government and 
improvements in the quality of public 
services

On schedule
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COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

Group 6: Commitments related to communication, raising awareness, and training

G6: Implement the Transparency School On schedule

G7: Raise public awareness of transparency 
and the fight against corruption

Ahead of 
schedule

G9: Share actions taken as part of the Open 
Government Action Plan

Ahead of 
schedule

SC2: Promote citizen participation for 
informed monitoring

Ahead of 
schedule

Group 7: Commitments related to transparency, public accountability, and the fight against corruption

G11: Corruption alerts Ahead of 
schedule

G12: Gradual elimination of secrecy in the 
awarding of goods, services, and public 
works

Ahead of 
schedule

G14: Implementation and follow-up to the 
Contruction Sector Transparency Initiative 
(COST)

Ahead of 
schedule

G15: Implementation and follow-up to the 
Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI)

On schedule

G18: Identification of focal points of 
corruption in administrative and ministerial 
operational processes

On schedule

G21: Transparency and public accountability 
in the administration of natural resources

On schedule

G22: Transparency and public accountability 
in natural disaster resources

On schedule
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COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

SC3: Strengthening public integrity On schedule

SC7: Guidelines and technical provisions for 
public accountability

Ahead of 
schedule

SC24: Strengthening of the Internal Audit 
Units

Behind 
Schedule

Non-grouped commitments

G8: Working groups On schedule

G8.1: 12 Civil Society Working Group 
meetings

On schedule

G8.2: 12 Academia Working Group 
meetings

On schedule

G8.3: 12 Health Sector Working Group 
meetings

On schedule

G8.4: 12 Business Sector Working Group 
meetings

On schedule

G8.5: 12 Interagency Working Group 
meetings

On schedule
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COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
COMPLETION TIMING

 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

G10: Establishment of interoperability
Behind 

schedule

G10.1: Interagency cooperation 
between GUATEL and COPRET

Ahead of 
schedule

G10.2: Include the Ministry of Public 
Finance, RENAP, and COPRET

Behind 
schedule

G10.3: Connect telephone plants with IP 
technology

Behind 
schedule

G10.4: Establish a VPN connection
Behind 

schedule

G10.5: Allow the use of SICOIN
Behind 

schedule

G10.6: Use the WEB files system
Behind 

schedule

G17: Streamline priority processes in each 
Ahead of 
schedule

G17.1: Evaluate processes
Ahead of 
schedule

G17.2: Draft a methodology for review 
and analysis

Ahead of 
schedule

G17.3: Transform processes
Ahead of 
schedule

G17.4: Promote to end users
Ahead of 
schedule

N
O

T 
ST

A
R

TE
D

LI
M

IT
E

D

SU
B

ST
A

N
TI

A
L

C
O

M
PL

E
TE

N
O

N
E

M
IN

O
R

M
O

D
E

R
A

TE

TR
A

N
SF

O
R

M
A

TI
V

E

E
X

E
C

U
TI

V
E

 S
U

M
M

A
RY



E
X

E
C

U
TI

V
E

 S
U

M
M

A
RY COMMITMENT SHORT NAME POTENTIAL IMPACT LEVEL OF 
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 COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT 
TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT, 
AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY 
IMPLEMENTED.

SC5: Strengthen the institution responsible 
for coordinating the Open Government 
National Plan

On schedule

SC5.1: Establish fellowships
Behind 

schedule

SC5.2: Document good open 
government practices

Ahead of 
schedule

SC5.3: Include the subject of open 
government in education curricula

Ahead of 
schedule

SC8: Expansion of informed participation in 
existing spaces

Ahead of 
schedule

SC8.1: Create community databases
Ahead of 
schedule

SC8.2: Develop pilot plan
Ahead of 
schedule

SC8.3: Implement project
Ahead of 
schedule

SC9: Active promotion of digital inclusion at 
the national level

On schedule

SC9.1: Establish a public administration 
network

On schedule

SC9.2: Implement digital agenda
Behind 

schedule
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Table 2 | Commitment Summary

NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS

Group 1: Commitments related to transparent information, access to information, open data, and web portals

G1: Effective web portal 
information
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Complete

This commitment aims to establish norms for disclosing the range of services 
public institutions offer. At the time of writing, the lead agency developed the 
Contents Manual for Institutional, Open Data, and Public Service Web Pages, 
which complies with this commitment’s guidelines. In the future, the challenge 
will be to ensure that each institution’s programmers apply the manual.

G3: Specific web page for open 
data
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Substantial

This commitment seeks to consolidate the open data published by executive 
branch institutions into a single portal. So far, the government designed the page 
and prepared guidelines for the publication of data from public documents. 
According to the government, it released the first dataset containing data from 
the 14 ministries of the executive branch. In the future, the government should 
identify data sources for publication, hire technical services to support the portal’s 
update, and share the pilot plan’s results with the 14 ministries, as established in 
the action plan. 

G5: Disclosure of government 
results
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment aims to inform the citizenry of the government’s actions through 
both the web and traditional means of communication. To this end, institutional 
web pages now have sections that highlight results and achievements. In 
addition, according to government reports, the open data manual is only half 
complete, although the new Contents Manual for Institutional, Open Data, and 
Public Service Web Pages contains a section on open data guidelines. At the 
time of writing, four of the 14 ministries have sections clearly dedicated to the 
disclosure of results. The government also shared information via the radio and 
written press. In future action plans, the IRM researcher recommends using local 
radio and open television to reach geographically isolated populations and 
ensuring that the rest of the ministries publish their results.

G19: Foster technological talent
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

The objective of this commitment is to generate tools consistent with open 
software standards which promote youth participation and support the 
government. Although the E-Government Directive organized a “hackathon” 
in October 2014, the government has neither published the open data 
applications created at the event nor organized other, similar events. This 
commitment could be a step forward for citizen participation, particularly 
for youth, if it became a permanent space to create applications for 
government use. To achieve greater impact, the IRM researcher recommends 
institutionalizing this event to ensure its sustainability. The government also 
could build alliances with universities to achieve greater diversity of participants. 

SC1: Improve levels of 
transparency and access to 
information
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Transformative

•	 Completion: Not started

The goal of this commitment is for people required to comply with the 
transparency and access to information laws to sign a transparency pact. 
According to the IRM researcher, this commitment has a transformative 
potential impact. From a legal standpoint, the commitment could strengthen 
the enforcement capacity of regulating agencies. Nonetheless, the pact has not 
been signed yet, and the IRM researcher could not confirm the existence of a 
draft. The commitment would benefit from having its completion required under 
the Law of Access to Public Information.
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SC4: Standardize publication of 
open data
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment seeks to standardize the publication of information and improve 
its accessibility. At the time of writing, neither civil society organizations nor the IRM 
researcher could verify the existence of the pilot plan referenced in the commitment. The 
researcher considers the commitment to be redundant because it could be achieved 
with the completion of other commitments in the action plan. It is important to note that 
the commitment extends only to the executive branch. As a result, its potential impact is 
minor. The impact of this policy could be greater if it included municipalities, autonomous 
and decentralized entities, and other branches of power. The impact could also be 
greater if information was translated into native languages.

SC6: Complementary legislation 
to guarantee the right of access 
to public information
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Limited

This commitment seeks to present the Congress of the Republic with a draft Law of 
Public Archives and draft Law of Personal Data Protection as necessary complements 
to the Law of Access to Public Information. The approval of these two draft bills 
could generate an important policy of open data and proper management of public 
archives, which would complement the existing Law of Access to Public Information. 
These laws would strengthen the legal framework surrounding both public and 
private data. To achieve completion, the IRM researcher recommends creating a 
working group with citizens, deputies, civil society organizations, and the lead agency 
responsible for implementation.

Group 2: Commitments related to budgetary transparency and open budgets

G2: Open budget in all web 
portals
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

The goal of this commitment is for citizens to understand the government’s revenue and 
expenses. The Ministry of Public Finance has mostly implemented this commitment. Two 
translations to Mayan languages remain. The open budget is based on the budget the 
executive branch proposed to Congress. It aims to have citizens understand the proposal 
and suggest changes or improvements through their representatives in Congress. 
Despite the substantial progress in implementation, this commitment does not constitute 
a significant change in policy because the Ministry of Public Finances and the other 
implementing ministries were required to publish their budget results prior to the OGP 
action plan. This commitment could have greater impact if it improved the coordination 
between the Ministry of Public Finances and the Finance and Currency Commission in 
Congress, and if it published budgetary discussions online.

G13: Transparency of loans and 
donations
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to monitor and verify the loans and donations received by 
public institutions. The government designed a monitoring system that included 
the four milestones of the commitment. Initially, the information related to loans 
and donations was solely for internal use. However, due to the pressure exerted by 
civil society organizations, the government released the data, which is now publicly 
available online. This commitment is innovative because it establishes standardized 
and systematic monitoring of loans and donations, thereby auditing the work of 
institutions that receive these types of funds. The constant monitoring of each loan 
and donation has enabled an indicator-based analysis, which in turn improved the 
execution of these funds. Although this commitment represents a significant step 
forward in the release of public information on donations and loans, it would have 
greater long-term impact if it institutionalized the monitoring system through a 
government agreement.

SC 12: Publication of all 
budgetary documents 
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment seeks to draft, publish, and distribute budgetary documents that 
follow best international practices, including at least (1) a preliminary report, one 
month prior to submitting the draft budget to Congress; (2) a citizen budget, no 
later than 31 January of each fiscal year; and (3) a mid-year report, no later than 31 
August of each fiscal year. This commitment, in contrast to commitment G2, aims to 
institutionalize the publication of this information through a ministerial agreement 
that would require its completion. The agreement is currently in development, but 
the draft is not publicly available. Although relevant agencies were required to 
publish budgetary information on their web pages before the implementation of 
this commitment, this commitment has led to more published detailed budgetary 
information. To achieve greater impact, the commitment could include the 
publication of municipal budgets in its municipal ranking indicator.

12 | IRM | GUATEMALA PROGRESS REPORT 2014-2015
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NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS

SC 13: Citizen participation in the 
budget development process
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Limited

The goal of this commitment is to institutionalize channels for public participation 
during the process of developing the budget. To this end, the government 
created the Commission for Budget Analysis and Fiscal Policy, which is 
responsible for promoting public participation in the form of budget proposals 
and recommendations. This commitment has moderate potential impact because 
it would create a formal and institutionalized mechanism through which citizens 
could participate in the development of the government budget. This would 
represent an important change from the status quo in which the executive branch 
develops the budget proposal for approval in Congress without channels for 
citizen participation. This commitment would benefit from an open call that allows 
citizen observation and participation in the Commission for Budget Analysis and 
Fiscal Policy, which is attached to the National Urban and Rural Development 
Council (CONADUR).

SC 25: Updated trust fund, NGO, 
and budget transfer web portals
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment focuses on updating the information on the Ministry of Public 
Finances website. The Ministry of Public Finances now requires that information 
be updated and translated into native languages. Although the commitment 
has been substantially implemented, it has a minor potential impact because 
it does not promote greater public information, only updates to the existing 
information. In the future, this commitment could be combined with other open 
data publication and standardization commitments.

Group 3: Commitments related to fiscal transparency and public finance management

SC 11: Complete the new IMF 
Transparency Code and Manual
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Limited

This commitment is aimed at improving Guatemala’s fiscal transparency through 
compliance with the IMF’s standards. Although the open government website 
reports that the government drafted a workplan, the IRM researcher could not 
verify progress, as the information gathered does not clearly indicate complete 
and pending actions. The Ministry of Public Finances followed some of the 
IMF’s recommendations for several years, but this commitment could change 
significantly current practices in public finance and fiscal transparency. To reach 
this objective, the government must complete the workplan and implement the 
remaining milestones and activities.

SC 14: Reform the System 
of Integrated Accountability 
(SICOIN)
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment seeks to reform and update the financial accounting system 
used by public institutions. The commitment establishes six themes that should 
be covered by a working group, including the approval, implementation, and 
evaluation of a plan to reform the SICOIN. Although the government established 
a working group, the IRM researcher was unable to verify that it is functioning. 
Furthermore, the workplan presented by the Ministry of Public Finances consists 
of a one-page document that lacks clear objectives and does not list the steps 
necessary for achieving reforms. If this commitment were completed, it could 
have a positive, although minor, impact on the management of public finances, 
access to information, and citizen participation. The IRM researcher recommends 
establishing a working group to disseminate information regarding this 
commitment.

SC 15: Reform the Local 
Government Portal (GL Portal)
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to improve the budgetary content and structure of 
the municipal financial databases available in the GL Portal. Although it is a 
worthy initiative for improving access to information, this commitment has 
not included civil society and is not expected to in the future. As a result, the 
proposal for this platform does not address observations or comments from civil 
society organizations. This commitment has a moderate potential impact, as it 
would allow citizens to participate in the auditing of municipal accounts in 340 
municipalities, which could in turn reduce corruption and improve community 
spending. According to the IRM researcher, this commitment could have greater 
impact if it published the working plan of the lead commission as a way to 
develop citizen monitoring.



E
X

E
C

U
TI

V
E

 S
U

M
M

A
RY NAME OF COMMITMENT SUMMARY OF RESULTS

SC 16: Integrate the financial 
administration systems
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Unable to determine

The goal of this commitment is to integrate the government’s financial systems into a 
single publicly available portal. Although the government classified this commitment 
as complete in the self-assessment report, civil society organizations and the IRM 
researcher were unable to verify progress because the Technical Committee and 
workplan presented were the same as those presented as progress for commitment 
SC14. This commitment has minor potential impact because it focuses on internal 
reforms that do not necessarily suggest greater access to information or open 
government. The IRM researcher recommends mandating the disclosure of results 
from the integration of the government financial subsystems.

SC 17: Comply with the OECD 
Global Forum’s Budgetary 
Transparency standard
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Transformative

•	 Completion: Limited

This commitment aims to modify and improve the regulation of banking 
confidentiality in Guatemala to comply with the OECD Global Forum’s Budgetary 
Transparency standard. The Superintendence of Tax Administration (SAT) 
requested that Congress approve the legal reforms. These important reforms 
would allow the SAT to access banking information without resorting to the 
judicial process. However, insufficient information has been shared on the 
importance of this topic, and there are no spaces for discussion or debate to be 
found. The SAT and the Ministry of Public Finances (MINFIN) reports necessary 
for Congress to approve the agreements are not available yet. This caused a 
delay in implementation. However, if fully implemented, this commitment could 
have a transformative impact on the fight against corruption, money laundering, 
and tax evasion. The IRM researcher recommends establishing a working group 
through an open call to discuss the draft law and the next steps for its approval in 
Congress.

SC 18: Share tax collection goals
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Complete

The goal of this commitment is to guarantee that everyone can access the 
budgetary information approved by the SAT. Specifically, the commitment 
aims to institutionalize the publication and distribution of tax collection goals 
and the annual tax plan. The government completed the commitment and 
both documents are available online on the SAT and MINFIN websites. This 
commitment has a minor potential impact because the law already requires SAT 
to publish tax goals. Moving forward, the IRM researcher recommends assigning 
someone the task of updating the information.

SC 19: Publish tax exemptions and 
exonerations
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Transformative

•	 Completion: Substantial

This commitment seeks to design and implement a public online system with 
information on exemptions, exonerations, and all differential tax treatment, 
including beneficiaries, unpaid taxes, economic activity, and jobs created. The 
SAT technicians created the design and made a content proposal to civil society 
for validation. Currently, the system is in the final pre-launch stage. This system 
could have a transformative impact through increased transparency in exemptions 
and exonerations specifically, and fiscal policy more broadly. According to the IRM 
researcher, the impact of this commitment could be greater if the government 
publicly announced the launch of the online system.

Group 4: Commitments related to transparency in public procurements and government spending

SC 20: Standardization of public 
procurements
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

The goal of this commitment is to standardize the public procurement of goods 
and services. The government developed a workplan that is in the process of 
approval for subsequent publication and implementation. The government is 
also standardizing MINFIN procurement documents and government contracts. 
Nonetheless, the IRM researcher and civil society members were unable to 
verify these steps. This commitment has a minor potential impact because it 
does not clearly establish mechanisms for civil society to monitor procurements. 
The IRM researcher recommends establishing a working group with civil society 
participation to accompany the implementation of the commitment.
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SC 21: Direct purchases and 
exceptions in public procurements
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment aims to require the use of an online contracting and 
procurement system (Guatecompras). The MINFIN drafted a resolution, the 
Norms for the Use of the Guatecompras System, which is in the process of 
validation and was not available for public consultation. This commitment is 
important because it proposes control mechanisms for reducing corruption. 
Nonetheless, its potential impact is limited because it only applies to direct 
purchases and not all public procurements. The IRM researcher recommends 
creating a working group with civil society participation to follow up on the 
implementation of the commitment. 

SC 22: Reference prices for 
procurements in open tenders
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

The goal of this commitment is to create a unit, within the National Institute of 
Statistics (INE), responsible for generating reference prices for procurements in 
open tenders. The government created the unit, which will begin operations in 
2016. Although the commitment is a positive step in the area of public policy, 
the use of reference prices does not guarantee the elimination of corruption in 
government contracts, which limits its potential impact. According to the IRM 
researcher, the commitment’s impact could be greater if the reference prices were 
published in open data format. 

SC 23: Strengthening of public 
procurement planning
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to strengthen the process of direct purchases and other 
exceptional cases through trainings for which COPRET seeks support from the 
international community. According to the government’s self-assessment report, 
the government designed and validated the training program, and has carried 
out trainings for different agencies within the executive branch. However, the IRM 
researcher was unable to verify commitment completion. Although the trainings 
on public procurements are important, these trainings do not guarantee that 
public workers will genuinely understand the subject material or change their 
behavior. According to the IRM researcher, this commitment could have greater 
impact if the trainings were extended to all branches of government.

Group 5: Commitments related to transactions and online services

G4: Online services for citizens
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

Commitments G4, G16, and G20 are related and aim to create (1) a catalogue 
of public services to comply with the Law of the Executive Branch and the Law 
of Free Access to Public Information; (2) an online portal known as the National 
Catalogue of Electronic Services; and, (3) a portal that includes a brief and user-
friendly description of all online services offered by each ministry.

The government created the catalogue described in commitment G4. The 
catalogue consolidates information that describes 40 online services offered by 
14 ministries. The government also completed commitment G16 through the 
development of the Content Manual for Institutional Web Pages, which was part 
of commitment G1. This commitment addresses the lack of public information, 
but is limited in its reach because it does not include the legislative branch, the 
judicial branch, local governments, or autonomous governments. Finally, although 
there is evidence of progress with commitment G20, the portal has not been 
launched, and the lead agency is still trying to consolidate information.

Commitments G4, G16, and G20 are clearly related to the OGP values of access 
to information, and technology and innovation for transparency. The online 
availability and accessibility of information on public services is a significant step 
forward for the country in terms of e-government and access to information. In 
the future, the IRM researcher recommends merging these three commitments 
into a single commitment with clear and verifiable milestones.

G16: National catalogue of 
electronic services
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

G20: Single portal for electronic 
services (UNIPORTAL)
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Substantial
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SC10: Institutionalization of the 
primary level of healthcare
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Substantial

The goal of this commitment is to comply with the Organic Law of the Budget as 
it relates to the prohibition of health agreements with NGOs. The government 
drafted and approved a workplan, which is being implemented. It covers 345 of 
the 350 municipal health districts. If this commitment were fully implemented, the 
health sector would be the only medical service provider without intermediaries, 
which would be an important step forward. However, it is unclear how this could 
help prevent corruption or promote transparency. As a result, the IRM researcher 
concludes that this commitment is not relevant to OGP values of open government. 

SC 26: Electronic government and 
improvements in the quality of 
public services
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to standardize all portals subject to the Law of 
Transparency and Access to Information. So far, the government established 
the Open Data Portal and Public Information Portal, with 11 and 13 ministries, 
respectively, for a total of 14 participating ministries. This commitment separates 
open data and transparency information from the other information provided on 
institutional websites. Nonetheless, its impact is minor because the information is 
not new, but rather only presented in a user-friendlier manner. The impact of this 
commitment would be greater if citizens were able to contact agencies directly 
through these websites to streamline transactions.

Group 6: Commitments related to communication, raising awareness, and training

G6: Implement the Transparency 
School
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment seeks to train workers in the executive branch on nine topics 
related to transparency and anticorruption. The government created the 
Transparency School and carried out the first trainings for 754 people from both 
the administration and civil society. The government has not carried out trainings 
on five of the nine proposed themes. This commitment is limited by the lack 
of follow-up with the particiants from the trainings. Although the trainings are 
a positive step, one cannot assume that participants will apply what they have 
learned. In addition, although it is a laudable commitment, it is not relevant to 
OGP values and would have greater impact if the trainings included civil society.

G7: Raise public awareness of 
transparency and the fight against 
corruption
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

The goal of this commitment is to increase public understanding of access to 
information and to increase reporting of government corruption. The government 
carried out citizen “dialogues” in 13 departments, reaching more than 4,000 
people. Transparent Congress (Congreso Transparente), one of the civil society 
organizations in the multistakeholder open government working group, 
supported the trainings. According to the self-assessment report, the government 
also resolved 100 percent of the complaints COPRET received, although this 
could not be verified. According to the IRM researcher, this commitment is too 
broad and should not cover both the dialogues and the complaints. Its impact is 
minor because there are no clear mechanisms for taking public complaints into 
consideration, which limits the effect of the citizen trainings. 

G9: Share actions taken as part of 
the Open Government Action Plan
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

This commitment aims to promote the actions taken by the government as 
part of the OGP action plan. The government carried out an open government 
online course through the Transparency School, held workshops to share results, 
and compiled information related to open government on an online portal. 
Advertisement of the forums was poor, which led to poor attendance. However, 
this commitment established a meeting point between the government and civil 
society. It has moderate potential impact because the disclosure of information 
related to the OGP action plan could promote citizen monitoring. Nonetheless, 
the language of the commitment does not meet the criteria for relevance to 
OGP values, as established by the IRM procedures manual. The IRM researcher 
recommends holding an open call for participation in forums and working groups 
where the government can present results in commitment implementation.
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SC2: Promote citizen participation 
for informed monitoring
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment seeks to inform citizens about open government in all existing 
languages. Implementation began with a series of citizen dialogues that reached 
more than 4,000 people. The government also translated the Law of Access to 
Public Information into all Mayan languages. However, civil society members 
believe that outreach has been insufficient, and it is unclear how many people 
from Mayan populations have been trained. One of the greatest challenges is 
approaching geographically isolated populations. Although this commitment 
provides citizens with basic knowledge to participate in decision making, to 
monitor the government, and to make use of existing information, its potential 
impact is minor because citizens may lack the knowledge necessary to use the 
information, and the knowledge may not translate into action. The commitment 
could achieve greater impact if it included specific quotas for youth and women 
as a way to promote greater participation in the area of transparency among 
these marginalized groups. 

Group 7: Commitments related to transparency, public accountability, and the fight against corruption

G11: Corruption alerts
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to prevent corruption by monitoring the expenditures of 
government institutions. When the monitoring systems find an irregularity, they 
issue an alert to the agencies involved. The system is operating and has issued 
more than 400 alerts, addressed more than 100 claims, and initiated 50 processes. 
However, given that COPRET does not have the power to issue sanctions, alerts 
lack legal force and are only internal warnings or recommendations that civil 
society cannot monitor. As a result, this commitment is not clearly relevant to 
OGP values. Furthermore, its impact is minor because the alerts cannot become 
sanctions or lead to investigations into the poor management of public resources. 
This commitment could have greater impact if a law was passed that established 
sanctions based on the system’s alerts.

G12: Gradual elimination of 
secrecy in the awarding of goods, 
services, and public works
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment is aimed at launching a portal under the Ministry of Public 
Finance that provides updated data on Guatecompras and contains a complete 
list of providers. Although MINFIN reported that it has strengthened the 
Guatecompras system by identifying and solving flaws, the IRM researcher was 
unable to confirm which solutions were implemented, how they strengthened 
the system, or if they fixed the flaws that were found. The improvements in the 
system led to better public information on public procurements. However, the 
commitment’s impact could be greater if it included civil society in monitoring 
public procurements of goods and services.

G14: Implementation and follow-
up to the CoST Initiative
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

The objective of this commitment is to support the implementation of CoST. It 
makes Guatemala the first country to use this framework to mandate obligatory 
dissemination of information. Adopted in early 2014, this norm requires the 
government to publish reports on public buildings that meet the requirements 
of the CoST. The commitment calls for the creation of a multisectoral, quality 
assurance group to verify the fulfillment of these requirements conducting field 
inspections. Its implementation allows access to information on the adjudication 
of public works and contracting and, consequently, oversight on allocation of 
public resources. The IRM researcher considers that the government could 
publish an open call to involve citizens in the multisectoral group’s decision 
making processes.
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G15: Implementation and follow-
up to the EITI Initiative
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: None

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to support and follow the implementation of the EITI in 
Guatemala. The resignation of the Vice President of Guatemala, who was in charge 
of EITI in the country, hindered the implementation of the commitment. Civil 
society organizations that form the EITI working group decided not to meet until 
the designation of the new COPRET commissioner. This initiative is the only tool 
the government has to promote transparency in the extractive industries. However, 
the IRM researcher believes this commitment, as written, has no potential impact, 
as it maintains the status quo. In the future, it could require the publication of EITI 
implementation reports in regions where potentially conflictive projects are being 
implemented. 

G18: Identification of focal points 
of corruption in administrative 
and ministerial operational 
processes
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

The objective of this commitment is to identify administrative processes 
susceptible to corruption and to systematize them to increase efficiency 
and to promote the disclosure of information. During the review period, the 
government identified and prioritized 17 administrative processes on which to 
act. This commitment has a minor potential impact, considering it is limited to 
the disclosure of data on processes and does not call for substantial changes. 
The IRM researcher suggests developing a clear and sustainable implementation 
methodology to identify and to reform administrative processes susceptible to 
corruption and to encourage the disclosure of information and open data.

G21: Transparency and 
public accountability in the 
administration of natural 
resources
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment aims to examine and to deepen transparency and accountability 
of the EITI. Among other activities, the government created an informational 
system of the transparency sector (SISTRAEITI) to collect information, to monitor 
the use of resources, and to enable the flow of information, accountability 
and citizen oversight. It represents a positive and complimentary step to 
commitment G15, aiming to increase transparency in the sector. However, it 
uses the information released under the EITI framework; therefore, it relies on 
correct implementation of EITI. The IRM researcher believes that its potential 
impact could be greater if information regarding the destination of resources and 
achieved results is disclosed. 

G22: Transparency and public 
accountability in natural disaster 
resources
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

This commitment calls for the improvement of transparency and oversight of 
resources allocated for emergencies created by national disasters. To this end, the 
National Coordinator for Disaster Reduction (NCDR) developed plans to address 
damages caused by natural disasters that include information on expenses made. 
This commitment represents a significant step toward transparency of resources 
used by the NCDR. It allows access to public information through the entity’s 
website, providing evidence of expenses for public accountability. According to 
the IRM researcher, this commitment’s potential impact could be enhanced if the 
entity’s website offered information on past expenses used for national-disaster 
emergencies.

SC3: Strengthening of public 
integrity
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: None

•	 Completion: Limited

This commitment aims to strengthen public integrity conducting trainings and 
promoting accountability to citizens. It calls for the development of monthly 
reports and informational websites on issues related to budget management, 
public acquisitions, and justice. The government believes that the online trainings 
provided by the School of Transparency (created as a result of commitment G6) 
help reach the objectives of this commitment. They have yet to carry out other 
activities such as the development of accountability reports. The commitment’s 
ambiguous language and the disconnect between the objective and its 
means makes it hard to determine how trainings will have an effect on public 
accountability. Therefore, the potential impact cannot be determined.   
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SC7: Guidelines and technical 
provisions for public 
accountability
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Complete

This commitment calls for the implementation of concrete actions that reinforce 
the compliance of laws and other legal dispositions related to accountability. To 
this end, the government developed two sets of guidelines on the presentation 
of information according to the Organic Law of the Budget. The existence of 
manuals and guidelines could increase compliance of legal obligations regarding 
accountability measures, making this commitment a positive step forward. 
However, its potential impact could be increased if officers from the Ministry of 
Finance were trained to use the guidelines.  

SC 24: Strengthening of the 
Internal Audit Units
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

The commitment aims to strengthen training programs for internal auditing 
units. During 2015, the COPRET developed a plan to strengthen the training 
program that was not implemented. The commitment has minor potential impact, 
as it is a positive step toward enhancing internal auditors’ competencies for 
better performance. As written, the commitment has unclear relevance to OGP 
values. The IRM researcher believes that the government could promote the 
development of citizen participation mechanisms in preventive auditing. 

Non-grouped commitments

G8: Working groups
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

To strengthen government interaction with representatives of different society 
sectors, this commitment calls for the establishment of five joint working groups 
to hold monthly discussions on transparency issues. The working groups began 
their activities during the period of review, and a sixth group was created on open 
government. However, they have not met on a monthly basis. The outcomes 
of the meetings are reviewed by a panel composed by government members 
only, which allows the possibility of vetoing proposals from the working groups. 
Nonetheless, the groups constitute a key space for government interaction with 
citizens. This commitment could have more impact if participation in working 
groups were not restricted to organizations that receive direct invitations. 

G10: Establishment of 
interoperability
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment aims to connect different government organizations through 
the creation of a private network. Three government agencies (GUATEL, COPRET 
and the Ministry of Public Finance) signed an agreement to create an institutional 
ring of interconnectivity. The IRM researcher has not found other developments 
fulfilling the remaining milestones in the commitment. This compromise could 
represent a positive, but incremental contribution to the fulfillment of the 
government’s digital agenda. However, it is not relevant to OGP values of 
transparency, access to information, or citizen participation because it aims to 
change only government administrative and internal processes. 

G17: Streamline priority processes 
in each ministry
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Complete

This commitment aims to update public processes with the use of technology to 
reduce administrative bureaucracy. To reach this goal, the government created 
a verification unit that identifies which processes would be more efficient if 
taken online. The COPRET also developed a methodology to revise and to 
analyze government processes. COPRET carried out 494 transparency trainings 
nationwide. The use of technology to improve government efficiency could have 
a significant impact on the quality of services and the speed with which they 
are provided. However, services would reach only those who have access to the 
internet and possibly would marginalize those who do not. The commitment 
could have a bigger impact if the methodology developed by the verification unit 
was made public.           
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SC5: Strengthen the institution 
responsible for coordinating the 
Open Government National Plan
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Substantial

This commitment aims to strengthen the implementation of the OGP National Action 
Plan through an educational scholarships program that would allow the dissemination 
of open government information. At the time of writing this report, the IRM 
researcher did not find selection criteria information for the scholarships program. 
Civil society members believe that the lack of advancement in the implementation of 
the program is due to financial challenges. However, the government developed an 
agreement to include the subject of open government as part of the basic national 
curriculum. Moving forward, the main challenge will continue to be the allocation 
of resources to finance the scholarships and to allow the sustainability of the 
commitment.   

SC8: Expansion of informed 
participation in existing spaces
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Moderate

•	 Completion: Limited

The commitment aims to strengthen the System of Development Councils 
through the promotion of citizen participation, data gathering, and the creation 
of community maps. According to the government, this commitment was 
implemented with the creation of a community database of the National Statistics 
Institute’s municipal development plans. With this database, the government 
developed a pilot program identifying community problems in 327 municipalities 
and generated eight community maps to address health, security, education and 
nutritional problems. However, the IRM researcher did not find further evidence 
to determine the completion of this commitment. As written, it has moderate 
potential impact. It could improve public policy on development councils 
significantly, as it aims to support and prioritize citizen participation in tackling the 
key problems in municipalities. Moving forward, this commitment could call for 
the publication of results found through the creation of community maps. 

SC9: Active promotion of digital 
inclusion at the national level
•	 Relevance to OGP values: Unclear

•	 Potential impact: Minor

•	 Completion: Limited

This commitment aims to promote the use of information and communication 
technologies nationwide. The government created a public administration 
network in response to commitment G10 that serves the purpose of this 
commitment. However, it has yet to resume the 2013 Digital Agenda. This 
commitment is a positive step that feeds into other digital government initiatives, 
but resuming a digital agenda without specifying the development of its content 
or implementation process would have a minor impact. The IRM researcher 
suggests reviewing and updating the 2013 Digital Agenda of Guatemala, 
including active citizen participation. 
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The 
Association for 
Development, 
Organization, 

Services, and Sociocultural Studies 
(DOSES) is a non-profit civil 
society organization in Guatemala 
that carries out research and 
systematic monitoring of news 
media. The mission of DOSES is to 
expand the possibilities of social 
communication to foster greater 
citizen participation, protect the 
right of access to information, and 
guarantee the freedom to engage 
in responsible and participatory 
journalism. 

The Open Government 
Partnership (OGP) 
aims to secure 
concrete commitments 

from governments to promote 
transparency, empower citizens, 
fight corruption, and harness 
new technologies to strengthen 
governance. OGP’s Independent 
Reporting Mechanism assesses 
development and implementation 
of national action plans to foster 
dialogue among stakeholders and 
improve accountability.

INDEPENDENT 
REPORTING MECHANISM

ELIGIBILITY 
REQUIREMENTS
To participate in OGP, governments 
must demonstrate commitment to 
open government by meeting minimum 
criteria on key dimensions of open 
government. Third-party indicators are 
used to determine country progress 
on each of the dimensions. For more 
information, see Section IX on eligibility 
requirements at the end of this report  
or visit http://www.opengovpartnership.
org/how-it-works/eligibility-criteria. 

TOP FIVE ‘SMART’ RECOMMENDATIONS

1.	 Strengthen the consultation and co-creation process, and use the 
OGP platform and action plan to facilitate dialogue, consensus, and 
collaboration.

2.	 Focus commitments on key issues in the national context. For 
example, it could include commitments that increase transparency 
and public accountability in the health sector, with a focus on social 
audits and citizen monitoring of the supply of medications and the 
efficiency of public health spending.

3.	 Adopt measures that encourage citizens, public service users, 
contractors, and public workers to report corruption, while also 
protecting whistleblowers, improving the capacity to identify and 
document acts of corruption, expanding channels through which to 
receive claims, and sharing official responses to those claims. 

4.	 Prioritize and improve the quality of commitments, and build an action 
plan that aligns with the vision of the government, but with fewer, more 
ambitious commitments that, while perhaps part of broader government 
strategies, can produce concrete results in the two-year OGP cycle. 

5.	 Expose citizens to the idea of the action plan implementation 
process as a tool for citizen monitoring.

RECOMMENDATIONS
As of 2014, all IRM reports include five key recommendations about the next 
OGP action planning cycle. Governments participating in OGP are required to 
respond to these key recommendations in their self-assessment reports. These 
recommendations follow the “SMART” logic: they are specific, measurable, 
answerable, relevant, and time bound. The following table offers a summary 
of the SMART recommendations and their suggested indicators. The detailed 
recommendations appear in Section VII.
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GUATEMALA 
INFORME DE AVANCE 2014-2015

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe fue preparado por la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES)

Los avances y esfuerzos técnicos en la implementación de los compromisos se 
invisibilizaron ante la crisis política que vivió el país con los actos de corrupción 
revelados en 2015. El ámbito de la transparencia fiscal en este segundo plan tiene 
elementos de mucho potencial. El III Plan de Acción supone grandes retos para el 
nuevo gobierno, entre ellos fortalecer el proceso de consulta con la sociedad civil, la 
concentración y focalización de compromisos en temas prioritarios como la rendición 
de cuentas públicas y la lucha contra la corrupción e impunidad.

VISTA RÁPIDA
PARTICIPANTE DESDE: 	 2011
NÚMERO DE COMPROMISOS:   	48

GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPLETOS:                                   9 (19%)

SUSTANCIALES:                             21 (44%) 

LIMITADOS:                                    17 (35%) 

NO INICIADOS:                                 1 (2%) 

PUNTUALIDAD
A TIEMPO:                                             28 (58%)

ADELANTADOS:                                  14 (29%)

ÉNFASIS DE LOS 
COMPROMISOS:
ACCESO A INFORMACIÓN:       30 (63%)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:	       11 (23%)

RENDICIÓN DE CUENTAS:           5 (10%)

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS:                                     13 (27%)

SIN RELEVANCIA CLARA:            11 (23%)

NÚMERO DE COMPROMISOS 
QUE ERAN:
CLARAMENTE RELEVANTES  
A UN VALOR DE LA AGA:	                37 (77%)

DE IMPACTO POTENCIAL 
TRANSFORMADOR:	                 3 (6%)

SUSTANCIAL O COMPLETAMENTE 
IMPLEMENTADOS:       	              30 (63%)

LOS TRES ():                            1 (2%)

La Alianza para Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa voluntaria que busca obtener 
compromisos concretos de los gobiernos hacia sus ciudadanos para promover la 
transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar nuevas 
tecnologías para fortalecer la gobernanza. El Mecanismo de Revisión Independiente 
(MRI) lleva a cabo una evaluación bianual de las actividades de cada país participante en 
la AGA.

Guatemala comenzó su participación formal en julio del 2011, cuando el Vicepresidente, 
el Dr. Rafael Espada, declaró la intención de su país de participar en la iniciativa. Este 
reporte de progreso evalúa el primer año de implementación entre julio del 2014 y junio 
del 2015.

En Guatemala, la Dirección de Iniciativas de Transparencia, que pertenece a la Comisión 
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET) es la principal oficina 
responsable de velar por la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Para el seguimiento a la implementación de los compromisos se estableció una mesa 

técnica de gobierno abierto, donde participan la sociedad civil y el Gobierno.

EL PROCESO AGA
Los países participantes en la AGA deben realizar un proceso de consulta con la sociedad 
civil para el desarrollo y la implementación de sus planes de acción AGA. 

El II Plan de Acción se desarrolló con la participación de la sociedad civil, siendo esto 
un gran avance con relación al I Plan de Acción. Sin embargo, no existió un proceso de 
diálogo y consenso para la elaboración de los compromisos. La versión final del plan de 
acción está dividida en dos secciones, la primera correspondiente a compromisos de 
Gobierno (con 22 compromisos) y la segunda referente a compromisos de la sociedad 
civil (con 26 compromisos). Esta distribución ha generado dispersión y duplicidad en los 
esfuerzos para implementar los compromisos. 

El Gobierno publicó su informe de autoevaluación en septiembre del 2015. La 
autoevaluación se discutió con los miembros de la sociedad civil en la mesa técnica de 
Gobierno Abierto. Adicionalmente, habilitó un foro en línea durante tres semanas para la 
recepción de comentarios.
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Como participantes en la AGA, los países tienen que realizar planes de acción bianuales con compromisos 
puntuales. Los siguientes gráficos resumen el nivel de cumplimiento de cada compromiso, su impacto potencial, si 
este se cumplió en el tiempo establecido y cuáles son los próximos pasos a seguir en planes de acción futuros. 
El plan de acción contiene un compromiso estelar (SC19). Estos compromisos son medibles, claramente relevantes 
a los valores de la AGA, tienen un impacto potencial transformador y cuentan con un nivel de cumplimiento 
sustancial o completo. Nótese que el MRI actualizó estos criterios a principios del 2015, con el fin de elevar la 
ambición para definir un compromiso como ejemplar en la AGA. Además de los criterios enumerados más arriba, 
los criterios previos incluían compromisos que tienen un impacto potencial moderado. Según los criterios previos, 
el plan habría recibido cinco compromisos estelares adicionales (G3, SC15, G16, G20 y G22). Para más información 
ver http://www.opengovpartnership.org/node/5919.

Tabla 1: Análisis de cumplimiento por compromiso

NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

Grupo 1: Compromisos relacionados con la información transparente, el acceso a la información, los datos abiertos y 
los portales web

G1: Efectividad en la información en 
portales web A tiempo

G3: Página web específica para datos 
abiertos A tiempo

G5: Divulgación de resultados 
gubernamentales A tiempo

G19: Promover el talento tecnológico A tiempo

SC1: Mejorar los niveles de 
transparencia y acceso a la información

Atrasado

SC4: Estandarización de la publicación 
de datos públicos A tiempo

SC6: Legislación complementaria para 
garantizar el derecho de acceso a la 
información pública

A tiempo
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

Grupo 2: Compromisos relacionados con la transparencia presupuestaria y el presupuesto abierto

G2: Presupuesto abierto en todos los 
portales web

Adelantado

G13: Hacer transparentes los avances 
de los fondos de préstamos y 
donaciones

Adelantado

SC 12: Publicación de todos los 
documentos relacionados con el 
presupuesto

A tiempo

SC 13:Participación ciudadana en el 
proceso de formulación presupuestaria

Atrasado

SC 25: Actualización de los portales 
web de Fideicomisos, ONG y 
Transferencias Presupuestarias

Adelantado

Grupo 3: Compromisos relacionados con la transparencia fiscal y el manejo de finanzas públicas

SC 11: Cumplimiento pleno del nuevo 
Código y Manual de Transparencia FMI

A tiempo

SC 14: Reformar el Sistema de 
Contabilidad Integrado -SICOIN-

A tiempo

SC 15: Reformar el Portal de Gobiernos 
Locales, ‘Portal GL’

A tiempo

SC 16: Integración y vinculación de los 
sistemas de administración financiera

Indeterminado Atrasado

SC 17: Estándar del Foro Global de 
Transparencia Tributaria de la OCDE.

A tiempo

SC 18: Metas de recaudación tributaria Adelantado

SC 19: Hacer transparentes las exenciones y 
exoneraciones de impuestos

A tiempo
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

Grupo 4: Compromisos relacionados con la transparencia en las adquisiciones públicas y las compras del Estado

SC 20: Estandarizar adquisiciones del 
Estado

A tiempo

SC 21: Compras directas y los casos de 
excepción para las adquisiciones del 
Estado

Atrasado

SC 22: Precios de referencia para las 
adquisiciones en la modalidad de 
contrato abierto

A tiempo

SC 23: Fortalecimiento de la 
planificación de adquisiciones públicas

A tiempo

Grupo 5: Compromisos relacionados con trámites y servicios en línea

G4: Servicios al ciudadano en línea A tiempo

G16: Catálogo nacional de servicios 
electrónicos 

Adelantado

G20: Portal único (UNIPORTAL) A tiempo

SC 10 Institucionalización del primer 
nivel de atención en salud

A tiempo

SC 26: Gobierno electrónico y mejoras 
en la calidad de los servicios públicos

A tiempo
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

Grupo 6: Compromisos relacionados con la difusión, la sensibilización y la capacitación

G6: Implementación de la Escuela de 
Transparencia

A tiempo

G7: Sensibilizar a la población en 
materia de transparencia y lucha contra 
la corrupción

Adelantado

G9: Divulgación de las acciones del Plan 
de Acción de Gobierno Abierto 

Adelantado

SC2: Promover la participación y la 
vigilancia ciudadana informada y alertar 
de las irregularidades

Adelantado

Grupo 7: Compromisos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción

G11: Alertas dentro del Organismo Adelantado

G12: Erradicación progresiva del 
secretismo en las adjudicaciones de 
bienes, servicios y obras públicas

Adelantado

G14: Implementación y seguimiento 
de la Iniciativa CoST

Adelantado

G15: Implementación y seguimiento de 
la Iniciativa EITI

A tiempo

G18: Identificar focos de corrupción en 
los procesos administrativos y operativos 
de los ministerios

A tiempo

G21: Transparencia y rendición de 
cuentas en la administración de recursos 
naturales

A tiempo
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

G22: Transparencia y rendición de 
cuentas en los recursos para atención de 
desastres naturales

A tiempo

SC3: Aumentar la integridad pública A tiempo

SC7: Lineamientos y disposiciones 
técnicas para la rendición de cuentas

Adelantado

SC 24: Fortalecimiento de las Unidades 
de Auditoría Interna

Atrasado

Compromisos no agrupados

G8: Mesas técnicas A tiempo

G8.1: 12 Reuniones de la Mesa del 
Sector Sociedad Civil

A tiempo

G8.2: 12 Reuniones de la Mesa del 
Sector Académico

A tiempo

G8.3: 12 Reuniones de la Mesa del 
Sector Salud

A tiempo

G8.4: 12 Reuniones de la Mesa del 
Sector Empresarial

A tiempo

G8.5: 12 Reuniones de la Mesa del 
Sector Interinstitucional

A tiempo
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

G10: Implementación de 
interoperabilidad Atrasado

G10.1. Cooperación 
interinstitucional entre GUATEL y 
COPRET 

Adelantado

G10.2. Incluir al Ministerio de 
Finanzas Públicas, al RENAP y la 
COPRET. 

Atrasado

G10.3. Conectar las plantas 
telefónicas con tecnología IP 

Atrasado

G10.4. Realizar una conexión tipo 
túnel (VPN) 

Atrasado

G.10.5 Permitir el uso del Sistema de 
contabilidad Integrada (SICOIN)

Atrasado

G10.6. Uso del sistema de 
expedientes WEB 

Atrasado

G17: Agilizar procesos de valor en 
cada ministerio Adelantado

G17.1: Evaluación de procesos Adelantado

G17.2: Metodología de revisión y 
análisis

Adelantado

G17.3: Transformación de procesos Adelantado

G17.4: Inducción a usuarios finales Adelantado
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NOMBRE DEL COMPROMISO IMPACTO 
POTENCIAL

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD

 EL COMPROMISO COMO ESCRITO 
ES MEDIBLE, CLARAMENTE 
RELEVANTE A LOS VALORES DE 
LA AGA, TIENE UN IMPACTO 
POTENCIAL TRANSFORMADOR Y 
HA SIDO SUSTANCIALMENTE O 
COMPLETAMENTE IMPLEMENTADO.

SC5: Fortalecer la institución 
encargada de la coordinación del Plan 
Nacional de Gobierno Abierto

A tiempo

SC5.1: Implementación de becas Atrasado

SC5.2: Documentar las experiencias 
de Gobierno Abierto

Adelantado

SC5.3: Inclusión en el curricular de 
educación sobre Gobierno Abierto

Adelantado

SC8: Ampliación de la participación 
informada en las instancias existentes Adelantado

SC8.1: Creación de bases de datos Adelantado

SC8.2: Desarrollar Plan Piloto Adelantado

SC8.3: Implementación del proyecto Adelantado

SC 9: Promoción activa de la inclusión 
digital a nivel nacional A tiempo

SC 9.1: Formar una red de la 
administración pública

A tiempo

SC 9.2: Implementación de la 
agenda digital

A tiempo
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Tabla 2: Resumen de los compromisos

NOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DEL COMPROMISO

Grupo 1: Compromisos relacionados con la información transparente, el acceso a la información, los datos 
abiertos y los portales web

G1: Efectividad en la información 
en portales web.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Completo

Este compromiso tiene como objetivo normativizar los procesos específicos 
que permitan dar a conocer la gama de servicios públicos que las instituciones 
prestan a la población. Al momento de escribir este informe, la entidad 
encargada ha cumplido con la elaboración del Manual de contenidos para 
páginas web institucionales, datos abiertos y servicios públicos, el cual cumple 
con las pautas establecidas en el compromiso. El reto en el futuro será lograr 
que los programadores de cada institución se apropien del manual para su 
aplicación.

G3: Página web específica para 
datos abiertos.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo concentrar en un solo portal las fuentes de 
datos liberadas por las instituciones del Organismo Ejecutivo. Actualmente existe 
un diseño de la página y lineamientos para la liberación de datos en documentos 
públicos. De acuerdo al Gobierno, se ha logrado la liberación del primer dataset 
(conjunto de datos) de los 14 ministerios del Organismo Ejecutivo. En el futuro, es 
importante que se logren identificar más fuentes de datos para su liberación, que 
se contraten servicios técnicos para brindar apoyo en la actualización del portal y 
difundir los resultados del plan piloto con los 14 ministerios, según se establece 
en el plan de acción. 

G5: Divulgación de resultados 
gubernamentales.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso pretende informar a la ciudadanía acerca de las acciones del 
Gobierno, haciendo uso de la web y de medios tradicionales de comunicación. 
Para ello se implementaron secciones en las páginas web institucionales donde 
se resaltan los logros y resultados. A la fecha de redacción de este informe, 
cuatro de los 14 ministerios cuentan con una sección claramente dedicada a 
la divulgación de resultados, y dos notas informativas se presentaron en radio 
y prensa escrita. En futuros planes de acción se recomienda el uso de radios 
comunitarias y televisión abierta para llegar a las poblaciones más alejadas 
geográficamente, y además procurar que el resto de los ministerios cumplan con 
la publicación de sus resultados.

G19: Promover el talento 
tecnológico.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso tiene como objetivo generar herramientas bajo estándares 
de software abierto promoviendo la libre participación de jóvenes para crear 
instrumentos de apoyo para el Gobierno. Si bien la Dirección de Gobierno 
Electrónico cumplió con organizar la “Hackathon”  en octubre del 2014, no se 
ha cumplido con la liberación de las aplicaciones creadas con base en datos 
abiertos de este evento, ni se han organizado otros eventos similares. Este 
compromiso podría ser un paso positivo dentro de la participación ciudadana, 
principalmente entre los jóvenes, si se lograra convertir en un espacio 
recurrente cuyo resultado sean aplicaciones que adopten en el largo plazo 
las entidades estatales. Para lograr un mayor impacto, el investigador del MRI 
considera que es necesario asegurar la sostenibilidad de este evento mediante 
su institucionalización. También se podrían hacer alianzas con universidades 
para permitir una mayor diversificación en la participación.

SC1: Mejorar los niveles de 
transparencia y acceso a la 
información.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Transformador

•	 Cumplimiento: No Iniciado

Este compromiso tiene como principal objetivo comprometer a los sujetos 
obligados a cumplir con las leyes de transparencia y acceso a la información 
mediante la firma de un pacto de transparencia. Sin embargo, dicho pacto no 
se ha firmado todavía, y el investigador del MRI no ha podido evidenciar la 
existencia de un borrador del pacto. El investigador del MRI considera que el 
impacto potencial de este compromiso es transformador; desde el punto de 
vista legal, para la entidad reguladora, puede resultar políticamente efectivo 
para fortalecer su capacidad de exigibilidad. La implementación de este 
compromiso se vería beneficiada si se estableciera su cumplimiento obligatorio 
en la Ley de Acceso a la Información Pública.
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SC4: Estandarización de la 
publicación de datos públicos.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso busca estandarizar la publicación de información pública y la mejora 
de la accesibilidad. Al momento de escribir este informe, ni las organizaciones de la 
sociedad civil ni el investigador del MRI pudieron constatar la existencia del plan piloto 
al que se hace referencia en el compromiso. El investigador del MRI considera que el 
objetivo de este compromiso es redundante, ya que podría alcanzarse si se cumplieran 
otros compromisos contenidos en el plan de acción. Es importante considerar que el 
alcance de este compromiso llega únicamente al Organismo Ejecutivo, y la exclusión 
del Organismo Judicial y el Organismo Legislativo hace que su impacto potencial sea 
menor. El impacto de esta política pública podría ser mayor con la inclusión de las 
municipalidades y las entidades autónomas y descentralizadas, además de los otros 
poderes del Estado. También podría incrementarse el impacto de este compromiso si se 
logra incorporar la información en lenguas originarias.

SC6: Legislación complementaria 
para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene como objetivo presentar al Congreso de la República las 
iniciativas para la emisión de una Ley del Sistema de Archivos Públicos y la Ley de 
Protección de Datos Personales como complemento necesario a la Ley de Acceso 
a la Información Pública. El gran desafío para poder completar este compromiso 
consiste en la creación de un anteproyecto de las leyes y el acompañamiento 
para su aprobación en el Congreso de la República. La aprobación de esos dos 
anteproyectos de ley puede generar una política pública de apertura de datos y 
de correcto manejo de archivos públicos, lo cual complementa aspectos que no 
quedaron especificados en la ya existente Ley de Acceso a la Información Pública 
y que son de importancia para Gobierno Abierto. Estas leyes fortalecerían el 
ordenamiento jurídico de datos públicos y privados. Para lograr su cumplimiento, el 
investigador del MRI considera que este compromiso se beneficiaría de la creación 
de una mesa técnica con participación de la ciudadanía, diputados, organizaciones 
de la sociedad civil y la entidad encargada de transparencia del Organismo Ejecutivo. 

Grupo 2: Compromisos relacionados con la transparencia presupuestaria y el presupuesto abierto

G2: Presupuesto abierto en todos 
los portales web.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso busca que la población conozca las particularidades propias del 
presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El Ministerio de Finanzas Públicas ya 
está implementando este compromiso, y solo resta su traducción a dos idiomas mayas. 
El presupuesto abierto se elabora con base en la propuesta de presupuesto presentada 
por el Organismo Ejecutivo al Congreso, con el objetivo de que los ciudadanos puedan 
conocer esta propuesta y sugerir cambios o mejoras mediante sus representantes en el 
Congreso. A pesar del gran avance en la implementación, este compromiso no genera 
un cambio significativo respecto a la forma actual de realizar políticas públicas, ya que 
el Ministerio de Finanzas Públicas y los demás ministerios que son responsables de 
cumplir con este compromiso ya estaban obligados a publicar esta información para dar 
a conocer los resultados de la gestión del presupuesto antes de que se implementara el 
Plan de Acción de Gobierno Abierto. Este compromiso podría tener un mayor impacto 
si se mejora la coordinación entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Comisión de 
Finanzas y Moneda del Congreso de la República, permitiendo que las discusiones en 
materia presupuestaria se publiquen por medio de las páginas web institucionales.

G13: Trasparentar los avances 
de los fondos de préstamos y 
donaciones.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso tiene como objetivo el monitoreo y la verificación de los préstamos 
y donaciones que reciben las instituciones del Estado. Inicialmente la información 
relacionada con préstamos y donaciones era solamente para uso interno; sin 
embargo, debido a la presión que ejercieron las organizaciones de la sociedad civil, 
se logró abrir estos datos, los cuales ahora están disponibles de forma pública en 
línea. Este compromiso es novedoso porque establece una forma estandarizada y 
sistemática de monitoreo a los préstamos y donaciones, auditando la labor de las 
instituciones que reciben este tipo de aportes. El monitoreo continuo de ejecución 
de cada operación externa de préstamos y donaciones ha permitido contar con un 
diagnóstico de la ejecución de préstamos y donaciones con base en indicadores, 
lo cual a su vez ha mejorado la ejecución de los fondos. Este compromiso 
representa un avance significativo en divulgació de información pública sobre 
fondos de donaciones y préstamos. Tendría un mayor sostenibilidad si se contara 
con un acuerdo gubernativo como base para la institucionalización del sistema de 
monitoreo de préstamos y donaciones.
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SC 12: Publicación de todos los 
documentos relacionados con el 
presupuesto.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso tiene como objetivo elaborar, publicar y difundir los documentos 
que sugieren las buenas prácticas internacionales, incluyendo al menos: a) Informe 
preliminar, dentro del mes anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al 
Organismo Legislativo; b) Presupuesto ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada 
año fiscal, y, c) Informe de medio año, a más tardar el 31 de agosto de cada año fiscal. 
Este compromiso, a diferencia del compromiso G2, es la vía de institucionalización 
de la publicación de la información mediante un acuerdo ministerial que genere 
obligatoriedad en su cumplimento. Actualmente, el acuerdo gubernativo se encuentra 
en elaboración pero todavía no se ha completado, y el borrador del acuerdo no 
es de conocimiento público. La información presupuestaria ya se publicaba de 
forma obligatoria en las páginas web de las entidades encargadas antes de la 
implementación de este compromiso. Sin embargo, este compromiso ha logrado que 
se incorpore información más detallada de la ejecución presupuestaria. Para lograr un 
mayor impacto de este compromiso, se podría incluir como una parte del indicador 
del ranking de municipios la publicación de resultados de la ejecución de presupuesto 
del municipio, a fin de fomentar su adopción.

SC 13: Participación ciudadana 
en el proceso de formulación 
presupuestaria.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene como objetivo institucionalizar canales de participación 
de la ciudadanía durante la etapa de formulación del Presupuesto General del 
Estado. Se inició su cumplimiento con la creación de la Comisión de Análisis del 
Presupuesto y Política Fiscal, entidad encargada de promover la participación 
pública en propuestas y recomendaciones para el presupuesto. Este compromiso 
tiene un impacto potencial moderado, ya que permitiría la creación de un 
mecanismo institucionalizado y formal para la participación ciudadana en la 
creación del presupuesto de ingresos y egreso del Estado. Contar con un 
presupuesto elaborado de forma participativa constituiría un cambio importante 
respecto a la práctica previa en la que la propuesta de presupuesto se elaboraba 
en el Órgano Ejecutivo para su aprobación en el Legislativo, sin que existan 
mecanismos para la participación ciudadana. Este compromiso podría beneficiarse 
si se realiza una convocatoria pública que permita la observación y participación 
ciudadana en la Comisión de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal, adscrita al 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Y Rural (CONADUR).

SC 25: Actualización 
de los portales web de 
Fideicomisos, Organizaciones 
No Gubernamentales y 
Transferencias Presupuestarias.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso tiene como objetivo garantizar que la información que se tiene 
en las páginas web del Ministerio de Finanzas Públicas se mantenga actualizada. 
Para su cumplimiento, el Ministerio de Finanzas Públicas emitió las normativas que 
requieren que la información se actualice y que se traduzca a idiomas originarios. 
A pesar de haberse implementado sustancialmente, este compromiso tiene un 
impacto potencial menor, ya que no promueve a que se abra mayor información a 
la que ya se publicaba. En el futuro, este compromiso puede ser integrado como 
parte de otras acciones de estandarización y publicación de datos abiertos.
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Grupo 3: Compromisos relacionados con la transparencia fiscal y el manejo de finanzas públicas

SC 11: Cumplimiento pleno 
del nuevo código y manual de 
transparencia fiscal del Fondo 
Monetario Internacional.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso busca que Guatemala mejore la transparencia fiscal mediante 
la implementación de los estándares establecidos por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El investigador del MRI no pudo verificar que hayan existido 
avances en la implementación de este compromiso, a pesar de que la página web 
de gobierno abierto informa de que ya se elaboró un plan de trabajo. Desde hace 
algunos años, antes de la elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto, 
el Ministerio de Finanzas Públicas ejecuta algunas de las recomendaciones del 
Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI; sin embargo, la información 
que se ha podido obtener no permite establecer claramente en qué consisten 
estas acciones, ni las acciones que todavía necesitan implementarse para cumplir 
completamente con los estándares establecidos por el FMI. La implementación 
de este compromiso podría cambiar significativamente la práctica de la política 
pública relevante en materia de finanzas públicas y transparencia fiscal. Para 
cumplir con este objetivo es importante que se cumpla con el plan de trabajo y 
se implementen las actividades y los hitos pendientes. 

SC 14: Reformar el Sistema de 
Contabilidad Integrado -SICOIN-
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso tiene el objetivo de reformar y actualizar el sistema de 
contabilidad financiera que utilizan las instituciones públicas. Si bien se ha 
establecido la creación de una mesa de trabajo, no se ha podido comprobar que 
ésta esté en funcionamiento. El plan de trabajo presentado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas (MINFIN) consiste en un documento de una página con los 
cambios que considera que deben hacerse al SICOIN, documento que no cuenta 
con objetivos claros ni con las acciones necesarias para lograr las modificaciones 
deseadas. Si este compromiso se lograra implementar completamente, podría 
tener un impacto positivo, aunque menor, sobre el manejo de las finanzas de la 
administración gubernamental, ya que su objetivo principal es una reforma dentro 
de la administración pública. Tiene un impacto positivo, aunque limitado, sobre 
el acceso a la información y participación ciudadana. El investigador del MRI 
recomienda implementar una mesa técnica que permita diseminar información 
acerca de este compromiso.

SC 15: Reformar el Portal de 
Gobiernos Locales, ‘Portal GL’.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Sustancial

El compromiso busca mejorar el contenido y la estructura presupuestaria de las 
bases de datos de información financiera municipal que pueden descargarse en 
el Portal de Gobiernos Locales. Si bien ésta es una buena iniciativa para mejorar 
el acceso a la información, este compromiso no ha contado con la participación 
de la sociedad civil ni establece mecanismos para que tal participación exista 
en el futuro. Por ello, la propuesta de esta plataforma no atiende observaciones 
o comentarios provenientes de organizaciones de la sociedad civil, sino que 
surge del análisis efectuado por el Comité de Cambios. Podría permitir la 
participación ciudadana en la auditoría del manejo de las cuentas municipales 
de 340 municipios, lo cual contribuiría a reducir la corrupción y mejorar el gasto 
comunitario. El investigador del MRI considera que este compromiso podría 
tener mayor impacto si buscara hacer público el plan operativo y de trabajo de 
la comisión encargada de su implementación, para permitir el desarrollo de 
mecanismos de control social.
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SC 16: Integración y vinculación 
de sistemas de administración 
financiera.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Indeterminado

El compromiso tiene el objetivo de unificar los sistemas financieros del Estado. Si 
bien el Gobierno, en su informe de autoevaluación, considera que este compromiso 
se ha logrado completar, ni las organizaciones de la sociedad civil ni el investigador 
del MRI pudieron comprobar el cumplimiento, pues tanto el Comité Técnico como el 
Plan de Trabajo son los mismos que se presentaron como pruebas de avance para el 
compromiso SC14. Existe una ausencia de detalles acerca de las acciones que se han 
implementado para lograr la integración de sistemas y subsistemas, lo cual dificulta 
a la ciudadanía comprender qué sistemas se han integrado, cómo y desde cuándo 
se han integrado, qué ventajas representan en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, y cuáles son los desafíos en esta materia. Sin embargo, su intención 
parece apuntar a la vinculación de estos subsistemas internos con el portal para 
poner a disposición del público la información. Se trata de reformas internas de la 
administración pública que no implican necesariamente un impacto sobre el acceso 
a la información o una mejora del gobierno abierto. Este compromiso se beneficiaría 
si se estableciera la obligatoriedad de la publicación de resultados del proceso de 
integración de los subsistemas financieros gubernamentales.

SC 17: Estándar del Foro Global 
de Transparencia Tributaria de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos - 
OCDE.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Transformador

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene el objetivo de modificar y mejorar la regulación del 
secreto bancario en Guatemala para cumplir con el estándar del Foro Global 
de Transparencia Tributaria de la OCDE. El Directorio de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT) solicitó al Congreso de la República la 
aprobación de las reformas legales, y también se ha resaltado la importancia de 
estas reformas en el convenio de metas de recaudación tributaria para el 2015, 
pues estas permitirían que la SAT pueda acceder a información bancaria sin 
necesidad de recurrir a procesos judiciales. Sin embargo, no ha existido suficiente 
difusión de información acerca de la importancia del tema, ni existen espacios 
para la discusión y el debate sobre este tópico. Tampoco están disponibles los 
dictámenes emitidos por la SAT y el MINFIN, que son necesarios para que los 
convenios prosigan su trámite de aprobación por el Congreso de la República. 
Todo esto ha causado un retraso en la implementación de este compromiso. 
La regulación del secreto bancario, contribuye al combate de la corrupción, el 
lavado de dinero y la evasión fiscal. El investigador del MRI recomienda que se 
implementé una mesa técnica con convocatoria abierta para discutir las reformas 
legales y su seguimiento para aprobación en el Congreso.

SC 18: Metas de Recaudación 
Tributaria.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Completo

El compromiso tiene como objetivo garantizar que todos puedan acceder a la 
información del presupuesto que aprueba el Directorio de la Superintendencia 
de Administración Tributaria. Este compromiso debe considerarse como un 
proceso que logra institucionalizar la publicación y divulgación de oficio de 
ambos documentos. Este compromiso se logró completar, ya que se publicaron 
tanto las metas de recaudación tributaria como el plan anual de recaudación, 
que están disponibles al público en las páginas web de la SAT y el MINFIN. La 
publicación de las metas de recaudación tributaria es una obligación inherente 
de la Superintendencia de Administración Tributaria, contemplada en su ley 
orgánica. El investigador del MRI considera que este compromiso podría 
mejorarse si existiera una norma oficial que establezca la responsabilidad de 
funcionarios públicos encargados de mantener la información actualizada. 

SC 19: Hacer transparentes las 
exenciones y exoneraciones de 
impuestos.
•	 Relevance to OGP values: Clear

•	 Potential impact: Transformative

•	 Completion: Substantial

En Guatemala, del potencial recaudador del Impuesto de Valor Agregado (IVA), 
sólo se logra recaudar el 50%. El compromiso tiene como objetivo el diseño 
y la implementación de un sistema electrónico público de información sobre 
las exenciones, las exoneraciones y todo tratamiento tributario diferenciado. 
Este sistema cuenta con detalles acerca de beneficiarios, montos de impuestos 
no pagados, actividad económica y empleos generados. Los técnicos de la 
SAT elaboraron el diseño y la propuesta de contenido del sistema electrónico, 
la cual fue posteriormente presentada a la sociedad civil para su validación. 
Actualmente, el sistema se encuentra en el paso final para su lanzamiento. 
El investigador del MRI, recomienda que se de a conocer el sistema web 
públicamente, para informar a la población en general.
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Group 4: Commitments related to transparency in public procurements and government spending

SC 20: Estandarizar adquisiciones 
del Estado.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene el objetivo de hacer que se apliquen formatos homogéneos 
para las adquisiciones de bienes o servicios del Estado. Se ha logrado elaborar 
un plan de trabajo, el cual está en fase de aprobación, para luego poderse 
publicar e implementar. También se están estandarizando los documentos de 
adquisiciones y contrataciones estatales, a cargo del MINFIN. Sin embargo, 
estos avances no pudo comprobarlos el investigador del MRI ni tampoco los 
miembros de la sociedad civil. Este compromiso tiene un impacto potencial 
menor debido a que no establece claramente mecanismos que permitan que 
la sociedad civil pueda fiscalizar las adquisiciones. El investigador del MRI 
considera que este compromiso se beneficiaría de la creación de una mesa 
técnica con la participación de la sociedad civil para acompañar a la elaboración 
e implementación del compromiso.

SC 21: Compras directas y casos 
de excepción.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene el objetivo de incorporar el uso obligatorio del sistema 
electrónico de contrataciones y adquisiciones (Guatecompras) para todas las 
actividades del Estado. El MINFIN elaboró una resolución que establece las 
“Normas para el Uso del Sistema Guatecompras”, que se encuentra en proceso 
de validación. Este documento no está disponible para su consulta pública. Este 
compromiso plantea mecanismos de control para reducir los casos de corrupción 
y por ello es un compromiso importante. Sin embargo, su impacto se limita 
debido a que solamente se aplica a los casos de compras directas y no a todas 
las adquisiciones del Estado. El investigador del MRI recomienda la creación de 
una mesa técnica con participación de la sociedad civil para dar seguimiento a la 
implementación de este compromiso. 

SC 22: Precios de referencia para 
las adquisiciones en la modalidad 
de contrato abierto.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo crear una unidad específica responsable 
de la generación de precios de referencia para las adquisiciones en la modalidad 
de contrato abierto dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Para ello se creó una unidad específica para dentro del INE, la 
cual entrará en operación en el 2016, debido a que es necesario sistematizar las 
prioridades de compras con todas las instituciones estatales para poder realizar 
la estandarización de precios en los contratos abiertos. Si bien el compromiso es 
un paso positivo en el área de política pública, el uso de precios de referencia 
no garantiza que la corrupción se vaya a eliminar de las contrataciones estatales, 
lo cual limita su potencialidad de ser moderado o transformador. Según el 
investigador, el impacto podría ser mayor si se establece la publicación de las 
listas de precios de referencia usando datos abiertos. 

SC 23: Fortalecimiento de la 
planificación de adquisiciones 
públicas.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo el fortalecimiento de los procesos 
de compras directas y casos por excepción mediante capacitaciones a los 
funcionarios. Para ello, la COPRET intenta contar con el apoyo de la comunidad 
internacional. Según el informe de autoevaluación, ya se tiene el programa de 
capacitación diseñado y validado, y se han implementado capacitaciones a 
diferentes entidades de la administración pública del Organismo Ejecutivo. Sin 
embargo, no se ha podido comprobar la implementación de este compromiso 
ya que no existen medios que permitan verificar que las actividades se realizaron. 
Si bien las capacitaciones en temas de adquisiciones del Estado son importantes 
dentro del Organismo Ejecutivo, el realizar capacitaciones a funcionarios 
públicos no garantiza que las personas capacitadas verdaderamente hayan 
comprendido lo impartido ni que esto genere un cambio en el comportamiento 
de las personas. Este compromiso, según el investigador del MRI, podría lograr 
un mayor impacto si se establece dentro de del programa las capacitaciones 
continuas sobre la ley de compras a todos los organismos del Estado.
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Group 5: Commitments related to transactions and online services

G4: Servicios al ciudadano en línea
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

Los compromisos G4, G16 y G20 están vinculados entre sí y buscan 1) crear 
un catálogo de servicios públicos, dando cumplimiento a la Ley del Organismo 
Ejecutivo y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; (2) contar con un solo 
portal web llamado “Catálogo Nacional de Servicios Electrónicos” (CANSE), 
donde se reunirán todos los servicios prestados por las entidades del Estado, y (3) 
crear un portal en donde se concentre, por ministerios, cada servicio electrónico 
que presta a través de sus páginas institucionales, con descripciones breves, 
sencillas y de fácil entendimiento. 

El catálogo del compromiso G4 se creó y contiene información unificada y 
descriptiva de 40 servicios electrónicos ofrecidos por los catorce ministerios. 
También se cumplió el compromiso G16 mediante la creación de las normas 
plasmadas en el Manual de contenidos para páginas web institucionales, que 
se elaboró en el G1. Este compromiso resuelve parcialmente el problema de 
la falta de información pública alrededor de la administración del Estado; sin 
embargo, la ausencia del Organismo Legislativo, el Judicial, los gobiernos locales 
y las entidades autónomas limita el impacto potencial de este compromiso, y su 
inclusión lograría un mayor impacto positivo. Por último, a pesar de que existen 
avances para el compromiso G20, el portal único todavía no se ha lanzado, y la 
entidad encargada sigue en proceso de integrar la información. 

Los compromisos G4, G16 y G20 muestran una clara relevancia con respecto 
a los valores AGA de acceso a la información y tecnología e innovación para la 
transparencia. La disponibilidad y accesibilidad de información sobre servicios 
públicos, concentrada en línea, representa un gran paso para el país en materia 
de gobierno electrónico y acceso a la información. 

En un próximo plan de acción se podrían integrar los compromisos G4, G16 y G20 
para contar con un solo compromiso que tenga actividades claras y verificables 
para alcanzar la meta deseada.

G16: Catálogo Nacional de 
servicios electrónicos 
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

G20: Portal único (UNIPORTAL) 
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Sustancial

SC 10 Institucionalizar el primer 
nivel de atención en salud
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto 
respecto a la prohibición de suscripción de convenios con organizaciones no 
gubernamentales en materia de salud. En la implementación de este compromiso se 
ha elaborado y aprobado un plan de trabajo, el cual ya está siendo implementado 
y alcanza a 345 de 350 distritos municipales de salud. Si este compromiso se lograra 
implementar completamente, significaría un cambio importante, siendo el sistema 
de salud el único proveedor de servicios y de atención médica sin intermediarios. Sin 
embargo, no queda claro cómo esta acción podría ayudar a prevenir la corrupción y 
promover la transparencia, ni se relaciona claramente con los valores AGA, por lo que 
se concluye que no tiene relevancia sobre Gobierno Abierto.

SC 26: Gobierno electrónico 
y mejoras en la calidad de los 
servicios públicos
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo estandarizar todos los portales de las 
entidades que están sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
Para ello se ha implementado el Portal de Datos Abiertos y el Portal de 
Información Pública. Al momento se cuenta con 11 ministerios en el Portal de 
Datos Abiertos y con 13 en el Portal de Información Pública, de un total de 
14 ministerios existentes. Este compromiso permite separar la información 
relacionada con la transparencia y los datos abiertos, que se encuentra en una 
nueva página para cada institución, del resto de la información y los servicios que 
cada entidad provee mediante sus páginas web institucionales. Sin embargo, el 
impacto es menor, ya que no se trata de información nueva, sino de información 
que las instituciones ya debían publicar pero que se presenta de una manera más 
sencilla de acceder. El impacto de este compromiso sería mayor si mediante esta 
página se implementara una línea directa de consulta entre la población y las 
unidades de información para agilizar trámites a distancia.

RESUMEN EJECUTIVO | 37

R
E

SU
M

E
N

 E
JE

C
U

TI
V

O



NOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DEL COMPROMISO

Grupo 6: Compromisos relacionados con la difusión, la sensibilización y la capacitación

G6: Implementación de la Escuela 
de Transparencia.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo la formación permanente de los 
trabajadores del Organismo Ejecutivo en nueve temas relacionados con 
la transparencia y la prevención de la corrupción. Se creó la Escuela de 
Transparencia y se realizaron las primeras capacitaciones, con la participación 
de 754 personas, quienes pertenecían a la administración pública, así como 
representantes invitados de la sociedad civil. Todavía no se han realizado las 
capacitaciones en los últimos cinco de los nueve temas propuestos. La limitación 
de este compromiso es la falta de seguimiento institucional a los empleados 
que participan en las capacitaciones por parte de los ministerios y secretarías. 
Si bien el compromiso es un paso positivo para capacitar a los funcionarios, no 
se puede asumir que impartir una capacitación equivale a que los funcionarios 
apliquen los nuevos conocimientos. Adicionalmente, si bien es una acción loable, 
carece de relevancia clara a los valores de la AGA. Este compromiso tendría un 
mayor impacto si se lograra ampliar la participación de la sociedad civil en las 
capacitaciones.

G7: Sensibilizar a la población 
en materia de transparencia y 
combate a la corrupción
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo elevar los conocimientos de la población 
en materia de acceso a la información pública y denuncia de actos de corrupción 
surgidos en la Administración pública. Mediante este compromiso se realizaron 
diálogos de participación ciudadana en 13 departamentos, que alcanzaron a más 
de 4.000 beneficiarios. Las capacitaciones contaron con el apoyo de Congreso 
Transparente, una de las organizaciones de la sociedad civil que formó parte de 
la mesa técnica multisectorial de gobierno abierto. También se avanzó en lograr 
la resolución del 100 % de las denuncias recibidas por la COPRET, aunque la 
meta no se ha alcanzado. El investigador del MRI considera que este compromiso 
no debería abarcar tanto los diálogos de participación ciudadana como las 
denuncias, pues se convierte en un compromiso demasiado amplio. El impacto 
de este compromiso es menor, debido a que no existen mecanismos claros para 
hacer que se tome en cuenta la participación ciudadana en las políticas públicas 
mediante las denuncias, lo cual reduce el efecto de las capacitaciones a los 
ciudadanos. 

G9: Divulgación de las acciones 
del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto 
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

Este compromiso tiene como objetivo principal promocionar las acciones 
que el Gobierno realiza como parte de la implementación de la Iniciativa de 
Transparencia de Gobierno Abierto. Para la implementación de este compromiso 
se realizó un curso de gobierno abierto de forma virtual por medio de la Escuela 
de Transparencia, talleres de divulgación de resultados y además se recolectó 
y sistematizó la información relacionada con el gobierno abierto en un portal 
web. Existió debilidad en la promoción de los foros, lo cual causó una baja 
asistencia. Sin embargo, este compromiso estableció un punto de encuentro 
entre el Gobierno y la sociedad civil. Este compromiso tiene un impacto potencial 
moderado. Divulgar la información relacionada con el Plan de Acción de 
Gobierno Abierto implica una mejora que potencialmente ayude al avance del 
control y la fiscalización ciudadana. Sin embargo, el lenguaje del compromiso 
no reúne los criterios de relevancia que establece el manual de procedimientos 
MRI. Este compromiso se beneficiaría si se realizara una convocatoria abierta para 
participar en los foros y mesas técnicas donde se presente la sistematización de 
resultados obtenidos en la implementación de los compromisos.
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SC2: Promover la participación y 
la vigilancia ciudadana informada 
y alertar de las irregularidades
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Su objetivo es informar en los idiomas existentes sobre el gobierno abierto. Se 
inicia su implementación con una serie de diálogos ciudadanos organizados 
por el Gobierno, que alcanzaron a más de 4.000 ciudadanos. También se hizo 
la traducción de la Ley de Acceso a la Información Pública a todos los idiomas 
mayas, aunque miembros de organizaciones ciudadanas consideran que no 
se ha hecho suficiente difusión de estas y no se sabe cuántas personas de las 
poblaciones mayas han sido capacitadas. Uno de sus desafíos principales ha sido 
el acercarse a poblaciones relegadas geográficamente. El impacto potencial 
de este compromiso es menor, al buscar proveer un conocimiento básico para 
permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, fiscalicen al 
Gobierno y hagan uso de la información existente. Sin embargo, el compromiso 
no puede garantizar que todos los ciudadanos tengan el conocimiento necesario 
ni que el conocimiento se traduzca en acciones. El compromiso podría lograr 
un mayor impacto si se estableciera una cuota especifica de participación para 
jóvenes y mujeres, y de esa forma promover una mayor participación de estos 
grupos marginados en temas de transparencia. 

Grupo 7: Compromisos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción

G11: Alertas dentro del 
Organismo Ejecutivo sobre 
posibles actos de corrupción
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene el objetivo de prevenir la corrupción mediante el 
monitoreo del gasto público en las distintas instituciones del Estado. Cuando los 
sistemas de monitoreo encuentran una irregularidad, se emite una alerta a las 
entidades involucradas. Sin embargo, estas alertas carecen de fuerza legal y se 
convierten solamente en una advertencia o recomendación, ya que la COPRET no 
tiene la capacidad emitir sanciones. El sistema ya se encuentra en funcionamiento 
y se han emitido más de 400 alertas, se han atendido más de 100 denuncias y 
se han iniciado 50 procesos. El impacto de este sistema de alertas es menor, 
debido a que no hay manera de que estas se conviertan en sanciones o deriven 
en procesos que investiguen los malos manejos de recursos públicos, ya que falta 
una legislación que establezca sanciones con base en estas alertas. Las alertas 
son un sistema interno de la administración pública y no cuentan con medios 
que permitan que la sociedad civil haga seguimiento a esta información. Por 
ello este compromiso no tiene una relación clara con los valores de la AGA. Este 
compromiso podría tener un mayor impacto si la se lograra establecer sanciones 
con base en las alertas que emite el sistema.

G12: Erradicación progresiva del 
secretismo en las adjudicaciones 
de bienes, servicios y obras 
públicas
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como principal objetivo lanzar un portal a cargo del 
Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN) que provea actualización de datos 
acerca de Guatecompras y que cuente con una lista completa de proveedores. 
Si bien el MINFIN informó de que se han identificado las falencias y se han 
implementado soluciones para fortalecer el sistema Guatecompras, el proceso 
de implementar estas soluciones no está claro y no es posible verificar en qué 
consistieron las soluciones implementadas, cómo estas ayudan a fortalecer 
el sistema ni si estas, efectivamente, resuelven las falencias identificadas. Las 
mejoras implementadas permiten contar con mejor información pública acerca 
de las adquisiciones del Estado. Sin embargo, el impacto podría ser mayor si se 
logra crear mecanismos para incorporar a la sociedad civil en el seguimiento, el 
monitoreo y la fiscalización de las compras y adquisiciones de bienes y servicios 
del sector público.
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G14: Implementación y 
seguimiento de la iniciativa CoST
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

El compromiso tiene como objetivo acompañar y apoyar la implementación 
de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (Construction 
Sector Transparency Initiative [CoST], en inglés). Con ello, Guatemala se convierte 
en el primer país en haberse apoyado en la iniciativa CoST para establecer un 
requisito de divulgación obligatoria de información. La normativa que establece 
el requisito obligatorio de presentar informes de edificaciones públicas que 
cumplan con los requisitos de la iniciativa CoST entró en vigencia a principios 
del 2014. El compromiso establece la creación de un grupo de aseguramiento 
que debe verificar, por medio de inspecciones de campo, los indicadores 
CoST. Gracias a la aplicación de este compromiso se cuenta con acceso a más 
información acerca de la adjudicación de obras públicas y sus contrataciones, 
lo que permite fiscalizar la asignación de recursos públicos. El investigador del 
MRI considera que se podría incrementar el impacto de este compromiso si se 
realiza una convocatoria abierta para incorporar a la sociedad civil y la población 
en general para que puedan participar en la toma de decisiones en el grupo 
multisectorial que es el encargado de verificar la iniciativa y de darle seguimiento.

G15: Implementación y 
seguimiento de la iniciativa EITI
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Ninguno

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo apoyar y dar seguimiento a la implementación 
de la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI) en Guatemala, en la 
cual participa desde el 2011. Uno de los obstáculos para la implementación de la 
iniciativa fue que debido a la renuncia de la vicepresidenta, algunos de grupos de 
la sociedad civil que integraban la comisión de trabajo fueron reticentes a reunirse 
para tratar temas del informe o la implementación de los estándares hasta que se 
nombre un nuevo comisionado de la COPRET. Esta iniciativa es la única herramienta 
que el Gobierno tiene para fomentar la transparencia en el sector; sin embargo, el 
investigador del MRI considera que este compromiso no tiene impacto potencial, 
pues las condiciones en que se encuentra la iniciativa, aunque sea un país cumplidor, 
solo mantiene el statu quo. Este compromiso tendría impacto si se publicitaran los 
avances del EITI en regiones que tienen proyectos potencialmente conflictivos.

G18: Identificar focos de 
corrupción en los procesos 
administrativos y operativos de 
los ministerios.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene como objetivo crear una sistematización de los procesos 
administrativos para conocer cuáles de ellos son más susceptibles a la corrupción, 
para fortalecerlos, hacerlos más eficientes y abrir su información al público. A 
la fecha, el investigador del MRI pudo verificar que hay 17 servicios, de igual 
número de entidades, priorizados e identificados como susceptibles focos de 
corrupción. Este compromiso tiene un impacto potencial menor, pues si bien abre 
los datos de los procesos, no plantea un cambio de fondo de estos. Para mejorar 
la implementación de este compromiso es necesario contar con una metodología 
clara para identificar los procesos administrativos más susceptibles a la corrupción 
para reformarlos y abrir su información.

G21: Transparencia y rendición de 
cuentas en la administración de 
recursos naturales.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso tiene el objetivo de profundizar los aspectos de transparencia 
y rendición de cuentas de la iniciativa EITI. La acción más relevante de este 
compromiso ha sido el crear un sistema informático de transparencia del sector 
extractivo (SISTRAEITI), el cual es determinante para obtener información, 
monitorear la ejecución de los recursos y facilitar el flujo de información, la 
rendición de cuentas y el monitoreo por parte de los ciudadanos. El impacto 
potencial del compromiso es menor y consiste en un paso complementario 
al compromiso G15 para incrementar la transparencia del sector de industrias 
extractivas. Sin embargo, este compromiso depende enteramente de la correcta 
aplicación de la iniciativa EITI, por lo que no puede garantizar por sí solo que 
se genere la información de la que depende. El investigador considera que 
el impacto sería mayor si se liberara la información acerca del destino de los 
recursos obtenidos y los resultados logrados. 
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G22: Transparencia y rendición 
de cuentas en los recursos para 
atención de desastres naturales.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

Este compromiso tiene como objetivo mejorar la transparencia y la fiscalización 
de los recursos para emergencias por desastres naturales. Como fruto de 
este compromiso, la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres 
ha elaborado los planes de atención a los daños provocados por desastres 
naturales que detallan toda la información del gasto realizado. El compromiso 
G22 tiene un impacto potencial moderado, pues es un paso significativo para 
la transparencia de gastos de una entidad autónoma. Este compromiso permite 
el acceso a la información pública a través de la página web, y la rendición de 
cuentas mediante acceso a evidencia de las acciones y gastos. Este compromiso 
establece mecanismos concretos para fiscalizar y dar seguimiento a los recursos 
para desastres naturales. Según el investigador del MRI, este compromiso podría 
tener un mayor impacto si la página web implementada incorporara información 
acerca del manejo del gasto público en las emergencias nacionales pasadas. 

SC3: Aumentar la integridad 
pública
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Ninguno

•	 Cumplimiento: Limitado

La iniciativa busca fortalecer la integridad pública mediante capacitaciones y 
fomentando que se rindan cuentas a la ciudadanía de manera mensual mediante 
informes y portales de información, especialmente en temas relacionados con 
la gestión del presupuesto, las adquisiciones y la justicia. El Gobierno considera 
que las capacitaciones en línea que brinda la Escuela de Transparencia (Creada 
en el compromiso G6) logran fortalecer los aspectos mencionados en este 
compromiso. Fuera del curso en línea no se han implementado otras acciones 
dentro de este compromiso, como la implementación de la rendición de cuentas 
mensual. La ambigüedad en el lenguaje del compromiso y la desvinculación 
entre objetivo y medio para lograr el objetivo no permiten determinar cómo las 
capacitaciones tendrán un efecto sobre la rendición de cuentas públicas. Por lo 
tanto, el impacto potencial de este compromiso no se pude determinar. 

SC7: Lineamientos y disposiciones 
técnicas para la rendición de 
cuentas
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Completo

El compromiso tiene como objetivo implementar acciones concretas que 
refuercen el cumplimiento de las leyes y disposiciones legales relacionadas a 
la rendición de cuentas. Para ello se elaboraron dos guías con los lineamientos 
para la presentación de información de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica del Presupuesto. La existencia de manuales y guías puede contribuir 
a reforzar la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones legales para que 
las instituciones rindan cuentas, por lo que es un primer paso positivo en este 
camino. El impacto de este compromiso podría ser mayor si se capacitara a los 
funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas respecto al uso de las guías 
elaboradas. 

SC 24: Fortalecimiento de las 
Unidades de Auditoría Interna
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

El compromiso tiene como objetivo fortalecer los programas de capacitación 
dirigidos a las unidades de auditoría interna. En el transcurso del año 2015, 
la COPRET, que es la entidad encargada del compromiso, elaboró un plan 
para el programa de capacitación que no se ha llevado a cabo. El impacto 
potencial es menor al buscar aumentar las competencias de auditores internos 
y mejorar su actuación. Sin embargo, capacitar a los funcionarios no implica 
que los conocimientos se apliquen automáticamente. Adicionalmente, como 
está escrito, no refleja elementos relevantes con respecto a los valores AGA. El 
investigador del MRI considera que este compromiso podría incluir la utilización 
de metodologías participativas para fomentar la incorporación de la ciudadanía 
en auditorías preventivas. 
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Compromisos no agrupados

G8: Mesas técnicas 
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso pretende crear un mecanismo que fortalezca el trabajo 
conjunto de la sociedad civil y del Gobierno en temas de transparencia. Propone 
la conformación de cinco mesas técnicas de trabajo divididas por sector que 
lleven a cabo 12 reuniones cada año. Durante el período de implementación del 
plan, las mesas han iniciado sus actividades y se creó una sexta mesa de gobierno 
abierto que no figura en los hitos del compromiso. Sin embargo, ninguna de 
ellas ha cumplido con la meta de realizar 12 reuniones anuales. El mecanismo de 
las mesas técnicas ya existía antes de la implementación del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto. El trabajo realizado por las mesas técnicas todavía pasa por 
una instancia de revisión a cargo de los responsables por parte del Gobierno, lo 
que deriva en que muchas de las acciones que se propongan mediante las mesas 
puedan ser vetadas. A pesar de ello, las mesas técnicas constituyen un espacio 
vital de acercamiento entre el Gobierno y la sociedad civil. Este compromiso 
podría tener un mayor impacto si no se restringiera la participación mediante 
invitación directa a la mesa técnica. 

G10: Implementación de 
interoperabilidad
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso tiene como objetivo crear una red privada de conexión para 
las entidades del Gobierno. Se firmó un acuerdo entre GUATEL, COPRET y 
el Ministerio de Finanzas Públicas para generar el anillo interinstitucional de 
interconectividad; sin embargo, no está claro el nivel de avance en los demás 
hitos de este compromiso. Como parte de una agenda de gobierno electrónico, 
este compromiso podría contribuir de manera positiva pero incremental 
en la mejora de la gestión informática de las instituciones de gobierno. Sin 
embargo, no tiene relación con temas de Gobierno Abierto ni con los valores 
AGA de transparencia, acceso a la información o creación de espacios para 
la participación ciudadana, ya que solo genera cambios administrativos y 
tecnológicos en la gestión pública. 

G17: Agilizar procesos de valor en 
cada ministerio.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Completo

Mejorar la eficiencia del sector público mediante la tecnología puede cambiar 
drásticamente la rapidez y calidad de los servicios que reciben los ciudadanos 
y la manera en que estos realizan los trámites. Para alcanzar este objetivo se ha 
creado una unidad validadora que identifica los procesos usualmente lentos 
para ponerlos en línea. La COPRET también ha elaborado una metodología 
para la revisión y el análisis de los procesos, y además se han llevado a cabo 494 
capacitaciones en materia de transparencia a lo largo del país.. Sin embargo, el 
alcance se limita a las personas que cuentan con acceso a la tecnología que les 
permita acceder a los servicios en línea, lo cual puede dejar de lado a los grupos 
vulnerables e incluso incrementar la brecha entre los que cuentan con acceso y 
los que no. Este compromiso podría tener un mayor impacto si se diera a conocer 
de forma pública la metodología empleada por la unidad validadora para medir 
los procesos y trámites.

SC5: Fortalecer la institución 
encargada de la coordinación 
del Plan Nacional de Gobierno 
Abierto
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Sustancial

Este compromiso tiene el objetivo de fortalecer la implementación del Plan 
Nacional de Gobierno Abierto mediante un programa de becas de estudio que 
permita diseminar mayor información acerca del tema. Al momento de escribir 
este reporte no existe información disponible acerca de los criterios de selección 
para el programa de becas. Los miembros de la sociedad civil consideran que la 
falta de avances en el programa de becas se debe a que no existe presupuesto. 
A pesar de que no se completó el programa de becas, sí ha existido una labor 
de documentación sobre el desarrollo del gobierno abierto y también se ha 
elaborado un convenio para incluir al Gobierno Abierto como parte del currículo 
nacional base de educación. Hacia adelante, el desafío principal de este 
compromiso es conseguir el financiamiento para las becas que permita que este 
compromiso sea sostenible. 
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NOMBRE DEL COMPROMISO RESUMEN DEL COMPROMISO

SC8: Ampliación de la 
participación informada en las 
instancias existentes.
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Clara

•	 Impacto potencial: Moderado

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Consejos de 
Desarrollo por medio del fomento de la participación ciudadana a través 
de levantamiento de datos y creación de mapeos comunitarios. Para ello, el 
Gobierno reporta que el compromiso se implementó con la creación de una base 
de datos comunitarios usando los planes de desarrollo municipal del Instituto 
Nacional De Estadística. Tomando estos datos como base, se elaboró un plan 
piloto de problemas comunitarios en los 327 municipios priorizados y luego se 
pudieron generar 8 mapas comunitarios que abarcaban problemas de salud, 
seguridad, educación y derecho a la alimentación. Sin embargo, el investigador 
del MRI no consiguió evidencia sobre el cumplimiento del compromiso. Como 
está escrito, tiene un impacto potencial moderado, puesto que podría mejorar 
significativamente las políticas públicas en materia de consejos de desarrollo, 
apoyando y priorizando la participación ciudadana en los problemas claves de los 
municipios. Este compromiso se beneficiaría si se publicaran los resultados del 
mapeo comunitario en las municipalidades.

SC 9: Promoción activa de la 
inclusión digital a nivel nacional
•	 Relevancia con respecto a los 
valores AGA: Sin relevancia clara

•	 Impacto potencial: Menor

•	 Cumplimiento: Limitado

Este compromiso tiene el objetivo de alcanzar avances significativos en el 
uso y la difusión de las tecnologías de información y comunicación en toda 
la población. Según el compromiso, el primer paso consiste en crear una red 
de la administración pública, la cual se cumplió con el acuerdo que se firmó 
como parte del compromiso G10. El segundo paso que establece la necesidad 
de retomar la Agenda Digital 2013 no ha tenido avances. Este compromiso es 
un paso funcional para alimentar otras iniciativas de gobierno electrónico; sin 
embargo, adoptar una agenda digital sin hacer mención de su contenido o 
proceso de implementación no permite definir fácilmente su impacto potencial. 

RESUMEN EJECUTIVO | 43

R
E

SU
M

E
N

 E
JE

C
U

TI
V

O



Asociación 
Desarrollo, 
Organización, 
Servicios y 

Estudios Socioculturales (DOSES) 
es una entidad de la sociedad 
civil que realiza investigación y 
monitoreo sistemático de medios 
informativos, guatemalteca, sin 
fines de lucro. La misión de DOSES 
es ampliar las posibilidades de la 
comunicación social para impulsar 
una mayor participación ciudadana 
en procesos comunicativos y el 
compromiso de hacer valer el 
derecho de acceso a la información 
y la libertad para ejercer un 
periodismo responsable y 
participativo.

La AGA busca 
obtener compromisos 
concretos de los 
gobiernos para ampliar 

la transparencia, empoderar a 
los ciudadanos, luchar contra 
la corrupción y usar las nuevas 
tecnologías para fortalecer la 
gobernanza. El Mecanismo de 
Revisión Independiente evalúa 
el diseño y la implementación 
de planes de acción nacionales 
para ampliar el diálogo entre 
stakeholders y mejorar la rendición 
de cuentas. 

INDEPENDENT 
REPORTING MECHANISM

REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD

Para participar en la AGA, los 
gobiernos tienen que demostrar 
adhesión a la idea de Gobierno 
Abierto, conformado con criterios 
mínimos en algunas dimensiones 
claves. Se usan indicadores objetivos 
para determinar el progreso del país en 
cada dimensión. Para más información, 
consulte IX: Requisitos de elegibilidad 
al final de este informe, o visite http://
www.opengovpartnership.org/how-it-
works/eligibility-criteria. LAS CINCO RECOMENDACIONES ‘SMART’ MÁS 

1.	 Fortalecer el proceso de consulta y cocreación. Utilizar la plataforma 
AGA y del plan de acción para facilitar el diálogo, el consenso y la 
colaboración.

2.	 Focalizar compromisos en áreas prioritarias para la agenda nacional. 
Por ejemplo, pueden incluir compromisos para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas públicas en la prestación 
de servicios de salud, apoyándose en la auditoría social y el control 
social en el monitoreo de abastecimiento de medicamentos y la 
eficiencia en el gasto público del sector salud.

3.	 Adoptar medidas para incentivar la cultura de denuncia por parte de 
ciudadanos, usuarios de servicios públicos, contratistas del Estado 
y los mismos funcionarios públicos. Promoviendo mecanismos 
de protección a denunciantes, capacidades para identificar y 
documentar actos de corrupción, habilitar medios de recepción 
de denuncias y divulgar las acciones oficiales que responden a las 
denuncias.  

4.	 Priorizar y mejorar la calidad de los compromisos. Construir un plan 
de acción armonizado con la visión del nuevo Gobierno. Con menos 
compromisos, pero más ambiciosos, que pueden ser parte de 
estrategias de gobierno más amplias pero segmentadas para producir 
resultados concretos en el plazo de implementación bianual del plan de 
acción. 

5.	 Visibilizar y abrir a la ciudadanía el proceso de implementación del 
plan de acción como una herramienta de fiscalización ciudadana.

RECOMENDACIONES
A partir del 2014, todos los informes del MRI incluyen cinco recomendaciones 
clave sobre el próximo ciclo de planificación de las acciones de la 
AGA. Los gobiernos participantes en la AGA tendrán que responder a 
estas recomendaciones clave en sus autoevaluaciones anuales. Estas 
recomendaciones deberían seguir la lógica ‘SMART’, es decir, del inglés, ser 
Específicos, Medibles, Asequibles, Responsables, y tener Tiempos o plazos 
definidos.
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I | �PARTICIPACIÓN NACIONAL  
EN LA AGA    

HISTORIA DE LA PARTICIPACIÓN  
EN LA AGA
El Open Government Partnership (Alianza para 
el Gobierno Abierto, AGA u OGP por su sigla en 
inglés) es una iniciativa internacional voluntaria que 
busca la adopción de compromisos por parte de los 
gobiernos respecto a sus ciudadanos para promover 
la transparencia, empoderar a la ciudadanía, combatir 
la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías con el 
fin de mejorar la gobernanza democrática. La AGA 
ofrece un foro internacional para el diálogo y para 
el intercambio sobre innovaciones entre gobiernos, 
sociedad civil y sector privado, siendo todos ellos actores 
comprometidos en la consecución del gobierno abierto. 

Guatemala comenzó su participación formal en julio del 
2011, cuando el Vicepresidente, el Dr. Rafael Espada, 
declaró la intención de su país de participar en la 
iniciativa.1  

Para participar en la AGA, los gobiernos deben 
demostrar un compromiso claro con la idea de 
gobierno abierto, alcanzando un mínimo de criterios de 
desempeño en los aspectos clave de gobierno abierto 
que son particularmente consecuentes con el aumento 
de la sensibilidad del gobierno, el fortalecimiento de la 
participación cívica y la lucha contra la corrupción. Se 
utilizan indicadores objetivos de terceros para determinar 
el alcance del avance de los países en cada uno de esos 
aspectos. Ver sección VIII: Requisitos de elegibilidad, 
para más detalle. 

Se requiere que todos los gobiernos participantes en 
la AGA desarrollen planes de acción nacionales con 
compromisos concretos para un periodo inicial de 
dos años. Los planes de acción deberían reflejar los 
compromisos AGA de los gobiernos que muevan la 
práctica gubernamental más allá de su línea base actual. 
Estos compromisos pueden avanzar sobre esos esfuerzos 
existentes, identificar nuevas medidas para completar las 
reformas en curso o iniciar una acción específica nueva.

Guatemala desarrolló su II Plan de Acción para el período 

comprendido entre junio del 2014 y junio del 2016. 
El período de vigencia del plan presentado en junio 
oficialmente fue desde el 11 de junio del 2014 hasta el 11 
de junio del 2016. El Gobierno publicó su autoevaluación 
en septiembre del 2015, cumpliendo con los plazos y 
abriendo el documento a la sociedad civil. Al momento 
de redactar este informe (octubre del 2015), el Gobierno 
continúa con la implementación de los compromisos 
aun cuando el cambio de liderazgo en la Comisión 
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico ha 
ocasionado retrasos en las mesas temáticas. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL BÁSICO
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico (COPRET) es la principal oficina responsable 
de los compromisos del plan de acción AGA en 
Guatemala. Está adscrita a la vicepresidencia, dirigida 
por la comisionada Verónica Taracena y posteriormente 
por el comisionado Marlon Josué Barahona Catalán. De 
forma específica e individualizada, la implementación 
directa del plan de acción corresponde a la Dirección 
de Iniciativas de Transparencia, a través de su directora, 
Zaira Mejía. 

Esta es la primera vez que la COPRET tiene a su cargo 
la implementación del plan de acción. La comisión tiene 
poco poder legal para garantizar el cumplimiento de 
los compromisos en otras instituciones del Gobierno; al 
tratarse de una entidad adscrita, carece de facultades 
sancionatorias. No existe un mandato legal que 
obligue a las instituciones a cumplir los compromisos 
del plan de acción. Actualmente, su mandato está en 
gran medida limitado por la temporalidad del acuerdo 
ejecutivo que la creó. Como resultado de este mandato 
limitado, el plan de acción se orienta fuertemente 
hacia compromisos realizados dentro de la COPRET 
y en el Ministerio de Finanzas Públicas, con pocas 
aproximaciones a entidades autónomas.

La iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala no 
tiene un presupuesto propio. Sin embargo, existe un 
rubro destinado al apoyo logístico que corresponde al 



trabajo de un analista que se encarga de la iniciativa, 
quien tiene un salario anual de 17.248 dólares. Además, 
según el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades, 
se presupuestaron  1.960 dólares para la realización de 
las mesas técnicas de Gobierno Abierto. Por lo tanto, 
el total de recursos destinados al AGA por parte del 
Gobierno de Guatemala asciende a 19.208 dólares en 
el año 2015. No se incluye el salario de la Directora 
de Iniciativas de Transparencia, ya que su trabajo 
consiste en coordinar y supervisar el cumplimiento de 
los analistas en las diferentes áreas y temáticas que 
conforman la Dirección.

A mediados de abril del 2015, la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) descubrió 
una red de defraudación aduanera y contrabando 
que involucraba al expresidente, la ex vicepresidenta 
y al secretario privado de la Vicepresidencia como 
líderes de dicha estructura criminal2. Este proceso 
dificultó la administración de las acciones para la 
AGA debido a que la comisionada de transparencia, 
Verónica Taracena, fue removida del Gobierno, dejando 
acéfala a la COPRET. Esto limitó el desarrollo de las 
mesas técnicas multisectoriales y el acompañamiento 
de parte de la sociedad civil y de los investigadores 
del MRI a los avances del plan de acción. Con la 
posterior designación de un nuevo comisionado de 
transparencia3  se encausaron los temas y se permitió la 
entrega de la autoevaluación.

El proceso electoral no afectó a la continuidad de 
las acciones del AGA. Al contrario, este proceso 
incentivó la institucionalización de los compromisos y 
las políticas de gobierno abierto, para que la próxima 
administración las retome e impulse.

Por último, es importante señalar que Guatemala 
cuenta con un sistema de gobierno unitario, con base 
en valores republicanos, que propugna la separación 
de poderes. Por lo tanto, el Organismo Ejecutivo 
no puede obligar a los gobiernos locales, a las 
instituciones autónomas ni al Legislativo o al Judicial 
a cumplir los compromisos. Sin embargo, algunos 

de los compromisos relacionados con las entidades 
autónomas de gobierno requieren que exista una 
coordinación en la realización de los compromisos y en 
el proceso de evaluación.

NOTA METODOLÓGICA
El MRI colabora con investigadores nacionales 
independientes que tienen experiencia en el tema 
para elaborar y difundir los informes de cada gobierno 
participante en la AGA. 

En Guatemala, el MRI se asoció con la Asociación 
DOSES, que revisó el informe de autoevaluación del 
Gobierno, recabó las opiniones de la sociedad civil y 
entrevistó a funcionarios del Gobierno y otras partes 
interesadas pertinentes. El personal de la AGA y un 
panel de expertos revisaron este informe. 

Este informe de avance cubre el primer año de 
implementación del II Plan Nacional de Acción desde 
el 1 de julio del 2014 hasta el 30 de junio del 2015. A 
mediados del 2016, se publicará un informe de fin de 
término.

Para conocer las opiniones de las múltiples partes 
interesadas, DOSES organizó tres entrevistas en la 
ciudad de Guatemala y examinó dos documentos clave 
preparados por el Gobierno: un informe sobre el I Plan 
de Acción4 de Guatemala y la autoevaluación publicada 
por el gobierno en septiembre del 2015.5 

Los resúmenes de las opiniones intercambiadas durante 
las entrevistas y las explicaciones más detalladas se 
proporcionan en la sección VIII: Metodología y fuentes.

1 Respuesta de Transparencia Internacional a la COPRET publicada el 4 de diciembre del 2013: http://accionciudadana.org.gt/respuesta-de-transparency-international-a-copret-en-relaci-
on-al-resultado-de-guatemala-en-el-indice-de-la-percepcion-de-la-corrupcion-2013/ Nota de prensa: “La corrupción distancia a gobierno y sociedad civil” publicada en el Siglo 21 el 6 de 
noviembre del 2013 : http://www.s21.com.gt/node/314642

2  http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=627&cntnt01showall=&cntnt01returnid=1377
3  http://www.vicepresidencia.gob.gt/?Vc=_1&nota=3880
4  Gobierno de Guatemala, Comisión Presidencia de Transparencia y Gobierno Electrónico-COPRET, Plan de Acción 2014-2016 (Guatemala 2014), http://www.opengovpartnership.org/
country/guatemala/action-plan 

5  Gobierno de Guatemala, Comisión Presidencia de Transparencia y Gobierno Electrónico-COPRET, Informe de Autoevaluación 2014-2016 (Guatemala 2015),http://gobiernoabierto.transpar-
encia.gob.gt/seguimiento/informe-autoevaluacion-2014-2016
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II | �PROCESO: DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACCIÓN

Durante la preparación del plan, en marzo del 2014, se designaron instituciones 
dependientes del Poder Ejecutivo para conformar una mesa ejecutiva encargada 
de elaborar una oferta gubernamental. Se observó un aumento en el número de 
organizaciones de la sociedad civil que se involucraron en comparación con el proceso 
ocurrido durante el primer plan.
Los países participantes en la AGA deberían consultar 
ampliamente con el público durante la preparación de 
sus planes de acción. Deberían conformarse de acuerdo 
a los siguientes criterios:

•	 Difundir públicamente los detalles de los procesos 
de consulta pública y el horario (al menos virtual-
mente) antes de las consultas.

•	 Consultar ampliamente con la comunidad nacio-
nal, tanto con la sociedad civil como con el sector 
privado; buscar diversidad de opiniones y resumir la 
consulta pública y ponerla a disposición junto con 
todos los comentarios individuales escritos recibi-
dos.

•	 Llevar a cabo actividades de divulgación de la AGA 

para aumentar la participación del público en las 
consultas.

•	 Notificar con anticipación al público antes de las 
consultas, usando diversos mecanismos —incluy-
endo reuniones virtuales y en persona— para crear 
oportunidades para la participación ciudadana.

Una última directriz del proceso incluido en la Carta 
de AGA se tratará en la Sección III, Consulta durante la 
implementación:

•	 Identificar un foro viable para consultar regular-
mente con las diversas partes interesadas sobre la 
implementación de AGA. Puede ser una entidad 
nueva o una ya existente.

FASE DEL PLAN 
DE ACCIÓN

REQUERIMIENTO DEL PROCESO AGA  
(SECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE GOBERNANZA)

¿CUMPLIÓ EL GOBIERNO 
CON EL REQUERIMIENTO?

Durante el 
desarrollo del 
plan

¿Estuvo disponible un cronograma y proceso previo a la 
consulta?

No

¿El cronograma estuvo disponible en línea? No

¿El cronograma estuvo disponible a través de otros medios? No

Proporcione cualquier enlace al cronograma. N/A

¿Hubo notificación anticipada de la consulta? No

¿Fue adecuada esta notificación? No

¿Realizó el Gobierno actividades de divulgación y 
sensibilización?

No

Gráfico 1: Proceso de consulta del plan de acción



AVISO PREVIO Y PROMOCIÓN
El proceso de consulta con la sociedad civil no se 
realizó con la anticipación debida. Según las entrevistas 
realizadas por el investigador independiente con 
organizaciones de la sociedad civil, la Comisión 
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
(COPRET) convocó a la sociedad civil ante presiones 
de las organizaciones Congreso Transparente, ICEFI, 
FUNDESA, INAC y Guate Cívica.

La convocatoria oficial para enviar propuestas a ser 
discutidas y posiblemente integradas al plan de acción 
de Guatemala se realizó mediante la publicación de 
un anuncio en el diario Prensa Libre, de la ciudad de 
Guatemala7. Se publicó tres semanas antes de que el 
Gobierno enviara la versión final del plan, lo cual impidió 
que la sociedad civil pudiera realizar las consultas 
pertinentes y de análisis para aportar sugerencias.

En el ínterin, el 30 de abril, la COPRET envió cartas de 
invitación a entidades seleccionadas de la sociedad civil 
para realizar la primera mesa técnica en la que se daría 
a conocer lo elaborado por el Gobierno e incorporar 
propuestas de esas entidades invitadas.

PROFUNDIDAD Y CALIDAD
El proceso de consulta para el desarrollo del plan de 
acción en Guatemala fue liderado por el Gobierno, 

que utilizó un mecanismo de invitación directa para 
convocar a las organizaciones de la sociedad civil. 
Mediante esta invitación participaron entidades de la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, el 
sector empresarial organizado y el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras. 
Los grandes ausentes de este proceso fueron las 
organizaciones representantes de grupos indígenas, 
mujeres, entidades de análisis de políticas públicas 
como ASIES, el CIEN y Acción Ciudadana, el capítulo 
de Transparencia Internacional en Guatemala. Las 
organizaciones percibieron esta exclusión como 
respuesta a las críticas y posiciones de Acción Ciudadana 
respecto a la actuación del Gobierno en la lucha contra la 
corrupción8. Rafael Poitevin, Director de la organización 
Guatecivica, expresó: “Desde el inicio del proceso, 
Acción Ciudadana fue desplazada de las discusiones 
para la creación del Plan de Acción y posteriormente 
para el proceso de implementación, esto a pesar de los 
llamados de la sociedad civil a la COPRET para incluirlos 
a ellos y a grupos de mujeres e indígenas, sobre todo en 
el proceso del desarrollo del plan”.

Todas las consultas se realizaron en la ciudad de 
Guatemala, en un proceso centralizado por el Gobierno 
cuya concentración no permitió una participación 
ciudadana desde el interior del país.

En el proceso de diálogo estuvo ausente la discusión 

FASE DEL PLAN 
DE ACCIÓN

REQUERIMIENTO DEL PROCESO AGA  
(SECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE GOBERNANZA)

¿CUMPLIÓ EL GOBIERNO 
CON EL REQUERIMIENTO?

Durante el 
desarrollo del 
plan

¿Se sostuvieron consultas en línea? No

¿Se sostuvieron consultas presenciales? Sí

¿Se proporcionó un resumen de los comentarios? No

¿Las consultas fueron abiertas o solo por invitación? Invitación privada

Ubicar las consultas en el Espectro IAP2.6 Consulta

Durante la 
implementación

¿Existió un foro regular para consulta durante la 
implementación?

Sí

¿Las consultas fueron abiertas o solo por invitación? Invitación privada

Ubicar las consultas en el Espectro IAP2. Involucrar
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sobre la pertinencia, la viabilidad y los alcances de 
las propuestas de la sociedad civil y del Gobierno. El 
documento final, con 22 compromisos del Gobierno y 26 
de la sociedad civil, es el resultado de la incorporación 
de los compromisos que ambos sectores propusieron, 
lo que sugiere que no hubo una priorización o consenso 
alrededor de la versión final del plan de acción. 
Posiblemente, esto sea resultado de la falta de confianza 
entre las partes, que no permitió forjar acuerdos. 

6  “IAP2 Spectrum of Political Participation”, International Association for Public Participation, http://bit.ly/1kMmlYC
7  Publicado en el diario Prensa Libre, 21 de mayo del 2014, pág. 28.
8  Respuesta de Transparencia Internacional a la COPRET publicada el 4 de diciembre del 2013: http://accionciudadana.orGgt/respuesta-de-transparency-international-a-COPRET-en-relaci-
on-al-resultado-de-guatemala-en-el-indice-de-la-percepcion-de-la-corrupcion-2013/ Nota de prensa:” “La corrupción distancia a Gobierno y sociedad civil” publicada en Siglo 21 el 6 de 
noviembre del 2013 : http://www.s21.com.gt/node/314642
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III | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 	
	   ACCIÓN
Como parte de la participación en la AGA, los gobiernos se comprometen a identificar 
un foro para consultar regularmente sobre la implementación de la AGA a las diversas 
partes interesadas. Dicho foro puede ser una entidad nueva o una ya existente. Esta 
sección resume esa información.
Desde el inicio del proceso de investigación e 
implementación del plan de acción, el Gobierno 
conformó un grupo multisectorial. Se realizaron once 
mesas técnicas, en donde cada institución de gobierno 
o, en su defecto, la dirección de la COPRET, presentaba 
los avances en la implementación de los compromisos. 
A su vez, el Gobierno creó un grupo específico de 
acompañamiento y realizó, a mediados del 2015, tres 
mesas de trabajo entre la COPRET y la sociedad civil. 
A dichas mesas técnicas asistió el investigador del MRI 
como observador. Sin embargo, este panel se creó 
demasiado tarde como para influir en los compromisos 
de forma consensuada. No obstante, el panel sí pudo 
influir en su implementación, debido a la presión que la 
sociedad civil ejerció por conocer sus avances y apoyar 
en la sistematización para la evaluación de estos. 

CONSULTA MULTISECTORIAL 
REGULAR
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico (COPRET), al asumir la coordinación en la 
implementación del plan de acción, se comprometió 
a realizar un foro de discusión que le permita a la 
sociedad civil evaluar el desempeño de los compromisos. 
En este caso, la Comisión ideó un foro de carácter 
exclusivamente presencial y novedoso en términos de 
gobierno abierto en Guatemala, denominado “mesa 
técnica de gobierno abierto”. En dicha mesa participan 
los encargados directos de los compromisos y los actores 
de la sociedad civil que fueron convocados mediante 
invitación directa. La población en general desconocía la 
existencia de este foro.

El foro tuvo influencia en la toma de decisiones por parte 
de las entidades encargadas de la implementación de 

los compromisos y a su vez en el proceso de monitoreo 
por parte de la sociedad civil, cuyos miembros más 
activos realizaban estudios sobre el avance de los 
compromisos respectivos, los cuales se discutían con los 
encargados institucionales del Gobierno. Los foros se 
realizaban mensualmente en la sede de la COPRET. Del 
total de 11 mesas realizadas, seis corresponden al año 
2014 y cinco al 2015. Este proceso se vio interrumpido 
por el cambio de comisionado9, lo que ocasionó que se 
detuviera su ejecución durante cuatro meses, entre mayo 
y septiembre del 2015. 

Los foros, a pesar de contar con participación 
exclusivamente por invitación y sin la participación 
del sector privado, se constituyeron en espacios 
multisectoriales. Estos foros contaron con la participación 
de cinco organizaciones de la sociedad civil:

•	 ICEFI

•	 Guatecívica

•	 Congreso Transparente

•	 FUNDESA

•	 INAIG

Por parte del Gobierno asistían con regularidad todos los 
encargados de compromisos tanto de la misma COPRET, 
incluyendo al comisionado y a la directora de iniciativas 
de transparencia, como los responsables del Ministerio 
de Finanzas Públicas (MINFIN), el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Coordinadora 
Nacional para la Reducción Desastres (CONRED), el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), y la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT).  



Las mesas técnicas estaban integradas por igual número 
de hombres y de mujeres, y su único mandato consistía 
en tratar los temas del plan de acción de la AGA.

Tanto las agendas como las memorias del foro son 
públicas y se encuentran en la página web de gobierno 
abierto habilitada por la COPRET10. Los investigadores 
del MRI tomaron parte en este proceso en calidad de 
observadores y en la recopilación de material sobre la 
implementación de los compromisos.
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Los países participantes en la AGA desarrollan planes 
de acción bianuales. Los gobiernos empiezan sus planes 
explicando los esfuerzos existentes relacionados con 
gobierno abierto, incluyendo sus estrategias específicas 
y programas en curso. Luego, los planes deberían señalar 
los compromisos del Gobierno, los cuales debieran 
modificar la práctica gubernamental sobre la respectiva 
línea de base. Estos compromisos pueden estar basados 
en esfuerzos existentes, identificar nuevos pasos para 
completar reformas en curso o iniciar acción en un área 
totalmente nueva.

Los compromisos deberían ser flexibles de manera que 
se adapten a las circunstancias específicas de cada país. 
Pero los compromisos también deberían ser relevantes 
con relación a los valores de la AGA descritos en los 
AGA Articles of Governance y en la Open Government 
Declaration firmada por todos los países participantes en 
la AGA. El MRI usa las siguientes definiciones orientativas 
para evaluar la relevancia de los compromisos respecto a 
los valores clave de gobierno abierto.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Los compromisos relativos al acceso a la información: 

•	 Hacen referencia a toda la información en poder 
del Gobierno, no solo a la información sobre las 
actividades del Gobierno. Por ejemplo, la liberación 
de información sobre la contaminación sería clara-
mente relevante aunque no se trate de información 
sobre una “actividad del Gobierno” per se. 

•	 No están limitados a los datos, sino que se refieren 
a toda la información. Por ejemplo, tanto la lib-
eración de información sobre contratos individuales 
de construcción como la liberación de datos sobre 
un conjunto grande de contratos de construcción 
serían compromisos relevantes al acceso a la infor-
mación. 

•	 Pueden incluir la divulgación de información con 
base en datos abiertos o los sistemas que sustentan 
la divulgación pública de datos. 

•	 Pueden incluir la divulgación proactiva o reactiva de 
la información. 

•	 Pueden estar referidos a mecanismos para for-
talecer el derecho a la información (tales como 
oficinas de defensoría del pueblo o tribunales de la 
información).

•	 Deben proveer acceso abierto a la información (el 
acceso a la información no debe ser un privilegio o 
un derecho interno del Gobierno). 

•	 Deben promover la transparencia en la toma de de-
cisiones y en la ejecución de las funciones básicas 
del Gobierno. 

•	 Pueden proponer reducir el costo de la obtención 
de información.

•	 Deben buscar cumplir con el diseño 5 Star for Open 
Data (http://5stardata.info/)  

PARTICIPACIÓN CÍVICA
Los compromisos que hacen referencia a la participación 
cívica pueden estar referidos a la participación pública 
formal o a la participación cívica en un sentido más 
amplio. En general, deben proponer “consultar”, 
“involucrar”, “colaborar” o “empoderar”, como explica 
el Espectro de Participación Pública del International 
Association for Public Participation (http://bit.
ly1kMmlYC).

Los compromisos relativos a la participación cívica: 

•	 Deben abrir la toma de decisiones a todas las partes 
interesadas de la ciudadanía; este tipo de foros 
generalmente son “desde arriba hacia abajo” en el 
sentido de que son creados por el Gobierno (o por 
actores empoderados por este) para aportar infor-
mación a la toma de decisiones durante todo el ciclo 
de elaboración de políticas públicas.

•	 Pueden incluir elementos de acceso a la información 
de manera de asegurar que las partes interesadas 
hagan contribuciones significativas a la toma de deci-
siones.



•	 A menudo incluyen el derecho a ser escuchado, aun-
que no necesariamente el derecho a ser parte formal 
del proceso de toma de decisiones.

Alternativamente, los compromisos pueden abordar la 
ampliación del espacio cívico. Algunos ejemplos, no 
excluyentes, son los siguientes: 

•	 Reformas que aumentan las libertades de reunión, 
expresión, petición, prensa o asociación.

•	 Reformas en materia de asociación, incluyendo 
leyes sindicales o leyes sobre las ONG.

•	 Reformas para mejorar la transparencia y los pro-
cesos democráticos formales tales como las pro-
puestas ciudadanas, las elecciones y las peticiones.

Los siguientes son ejemplos de compromisos que no se 
considerarían como claramente relevantes con relación a 
la participación cívica entendida en un sentido amplio:

•	 Compromisos que suponen que la participación 
aumentará debido a la publicación de información 
sin que estos especifiquen el mecanismo de esa 
participación (sin embargo, este tipo de comprom-
isos sería considerado en el ámbito del “Acceso a la 
información”).

•	 Compromisos en materia de descentralización que 
no especifican los mecanismos que mejorarán la 
participación pública.

•	 Compromisos que definen la participación como 
la cooperación interinstitucional, sin especificar un 
mecanismo para la participación pública.

Los compromisos que podrían ser considerados 
de “relevancia incierta” también incluyen aquellos 
mecanismos en que la participación queda limitada a 
organizaciones seleccionadas por el Gobierno. 

RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA
Los compromisos referidos a la rendición de cuentas 
incluyen:

•	 Normas, reglamentos y mecanismos que llaman a 
los actores del Gobierno a justificar sus acciones, a 
actuar ante las críticas o requerimientos que se les 
hacen y a aceptar responsabilidad por el incum-
plimiento de leyes o compromisos.

En concordancia con el objetivo básico del “gobierno 
abierto”, para ser considerados como “claramente 

relevantes”, los compromisos deben incluir un elemento 
de orientación pública (public-facing), lo que significa 
que no son sistemas únicamente internos de rendición 
de cuentas.

Aunque tales compromisos pueden ser loables y pueden 
cumplir uno de los grandes desafíos de la AGA, tal como 
están planteados, no lograrían cumplir la prueba de 
“relevancia clara” debido a su falta de apertura. Cuando 
tales mecanismos de “orientación puramente interna” 
(internal-facing) son parte clave de la estrategia del 
Gobierno, se recomienda que los gobiernos incluyan un 
elemento de orientación pública tal como:

•	 Divulgación de metadatos no sensibles sobre activ-
idades institucionales (conforme a los principios de 
máxima divulgación).

•	 Auditorías ciudadanas de desempeño.

•	 Procesos de apelación ciudadanos para los casos 
de incumplimiento o abuso.

Los compromisos que son fuertes con relación a la 
rendición de cuentas adscriben derechos, deberes 
o consecuencias ante los actos de funcionarios o 
instituciones. Los compromisos formales de rendición de 
cuentas incluyen medios para expresar formalmente las 
quejas o para informar acerca de actos inapropiados y 
lograr una reparación. Ejemplos de compromisos fuertes 
incluyen:

•	 El establecimiento o mejoramiento de procesos de 
apelación ante la negación del derecho a la infor-
mación;

•	 El mejoramiento del acceso a la justicia haciendo 
que los mecanismos de justicia sean más baratos, 
rápidos o fáciles de usar; 

•	 El mejoramiento de los mecanismos de escrutinio 
público de la justicia.

•	 La creación de sistemas de seguimiento en los 
procesos de quejas o reclamos públicos (tales como 
software de seguimiento que acompañe a las líneas 
telefónicas de alerta ante la policía o a las líneas 
telefónicas anticorrupción).

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
LA APERTURA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS
La AGA tiene como objetivo mejorar el uso de la tecnología 
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y la innovación para permitir la participación del público en 
el Gobierno. En específico, los compromisos que utilizan la 
tecnología y la innovación deberían mejorar la apertura y la 
rendición de cuentas mediante:

•	 La promoción de tecnologías nuevas que ofrecen 
oportunidades para el intercambio de información, 
la participación pública y la colaboración.

•	 La publicidad de la información de forma que 
permita a las personas tanto entender lo que sus 
gobiernos hacen como influir en sus decisiones.

•	 El trabajo tendiente a reducir los costos de la uti-
lización de estas tecnologías.

Adicionalmente, los compromisos considerados como 
pertinentes a la tecnología y la innovación:

•	 Pueden comprometer procesos para involucrar a 
la sociedad civil y a la comunidad empresarial en 
la identificación de prácticas efectivas y enfoques 
innovadores que permitan aprovechar las nuevas 
tecnologías en el empoderamiento de las personas 
y en la promoción de la transparencia en el Gobier-
no.

•	 Pueden comprometer el apoyo a la capacidad de 
los gobiernos y de los ciudadanos para utilizar la 
tecnología para la apertura y la rendición de cuen-
tas.

•	 Pueden apoyar el uso de la tecnología por parte de 
los empleados del Gobierno y de los ciudadanos 
por igual.

No todas las reformas relativas al gobierno electrónico 
mejoran la apertura del Gobierno. Cuando se adopta un 
compromiso referido al gobierno electrónico, este debe 
expresar la forma en que aumentará al menos el acceso a 
la información, la participación pública o la rendición de 
cuentas pública. 

VARIABLES CLAVE
Dado que lograr compromisos de gobierno abierto 
requiere un proceso de varios años, los gobiernos 
deberían incluir cronogramas y puntos de referencia en sus 
compromisos para indicar lo que pretenden lograr cada 
año, en la medida de lo posible. Este informe detalla cada 
uno de los compromisos que el país incluyó en su plan de 
acción y los analiza en el primer año de implementación.

Todos los indicadores y el método utilizado en la 

investigación del MRI pueden encontrarse en el Manual 
de Procedimientos MRI, disponible en (http://www.
opengovpartnership.org/about/about-irm). Aunque en su 
mayor parte las medidas son metodológicamente claras y 
objetivas, algunas requieren explicaciones más detalladas:

1.	 Especificidad: los investigadores del MRI comienzan 
por evaluar el nivel de especificidad y mensurabili-
dad con el cual se marcaba cada compromisos. Las 
opciones son:

oo Alto: el compromiso provee hitos claros, medi-
bles y verificables con relación a la meta.

oo Medio: en su redacción, el compromiso de-
scribe actividades objetivamente verificables, 
pero no contiene hitos o productos claramente 
mensurables.

oo Bajo: la redacción del compromiso describe 
actividades que no son claras, pero que pueden 
ser interpretadas como medibles. 

oo Nulo: la redacción del compromiso no contiene 
productos verificables ni hitos. 

2.	 Relevancia: los investigadores del MRI evalúan cada 
compromiso con respecto a su relevancia con los 
valores de la AGA. Para identificar los compromisos 
AGA sin relación clara con los valores de la AGA, 
los investigadores toman una decisión según una 
lectura minuciosa del texto del compromiso. Esta 
decisión revela compromisos que podrían articular 
mejor un enlace claro a los temas fundamentales de 
“apertura”. 

3.	 Impacto potencial: los investigadores del MRI 
evalúan cada compromiso según su ambición 
en cuanto a actividades nuevas o ya existentes, 
que cambian la práctica del gobierno sobre un 
statu quo. Para contribuir a una definición am-
plia de ambición, los investigadores miden cuán 
potencialmente transformador podría ser cada 
compromiso en el área de política pública. Toman 
esta decisión basándose en sus hallazgos y expe-
riencia como expertos de política pública. Para 
establecer el impacto potencial, el investigador 
identifica el problema político, establece un statu 
quo de desempeño al inicio del plan de acción y 
evalúa qué impacto hubiese tenido en el desem-
peño y cómo habría afectado el problema político 
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al compromiso si se hubiese implementado com-
pletamente.

Existe otra medida que merece una explicación más 
amplia debido al interés por parte de los lectores y su 
utilidad en la promoción de la carrera a la cima entre 
países participantes en la AGA: los “compromisos 
estelares”, que se consideran compromisos ejemplares. 
Para recibir un compromiso estelar, un compromiso debe 
reunir el siguiente criterio:

•	 Debe ser lo suficientemente específico para que 
pueda valorarse en virtud de su impacto potencial. 
Los compromisos estelares tendrán especificidad 
“media” o “alta”. 

•	 La redacción del compromiso debe hacer clara su 
relevancia respecto al gobierno abierto. Específica-
mente, debe relacionarse con al menos uno de los 
valores AGA: el acceso a la información, la partici-
pación cívica o la rendición de cuentas pública. 

•	 El compromiso debería tener un impacto potencial-
mente “transformador” si se implementara comple-
tamente11. 

•	 Finalmente, el compromiso debe tener un avance 
significativo durante el periodo de implementación 
del plan de acción y debe recibir una clasificación de 
implementación “sustancial” o “completa”.

Según estos criterios, el plan de acción de Guatemala 
contiene un compromiso estelar:

•	 SC19: Hacer transparentes las exenciones y exonera-
ciones de impuestos.

Nótese que el MRI actualizó los criterios de compromisos 
estelares a principios del 2015, con el fin de elevar el 
estándar de compromisos de la AGA. Según los criterios 
previos, para contar con un compromiso estelar, este 
tenía que ser suficientemente específico, relacionarse 
con al menos uno de los valores AGA, tener un impacto 
potencial “moderado” o “transformador”, y recibir 
una clasificación de implementación “sustancial” o 
“completa”. Si se hubiera usado estos criterios previos, 
el plan habría contado con cinco compromisos estelares 
adicionales (G3, G16, G20, G22 y SC15).

Finalmente, las gráficas en esta sección presentan 
un extracto de la riqueza de los datos que el MRI 
recopila durante su proceso de informes de avances. 
Para ver información completa de Guatemala y los 

demás países participantes en la AGA, ver http://www.
opengovpartnership.org/explorer/landing.

PANORAMA GENERAL DE LOS 
COMPROMISOS
El plan de acción 2014-2016 de gobierno abierto 
implementado por el Gobierno de Guatemala por medio 
de su unidad coordinadora, la Comisión Presidencial 
de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), 
es el segundo plan de compromisos presentado por 
Guatemala. El proceso de construcción de este plan 
empezó con la versión única del Gobierno, y la apertura 
tardía a la sociedad civil generó que las propuestas 
creadas por estos sectores se incluyeran en su integridad 
en el documento sin un proceso de discusión ni 
priorización conjunta. Esto generó que el plan de acción 
se dividiera en dos secciones, una para establecer los 22 
compromisos del Gobierno, y la segunda sección, que se 
refiere a los 26 compromisos propuestos por la sociedad 
civil, haciendo un total de 48 compromisos. 

El plan de acción no cuenta con fechas específicas para 
medir el avance de cada compromiso, únicamente 
establece como temporalidad: “junio del 2014- junio del 
2016”.

La composición del plan de acción generó dos 
problemas: primero, el desconocimiento por parte 
de algunas instituciones públicas de la existencia de 
compromisos propuestos por sociedad civil, en los que 
se les coloca como encargado directo; y segundo, la 
duplicidad de esfuerzos, ya que hay compromisos que se 
repiten entre sí o redundan en el mismo resultado pero 
mediante actividades diferentes. A su vez, el alto número 
de compromisos (48) ha generado una multiplicidad de 
acciones y desgaste del Gobierno sin una focalización o 
priorización de temas.

AGRUPACIÓN
A fin de facilitar el análisis de los compromisos en este 
documento, se han creado 7 grupos de compromisos 
que reúnen a compromisos tanto del Gobierno como de 
la sociedad civil, que tienen una temática común. Fuera 
de los 7 grupos, quedaron 8 compromisos que no se 
relacionan con ninguno de los anteriores y, por lo tanto, 
se analizan de forma independiente.

9  http://www.laprensa.hn/mundo/841974-410/otto-p%C3%A9rez-destituye-a-su-comisionada-de-transparencia
10  Gobierno de Guatemala, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico –COPRET (Guatemala, 2014-2015) http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/mesa-tecnica
11  El Panel Internacional de Expertos cambió este criterio en 2015. Para más información véase http://www.opengovpartnership.org/node/5919 
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GRUPO 1: ACCESO A INFORMACIÓN, DATOS 
ABIERTOS Y PORTALES WEB (G1, G3, G5, G19, 
SC1, SC4, SC6)12 
Este grupo de compromisos engloba aquellos relacionados con iniciativas para brindar acceso a información, 
promoción y uso de datos abiertos e implementación de portales web para fomentar el acceso a una información 
transparente.

Texto de compromisos

Compromisos por parte del Gobierno:

G1: Efectividad en la información que se encuentra en el portal web de las instituciones del Organismo 
Ejecutivo.

Normar los procesos específicos que permitan dar a conocer la gama de servicios públicos que las Instituciones 
prestan a la población. Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo 
Ejecutivo). Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública)

G3: Implementación de una página web específica para Datos Abiertos en las instituciones del Organismo 
Ejecutivo.

Presentar en un solo portal las fuentes de datos liberadas a través de la estrategia de datos abiertos (open data) del 
organismo ejecutivo y así fomentar la transparencia a través del uso de la tecnología.

G5: Divulgación de Resultados, a través de los medios de comunicación, portales institucionales.

Informar a los ciudadanos sobre los resultados que el Gobierno logra a través de los portales web de las 
instituciones del Organismo Ejecutivo y en los medios de comunicación.

G19: Promover el talento tecnológico a través de talleres con el sector académico y privado, desarrollando 
aplicaciones con datos geoespaciales o técnicas de open data para beneficio de los ciudadanos y gobierno.

Generar herramientas bajo estándares software abierto promoviendo la libre participación de jóvenes para crear 
instrumentos de apoyo para el Gobierno.

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC1: Mejorar los Niveles de Transparencia y Acceso a la Información.

Comprometer a los sujetos obligados a cumplir con las leyes de transparencia y Acceso de información.

SC4: Estandarización de la publicación de datos públicos.

Estandarización de la publicación de datos públicos y mejoramiento de su accesibilidad.

SC6: Legislación complementaria para garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Presentar al Congreso de la República las iniciativas de ley para la emisión de una Ley del Sistema de Archivos 
Públicos y la Ley de Protección de Datos Personales, que complementen las disposiciones contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública.

Nota editorial: es posible encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de 
Acción 2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan
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RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  
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G1: Efectividad en la 
información de los portales 
web

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G3:Página web específica para 
datos abiertos ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G5: Divulgación de resultados 
gubernamentales ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G19: Promover el talento 
tecnológico ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC1: Mejorar los niveles de 
transparencia y acceso a la 
información

✗ ✗ ✗ ✗

SC4: Estandarización de la 
publicación de datos públicos ✗ ✗ ✗ ✗

SC6: Legislación 
complementaria para 
garantizar el Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

✗ ✗ ✗ ✗

Nota editorial: Según criterios anteriores al 2015, el compromiso G3 habría recibido la categoría de estelar, 
pues son medibles, claramente relevantes con respecto a los valores de la AGA, tienen impacto potencial 
moderado o transformador y se implementaron sustantiva o completamente. (Nótese que en el 2015 el MRI 
actualizó su calificación de compromisos estelares para incluir solo compromisos que tuviesen impacto potencial 
transformador).
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Instituciones responsables:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G1, G3, G19, SC1, SC4, SC6), Ministerio de 
Finanzas Públicas (G5), Procuraduría de Derechos Humanos (SC4)

Instituciones de apoyo:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G5), Entidades del Organismo Ejecutivo (SC1, SC4)

Fecha de inicio: junio del 2014 	 Fecha de cierre: junio del 2016



¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso G1 tenía como objetivo normar los 
procesos específicos que permitan dar a conocer 
la gama de servicios públicos que las instituciones 
prestan a la población. El mecanismo de cumplimiento 
de este compromiso es la redacción de un manual 
para normar los contenidos de las páginas web 
institucionales. El investigador pudo verificar la 
existencia del Manual de contenidos para páginas 
web institucionales, datos abiertos y servicios públicos 
y constató que efectivamente cumple con las pautas 
que se propusieron en el compromiso.13  De acuerdo a 
una entrevista con el responsable del compromiso, al 
momento de escribir este informe se encontraban en 
fase de programación de contenidos de las páginas 
web. El desafío principal del Gobierno consistirá en 
difundir, entre los programadores de cada institución, 
los lineamientos del manual para su aplicación. Con 
base en esta información, el investigador concluye que 
el compromiso se ha cumplido. Es importante notar 
que el título del compromiso remite a la efectividad en 
la información que se encuentra en los portales web. 
Esto indica que la ambición sugerida por el nombre 
del compromiso trasciende y no es consistente con el 
mecanismo de cumplimiento que se ha establecido 
para medir su implementación. 

El compromiso G3 tiene como objetivo concentrar 
en un solo portal web las fuentes de datos liberadas 
por las instituciones del Organismo Ejecutivo. Según 
la información presentada por el Gobierno en el 
informe de autoevaluación, cuenta con un nivel 
de implementación sustancial. En el momento de 
escribir este reporte, se pudo constatar que existía 
un diseño de la página. El diseño de la página web, 
según el informe de autoevaluación, se nutrió de 
un hackathon y del Manual de contenidos para 
páginas web institucionales, datos abiertos y servicios 
públicos. Si bien el investigador del MRI no tuvo a la 
vista una versión física o electrónica del Manual de 
datos abiertos, según el plan de trabajo de gobierno 
electrónico, actualizado en la página web de COPRET 
en marzo del 2015, el manual se encontraba elaborado 
en un 50 %.14  No obstante, el manual de contenidos 
para páginas web institucionales contiene una sección 
sobre datos abiertos.15 El lanzamiento del portal está 
previsto para diciembre del 2015. El portal de COPRET 

también resalta como resultados de datos abiertos 
haber logrado que los 14 ministerios del Organismo 
Ejecutivo publicaran su primer dataset (conjunto de 
datos).16 Este compromiso tiene un avance sustancial, 
y está pendiente la contratación de servicios técnicos 
para la actualización del portal y socializar los 
resultados del plan piloto con los 14 ministerios del 
Organismo Ejecutivo, tal como lo establece el plan de 
acción.17  

El compromiso G5 pretende informar a la ciudadanía 
de los resultados que el Gobierno logra por medio 
de sus portales web y medios tradicionales de 
comunicación. El investigador del MRI, mediante 
una búsqueda en los portales, pudo constatar que 
de los 14 ministerios, 4 cuentan con una sección o 
funcionalidad claramente asignada a la divulgación de 
resultados. En otros 2, se encuentra la sección pero no 
se pudieron abrir los enlaces. No obstante, cabe notar 
que el formato de presentación de la información 
sobre resultados en los 6 portales es diferente en 
cada una de ellas. La entidad encargada informó que 
únicamente dos notas informativas se presentaron 
en la radio, y una en prensa escrita.18 El investigador 
del MRI califica el avance de este compromiso como 
limitado. El proceso de implementación de este 
compromiso se inició tarde debido a una errónea 
asignación de responsabilidades en el plan de 
acción, asignando responsabilidad al Ministerio de 
Finanzas Públicas, que no tiene las competencias 
de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia 
(COPRET). Por ello, la COPRET, finalmente, desarrolló 
las actividades. Sin embargo, Guisella Alemán, 
encargada de comunicación de la COPRET y enlace 
directo con este compromiso, informó al investigador 
del MRI de que entre las limitantes que tuvo que 
afrontar este compromiso está la falta de presupuesto 
para divulgar resultados en otros medios de 
comunicación que no sean la televisión abierta. 

El Compromiso G19 tiene como objetivo generar 
herramientas bajo estándares de software abierto 
promoviendo la libre participación de jóvenes para 
crear instrumentos de apoyo para el Gobierno. El 
avance en la implementación de este compromiso 
es sustancial. Si bien la Dirección de Gobierno 
Electrónico organizó la “Hackathon” en octubre 
del 2014,19 no se ha cumplido con la liberación 

IV | ANÁLISIS DEL CONTENIDO  DEL PLAN DE ACCIÓN | 59



de las aplicaciones creadas tomando como base 
datos abiertos de este evento. A la fecha no se han 
organizado otros eventos similares. La Hackathon 
contó con el apoyo del Instituto Nacional de 
Administración pública, la Empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones (GUATEL), la facultad de Ingeniera 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT). Esta actividad permitió la participación de 
jóvenes en el proceso de desarrollo de aplicaciones o 
plataformas web.20 Como resultado de esta actividad, 
se crearon seis herramientas sobre temas varios como 
agricultura, educación, seguridad y presupuesto.21  

El compromiso SC1 tiene como principal objetivo 
comprometer a los sujetos obligados a cumplir con 
las leyes de transparencia y acceso a la información. 
De acuerdo con el informe de autoevaluación 
del Gobierno, se han celebrado reuniones de 
acercamiento con autoridades de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos para implementar actividades 
que permitan el apoyo interinstitucional entre la 
autoridad reguladora y la Comisión Presidencial de 
Transparencia. También menciona que un borrador 
del pacto de transparencia, que incluye mecanismos 
que fortalecen y fomentan el respeto al Derecho a 
la Información Pública, se encuentra en revisión por 
parte de las autoridades competentes. El investigador 
del MRI no tuvo a la vista el borrador del pacto. 
Según informó la COPRET, el compromiso se vio 
limitado porque no existieron entidades dispuestas 
a firmar el pacto de transparencia. Sin embargo, 
el investigador del MRI no ha podido comprobar 
que la COPRET haya extendido invitación a otras 
entidades para firmar el pacto. Por su parte, el analista 
del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI), Carlos Melgar, considera que es lamentable 
la falta de articulación entre COPRET y PDH en la 
firma de un pacto, considerando que ambos han 
fallado a su vez en la protección de los derechos de 
acceso a la información pública de los usuarios y la 
vigilancia de la información de oficio. La Directora de 
iniciativas de Transparencia de la COPRET, considera 
que el Gobierno ha propiciado los espacios para 
acercamientos, pero la Procuraduría de Derechos 
Humanos no ha respondido de forma favorable a sus 
solicitudes. 

El compromiso SC4 tiene como objetivo principal 
la estandarización de la publicación de información 
pública y el mejoramiento de la accesibilidad. Este 
compromiso está vinculado con los compromisos 
anteriores del Gobierno. En la redacción del 
plan de acción se incluyen cuatro mecanismos 
de cumplimiento que en parte promocionan las 
actividades propuestas en los compromisos G1, G3 y 
G19. No obstante, cuentan con actividades específicas 
que a la fecha de escribir este reporte han tenido poco 
avance. Primero, propone la creación y aprobación de 
un acuerdo gubernamental sobre estándares y datos 
abiertos; segundo, propone el desarrollo de un plan 
piloto de apertura y estandarización de datos públicos; 
tercero, propone la adopción de estos estándares 
de datos públicos, y cuarto, propone la realización 
de una auditoría nacional para evaluar la forma en 
que las entidades públicas almacenan información 
pública. A la fecha, no se ha creado ni aprobado un 
acuerdo gubernamental sobre estándares y datos 
abiertos para toda la Administración pública. Sin 
embargo, se ha avanzado con el manual de datos 
abiertos y el manual de contenidos para páginas web 
institucionales (compromiso G1 y G3). La realización 
de la Hackathon es un primer acercamiento a los 
pilotos de estandarización de datos (G19). Por otro 
lado, se ha presentado un informe de monitoreo de 
portales de datos abiertos e información pública.22  El 
informe de monitoreo verifica si los portales de los 
14 ministerios cuentan con un link de datos abiertos 
y un portal de información pública. El informe no 
brinda más información sobre la calidad, el formato 
y la consistencia de los datos evaluados. El reporte 
de autoevaluación hace referencia a un informe 
circunstanciado remitido por la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos personales, donde destacan 
los esfuerzos del país en la adopción de medidas 
para la custodia de datos personales; sin embargo, 
cabe notar que las iniciativas de ley a las que hace 
alusión datan de antes del 2009.23 Según las entrevistas 
realizadas a representantes del Gobierno, el plan 
piloto de estandarización surgió como resultado del 
Hackathon. Al momento de escribir este informe, 
ni las organizaciones de la sociedad civil ni los 
investigadores del MRI pudieron constatar el plan 
piloto al que se hace referencia. En la página web de 
Gobierno Abierto, el vínculo al plan de estandarización 
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lleva directamente al plan del Hackathon,24 elaborado 
como parte del cumplimiento del Compromiso G19. 
Por lo tanto, se concluye que el cumplimiento de este 
compromiso es limitado. 

El compromiso SC6 tiene como objetivo presentar 
al Congreso de la República las iniciativas de ley 
para la emisión de una Ley del Sistema de Archivos 
Públicos y la Ley de Protección de Datos Personales, 
que complementen las disposiciones contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo 
con el informe de autoevaluación, con el apoyo del 
Archivo General de Centro América, la COPRET ha 
desarrollado y ha sido parte de reuniones en donde 
se ha discutido el contenido de las iniciativas de ley 
para actualizar la Ley de Archivos Públicos y contiene 
reformas a algunas disposiciones de la Ley de Acceso a 
la Información Pública. Según entrevistas con COPRET, 
se han realizado tres mesas técnicas con la finalidad de 
conocer el desarrollo de los anteproyectos de ley que 
contempla el compromiso. Sin embargo, esta mesa no 
cuenta con la participación de la ciudadanía, dado que 
no son espacios de participación abiertos al público, 
sino internos, de actores gubernamentales.25 La 
directora de iniciativas de transparencia de la COPRET 
manifestó que el reto de este compromiso es llegar a 
un borrador final de los dos anteproyectos y obtener 
el respaldo de parte del Congreso de la República 
para la aprobación de estos. El investigador del MRI, 
basándose en la información que pudo recopilar, 
estableció que el nivel de cumplimiento general del 
compromiso es limitado y que todavía resta involucrar 
a las organizaciones sociales y empresariales en la 
discusión de las iniciativas legislativas, presentarlas 
al Congreso de la República y acompañar su debate, 
análisis y aprobación.

RELEVANCIA
Compromiso G1. Tal como está escrito este 
compromiso, es relevante con respecto al valor AGA 
de acceso a la información pública. Las normas y 
lineamientos sobre el contenido de las páginas web 
gubernamentales representan un paso positivo en 
la efectividad de la información de los portales web 
institucionales, aún más si se entiende la efectividad 
como la medida en que la población accede 
fácilmente a los diferentes servicios ofrecidos por 

el Gobierno desde los portales web. Sin embargo, 
el manual en sí no garantiza que las instituciones 
adopten e implementen sus normas. Muestra de 
ello fue la búsqueda para ubicar la publicación de 
resultados de gobierno en los diferentes ministerios. 
Evidenciando que, a pesar de la existencia de 
lineamientos, cada página presentaba un formato 
y puntos de acceso a la información diferentes. 
En opinión de Joel Peñate, Director de Gobierno 
Electrónico, el cumplimiento del compromiso es 
amplio y la creación del manual ha significado un paso 
positivo en la regularización de lineamientos, y se 
encuentra ahora en la fase implementación en todas 
las instituciones para permitir la estandarización de 
sus portales. Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, 
una de las organizaciones que ha seguido de cerca 
el proceso de implementación del Plan de Acción, 
considera que el compromiso es positivo para que 
los ciudadanos conozcan los servicios públicos, 
pero que el problema trasciende un simple manual 
y se requiere acercar estos servicios públicos a la 
población. Este compromiso se puede convertir en 
una oportunidad para crear espacios de interacción 
en línea entre Gobierno y sociedad civil como 
resultado de los lineamientos de contenidos y datos 
abiertos en páginas web del Organismo Ejecutivo. Sin 
embargo, para que el manual sea una herramienta 
importante para la regularización de las páginas web 
del Gobierno, es necesario que se capacite a los 
encargados de cada institución para garantizar su 
implementación, de lo contrario no podrá tener más 
impacto potencial que uno menor.

Compromiso G3. Concentrar en un solo portal las 
fuentes de datos liberados por las instituciones del 
Organismo Ejecutivo es un gran paso para mejorar 
la disponibilidad de datos abiertos en Guatemala 
y relevante para los valores AGA de acceso a la 
información pública y tecnología e innovación para 
la transparencia y rendición de cuentas. Avanzar 
portales web con información dispersa y en formatos 
no reutilizables o legibles por máquinas a un sitio 
concentrado de fuentes de datos de los 14 ministerios 
en formatos abiertos puede en un futuro habilitar 
la fiscalización ciudadana. Tanto el Gobierno como 
la sociedad civil evaluaron la existencia de este 
compromiso como importante para la actualización 
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del Gobierno de Guatemala, según apreciaciones 
de representantes de la Dirección de Gobierno 
Electrónico y de las organizaciones de la sociedad 
civil “Congreso Transparente” y Guatecivica.26  Sin 
embargo, estos últimos también consideran que para 
el funcionamiento de esta página se requiere una 
participación más activa de los ministerios y de la 
COPRET.

Si bien el compromiso G5 ayuda a dar acceso 
a la información, al dar a conocer a la población 
los avances en las actividades y los resultados del 
Gobierno. Hay que tener en cuenta que esta es una 
actividad que las anteriores administraciones ya 
realizaban de forma rutinaria antes de la existencia 
del Plan de Acción. El investigador del MRI considera 
que este compromiso no representa un cambio 
significativo en la Administración pública, pues cada 
institución del Organismo Ejecutivo ya cuenta con 
una página web donde publica la información de sus 
actividades, pero con este compromiso han dado un 
paso positivo para asignar dentro de sus portales un 
espacio o funcionalidad exclusiva para divulgar sus 
resultados y logros.

El compromiso G19 tiene un impacto potencial 
menor porque no establece mecanismos claros que 
hagan que la participación de la juventud en temas 
de datos abiertos o transparencia sea sostenible en el 
tiempo, más allá de un evento aislado. Joel Peñate, 
Director de Gobierno Electrónico, manifestó que 
esperaría que estas actividades tuvieran un carácter 
permanente y se convirtieran en un programa de 
trabajo, en coordinación con los sectores académicos 
y empresariales, para promover la participación 
de la juventud en materia de datos abiertos. Por 
su parte, Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, 
encuentra positiva la participación de la juventud 
en el evento del Gobierno y hace un llamado a la 
Dirección de Gobierno Electrónico para que estos 
eventos se institucionalicen con mayor participación 
de jóvenes del interior del país. El director de 
Gobierno Electrónico al momento de realizarse la 
Hackathon considera que este evento fue un éxito 
al haber sido apoyado por diferentes entidades del 
Gobierno y gracias a la participación de los jóvenes, 
que desarrollaron las ideas de transparencia que 
les parecían adecuadas. Se considera que este 

compromiso podría ser un paso positivo para estimular 
la participación de los jóvenes si se lograra convertir 
en un espacio recurrente y cuyo resultado fueran 
aplicaciones que las entidades locales adoptaran a 
largo plazo. 

Compromiso SC1. Comprometer a los sujetos 
obligados a cumplir las leyes de transparencia y 
acceso a la información mediante la firma de un 
pacto de transparencia entre la entidades del Estado 
y fortalecer la entidad reguladora para mejorar sus 
capacidades de monitoreo y supervisión a los sujetos 
obligados, si se implementara completamente puede 
tener un impacto transformador para el país. Si bien 
un pacto para cumplir lo que la ley dispone puede 
resultar redundante desde el punto de vista legal, para 
la entidad reguladora puede resultar políticamente 
efectivo para fortalecer su capacidad de exigibilidad. 
El director de Gobierno Electrónico manifestó que el 
haber realizado una serie de medidas de coordinación 
entre las diferentes instituciones del Organismo 
Ejecutivo, desde capacitaciones sobre la ley de 
acceso a la información pública27 hasta actividades 
con las unidades de acceso a la información, resulta 
un paso en el sentido correcto, pero se requiere un 
apoyo mayor de las instituciones para implementar lo 
coordinado. 

Compromiso SC4. La Ley de Acceso a la Información 
Pública, en su artículo 6, dispone que son sujetos 
obligados tanto el Organismo Ejecutivo como el 
Legislativo y Judicial. Dado que el alcance de este 
compromiso llega únicamente al Organismo Ejecutivo 
y excluye al Organismo Judicial y al Legislativo, su 
impacto potencial es menor. Estandarizar los datos de 
una parte de los sujetos obligados es un paso positivo 
para facilitar el acceso a la información en Guatemala. 
No obstante, la ley es aplicable a un mayor rango de 
sujetos obligados y la estandarización de datos debe 
ser uniforme para todos. 

El compromiso SC6 tiene un impacto potencial 
moderado porque la aprobación de esos dos 
anteproyectos de ley puede generar una política 
pública de apertura de datos y de correcto manejo de 
archivos públicos. Estas iniciativas complementarían 
aspectos que la Ley de Acceso a la Información 
Pública solamente refiere de manera general y que 
son de importancia para garantizar el derecho de 
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acceso a la información, como la custodia y manejo de 
archivos y datos personales. Estas leyes fortalecerían el 
ordenamiento jurídico de datos públicos y privados.

RECOMENDACIONES
En futuros planes de acción, se podrían priorizar 
los compromisos en este grupo de manera que se 
incluyeran acciones focalizadas y concentradas. 
El investigador del MRI recomienda considerar lo 
siguiente:

•	 Ampliar el alcance de las normas del manual de 
contenidos de páginas web y estandarización de 
datos a todos los sujetos obligados según la Ley 
de Acceso a la Información Pública, bajo el segui-
miento de la autoridad rectora, la Procuraduría de 
Derechos Humanos.

•	 Continuar y ampliar las acciones de capacitación 
y asistencia técnica para la implementación de los 
lineamientos y normas para estandarización de con-
tenidos y datos abiertos.

•	 Fortalecer las facultades supervisoras, el carácter 
autónomo y vinculante de la autoridad rectora de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y la siste-
matización de los procesos que siguen las solici-
tudes de información pública.

•	 Implementar una campaña a nivel nacional para 
divulgar y socializar con los ciudadanos las nuevas 
normas de datos abiertos, los mecanismos para 
acceder a la información y las acciones que están 
siendo implementadas para mejorar el marco legal 
del derecho de acceso a la información.

•	 Promover más eventos como el Hackathon u otros 
similares con amplia participación de la juventud y 
dar seguimiento a la aplicación o replicabilidad de 
las herramientas desarrolladas como resultado de 
estas actividades.

•	 Continuar con los esfuerzos para la aprobación de 
legislación complementaria a la Ley de Acceso a la 
Información, abriendo los mecanismos de consulta 
al público y a organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en el tema y podrían brindar aportes 
técnicos sustanciales. Por ejemplo, la creación de 
una mesa técnica coordinada mediante convoca-
toria pública a la ciudadanía, que esté conformada 
por diputados con acompañamiento de la sociedad 
civil y la participación de la entidad encargada de 
transparencia del Organismo Ejecutivo. Esta mesa 
técnica permitirá, mediante foros públicos abiertos 
y grabados, conocer la discusión de los anteproyec-
tos de la ley sobre transparencia y acceso a la infor-
mación.

•	 Considerar la multiculturalidad de Guatemala para 
asegurar que la información y los datos estén dis-
ponibles en los idiomas maya y garífuna, así como 
difundir la información por diversos canales como 
radio, televisión, publicaciones en oficinas locales y 
no depender únicamente de portales electrónicos 
que pueden ser de difícil acceso en comunidades 
donde no hay cobertura de internet.

12  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
13  Link al Manual de contenidos para páginas web institucionales http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisa-
do_18022015.pdf)

14  http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/plan_de_trabajo_egob_2015.pdf
15  Manual de contenidos para páginas web institucionales, pág. 27 http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revis-
ado_18022015.pdf)

16  http://www.transparencia.gob.gt/ejes-de-accion/gobierno-electronico#datos-abiertos
17  Según se establece en el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Guatemala, 2014-2016, pág. 13. Disponible en http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Plan%20de%20
Acci%C3%B3n%20de%20Gobierno%20Abierto%20Guatemala%202014-2016%20%2829-6-2014%29.pdf

18  Link a nota informativa publicada: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/5/C5-MECANISMO-2.pdf
19  https://twitter.com/guatemalagob/status/524986182267334656
20  Diario de Centroamérica, pág. 5, edición 4 de noviembre del 2014 http://issuu.com/_dca/docs/edicion_04-11-2014
21  http://diariodigital.gt/2014/10/18/guatemala-datos-publicos-abiertos/
22  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MINISTERIOS_MONITOREO_EVAL_D_A_y_I_P.pdf
23  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/informe_de_red_Iberoamericana_de_proteccin_datos.pdf
24  Véase http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-4
25  Véase http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas/item/185-mesa-tecnica-fortalecimiento-archivos-institucionales
26  Fuente: Entrevistas con Angel Ramírez y Joel Peñate 
27  Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto Ley n.º 57-2008)
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GRUPO 2: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 
Y PRESUPUESTO ABIERTO (G2, G13, SC12, 
SC13, SC25)28 
Este grupo comprende compromisos del plan de acción relacionados con la transparencia presupuestaria y los 
presupuestos abiertos.

Texto de compromisos

Compromisos por parte del Gobierno:

G2: Implementación del Presupuesto Abierto en todos los portales web.

Que tanto las entidades como la población en general conozca y tenga acceso a la información Presupuestaria 
publicada por Ministerio de Finanzas Públicas.

G13: Trasparentar los avances de los fondos de préstamos y donaciones por Organismo, Contraparte y 
componente.

Garantizar el alcance de metas y objetivos de cada operación, donde consecuentemente se dé un impacto positivo 
en el país.

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC 12: Publicación de todos los documentos relacionados al presupuesto.

Elaborar, publicar y difundir los documentos que sugieren las buenas prácticas internacionales, incluyendo, pero 
no limitándose a: a) Informe preliminar, dentro del mes anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al 
Organismo Legislativo; b) Presupuesto ciudadano, a más tardar el 31 de Enero de cada año fiscal, y c) Informe de 
medio año, a más tardar el 31 de cada año fiscal.

SC 13: Abrir e institucionalizar espacios de participación ciudadana en el proceso de formulación 
presupuestaria.

Institucionalizar canales de participación de la ciudadanía durante la etapa de formulación del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado.

SC 25: Actualización de los portales web de Fideicomisos, Organizaciones No Gubernamentales y 
Transferencias Presupuestarias.

Mantener actualizada la información disponible en los módulos de información sobre Fideicomisos, Organizaciones 
No Gubernamentales y Transferencias Presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas.

Nota editorial: pueden encontrarse más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de 
Acción 2014-2016, aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan	

Institución responsable:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G2, SC13), Ministerio de Finanzas Públicas (G13, 
SC12, SC25), Guatecompras (SC12)

Instituciones de apoyo:

Entidades del Organismo Ejecutivo (G2), Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G3, SC12, 
SC25)
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G2: Presupuesto abierto en 
todos los portales web ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G13: Hacer transparentes 
los avances de los fondos de 
préstamos y donaciones 

✗ ✗ ✗ ✗

SC 12: Publicación de todos 
los documentos relacionados 
con el presupuesto

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 13: Participación ciudadana 
en el proceso de formulación 
presupuestaria

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 25: Actualización de los 
portales web de fideicomisos, 
ONG y transferencias 
presupuestarias

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso G2 busca que las entidades 
públicas y la población conozcan siete de los ocho 
documentos presupuestarios que verifica la encuesta 
de presupuesto abierto a nivel internacional y que 
tengan acceso a ellos.29  El investigador del MRI 
entrevistó al encargado del compromiso, Hugo Boch, 
Director de Gestión del Gasto Público de la COPRET, 
quien indicó que las acciones de este compromiso 
ya están siendo implementadas por el Ministerio 
de Finanzas Públicas. Solo resta su traducción a dos 
idiomas mayas. Hasta ahora la traducción a idiomas 
mayas solo se ha hecho con la Constitución de la 
República. El presupuesto abierto se elabora tomando 
como base la propuesta de presupuesto presentada 
por el Organismo Ejecutivo al Congreso, con el 
objetivo de que los ciudadanos puedan conocer esta 
propuesta y sugerir cambios o mejoras mediante sus 
representantes en el Congreso. A fin de dar acceso 
a la información de la ejecución del presupuesto, el 
Ministerio de Finanzas Públicas publica en la página 
de Presupuesto Abierto los reportes de cumplimiento 

presupuestario que se entregan a lo largo del año. 
El investigador del MRI pudo constatar la existencia 
y publicación de los documentos presupuestarios, a 
excepción del documento preliminar de presupuesto, 
del cual existe en la página del Ministerio de Finanzas 
Públicas un informe preliminar que da los lineamientos 
para el presupuesto preliminar.30  El informe del Índice 
de Presupuesto Abierto Guatemala 2015, confirma que 
este documento no fue publicado. Es de notar que 
el informe también señala que los documentos del 
presupuesto ciudadano y la evaluación de medio año 
se publicaron, pero fuera del tiempo en que determina 
el estándar.31 

Compromiso G13. El objetivo de este compromiso, 
como está redactado en el plan de acción, es bastante 
vago. No obstante, la descripción de los mecanismos 
de cumplimiento indican que el alcance de esta acción 
es el monitoreo de los préstamos y donaciones que 
reciben las instituciones del Estado. Los mecanismos 
de cumplimiento de este compromiso establecen 
metas en cuanto al plazo, la ejecución financiera 
adecuada, los indicadores programáticos de las 
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instituciones que reciben el préstamo o donación 
y, por último, la publicación de los resultados. En 
entrevista con el investigador del MRI, la Coordinadora 
de Monitoreo de Ejecución de Préstamos y 
Donaciones de la COPRET informó de que se ha 
diseñado un sistema de monitoreo.32 El informe de 
autoevaluación reporta que se han desarrollado las 
actividades siguientes:

•	 Elaborado un diagnóstico de cómo monitorean el 
MINFIN y SEGEPLAN.

•	 Diseñado un sistema de M&E rápido (para CO-
PRET), superando falencias detectadas.

•	 Coordinación con el MINFIN para que remitan 
información de condiciones contractuales y eje-
cución presupuestaria en forma mensual (con-
tenida en el SIGADE y SICOIN), de préstamos y 
donaciones en ejecución.

•	 Difusión de metodología con actores implicados 
(unidades ejecutoras, MINFIN y SEGEPLAN).

•	 Diseño y cálculo de ranking de ejecución para 
cada operación, en función de los porcentajes de 
avance de plazo, financiero acumulado y de indica-
dores para cada operación.

•	 Emisión de alertas en operaciones con ejecución 
deficiente a efecto de que se implementen me-
didas correctivas que mejoren ejecución, para 
garantizar alcance de metas en el plazo previsto.

•	 Provisión de herramientas técnicas para que uni-
dades ejecutoras mejoren la ejecución.

Inicialmente, la información relacionada con préstamos 
y donaciones era solamente para uso interno. Sin 
embargo, debido a la presión que ejercieron las 
organizaciones de la sociedad civil, se logró abrir 
estos datos. Ahora están disponibles de forma pública 
en línea. De acuerdo a los resultados del sistema de 
monitoreo y evaluación con relación a los préstamos, 
a mayo del 2015 habían logrado aumentar de 9 a 11 
en estado eficiente de ejecución y disminuido las 
ejecuciones deficientes de 22 a 16. En relación con 
las donaciones, se ha duplicado la ejecución eficiente 
pero no ha habido cambios en las ejecuciones 
deficientes.33 El avance de este compromiso es 
sustancial, el monitoreo es una actividad permanente 
que debe mantenerse a lo largo del tiempo. De 

acuerdo a una búsqueda en el portal del Ministerio 
de Finanzas Publicas, no se encontró un espacio de 
divulgación de la información sobre el monitoreo de 
préstamos y donaciones de manera periódica.

El compromiso SC12 tiene como objetivo 
elaborar, publicar y difundir los documentos que 
sugieren las buenas prácticas internacionales. 
Este compromiso hace referencia a los mismos 
documentos que se encuentran en el compromiso 
G2. Adicionalmente, compromete al Gobierno a 
la elaboración, discusión, aprobación y difusión 
de un acuerdo ministerial en donde se incluyan 
los ocho documentos del ciclo presupuestario que 
recomiendan las buenas prácticas internacionales 
y la difusión de los documentos presupuestarios 
en medios de comunicación y en ediciones en los 
principales idiomas mayas e inglés. Como se pudo 
evidenciar en el compromiso G2, el cumplimiento con 
la publicación de los documentos presupuestarios 
y su traducción es sustancial. De acuerdo a la 
página web de Gobierno Abierto Guatemala, “Se 
encuentra en proceso de análisis y elaboración un 
acuerdo ministerial, e independientemente de este, 
ya se publica una amplia gama de documentos 
relacionados con el presupuesto”.24 El Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) resalta 
que no ha habido participación de la sociedad civil 
para la elaboración de este acuerdo, y menciona: 
“En el informe de autoevaluación se indica que ya 
existe una propuesta de acuerdo ministerial y que 
está pendiente su aprobación por las autoridades 
superiores del MINFIN”. El borrador del acuerdo no 
es de conocimiento público. Por otra parte, el ICEFI 
reconoce el esfuerzo para garantizar la divulgación 
del presupuesto ciudadano en la mayoría de los 
portales de los ministerios y secretarías del Organismo 
Ejecutivo, pero no hay mayor avance en la difusión en 
medios de comunicación. 

El compromiso SC13 tiene como objetivo 
institucionalizar canales de participación de la 
ciudadanía durante la etapa de formulación del 
Presupuesto General del Estado. Este compromiso 
cuenta con cuatro mecanismos de cumplimiento (1) el 
análisis y la definición de mecanismos de participación 
ciudadana; (2) la validación, por las organizaciones 
sociales, del instrumento legal que valide estos 
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mecanismos; (3) la aprobación del instrumento legal, 
y (4), la divulgación y aplicación del instrumento legal. 
De acuerdo con el informe de autoevaluación de 
septiembre del 2014, se emitió el Punto Resolutivo 
n.º 06-2014 que crea el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR),35 integrado 
por el sector público, empresarios y representantes 
de la sociedad civil, con carácter permanente y con 
diversas funciones, entre ellas elaborar propuestas 
de recomendaciones a considerar en la formulación 
del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado. Según el asesor técnico de 
la Dirección de Evaluación Fiscal del Ministerio 
de Finanzas Públicas, la Comisión de Análisis del 
Presupuesto y Política Fiscal es la entidad encargada 
de promover la participación pública en propuestas y 
recomendaciones para el presupuesto, y la creación de 
esta Comisión es un resultado directo del compromiso. 
En las entrevistas conducidas por el investigador del 
MRI, pudo constatar que el ingreso en dicha comisión 
se debe hacer mediante invitación y no por medio 
de una convocatoria pública, lo que resta relevancia 
a la apertura de la participación ciudadana. El punto 
resolutivo que permitió la creación de la comisión 
no se presentó antes de aprobarse e implementarse. 
A consideración del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI): “Sin demeritar la decisión 
gubernamental de crear esa comisión y establecerle 
funciones para que el CONADUR pueda cumplir con 
sus responsabilidades en materia presupuestaria, el 
ICEFI considera que esta acción no atiende el espíritu 
del compromiso, pues no constituye un mecanismo 
abierto, incluyente e innovador. Por el contrario, 
es una instancia que se integra a un esquema ya 
existente —los Consejos de Desarrollo— y con una 
participación limitada a quienes integren la comisión”. 
De acuerdo al gobierno, en esta instancia participan 
organizaciones campesinas, de trabajadores, de 
mujeres y de pueblos mayas y pueden, a través de 
ellas, canalizar sugerencias y propuestas. No obstante, 
el compromiso contiene medios de cumplimiento 
específicos que no se han implementado y que tienen 
más alcance que la existencia del consejo. Por tanto, si 
bien el consejo es un primer paso en el cumplimiento 
del compromiso, su implementación al momento del 
cierre de esta evaluación es limitada.

El compromiso SC25 tiene como objetivo actualizar 
la información sobre fideicomisos, organizaciones no 
gubernamentales y transferencias presupuestarias del 
Ministerio de Finanzas Públicas. El compromiso cuenta 
con dos mecanismos de cumplimiento: (1) la emisión 
de normas internas para orientar la actualización de 
datos y módulos identificados; (2) la implementación 
de las normas. Al 30 de enero del 2015 se instruyó, 
mediante un memorándum enviado por el 
Viceministro de Finanzas Públicas a la Directora de 
Evaluación Fiscal, la actualización de la información.36 
Actualmente se encuentra publicada en la página del 
Ministerio de Finanzas Públicas información sobre 
las transferencias,37 los fideicomisos38 y los aportes 
a organizaciones no gubernamentales.39 Si bien la 
información está publicada y actualizada, aún no 
se ha emitido una normativa interna que disponga 
lineamientos de la calidad, cantidad y formato en 
que estos datos deben ser publicados, así como lo 
establece el primer mecanismo de cumplimiento 
del compromiso en plan de acción. Por lo tanto este 
compromiso está sustancialmente completado.

RELEVANCIA
Compromisos G2 y SC12. En el 2012, Guatemala 
figuraba en la cuarta posición de la región 
latinoamericana de acuerdo al Índice de Presupuesto 
Abierto40 con una puntuación de 51 sobre 100. En 
2015, Guatemala desciende al sexto lugar en la región 
con 46 puntos sobre 100.41 Entre los factores que 
afectaron al descenso en la puntuación se encuentra 
la falta de cumplimiento con la publicación de 
documentos presupuestarios, entre ellos el documento 
preliminar, el presupuesto ciudadano y la revisión de 
mitad de año, que no se ha publicado oportunamente 
en ninguna de las dos mediciones. Incluir compromisos 
en el plan de acción que incentiven el acceso a la 
información presupuestaria no solo ayudará al país a 
mejorar en el Índice de Presupuesto Abierto; además, 
de cumplirse totalmente, significaría un avance 
positivo en esta materia. Para organizaciones como 
Guatecivica, “El compromiso solo recicla una acción 
que el ministerio de oficio está obligado a realizar 
para dar a conocer los resultados de la gestión del 
presupuesto”. Por otro lado, José Antonio Menéndez 
Letona, Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación 
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Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, dijo que han 
“promovido que la información que ya existía y existe 
alrededor del presupuesto [sea] publicada y relevante 
para la sociedad guatemalteca, porque contribuye a 
la transparencia, así como a involucrar la participación 
ciudadana en el proceso presupuestario”. Pero cabe 
resaltar que estos compromisos, si bien dan mayor 
acceso a la información, no generan un inmediato 
control de parte de la población. La Encuesta de 
Presupuesto Abierto 201542 señala la importancia 
de avanzar más allá del estándar básico publicando 
documentos presupuestarios, pues concluyen 
que una cultura de presupuesto abierto requiere 
mecanismos de participación ciudadana efectivos y 
la institucionalización de competencias regulatorias 
en instancias públicas autónomas para monitorear el 
cumplimiento de estos estándares. 

Compromiso G13. Este compromiso facilita el 
acceso a la información sobre el avance en la 
ejecución de préstamos y donaciones, contribuyendo 
a mejorar sus monitoreo y seguimiento. El sistema 
de monitoreo adoptado permite visualizar en tablas 
unificadas el flujo y los niveles de ejecución de estos 
tipos de fondos. Según indica Zaira Mejía, directora 
de Iniciativas de Transparencia de la COPRET, el 
monitoreo continuo de ejecución de cada operación 
externa de préstamos y donaciones ha permitido 
contar con un diagnóstico de la ejecución de 
préstamos y donaciones con base en indicadores, y 
considera que el compromiso es importante porque 
se mejoró la ejecución en casi un 18 %. Para Ligia 
Vargas, Coordinadora del Monitoreo de Ejecución de 
Préstamos y Donaciones, “el hecho de la inclusión 
de este compromiso en el plan de acción visibilizó 
el trabajo de su entidad y consideró importante su 
inclusión y mejora en el siguiente plan de acción”. Lo 
anterior sugiere que el compromiso se ha enfocado 
más a la actividad de monitoreo, que si bien es de 
suma importancia, no es relevante a los valores AGA. 
Su publicación y difusión sí lo es, y las organizaciones 
de la sociedad civil entrevistadas han manifestado que 
es importante el monitoreo de esas cuentas estatales, 
pero reiteran la importancia de publicar y hacer de 
conocimiento general el contenido de sus informes 
de monitoreo y evaluación, ya que estos inicialmente 
no estaban disponibles de forma pública. La 

implementación total de este compromiso representa 
un avance significativo para revelar información 
pública sobre fondos de donaciones y préstamos.

Compromiso SC13. Guatemala todavía no logra 
cumplir al 100 % con los estándares básicos de 
apertura presupuestaria, como se ha expuesto en el 
compromiso G2 y SC12. También hay que considerar 
las conclusiones de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2015, también referenciadas anteriormente. Un 
mecanismo institucionalizado mediante un instrumento 
legal de participación ciudadana en la formulación del 
presupuesto general de ingresos y egresos representa 
para el país un gran paso en el acceso a la información 
y la participación ciudadana. Tanto el Gobierno como 
la sociedad civil expresaron, en entrevistas separadas 
con el investigador del MRI, que consideran que la 
creación de espacios que permitan la participación 
ciudadana en temas del presupuesto público son 
de gran importancia, por lo que consideran que 
este compromiso es relevante.43 No obstante, es 
importante notar que aunque para la práctica actual 
este es un gran paso, se puede ver limitado si el 
mecanismo de participación o su instrumento legal no 
definen criterios claros sobre quiénes participan, cómo 
participan, en qué momentos, con qué apertura y, 
sobre todo, cómo se hacen accesibles estos espacios 
de participación.

El compromiso SC25 se refiere, de manera general, 
a la actualización de información que ya se publica, 
por ejemplo, el listado de los fideicomisos vigentes. 
Sus mecanismos de cumplimiento, sin embargo, 
son más específicos y prometen la elaboración e 
implementación de normas internas que sirven de 
salvaguarda para la continuidad de las prácticas de 
actualización de información. El asesor técnico de 
la Dirección de Evaluación Fiscal del Ministerio de 
Finanzas Públicas, José Antonio Menéndez Letona, 
considera que la importancia del compromiso es 
la transparencia que se genera con el proceso de 
actualización de la información en las páginas web. 
Sin embargo, en opinión del investigador del MRI, el 
compromiso no promueve a que se abra información 
adicional a la que ya se publica y tampoco amplía la 
calidad y el detalle de la información ya publicada. El 
valor agregado de este compromiso, si se cumpliese 
totalmente, son las normas para darle sostenibilidad 
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a esta acción. Aun así, el impacto potencial de este 
compromiso es mucho menor, pues las normas 
previstas son internas y aun cuando sean cumplidas 
carecerán de la coercitividad legal más allá del 
mandato interno de esa particular administración 
pública.

RECOMENDACIONES
Si los compromisos mencionados anteriormente 
se mantuvieran en un futuro plan de acción, el 
investigador del MRI sugiere que se consideren los 
aspectos siguientes:

Compromisos G2, SC12, SC13

•	 Incluir acciones que incentiven el cumplimiento en 
tiempo y forma de los ocho documentos presu-
puestarios.

•	 Acciones para mejorar la coordinación y colabo-
ración entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la 
comisión de finanzas y moneda del Congreso de 
la República para hacer públicas las discusiones en 
materia presupuestaria por medio de las páginas 
web institucionales. 

•	 Definir mecanismos claros de participación ciudad-
ana en la Comisión de Análisis del Presupuesto y 
Política Fiscal. Estos deben regular, como mínimo, 
de manera explícita:

o	 Si la participación es abierta o por invitación.

o	 Los requisitos de participación.

o	 Los derechos y deberes de quienes participan, 
incluyendo el alcance de su participación en la 
toma de decisiones.

o	 Los medios de difusión de resultados de las 
discusiones o decisiones.

o	 Qué momentos del proceso presupuestario se 
abrirán a la participación y con qué objetivo.

•	 Realizar una convocatoria pública que permita la 
observación y participación ciudadana en la Comis-
ión de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal, 
adscrita al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
Y Rural (CONADUR).

•	 Establecer los mecanismos necesarios para la pub-
licación de las memorias de agenda de la Comisión 
de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal.

Compromiso G13

•	 Incrementar la relevancia de este compromiso a 
los valores AGA con acciones como:

o	 Formular y aprobar un acuerdo gubernativo 
como base para la institucionalización del 
sistema de monitoreo de préstamos y don-
aciones que sea replicable como una herra-
mienta de monitoreo a la ejecución presu-
puestaria.

o	 Publicar en formatos abiertos todos los in-
formes y evaluaciones realizados a través del 
monitoreo a la ejecución de préstamos y don-
aciones, y el presupuesto general, en caso de 
ser replicada en este ámbito. 

Compromiso SC25 

Este compromiso puede ser integrado como parte de 
otras acciones de estandarización y publicación de 
datos abiertos.

28  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
29  http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Methodology-Spanish.pdf
30  Enlaces correspondientes a los hitos del compromiso: Doc 1:   http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/formulacion-presupuestaria, Doc 2: http://www.minfin.
gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/proyectos-de-presupuesto/proyecto-de-presupuesto, Doc 3: http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupues-
tos-aprobados/presupuestos-aprobados, Doc 4: http://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-presupuestaria/presupuesto-ciudadano, Doc 5: http://www.minfin.gob.gt/index.php/
ejecucion-y-liquidacion-presupuestaria, Doc 6: http://www.minfin.gob.gt/index.php/estudios-fiscales

31  http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Guatemala-English.pdf
32  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/diego_/ANEXO%201.pdf, http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_2.pdf, http://gobi-
ernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_3.pdf

33  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/13/ANEXO_3.pdf
34  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-12
35  http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=2096%3Aconadur-aprueba-las-propuestas-de-inversion-para-2016-presentadas-por-los-cod-
ede-que-cumplen-con-la-normativa-vigente&Itemid=115

36  http://www.minfin.gob.gt/downloads/informe_medio_anio/informes_230215.pdf
37  http://www.minfin.gob.gt/index.php/2012-07-20-01-26-02/2marcolegal?id=2288
38  http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/FideicomisosActualizado.aspx?p1=1&amp;id_menu=132&amp;id_pagina=135&amp;nombre=Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%20
de%20Fideicomisos%20Actual

39  http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/doc301.pdf
40  http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-GuatemalaCS-Spanish.pdf
41  http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Guatemala-English.pdf
42  http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Spanish.pdf
43  Así lo expresaron, en entrevistas con el investigador del MRI, José Antonio Menéndez Letona, Asesor Técnico de la Dirección de Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, y 
Rafael Poitevin, Director de Guatecivica. 
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GRUPO 3: TRANSPARENCIA FISCAL Y 
MANEJO DE FINANZAS PÚBLICAS (SC11, 
SC14, SC15, SC16, SC17, SC18, SC19)44 
Texto de compromisos

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC 11: Cumplimiento pleno del nuevo Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario 
Internacional.

Aprobar e implementar un programa de trabajo para garantizar el cumplimiento pleno del nuevo Código y Manual 
de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional.

SC 14: Reformar el Sistema de Contabilidad Integrado —SICOIN— (componente del Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF).

Reformar el Sistema de Contabilidad Integrado.

SC 15: Reformar el Portal de Gobiernos Locales, ‘Portal GL’ (componente del Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF).

Mejorar el contenido y la estructura presupuestaria de las bases de datos de información financiera municipal que 
pueden descargarse en el Portal de Gobiernos Locales.

SC 16: Integración y vinculación de los sistemas y subsistemas relacionados con la administración financiera.

Promover la vinculación, con prioridad, de los subsistemas siguientes:

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA), Sistema de 
Contrataciones y Adquisiciones de Guatemala (Guatecompras), Sistemas de Nómina y Registro de Personal 
(Guatenóminas), Sistema de Gestión (SIGES), Portal de Transparencia Fiscal

SC 17: Cumplir plenamente el E`stándar del Foro Global de Transparencia Tributaria de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE.

Promover y acompañar los esfuerzos legislativos para aprobar la legislación que permita la regulación de secreto 
bancario con fines de control tributario. Además, realizar las gestiones administrativas a cargo del Organismo 
Ejecutivo para que cobren vigencia los acuerdos sobre intercambio de información tributaria suscritos por 
Guatemala en los últimos años.

SC 18: Publicar las Metas de Recaudación Tributaria y el plan anual de recaudación, control y fiscalización.

Garantizar la publicidad de las metas de recaudación tributaria y del plan anual de recaudación, control y 
fiscalización que aprueba el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como sus 
actualizaciones, según lo establecido en la literal i) del artículo 7 de la Ley Orgánica de la SAT, Decreto 1-98 del 
Congreso de la República (reformado por el artículo 72 del Decreto 13-2013 del Congreso de la República).

SC 19: Transparentar las exenciones y exoneraciones de impuestos.

Diseñar e implementar un sistema electrónico de transparencia, de acceso público, sobre las exenciones, 
exoneraciones y todo tratamiento tributario diferenciado. Este sistema debe publicar detalles como beneficiarios, 
montos de impuestos no pagados, actividad económica, empleos generados (cuando proceda), entre otros.

Nota editorial: pueden encontrarse más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de 
Acción 2014-2016, aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan
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RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  
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SC 11: Cumplimiento pleno del 
nuevo Código y el Manual de 
transparencia del FMI

✗ ✗ ✗ ✗

SC 14: Reformar el Sistema 
de Contabilidad Integrado 
-SICOIN- 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 15: Reformar el Portal de 
Gobiernos Locales, ‘Portal GL’ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 16: Integración y 
vinculación de los sistemas de 
administración financiera

✗ ✗ ✗ Indeterminado

SC 17: Estándar del Foro 
Global de Transparencia 
Tributaria de la OCDE.

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 18: Metas de recaudación 
tributaria ✗ ✗ ✗ ✗

SC 19: Hacer transparentes las 
exenciones y exoneraciones de 
impuestos

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Institución responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas- MINFIN (SC11, SC14, SC15, SC16, SC17, SC18), Superintendencia de 
Administración Tributaria SAT (SC19)

Instituciones de apoyo:

Banco de Guatemala (SC11), Superintendencia de Bancos (SC11), Superintendencia de Administración Tributaria 
SAT (SC11, SC14, SC17, SC18), Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (SC11, SC14, SC15, 
SC16, SC17, SC18, SC19), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SC14, SC16), Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (SC16) ,Ministerio de Relaciones Exteriores (SC17), Ministerio de Finanzas Públicas 
(SC19) ,Ministerio de Economía (SC19), Ministerio de Energía y Minas (SC19), Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (SC19)
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¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso SC11 busca que Guatemala mejore 
la transparencia fiscal mediante la implementación 
de los estándares establecidos por el Código45 y el 
Manual46 de transparencia fiscal del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Para lograr el compromiso, 
propone diseñar, socializar y validar con entidades 
públicas un plan de acción, su implementación, 
y por último solicitar al FMI la evaluación de la 
transparencia fiscal para certificar el cumplimiento de 
los estándares. La página web de gobierno abierto47, 
en donde se encuentra la información sobre avances 
del compromiso, informa que ya se elaboró un plan de 
trabajo. Sin embargo, no es posible publicarlo en la 
página del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y 
de la COPRET debido a la falta de aprobación de las 
autoridades. El informe de autoevaluación sostiene 
que ya se implementan algunas de las disposiciones 
del código y el manual, como son la implementación 
gradual de las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP), el Informe de Gestión 
de las Finanzas Públicas (PEFA), la actualización 
de Clasificadores Presupuestarios, el Mapeo para 
Análisis de Gestión de Riesgo Fiscal, y el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, entre otras.48 Según el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la 
autoevaluación no permite identificar específicamente 
si estas acciones están incluidas en el plan de 
trabajo ni cuáles se encuentran pendientes de ser 
implementados de acuerdo con el plan de trabajo. 

Para el cumplimiento de este compromiso, el 15 
de julio del 2015 el MINFIN emitió un acuerdo 
ministerial que manda a la aprobación del plan de 
trabajo, la coordinación, implementación, aplicación 
y socialización del referido plan entre las entidades 
públicas responsables, y la gestión de solicitud de 
evaluación al FMI.49 No obstante, ni en la página del 
MINFIN ni de la COPRET se encuentra disponible 
el plan de trabajo aprobado en julio del 2015 o 

evidencias de su socialización o implementación. 
Todo lo mencionado hace que sea difícil para el 
investigador del MRI identificar y auditar socialmente 
el cumplimiento de las actividades descritas en el 
compromiso más allá de un nivel limitado. 

Posterior al periodo de evaluación de este informe, se 
han realizado actividades para el cumplimiento de el 
compromiso que serán evaluadas en el informe de fin 
de término.

El compromiso SC14 tiene como objetivo reformar 
y actualizar el sistema de contabilidad financiera 
que utilizan las instituciones públicas (SICOIN), 
componente del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). Este compromiso requiere que se 
cree una mesa técnica para analizar la implementación 
de las reformas, cumplir con un mínimo de cuatro 
reformas,50 y aprobar, implementar y evaluar un 
plan de trabajo para las modificaciones al SICOIN. 
El MINFIN informó de que desde junio del 2011 
existe el Comité Técnico del SIAF,51 que es donde 
se analizan las reformas al SICOIN. El investigador 
del MRI no tuvo acceso a actas de reuniones, 
agendas, informes de resultados para verificar los 
temas discutidos. Respecto al plan de trabajo, el 
MINFIN cuenta con una hoja de Excel que identifica 
la actividad, el responsable, la fecha de inicio y la 
fecha de finalización con los cambios que considera 
que deben hacerse al SICOIN.52  En el sitio web de 
seguimiento al plan de acción, el Gobierno también 
aduce cumplimiento del 100 % a la implementación 
y evaluación del plan de trabajo. Sin embargo, el 
vínculo proporcionado dirige a la misma hoja de 
Excel del plan de trabajo. Finalmente, con relación 
a las reformas comprometidas, según los avances 
reportados por el Gobierno53 se está trabajando el 
registro contable actualizado de las cuentas del sector 
público no financiero. Reportan también que se ha 
actualizado el clasificador de cuentas de ingresos 
tributarios. El medio de verificación, sin embargo, 

Nota editorial: El compromiso SC19 es un compromiso estelar. Según criterios anteriores al 2015, el compromiso 
SC15 habría recibido la categoría de estelar, pues es medible, claramente relevante con respecto a los valores de 
la AGA, tiene impacto potencial moderado o transformador y fue sustantiva o completamente implementado. 
Sin embargo, para elevar la ambición de los compromisos estelares, al inicio del 2015 el MRI actualizó los 
criterios, excluyó  los compromisos de impacto potencial moderado y consideró como candidatos a esta 
calificación solo aquellos compromisos transformadores.
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es un documento publicado en 201354, antes de la 
vigencia del plan de acción AGA. Sobre el acceso 
público al registro contable de la inversión real 
directa se presenta como un informe de Programa de 
Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión 
Financiera, si bien está publicado en la página web del 
MINFIN, está dentro del documento de presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado en un 
formato escaneado.55 De acuerdo a los comentarios 
del gobierno, posterior al periodo de evaluación 
de este informe, se han realizado actividades para 
el cumplimiento de el compromiso. Estas serán 
evaluadas en el informe de fin de término.

El compromiso SC15 busca mejorar el contenido y 
la estructura presupuestaria de las bases de datos 
de información financiera municipal que pueden 
descargarse en el Portal de Gobiernos Locales 
(Portal GL).56 Desde la Sociedad Civil, el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 
considera como positiva la creación de un comité de 
cambios.57 El plan de trabajo para la reestructuración 
del Portal GL58 surge del análisis efectuado por 
el Comité de Cambios, y la presentación de la 
información presupuestaria y financiera de los 
gobiernos locales, como el plan de acción AGA lo 
estipula. Según el ICEFI, para considerar que este 
compromiso se ha cumplido, todavía es necesario 
que se publiquen los informes de avances en el 
cumplimiento del plan de trabajo, la especificación 
de modificaciones al cronograma (en caso de ser 
necesario), y que estén funcionando las reformas al 
Portal GL. Al momento de esta evaluación, el nivel de 
implementación del compromiso es sustancial.

El compromiso SC16 intenta establecer la unificación 
de cinco subsistemas financieros del Estado y el 
portal de transparencia fiscal. Para ello, al igual que 
los compromisos anteriores, se compromete a la 
conformación de una mesa técnica y la elaboración, 
aprobación e implementación de un plan de trabajo. 
El ICEFI informó que el MINFIN reporta que los 
sistemas y subsistemas mencionados ya están 
integrados. En sus avances mencionan la existencia 
del Comité Técnico del SIAF y la existencia de un 
plan de trabajo. Sin embargo, el investigador del MRI 
pudo comprobar que tanto el Comité Técnico como 
el Plan de Trabajo son los mismos que se presentaron 

como medios de verificación de avance para el 
compromiso SC14,59 a pesar de que el lenguaje de 
los compromisos del plan de acción no establece 
que se trate de acciones equivalentes ni el plan de 
trabajo incluye acciones que indiquen la integración 
y vinculación de los subsistemas. El ICEFI ve con 
preocupación la ausencia de un detalle preciso, 
amplio y explicativo de las decisiones institucionales 
que se han tomado para alcanzar el objetivo previsto 
en este compromiso y considera que hubo poca 
disposición del MINFIN para explicar cómo se ha 
logrado la integración de los sistemas y subsistemas 
relacionados con la administración financiera, optando 
por incluir aseveraciones generales que no permiten 
a la ciudadanía comprender qué sistemas se han 
integrado, cómo y desde cuándo se han integrado, 
qué ventajas representan en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, y cuáles son los desafíos en 
esta materia. Dado que no se ha podido comprobar 
si los sistemas se pudieron integrar, y que los medios 
de verificación no corresponden exclusivamente a 
este compromiso, el investigador del MRI no pudo 
establecer claramente el nivel de avance que se tiene. 
Posterior al periodo de cierre de esta evaluación, 
el Ministerio de Finanzas ha reportado avances 
sustanciales en el cumplimiento de este compromiso, 
sin embargo la evidencia de ello aún no es clara y al 
ser producida después del periodo que cubre este 
informe será valorada en el informe de fin de término.

El compromiso SC17 tiene el objetivo de acompañar 
las reformas para regular el secreto bancario en 
Guatemala y las gestiones administrativas con el fin de 
que cobren vigencia los acuerdos sobre intercambio 
de información tributaria suscritos por Guatemala. 
Según el ICEFI, el informe de autoevaluación reitera 
la existencia de dos iniciativas de ley que proponen la 
regulación del secreto bancario para fines de control 
tributario. El Gobierno sustenta los avances de este 
compromiso en su informe de autoevaluación (pág. 95) 
en un comunicado publicado por el Directorio de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 
julio del 2015, por medio del cual solicitó al Congreso 
de la República la aprobación de las reformas legales.60 
Las iniciativas a las que el Gobierno acompaña su 
aprobación y hace referencia en sus informes de 
cumplimiento son la número 432661 y 4537.62 En el 
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convenio de metas de recaudación tributaria para el 
2015 suscrito entre la SAT y el Organismo Ejecutivo,63  
se destacó la importancia de estas reformas para 
que la SAT pueda acceder a información bancaria 
sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. La 
principal falencia en el cumplimiento se encuentra en 
las acciones para divulgar información acerca de la 
importancia de aprobar la legislación a la ciudadanía 
y actores claves, así como la promoción de espacios 
para la discusión y el debate sobre estos temas. Con 
relación a las gestiones administrativas a cargo del 
Ejecutivo para que cobren vigencia los convenios 
sobre intercambio de información tributaria suscritos 
por Guatemala, no se encuentren disponibles los 
dictámenes emitidos por la SAT y el MINFIN para que 
los convenios prosigan su trámite de aprobación por 
el Congreso de la República. Por ello, el investigador 
del MRI considera que el nivel de implementación de 
este compromiso es limitado, ya que si bien se tienen 
avances en el compromiso, todavía quedan aspectos 
cruciales en los cuales no se ha logrado el nivel de 
avance esperado. Posterior al periodo de evaluación 
de este informe se presentó información nueva que 
será tomada en cuenta para el informe de fin de 
término.

El compromiso SC18 tiene como objetivo garantizar 
la publicidad de las metas de recaudación tributaria, el 
plan anual, el control y la fiscalización que aprueba el 
Directorio de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), así como sus actualizaciones64. El 
ICEFI resalta que desde febrero del 2015 se publica 
en las páginas de Internet del MINFIN y de la SAT, 
el “Convenio para el Cumplimiento de Metas 
de Recaudación Tributaria 2015”,65 así como la 
programación mensual de los ingresos tributarios. 
Este ejercicio también debe considerarse como un 
proceso irreversible para institucionalizar, a partir 
del 2015, la publicación y divulgación de oficio de 
ambos documentos. Con base en lo reportado por las 
organizaciones de la sociedad civil y la información 
disponible en las páginas web de las instituciones 
responsables, el investigador del MRI pudo comprobar 
que este compromiso se logró completar, ya que tanto 
las metas de recaudación tributaria como el plan anual 
de recaudación están disponibles al público en las 
páginas web de la SAT y el MINFIN.

El compromiso SC19 tiene como objetivo el diseño 
y la implementación de un sistema electrónico 
de transparencia, de acceso público, sobre las 
exenciones, exoneraciones y todo tratamiento 
tributario diferenciado. El sistema debe publicar 
detalles como beneficiarios, montos de impuestos no 
pagados, actividad económica y empleos generados 
(cuando proceda), entre otros. El ICEFI resalta que, 
de acuerdo con el cronograma y los medios de 
verificación disponibles, pudieron comprobar que 
técnicos de la SAT elaboraron el diseño y la propuesta 
de contenido del sistema electrónico, la cual fue 
posteriormente presentada a la sociedad civil para su 
validación; se emitieron los dictámenes jurídicos para 
asegurar su respaldo legal y el sistema actualmente 
se encuentra en fase avanzada de implementación 
y puesta en funcionamiento.66 A pesar de que ya se 
encuentra disponible para su uso, todavía queda 
pendiente la divulgación sobre las características y 
la información disponible en el sistema electrónico a 
la ciudadanía. En vista de lo anterior, el investigador 
del MRI puede concluir que este compromiso tiene 
un nivel de implementación sustancial, ya que la 
plataforma está implementada y se han realizado las 
gestiones administrativas y legales correspondientes 
para permitir que la información esté disponible a la 
ciudadanía.

RELEVANCIA
Este grupo de compromisos tienen como objetivo 
común mejorar las prácticas de transparencia fiscal 
en Guatemala, desde la observancia de estándares 
internacionales como el Código67 y Manual68 
de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Foro Global de Transparencia 
Tributaria de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).69 De acuerdo 
con el FMI, la transparencia fiscal posibilita el 
debate entre las autoridades y el público sobre la 
formulación y aprobación de la política fiscal, y se 
convierte en un elemento crítico para la gestión 
y rendición de cuentas.70 Los principios de alto 
nivel para la participación, rendición de cuentas y 
transparencia presupuestaria determinan estándares 
de transparencia fiscal en términos del acceso a la 
información fiscal y la gobernanza de la política fiscal.71 
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La relevancia con respecto a los valores AGA de estos 
compromisos es clara en la medida en que, tal como 
estén redactados, se enfoquen a revelar, publicar o 
divulgar información fiscal al público. También en 
la medida en que los debates, revisiones, reformas 
a las políticas fiscales estén abiertos a la opinión y 
al escrutinio público. En este sentido, este grupo 
contiene compromisos relevantes con respecto al 
acceso a la información (SC11, SC14, SC15, SC17, SC18 
y SC19) y a la participación ciudadana (SC14, SC15, 
SC16, SC17). El investigador del MRI hace notar que 
en muchos de los casos el lenguaje general tendía a 
describir acciones internas que son importantes, pero 
no necesariamente relevantes a los valores AGA. No 
obstante, fue posible encontrar actividades, incluidas 
en los mecanismos de cumplimiento del texto de 
los compromisos, relacionadas con la publicación 
de información y la conformación de espacios de 
participación ciudadana, como las mesas técnicas.72 

La misión del FMI en Guatemala señaló como 
imprescindible, en mayo del 2013, mejorar la 
eficiencia del gasto público y reforzar el marco fiscal, 
haciendo énfasis en las reformas a la Ley Orgánica 
del Presupuesto para mejorar la transparencia y la 
focalización del presupuesto en áreas prioritarias.73  

El compromiso SC11 tiene un impacto potencial 
moderado, ya que la implementación plena del nuevo 
Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI 
implicará reformas sustanciales a la política fiscal del 
país y someterse a la Evaluación de la Transparencia 
Fiscal podría generar un sentido de obligación más 
grande para el Estado de Guatemala. Entre las 
reformas que podría traer consigo la implementación 
de los nuevos estándares de transparencia fiscal del 
FMI están la eliminación del secreto bancario y el 
fortalecimiento de la autonomía y los controles de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. Según 
un representante de la sociedad civil entrevistado, 
si esta iniciativa se cumpliera, supondría un cambio 
importante en la administración pública y financiera.74  

Compromiso SC14. Este compromiso es una 
propuesta de solución a la disgregación de sistemas 
de contabilidad utilizados por el Estado. Unificar estos 
sistemas ahorraría tiempo, dinero y recursos humanos. 
Los cambios en el sistema de contabilidad integrado 
son útiles y representan un primer paso positivo 

para la actualización, integración y publicación de la 
contabilidad estatal. 

Compromiso SC15. La reestructuración del portal 
de gobiernos locales puede ser un paso significativo 
para conocer de cerca el manejo de las cuentas 
municipales de 340 municipios. La apertura financiera 
con participación ciudadana que audite los gastos de 
las municipalidades puede evitar focos de corrupción 
y mejorar el gasto comunitario. Los cuestionamientos 
sobre el enriquecimiento ilícito75 y las investigaciones 
por casos de corrupción en algunas municipalidades76 
hacen que este compromiso pueda convertirse 
potencialmente en una herramienta utilizada por los 
pobladores de las comunidades para conocer de qué 
forma se utilizan los recursos. El aspecto transformador 
es el cambio de paradigma, ya que se proporciona 
a los pobladores información actualizada de su 
municipio. Para José Antonio Menéndez, encargado 
del compromiso por parte del Ministerio de Finanzas 
Públicas, aunque el compromiso es importante a 
raíz de la opacidad en el manejo de cuentas de los 
gobiernos locales, lo difícil será lograr que actualicen 
su información financiera. Si se supera este obstáculo, 
se pueden tener resultados. El ICEFI resaltó que 
un aspecto negativo es que no se ha permitido la 
participación de la sociedad civil para proponer 
cambios al Portal GL ni se contemplan mecanismos 
que permitan realizar sugerencias en el futuro. Si bien 
el compromiso es significativo, la herramienta en sí o la 
información publicada en ella no generará un cambio 
transformador sin que se implementen mecanismos 
para que la población pueda hacer uso de ellos para el 
control social.

Compromiso SC16. La interrelación de los 
subsistemas de administración financiera que utiliza 
el Estado y su conexión permitirá centralizar la 
información. Partiendo del lenguaje del compromiso 
es difícil determinar con precisión la vinculación con 
el portal de transparencia fiscal para establecer el 
potencial que tendrá sobre el acceso a la información 
que produzca este proceso. Sin embargo, su intención 
parece apuntar a la vinculación de estos subsistemas 
internos con el portal para poner la información a 
disposición del público. Para Rafael Poitevin, Director 
de Guatecivica, el problema de este compromiso es 
que es eminentemente técnico y centralizado en la 
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Administración, que no mantiene un componente 
ciudadano, y resalta que la población no suele conocer 
estos sistemas financieros o interactuar con ellos, salvo 
los periodistas e investigadores. Por ello, el impacto 
potencial de este compromiso se califica como menor.

El compromiso SC17 tiene un impacto potencial 
transformador, pues se trata de una reforma que 
podría transformar la práctica de la política pública 
relevante. La regulación del secreto bancario supone 
un cambio de paradigma para el combate de la 
corrupción, el lavado de dinero y, sobre todo, de la 
evasión fiscal. Su apertura debidamente normada 
puede generar un cambio drástico en el sistema 
bancario, haciendo de este uno más transparente y 
fiscalizable por parte de las autoridades reguladoras 
y de investigación. En palabras de Rafael Poitevin, 
Director de Guatecivica, “este compromiso representa 
la gran apertura necesaria del sistema bancario; sin 
este, la banca será siempre gris y poco transparente”. 
La actual legislación resulta inefectiva como medio 
para la fiscalización y el control tributario, por ello 
se vuelve aún más importante impulsar iniciativas 
de reforma en aras de adoptar este estándar.77  
Adicionalmente, según está planteado en sus 
mecanismos de cumplimiento, es relevante para 
el valor de acceso a la información y participación 
ciudadana, pues busca que se abran debates públicos 
con la ciudadanía sobre estas regulaciones.

Compromiso SC18. La publicación de las metas de 
recaudación tributaria es una obligación inherente 
de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
contemplada en su ley orgánica. También es parte de 
los estándares internacionales de transparencia fiscal. 
Antes de la implementación de este compromiso, el 
público ya tenía acceso a esta información. Si bien 
no representa un cambio sustancial en la práctica de 
gobierno actual, mantener la información actualizada y 
a disposición del público en el marco de una iniciativa 
de gobierno abierto es positivo para el desempeño 
del país en materia de transparencia fiscal. Por lo 
tanto, su impacto potencial es menor. 

Compromiso SC19. Esclarecer y divulgar de forma 
estandarizada quiénes, cuánto y qué beneficios 
generan las exenciones de impuestos; permite que 
esta información sea auditada, cotejada, estudiada y 
debatida. Para la política fiscal y económica del país 

es importante contar con datos y estadísticas reales 
sobre el impacto de los incentivos fiscales y analizar el 
costo beneficio del sacrificio fiscal. La implementación 
de este compromiso podría ayudar potencialmente 
a establecer una estructura de transparencia que 
promueva el conocimiento, resultados de una política 
fiscal gubernamental e influir en sus reformas con una 
ciudadanía o sociedad civil previamente informada. 
Para Rafael Poeitevin, director de Guatecivica, conocer 
las entidades que reciben exenciones tributarias hace 
que se fiscalice su trabajo y delimite injusticias en la 
extensión de estos beneficios. Al momento en que 
se diseñó este plan de acción en el 2014, el gasto 
tributario, es decir, el monto otorgado en beneficios 
fiscales era equivalente al 2,5 % del PIB. El potencial 
de este compromiso para revelar al público quiénes 
son los actores económicos que se benefician de estos 
incentivos así como su impacto en la economía del 
país es transformador.

Particularmente, los compromisos SC17 y SC19 son 
de mucha importancia para el ambiente fiscal en 
Guatemala. En un diagnóstico elaborado por el ICEFI 
a inicios del año 2015, señalan que del potencial 
recaudador en concepto del IVA (Impuesto de Valor 
Agregado) solo se recauda el 50 %. El restante 50 
% se pierde en parte por exenciones y tratamientos 
diferenciados y, por otro lado, por evasión.78 

RECOMENDACIONES
Si los compromisos se mantuvieran en un futuro plan 
de acción, el investigador del MRI sugiere consolidar 
las iniciativas en una o dos acciones específicas. 
Adicionalmente, será fundamental considerar la 
relevancia con respecto a los valores AGA y priorizar el 
enfoque hacia los estándares de transparencia fiscal. 
Algunos ejemplos de ello pueden ser:

•	 Verificar que la información tributaria disponible 
en las páginas web reúna los criterios del Pilar I del 
Código de Transparencia Fiscal del FMI (cobertura, 
frecuencia y puntualidad, calidad e integridad) y 
que se publique en formatos abiertos.

•	 Reactivar las mesas técnicas con una participación 
de la ciudadanía. Brindar a los ciudadanos un resu-
men accesible de las repercusiones de las políticas 
presupuestarias y una oportunidad para participar 
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en las deliberaciones sobre el presupuesto (Pilar II 
del Código de Transparencia Fiscal FMI). 

•	 Habilitar en los portales web funciones de inter-
acción con el público. Facilitar espacios de divul-
gación y socialización con la ciudadanía para que 
conozcan la existencia de los portales web con 
esta información, su utilidad y las herramientas o 
medios para interactuar con ellas.

44  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
45  https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/codes.pdf
46  https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf
47  Link a la página de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-11
48  Informe de Autoevaluación Guatemala, pág. 83 http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/assessment
49  Según el acuerdo Ministerial número 169-2015, disponible en: http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/acuerdomin169_150715.pdf
50  Plan de Acción 2014-2016 Guatemala, pág. 30 http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan
51  Creado a través del Acuerdo Ministerial 68-2011 http://www.minfin.gob.gt/archivos/leyes/tesoreria/Acuerdos %20Ministeriales/ACUERDO %20MINISTERIAL %2068-2011.pdf
52  Link web: http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/14_16_plan_trabajo.pdf.
53  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-14
54  http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_manuales/manuales_dtp/clasificaciones_presup_sector_publico.pdf
55  Link web: http://www.minfin.gob.gt/archivos/presua2015/inicio.htm
56  http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx	
57  Memorándum de creación del comité disponible en: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/comite_cambios_DAAFIM.pdf
58  Link de la página web http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/plan_de_trabajo_mejoras_al_portal_GL.pdf
59  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-16
60  http://www.publinews.gt/nacionales/directorio-de-la-sat-pide-aprobar-cambios-en-codigo-tributario-y-ley-de-bancos/TetogA---v7hm4oSOUDY/
61  http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/17_4326.pdf
62  http://www.minfin.gob.gt/archivos/gobierno_abierto/17_4537.pdf
63  Link al convenio: http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/convenio2015.pdf
64  Según lo establecido en la literal i) del artículo 7 de la Ley Orgánica de la SAT, Decreto 1-98 del Congreso de la República (reformado por el artículo 72 del Decreto 13-2013 del Congreso 
de la República)

65  Convenio suscrito entre el Presidente de la República y el Superintendente de Administración Tributaria el 11 de febrero del 2015. Fuente: http://www.minfin.gob.gt/archivos/estadisticas/
convenio2015.pdf

66  El sistema electrónico ya está disponible en la página de la SAT, a través del siguiente link: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/autoconsultas-impuestos/entes-exentos.html.
67  Vínculo web al Código de Transparencia Fiscal FMI: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm
68  Vínculo web al Manual y Guía de Transparencia Fiscal FMI: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm
69  http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-ocde-emite-un-nuevo-estandar-global-unico-sobre-el-intercambio-automatico-de-informacion.htm
70  Ficha técnica FMI https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/fiscals.htm
71  Link web a los principios de alto nivel para la participación, rendición de cuentas y transparencia presupuestaria http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150704201.pdf
72  Link web a descripción de mesas técnicas http://www.transparencia.gob.gt/mesas-tecnicas#que-son-las-mesas-técnicas
73  Declaración oficial de la Misión sobre el Articulo IV http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2013/052013as.htm 
74  Entrevista con Rafael Poitevin, Director de Guatecivica
75  Link a nota de prensa: http://cerigua.org/article/54-municipalidades-senaladas-de-cometer-ilicitos/
76  Link a nota de prensa http://agn.com.gt/seguridad-y-justicia/guatemala-creara-nuevas-fiscalias-para-el-combate-de-la-corrupcion-en-las-municipalidades/
77  La Situación de la Transparencia Fiscal en Centroamérica y República Dominicana, sección 4.1.6 Evasión Tributaria y Secreto Bancario, ICEFI http://icefi.org/wp-content/uploads/2014/07/
boletin-17-web.pdf

78  http://icefi.org/wp-content/uploads/2015/05/Diagn%C3%B3stico-y-propuesta-de-hoja-de-ruta-para-el-rescate-y-reconstrucci%C3%B3n-de-la-SAT.pdf
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GRUPO 4: ADQUISICIONES PÚBLICAS Y 
COMPRAS DEL ESTADO (SC20, SC21, SC22, 
SC23)79 
Texto del compromiso

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC 20: Estandarizar las bases para eventos de adquisiciones del Estado.

Elaborar documentos estandarizados (acuerdos, manuales o lineamientos) que establezcan formatos homogéneos, 
de forma que Todas las Unidades ejecutoras sigan los mismos criterios generales para sus adquisiciones.

SC 21: Regular y transparentar las compras directas y los casos de excepción para las adquisiciones del 
Estado.

Las normas a emitir, deberán incluir pero no limitarse a, el uso obligatorio de la oferta electrónica, para lo cual 
todas las entidades estarán obligadas a usar el módulo que para el efecto ya está funcionando en el Sistema de 
Contrataciones y Adquisiciones de Guatemala (Guatecompras).

SC 22: Fortalecimiento en la generación de precios de referencia para las adquisiciones en la modalidad de 
contrato abierto.

Crear dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional de Estadística, la unidad específica responsable de la 
generación de precios de referencia para las adquisiciones en la modalidad de contrato abierto.

SC 23: Fortalecimiento de las unidades o dependencias responsables de realizar la planificación de 
adquisiciones públicas.

Fortalecimiento de las unidades o dependencias responsables de realizar la planificación de adquisiciones públicas.

Institución responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas (SC20, SC21), Instituto Nacional de Estadística (SC22), Comisión Presidencial de 
Transparencia y Gobierno Electrónico (SC23)

Instituciones de apoyo:

Ministerio de Economía (SC20, SC22), Ministerio de Energía y Minas (SC20), Contraloría General de Cuentas de la 
Nación (SC20, SC21), Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (SC21, SC22), Ministerio de 
Finanzas Públicas (SC22), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SC23), Instituto Nacional de 
Administración Pública (SC23)
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SC 20: Estandarizar 
adquisiciones del Estado ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC 21: Compras directas y 
casos de excepción ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC 22: Precios de referencia 
para las adquisiciones en la 
modalidad de contrato abierto

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC 23: Fortalecimiento de la 
planificación de adquisiciones 
públicas

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso SC20 tiene como objetivo elaborar 
documentos estandarizados (acuerdos, manuales o 
lineamientos) que establezcan formatos homogéneos, 
de forma que todas las unidades ejecutoras sigan los 
mismos criterios generales para sus adquisiciones. 
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN), se ha elaborado un plan de trabajo 
pendiente de aprobación por las autoridades del 
MINFIN, por lo que aún no ha podido publicarse. 
También han manifestado que están trabajando en 
la estandarización de los documentos que conllevan 
los procesos de adquisición y contratación del 
Estado, cuya validación se tiene prevista durante el 
primer semestre del 2015.80  En opinión del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), será 
necesario replantear los mecanismos de cumplimiento 
de este compromiso, si se llegaran a aprobar las 
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que 
presentaron los diputados de la oposición.81 Las 
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado se 
aprobaron mediante el Decreto Legislativo 9-2015 
el 16 de noviembre del 2015.82 El investigador del 
MRI no pudo verificar la existencia del borrador del 
plan de trabajo ni ha podido comprobar el avance 
en la estandarización de los procesos de adquisición. 

Dado que la aprobación y la divulgación de los 
documentos estandarizados depende de la realización 
del plan de trabajo y la elaboración y validación de 
los documentos estandarizados, el avance de este 
compromiso se ha evaluado como limitado.

El compromiso SC21 tiene como objetivo emitir 
normas para regular y hacer transparentes las compras 
directas y los casos de excepción para adquisiciones 
del Estado. El compromiso detalla que en las 
normas debe incluirse el uso obligatorio de la oferta 
electrónica, sin limitarse a él, utilizando el módulo 
del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones 
de Guatemala (Guatecompras), el cual ya está en 
funcionamiento. De acuerdo con el Gobierno, se 
elaboró un proyecto de reformas a la Resolución 
N.º 11-2010, publicada el 22 de abril del 2010, 
que contiene las normas para el uso del sistema 
Guatecompras83 y este se encuentra en proceso de 
validación.84 En su informe de autoevaluación, el 
Gobierno hace referencia a una comunicación dirigida 
a la Dirección de Normativa y Contrataciones del 
Estado con fecha 12 de febrero del 2015, en la que 
remiten un documento con sugerencias de cambios de 
forma al artículo 11bis de la Resolución 1-2014 sobre 
tipos de información para publicarse en contratos de 
obra pública.85 La Resolución 1-2014 es una reforma 
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aprobada el 18 de agosto del 2014 al mismo artículo 
al que se refieren las modificaciones sugeridas por 
el Gobierno en su informe de autoevaluación.86 Para 
el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI), “La COPRET y el MINFIN indican en sus 
páginas de Internet que se ha elaborado un proyecto 
de reformas a la resolución y que se encuentra en 
proceso de validación, pero no está disponible para 
su consulta ni constan medios de verificación”. Al 
momento de cierre del periodo de reporte que cubre 
este informe, el avance de este compromiso se califica 
como limitado. Es importante destacar que la reforma 
a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
en noviembre del 2015 (después del periodo de 
reporte) reformó los artículos 43, 44 y 45 para incluir 
regulaciones específicas a las compras directas, los 
casos de excepción y la obligatoriedad de publicar 
en Guatecompras toda la información requerida para 
procesos de contrataciones a pesar de su modalidad 
especial y excepcional.87 

El compromiso SC22 tiene como objetivo crear una 
unidad específica, dentro de la estructura orgánica 
del Instituto Nacional de Estadísticas, responsable 
de la generación de precios de referencia para las 
adquisiciones en la modalidad de contrato abierto. 
Una de las limitaciones iniciales para el cumplimiento 
de este compromiso fue que el encargado del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desconocía 
su responsabilidad en el compromiso. Sin embargo, 
al ser informado por la COPRET, el subgerente 
del INE elaboró una propuesta de creación de la 
unidad que luego presentó en las mesas técnicas 
de gobierno abierto.88 La nueva unidad se aprobó 
por la junta directiva del INE, después del cierre del 
periodo de evaluación MRI, el 9 de agosto del 2015, 
y entrará en funcionamiento en el 2016, cuando se 
hayan sistematizado las prioridades de compras 
con todas las instituciones estatales para poder 
realizar la estandarización de precios en los contratos 
abiertos.89 Según el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEFI), “De acuerdo con el 
cronograma, queda pendiente para un futuro cercano 
el cumplimiento de la meta intermedia que se refiere 
al inicio de funciones de la unidad (nombramientos de 
autoridad y equipo técnico, previsión presupuestaria, 
etc.). También deberá aprobarse la metodología que 
se utilizará para elaborar y actualizar los precios de 

referencia para las adquisiciones en la modalidad 
de contrato abierto, que es el objetivo de este 
compromiso”. Si bien este compromiso tuvo un retraso 
al inicio de las actividades, se puede evidenciar que el 
nivel de implementación del compromiso es sustancial. 

El compromiso SC23 tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las unidades o dependencias 
responsables de realizar planificación de adquisiciones 
públicas. De acuerdo con los mecanismos de 
cumplimiento del compromiso, se fortalecerán las 
unidades a través de programas de capacitación 
y monitoreo de la aplicación de la Ley de 
Contrataciones. El 3 de febrero del 2015, la COPRET 
giró una comunicación a los diferentes ministerios 
solicitando la participación de al menos un funcionario 
en las capacitaciones de la Escuela de Transparencia.90 
Los módulos de capacitación se programaron a 
partir del 9 de febrero hasta el 30 de julio del 2015. 
Los temas de capacitación fueron la Ley de Acceso 
a la información Pública, la Ley de Contrataciones 
del Estado, la Ley contra la Corrupción y la Ley de 
Ética y Transparencia.91 A la fecha, según reporte 
de la COPRET, específicamente sobre la Ley de 
Contrataciones del Estado, se han capacitado 163 
funcionarios de 36 entidades públicas diferentes.92 
En relación con el monitoreo de aplicación de la 
Ley de Contrataciones del Estado, el informe de 
autoevaluación cita un informe sobre calidad del gasto 
por ministerio según la modalidad de compra.93 El 
informe presenta resultados que permiten comparar 
(1) el presupuesto aprobado para adquisición de 
bienes y servicios por institución pública; (2) el número 
de compras realizadas por tipo de modalidad de 
compra; (3) el gasto en millones de quetzales, y (4) el 
porcentaje que esta compra representa con respecto 
al presupuesto aprobado para adquisiciones de bienes 
y servicios. Esta información permite monitorear el 
presupuesto que se adjudica utilizando las diferentes 
modalidades de compra. Sin embargo, no facilita 
información que permita medir en qué medida se 
aplican los procedimientos específicos para cada 
modalidad de compra de acuerdo a la Ley de 
Contrataciones del Estado. El investigador del MRI 
considera que el avance de este compromiso a la 
fecha de cierre del periodo de reporte es sustancial.
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RELEVANCIA 
El compromiso SC20 es un paso incremental pero 
positivo en la práctica de la política pública relevante. 
Para José Antonio Menéndez Letona, asesor técnico 
de la Dirección de Evaluación Fiscal del Ministerio de 
Finanzas Públicas, este compromiso es importante 
porque permite centrar criterios y estandarizar los 
documentos con base en un plan ya elaborado por el 
Ministerio de Finanzas Públicas. Si bien el compromiso 
tiene el objetivo de reducir la corrupción en las 
adquisiciones estatales, tal y como está redactado 
no establece claramente mecanismos más allá de 
actividades internas para definir los documentos 
estandarizados y divulgarlos a las unidades ejecutoras. 
No incluye, por ejemplo, acciones que verifiquen 
la utilización de estos documentos por parte 
de las unidades y tampoco hace referencia a su 
obligatoriedad. Adicionalmente, el investigador no 
pudo determinar a partir del lenguaje del compromiso 
una relevancia clara con respecto a los valores AGA, 
nuevamente por su característica interna enfocada más 
al procedimiento para elaborar los documentos que a 
la utilidad de estos.

Compromiso SC21. Si bien la elaboración de 
regulaciones y normativa responde a un proceso 
interno, la consideración obligatoria en ellas sobre 
el uso de la oferta electrónica en el portal de 
Guatecompras, que permite poner a disposición 
pública información sobre los procesos de compras y 
contrataciones del Estado, le da a este compromiso 
una relevancia con respecto a los valores de acceso 
a la información y tecnología para la transparencia y 
rendición de cuentas. Para Rafael Poitevin, Director de 
Guatecivica, las compras directas son un mecanismo 
de la ley de contrataciones del Estado que, si se 
emplean de forma errónea, puede llevar a que se 
cometan actos de corrupción. Este compromiso 
plantea mecanismos de control para reducir las 
oportunidades de actos de corrupción y, por ello, es 
un compromiso importante. Si bien el compromiso no 
logrará eliminar totalmente la corrupción, reducirla 
en las adquisiciones del sector público es una meta 
de gran importancia, y lograr mayor transparencia 
para combatir las compras directas y los casos de 
excepción podría contribuir a la reducción en los casos 
irregulares. Sin embargo, la regulación es solo un 

primer paso hacia esta meta y, por tanto, el impacto 
potencial de este compromiso se califica como menor.

Compromiso SC22. Para el subgerente del Instituto 
Nacional de Estadística, la implementación del sistema 
de precios de referencia, que será para uso de las 
unidades ejecutoras, evitará la discrecionalidad de 
precios y el manejo de los contratos abiertos en el 
Estado, y evitará actos de corrupción en ellos. Por 
otro lado, el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI) considera que la regulación de 
contratos abiertos es el desafío más importante de 
este compromiso y es un tema que fue ampliamente 
discutido durante la elaboración de las propuestas 
para reformar la Ley de Contrataciones del Estado. 
No obstante, ante esta ambición, el lenguaje 
del compromiso se queda corto, pues se refiere 
únicamente al proceso de creación de la unidad 
que regulará los precios de referencia. Si bien esto 
representa un paso positivo, su impacto potencial 
es menor. En el marco de las reformas a la Ley de 
Contrataciones del Estado y la regulación de los 
contratos abiertos, los precios de referencia son un 
aspecto complementario, pero sin capacidad de 
transformar la práctica gubernamental ya existente, 
a través de la cual ya se exige la publicación de los 
precios de referencia. Para poner en perspectiva la 
dimensión del problema de política pública al que 
responde este compromiso, podemos citar una tesis 
sobre el marco jurídico de la modalidad del contrato 
abierto de la Universidad San Carlos, en la que 
identifican la debilidad de los precios de referencia 
como la inexistencia de estos en el INE y, por ende, 
la delegación de esta tarea en las entidades que 
formula el requerimiento que no tienen la capacidad 
técnica para realizar los estudios de mercado que 
esto requiere.94 Adicionalmente, como está escrito, 
este compromiso no muestra una relevancia clara con 
respecto a los valores AGA.

Compromiso SC23. Para Rafael Poitevin, Director 
de Guatecivica, las capacitaciones son importantes 
dentro del Organismo Ejecutivo y más en temas 
de adquisiciones del Estado, compras o la ley de 
contrataciones, aunque también son un medio 
frecuente para evitar conocer una problemática a 
fondo. Realizar capacitaciones dirigidas a funcionarios 
públicos puede convertirse en una actividad que 
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se completa de manera automática y mecánica, sin 
que garantice necesariamente que las personas 
capacitadas verdaderamente hayan comprendido 
lo impartido ni que esto genere un cambio en el 
comportamiento de las personas y, por lo tanto, se 
reduzca la corrupción en contratos de adquisiciones. 
Adicionalmente, el representante de Guatecivica 
destaca que si las capacitaciones no están dirigidas 
a tomadores de decisión no tendrán un impacto 
verdadero. El compromiso se enfoca principalmente 
al proceso de capacitación y hace una referencia al 
monitoreo en la aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado en las instituciones que fueron capacitadas. 
Esta referencia no es muy específica en cuanto a los 
mecanismos de monitoreo ni a los indicadores a medir 
o las acciones de seguimiento a los hallazgos del 
monitoreo. Por ello, el investigador del MRI considera 
que el impacto potencial de este compromiso es 
menor. Al igual que el compromiso anterior, el 
lenguaje del compromiso no permite hacer una 
vinculación de relevancia con respecto a los valores 
AGA.

RECOMENDACIONES 
Si los compromisos mencionados anteriormente 
se mantuvieran en un futuro plan de acción, se 
recomienda considerar lo siguiente:

•	 Proponer el seguimiento del cumplimiento del 
compromiso mediante una mesa técnica adscrita al 
ministerio de Finanzas Públicas con participación 
de organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa 
podrá influir sobre mecanismos de verificación y 
realizar el acompañamiento en la actualización de 
las normas relacionadas con Guatecompras.

•	 Publicar, usando datos abiertos, la información 
sobre los procesos de compras a través de modal-
idad de contrato abierto para permitir auditoría 
social en ellos.

•	 Establecer, dentro del programa, capacitaciones 
continuas y de actualización sobre las reformas 
implementadas en la ley de compras y contrata-
ciones en los demás organismos del Estado e 
instituciones autónomas.

79  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
80  Link a la página web de la COPRET: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-20
81  La propuesta de reforma la presentó la diputada Nineth Montenegro del partido Encuentro por Guatemala y Álvaro González Ricci, de Compromiso Renovación y Orden (CREO), ambos 
diputados de oposición.

82  Enlace a nota publicada en Prensa Libre http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ley-de-contrataciones-podria-cambiar-este-martes
83  https://www.guatecompras.gt/descargas/Informacion/RESOLUCION%2011-2010_NORMAS%20DE%20USO%20DE%20GUATECOMPRAS.pdf
84  Link a la página web de la COPRET http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-21
85  Enlace a copia de comunicación http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Copret-_Resoluci%C3%B3n_11-2010.pdf
86  Enlace a Resolución 1-2014 https://www.guatecompras.gt/servicios/files/Resolucion%2001-2014%20Guatecompras_1.pdf
87  Enlace al Decreto 9-2015 Reformas a La Ley de Contrataciones del Estado http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/decreto9_081215.pdf
88  Link donde se encuentra la propuesta de creación de la unidad de precios: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/gobierno/3/Creacion_de_la_Unidad_de_pre-
cios_de_referencia.pdf

89  Link al acuerdo de la junta directiva del INE donde se aprueba la creación de la unidad: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/Certificacion_de_Unidad_de_Precios_y_Salari-
os_de_Referencia.pdf

90  Enlace a comunicación de la COPRET http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_1_Y_2_COMPROMISO_23.pdf
91  Enlace a programación de módulos http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_1_COMPROMISO_23.pdf
92  Enlace a reporte de capacitaciones http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_3_COMPROMISO_23.pdf
93  Enlace a informe http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/MECANISMO_4_COMPROMISO_CORREGIDO.pdf
94  Tesis “Estudio jurídico de la falta de aplicación del régimen de compra por contrato abierto por parte de las entidades reguladoras de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Contrataciones del 
Estado”, Mary Ann Miller Orozco, 2008, pág. 60. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7707.pdf
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GRUPO 5: CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS (G4, G16, G20, SC10, SC26)95 
En este grupo se encuentran los compromisos relacionados con trámites y servicios públicos, incluyendo calidad 
y acceso en línea como un vehículo para acercarse a los ciudadanos y asegurar una mejor entrega de servicios 
públicos.

Texto del compromiso

Compromisos por parte del Gobierno:

G4: Servicios al ciudadano en línea

Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento 
con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública)

G16: Contar con un Catálogo Nacional de servicios electrónicos puestos en los portales web de los 
Ministerios y sus respectivas unidades ejecutoras, y consolidarlos en una sola fuente de información para una 
rápida y efectiva búsqueda por parte de los ciudadanos

Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento 
con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública).

G20: Crear un portal único (UNIPORTAL) en donde se concentre por Ministerio cada servicio electrónico que 
presta a través de sus páginas institucionales y, con descripciones breves, sencillas y de fácil entendimiento. 
Este portal único no pretende sustituir las páginas institucionales, sino concentrar todos los servicios que 
presta el Gobierno.

Cumplimiento con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública)

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC10: Institucionalizar el primer nivel de atención en salud

Cumplir plenamente el segundo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, en cuanto a la 
prohibición de suscripción de convenios con organizaciones no gubernamentales. Además, cumplir con el plazo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Decreto Número 13-2013 del Congreso de la República (según esta norma, 
el plazo vence en 2017).

SC26: Gobierno electrónico y mejoras en la calidad de los servicios públicos

Estandarizar todos los portales de los sujetos obligados para un mejor funcionamiento de los mismos, así como 
para ejercer las auditorías a los mismos.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G4, G16, G20, SC26), Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (SC10)

Instituciones de apoyo:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (SC10), Entidades del Organismo Ejecutivo (SC26)
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G4: Servicios al ciudadano en 
línea ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G16: Catálogo nacional de 
servicios electrónicos ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G20: Portal único (UNIPORTAL) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC10: Institucionalizar el 
primer nivel de atención en 
salud

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC26: Gobierno electrónico y 
mejoras en la calidad de los 
servicios públicos

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

¿QUÉ PASÓ? 
Los tres compromisos del Gobierno que aquí se 
consideran establecen la necesidad de contar con un 
catálogo de servicios públicos en línea. Sin embargo, 
cada uno difiere del otro en algunos aspectos. El 
compromiso G4 establece la necesidad de crear 
este catálogo utilizando como referente el Estudio 
de Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico 
(UNDESA) 2012.96 El compromiso G16 enlaza este 
catálogo en los portales web de todos los ministerios 
y el compromiso G20 crea la herramienta UNIPORTAL, 
que agrupa al catálogo nacional de servicios normado 
por el manual creado como parte del compromiso G1.

Compromiso G4. De acuerdo con el estudio 
UNDESA, los servicios electrónicos se pueden valorar 
en cuatro etapas: (1) por el inicio de su presencia; 

(2) por su presencia interactiva; (3) por su presencia 
transaccional, y (4) por su presencia interconectada. 
Según el informe de autoevaluación, este compromiso 
se ha completado. El investigador del MRI pudo 
comprobar la existencia del catálogo en el sitio 
Catálogo Nacional de Servicios Públicos.97 El catálogo 
contiene la información unificada y descriptiva de 40 
servicios electrónicos ofrecidos por los 14 ministerios. 
Esta información incluye detalles sobre requisitos, 
formularios descargables, direcciones y números de 
contacto, e instrucciones para tramitar servicios. Con 
relación a la ubicación de los servicios que contiene el 
catalogo en las etapas del UNDESA, 40 servicios están 
en etapa de inicio de presencia, 2 servicios en etapa 
de presencia interactiva, 2 en presencia transaccional 
y 0 en presencia interconectada. Si bien el lenguaje 
del compromiso tal cual está descrito en el plan de 
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acción pareciera incompleto, contiene elementos 
que permiten al investigador discernir la acción 
comprometida (la creación del catálogo) y, por tanto, 
confirmar que, en efecto, está cumplido.

Si bien en la redacción original del compromiso G16 
se presentan tres mecanismos de cumplimiento, 
su contenido no especifica acciones, actividades o 
hitos medibles. Sin embargo, al menos el tercero es 
interpretable y accionable. Sí es posible identificar 
el objetivo de este compromiso como sugiere su 
nombre, que busca enlazar los portales web de los 
diferentes ministerios al catálogo. El investigador 
del MRI realizó una búsqueda en los diferentes 
sitios web y verificó que, en efecto, están enlazados 
al catálogo. Adicionalmente, según el director de 
Gobierno Electrónico, Joel Peñate, la estandarización 
de páginas web y servicios electrónicos se establece 
en el “Manual de Contenidos para Páginas Web 
Institucionales, datos abiertos y servicios públicos” 
elaborado por la Dirección de Gobierno Electrónico 
de la COPRET como parte del compromiso G1.98 Por 
lo tanto, el tercer hito que establece la creación de las 
normas plasmadas en el “Manual de Contenidos para 
Páginas Web Institucionales” se ha cumplido, por lo 
cual se puede considerar que este compromiso está 
completo.

El portal único creado en el compromiso G20 no 
pretende sustituir las páginas institucionales, sino 
que apunta a concentrar todos los servicios que 
presta el Gobierno. El compromiso cuenta con 
cuatro mecanismos de cumplimiento. El primero de 
ellos establece la transición del Catálogo Nacional 
de Servicios (CANSE) a una plataforma web que es 
lo que se conoce como el UNIPORTAL, donde se 
podrá buscar la información del catálogo por tema 
directo, por institución, por categoría, por ministerio 
y por secretarías. A la fecha, se ha desarrollado la 
herramienta que permite la búsqueda de los servicios 
según lo indica el mecanismo de cumplimiento. El 
investigador del MRI realizó una prueba de búsqueda 
por tema “licencias ambientales” y obtuvo como 
resultado la identificación del servicio por etapa 
según el estudio UNDESA, la visualización de 
categorías y etiquetas generales del catálogo y la 
descripción del servicio con un enlace que redirige a 
la página de la autoridad competente.99 La directora 

de iniciativas de transparencia de la COPRET, Zaira 
Mejía, indicó que esta plataforma no la ha lanzado el 
Gobierno. Adicionalmente, la página de seguimiento 
a los compromisos indica que se han cumplido la 
mitad de los mecanismos de cumplimiento de este 
compromiso.100 De acuerdo con esta información 
y la verificación del portal, el investigador del MRI 
concluye que el grueso del compromiso ha avanzado 
sustancialmente y, por ende, lo califica como tal. 

El compromiso SC10 (institucionalizar el primer 
nivel de atención en salud) tiene como objetivo 
cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto en 
cuanto a la prohibición de suscripción de convenios 
con organizaciones no gubernamentales en materia 
de salud para que este servicio sea rectorado 
enteramente por el aparato estatal. El mecanismo 
cuenta con dos hitos. El primero de ellos consiste 
en la elaboración, aprobación y divulgación del plan 
de trabajo por parte del Ministerio de Salud Pública. 
Este plan se presentó en la mesa técnica de Gobierno 
Abierto el 17 de agosto del 2015. El segundo hito se 
refiere a la implementación del plan de trabajo. Al 
respecto, el Director General del Sistema Integral de 
Atención en Salud (SIAS) y encargado del compromiso, 
Roberto Aldana García, indicó que la estrategia de 
salud se ha implementado en 29 áreas de salud, 
alcanzando a 345 de 350 distritos municipales de salud 
en los 340 municipios de la república. Los equipos 
que implementan la estrategia han cubierto todos 
los puestos de salud de los distritos municipales. 
Se ha adquirido hasta el momento el 31 % del 
equipo institucional planificado.101 Para el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), se 
puede destacar la aprobación de la Estrategia102, y 
su respaldo legal a través del Acuerdo Ministerial 
número 105-2015,103 emitido por el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social —MSPAS— en abril 
del 2015, así como el plan para su implementación. 
Dados los avances importantes que se han logrado en 
este compromiso, se puede concluir que el nivel de 
implementación del compromiso es sustancial.

El compromiso SC26 (Gobierno electrónico y 
mejoras en la calidad de los servicios públicos) 
tiene como objetivo estandarizar todos los portales 
de las entidades que están sujetas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para un mejor 
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funcionamiento de estos. Este compromiso cuenta con 
dos hitos. El primero establece la creación del “Portal 
de Gobierno Abierto y de Transparencia y Acceso 
a la Información”. El Portal de Gobierno Abierto 
se renombró para convertirse en el Portal de Datos 
Abiertos, el cual existe en 11 de los 14 ministerios del 
Organismo Ejecutivo. El portal de información pública 
está implementado en 13 de los 14 ministerios. El 
segundo hito, la estandarización de las páginas web, 
se ha realizado conforme al Manual de contenidos 
para páginas web institucionales, datos abiertos 
y servicios públicos, que fue creado para cumplir 
con el compromiso G1. Rafael Poitevin, Director de 
Guatecivica, manifestó que el nivel de cobertura que 
ha tenido este compromiso en los ministerios ha 
sido mayúsculo, pero el reto siempre será exportar 
la fórmula de datos abiertos a otros organismos 
e instituciones. Dado que casi la totalidad de las 
entidades del Organismo Ejecutivo han implementado 
los portales de información pública y de datos 
abiertos, el investigador del MRI concluye que el nivel 
de implementación del compromiso es sustancial. 

RELEVANCIA
Los compromisos G4, G16 y G20 están vinculados 
entre sí y muestran una clara relevancia con respecto 
a los valores AGA de acceso a la información y 
tecnología e innovación para la transparencia. La 
disponibilidad y accesibilidad de información sobre 
servicios públicos, concentrados, en línea representa 
un gran paso para el país en materia de gobierno 
electrónico y acceso a la información. Potencialmente, 
estos compromisos juntos podrían abrir puertas para 
otro tipo de acciones orientadas a una mejor rendición 
de cuentas en la prestación de servicios públicos, 
a universalizar el acceso a los servicios prestados, a 
reducir costos y brechas entre los ciudadanos y las 
instituciones públicas o a reducir las oportunidades 
de soborno y coima que convierten los trámites y 
transacciones en instituciones públicas en focos de 
corrupción. Por ello, juntos, estos compromisos tienen 
un impacto potencial moderado. 

Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, resaltó 
la importancia de proveer de forma expedita 
información sobre servicios. Sin embargo, también 
evalúa que el compromiso se queda corto frente a 

la demanda de más información que incorpore a las 
demás instituciones para poner trámites y servicios 
electrónicos a disposición del ciudadano.

El compromiso SC10 es un gran paso en términos 
de acceso a servicios básicos como puede ser la 
salud, lo cual es de gran importancia en Guatemala. 
Si bien se trata de una reforma que podría cambiar 
significativamente la práctica de la política pública 
de salud, su relación con los valores AGA no es 
clara. Si este compromiso se logra implementar 
completamente, el sistema de salud sería el único 
proveedor de servicios y atención médica sin 
intermediarios. El ICEFI considera que es uno de los 
compromisos que más desafíos representa, pues busca 
que a partir del 2017 el Estado asuma la prestación 
directa de los servicios básicos del primer nivel de 
atención en salud, prescindiendo de la contratación 
de ONG, tal y como quedó establecido en el Decreto 
13-2013 del Congreso de la República. 

El compromiso SC26 permite separar la información 
relacionada con la transparencia y los datos 
abiertos, que se encuentra en los diferentes sitios 
web institucionales, del resto de la información y 
los servicios que cada entidad provee. Para Rafael 
Poitevin, este compromiso es de gran envergadura 
y responsabilidad para el Gobierno, dado que si 
ya es difícil mantener una página por institución, 
migrar la información y crear una página específica 
de gobierno abierto por cada institución es un reto, 
pero facilitaría las tareas de fiscalización y de acceso 
información. Si bien este compromiso apunta a facilitar 
el acceso a los datos, su impacto es menor debido 
a que su sostenibilidad es compleja y no quedan 
claros, del texto del compromiso, los mecanismos 
que generen las capacidades en las instituciones 
para crear y mantener una nueva página actualizada 
y estandarizada. Adicionalmente, la información que 
contienen estas páginas no es nueva, sino que es la 
información que las instituciones ya publican, pero que 
se presenta de una manera más sencilla de acceder.

RECOMENDACIONES 
Si los compromisos mencionados anteriormente 
se mantuvieran en un futuro plan de acción, el 
investigador del MRI sugiere lo siguiente: 
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Compromisos G4, G16 y G20

•	 Consolidar las acciones en un solo compromiso.

•	 Implementar acciones de difusión, capacitación y 
sensibilización dirigidas a los ciudadanos y fun-
cionarios para que la herramienta, los servicios 
y la información se utilicen, se actualicen y sean 
accesibles.

•	 Tomar en cuenta la brecha digital en el país para 
promover el uso y utilidad de la herramienta. Así 
como garantizar que la interfaz utilizada sea ami-
gable para el ciudadano que quiera acceder a los 
servicios en línea.

Compromiso SC10

Se sugiere que se considere definir en mejores 
términos la relevancia con respecto a los valores AGA 
a través de acciones que:

•	 Difundan información y abran los datos acerca de 
los avances en la implementación del primer nivel 
de atención en salud, para promover la veeduría 
social a la prestación de este servicio.

•	 Promover e instalar puntos de captación de 
denuncias o quejas ciudadanas respecto a la 
prestación del servicio, con un mecanismo claro 
para responder a ellas. 

Compromiso SC26

•	 Considerar la armonización de esta herramienta 
con el UNIPORTAL.

•	 Implementar una estrategia de sostenibilidad y 
estandarización de datos que promueva la real-
ización de actividades participativas para que los 
ciudadanos, la sociedad civil, etc. puedan ejercer 
acciones de auditoría social. 

95  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
96  Estudio de Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico 2012, pág. 52. Ver enlace aquí: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Com-
plete-Survey-Spanish-2012.pdf

97  Ver enlace a sitio de catálogo de servicios públicos http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/
98  Link al Manual de contenidos para páginas web institucionales http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/egob/manual_de_normativas_para_web_institucionales_revisa-
do_18022015.pdf)

99  Resultado de búsqueda por tema en el portal http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/buscar/licencias%20ambientales
100  http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-20-gob
101  Ver páginas 80- 83 informe de autoevaluación, 2015 y http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/compromisos-de-gobierno-abierto.html
102  Disponible en: http://www.mspas.gob.gt/files/Descargas/UNIDADES/SIAS/Estrategia%20de%20fortalecimiento%20y%20desarrollo%20institucional.pdf.
103  Disponible en: http://www.mspas.gob.gt/files/Descargas/UNIDADES/SIAS/ACUERDO%20MINISTERIAL%20No.%20105-2015%20ESTRATEGIA%20PNA.pdf.
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GRUPO 6: DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN (G6, G7, G9, SC2)104 
En este grupo se encuentran los compromisos relacionados con la difusión, la sensibilización y la capacitación 
a ciudadanos y funcionarios, las cuales tienen como objetivo dar a conocer iniciativas y proyectos de gobierno 
abierto.

Texto de los compromisos

Compromisos por parte del Gobierno:

G6: Implementación de la Escuela de Transparencia.

Promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de los trabajadores del Organismo Ejecutivo con el 
doble objetivo de transformar las organizaciones estatales para lograr mayor eficacia y eficiencia en la prestación 
de los servidores a la ciudadanía y dignificar el rol de los funcionarios como servidores públicos, promoviendo su 
desarrollo personal, a través del conocimiento sobre Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto y Leyes e 
Iniciativas de Transparencia.

G7: Sensibilizar a la población en materia de transparencia y combate a la corrupción, y crear espacios para 
la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Elevar los conocimientos de la población en materia de acceso a la información pública y denuncia de actos de 
corrupción surgidos en la administración pública.

G9: Divulgación de las acciones del Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante foros, conferencias y 
mesas técnicas.

Promocionar las acciones que el Gobierno realiza como parte de la implementación de la Iniciativa de 
Transparencia de Gobierno Abierto, con todos los sectores de la sociedad.

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC2: Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alertar 

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016, aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable:

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G6, G7, G9)

Instituciones de apoyo:

Contraloría General de Cuentas (G6), Ministerio Público (G6), Organismo Judicial (G6), Universidades (G6), 
Ministerio de Educación (G6), Academia de Lenguas Mayas (G6), Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y de 
Seguridad (G6), Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público (G6), Instituto Nacional de Administración 
(G6)
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G6: Implementación de la 
Escuela de Transparencia ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G7: Sensibilizar a la población 
en materia de transparencia y 
lucha contra la corrupción

✗ ✗ ✗ ✗

G9: Divulgación de las 
acciones del Plan de Acción de 
Gobierno Abierto

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC2: Promover la participación 
y la vigilancia ciudadana 
informada y alertar de las 
irregularidades

✗ ✗ ✗ ✗

¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso G6 (Implementación de la Escuela 
de Transparencia) tiene como objetivo promover, 
desarrollar y coordinar la formación permanente de los 
trabajadores del Organismo Ejecutivo. El compromiso 
establece nueve temas en los que la escuela debe 
realizar capacitaciones presenciales: 1) Rendición 
de Cuentas CoST; 2) Iniciativa de transparencia en 
industrias extractivas (EITI); 3) Ley de Acceso a la 
Información Pública; 4) Gobierno electrónico; 5) 
Auditoría social; 6) Ley contra la Corrupción; 7) Rondas 
del Mecanismo de Seguimiento a la implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción; 
8) Ley de Contrataciones del Estado, y 9) Ética 
pública. La escuela se creó mediante acuerdo Interno 
25-2014.105 Inicialmente, el acuerdo establecía que 
la escuela únicamente prestaría servicios a quienes 
formaran parte de la Administración pública. Sin 
embargo, posteriormente se ampliaron sus funciones 
y se permitió la participación de la sociedad civil. 
La directora de la Escuela de Transparencia informó 
de que los participantes de la escuela fueron 
personas pertenecientes a diferentes instituciones 
del Organismo Ejecutivo así como personas de la 

población en general, sobre todo estudiantes y 
maestros. Los participantes recibieron invitaciones 
directas de la COPRET o bien fueron referidos por 
las instituciones de Gobierno. La escuela cuenta con 
una plataforma de enseñanza virtual.106 A través de 
una exploración del sitio, el investigador del MRI 
pudo constatar que, en efecto, tal como lo señala el 
informe de autoevaluación y la página de seguimiento 
a compromisos de gobierno abierto, en el 2014 se 
ofrecieron virtualmente capacitaciones en los 9 temas 
antes mencionados.107 Sin embargo, bajo la modalidad 
presencial, como lo indica el compromiso, solo se 
pudo corroborar la disponibilidad de cursos sobre la 
Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Contra 
la Corrupción y la Ley de Contrataciones del Estado 
y Ética pública.108 A la fecha, y según la información 
disponible en la página de seguimiento de los 
compromisos de Gobierno Abierto, se han capacitado 
un total de 754 personas, distribuidas en temas de la 
iniciativa CoST (198 personas), EITI (25), Ley de Acceso 
a la Información Pública (390) y Gobierno electrónico 
como mecanismo de combate a la corrupción (141).109 
Si bien la Escuela de Transparencia se encuentra 
en funcionamiento y existe contenido temático de 
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cada uno de los nueve temas propuestos por el 
compromiso, solo se ha podido verificar que se han 
realizado capacitaciones presenciales en algunos 
temas. Por ello se concluye que este compromiso tiene 
un avance sustancial.

El compromiso G7 (Sensibilizar a la población en 
materia de transparencia y lucha contra la corrupción, 
y crear espacios para la participación ciudadana en 
la toma de decisiones) tiene como objetivo elevar 
los conocimientos de la población en materia de 
acceso a la información pública y denuncia de actos 
de corrupción surgidos en la Administración pública. 
Este compromiso cuenta únicamente con dos hitos, 
los cuales establecen metas, no actividades propias 
para realizar. El primero de ellos corresponde a la 
capacitación de “4000 beneficiarios”, por medio del 
programa denominado “Diálogos de participación 
Ciudadana”. De acuerdo con el Gobierno, a la fecha 
del cierre del período de evaluación de este informe se 
ha cubierto un 59 % de los departamentos del país con 
capacitaciones en los departamentos San Marcos, Alta 
Verapaz, Jutiapa, Chimaltenango, Izabal, El Progreso, 
Jalapa, Sacatepéquez, Santa Rosa, Totonicapán, 
Quetzaltenango, Sololá y Guatemala.110 El informe de 
autoevaluación reporta que se han alcanzado 4.095 
personas en total. La página de seguimiento de los 
compromisos de Gobierno Abierto reporta 3.123 
beneficiarios hasta febrero del 2015.111 La COPRET, 
además, ha creado un instructivo para realizar los 
diálogos y una mesa técnica.112 Respecto al segundo 
hito, es importante notar que existe una discrepancia 
entre la información que se tiene en la página web 
de Gobierno Abierto y el informe de autoevaluación. 
En el primero se muestra que durante el 2014 se han 
recibido 788 denuncias, de las cuales se han resuelto 
un 83 %, y en el 2015 se han recibido 153 hasta el mes 
de febrero y se ha resuelto el 11 %.113 El informe de 
autoevaluación reporta que el 100 % de las denuncias 
se han resuelto, que es posible que se deba a acciones 
entre marzo del 2015 y la presentación del informe de 
autoevaluación. Sin embargo, el investigador del MRI 
no tuvo más información a la vista para corroborar este 
último dato. El director de Guatecivica resalta que este 
compromiso ha sido uno de los primeros que conoció 
la sociedad civil en la mesa técnica. A pesar de que 
la COPRET sufrió un cambio de director, el trabajo 

continuó y sobrepasó la meta según la información 
presentada. Las capacitaciones contaron con el apoyo 
de Congreso Transparente, una de las organizaciones 
de la sociedad civil que formó parte de la mesa técnica 
multisectorial de gobierno abierto. Esta organización 
expuso el tema de transparencia legislativa en las 
capacitaciones realizadas. Por todo lo anterior se 
considera que este compromiso tiene un avance 
sustancial y está muy cerca de ser completado con la 
continuidad de capacitaciones presenciales en los 5 
temas restantes, sobre los cuales ya se ofrecen cursos 
virtuales.

El compromiso G9 (Divulgación de las acciones del 
Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante foros, 
conferencias y mesas técnicas) tiene como objetivo 
principal promocionar las acciones que el Gobierno 
realiza, como parte de la implementación de la AGA, 
en todos los sectores de la sociedad. Este compromiso 
cuenta con tres hitos principales: la realización de 
foros virtuales, las mesas técnicas de gobierno abierto 
y talleres de divulgación de resultados. Con base 
en la información provista por los encargados del 
compromiso y por la sociedad civil, el investigador 
del MRI pudo establecer que este compromiso se ha 
implementado completamente y se han alcanzado 
los tres hitos exitosamente. La directora de Iniciativas 
de Transparencia de la COPRET comentó que para 
el primer hito se implementó en mayo y junio del 
2015 un curso de gobierno abierto de forma virtual 
por medio de la Escuela de Transparencia, en el 
cual participaron representantes del Estado y de la 
población en general.114 Por otro lado, las mesas 
técnicas se constituyeron en un importante foro de 
debate y consensos entre las entidades de la sociedad 
civil y los encargados de compromiso del plan de 
acción 2014-2016. Entre el 2014 y el 2015 se realizaron 
un total de catorce actividades exclusivamente 
de gobierno abierto, convocadas por la COPRET 
mediante invitación a las instituciones de la sociedad 
civil.115 Los talleres de divulgación de resultados 
se llevaron a cabo durante el 19, 20, y 21 de enero 
del 2015 con apoyo de la Embajada Británica y la 
OECD, y trataron el tema de gobierno abierto con 
panelistas internacionales. Estos talleres contaron 
con la participación de 81 invitados.116 Para Rafael 
Potin de Guatecivica, los talleres fueron un excelente 

IV | ANÁLISIS DEL CONTENIDO  DEL PLAN DE ACCIÓN | 93



punto de encuentro de instituciones de sociedad 
civil, y gobierno. Aunque no figura dentro de los hitos 
propios del compromiso, el portal web de Gobierno 
Abierto incluye información sistematizada y clara 
relativa al manejo del gobierno abierto en Guatemala. 
Por otro lado, en opinión del director de Guatecivica, 
los foros realizados debieron haberse promocionado 
adecuadamente para promover una mayor asistencia 
de usuarios y funcionarios. También considera que las 
mesas técnicas fueron pocas, pero representativas en 
cuanto a la discusión del plan entre el Gobierno y la 
sociedad civil. El representante de Guatecivica resaltó 
un seminario que fue un excelente punto de encuentro 
de instituciones de la sociedad civil y panelistas 
internacionales para compartir apreciaciones sobre 
el gobierno abierto y el plan de Guatemala. El 
investigador del MRI, basándose en la información 
obtenida, puede concluir que este compromiso ha 
sido completado.

El compromiso SC2 tiene como objetivo informar 
en los idiomas existentes sobre el Gobierno abierto. 
Este compromiso cuenta con tres hitos: 1) promover la 
participación, capacitación de los pueblos indígenas; 
2) promover la participación, capacitación a más 
ciudadanos, y 3) promover a través de los medios de 
comunicación masiva la idea del gobierno abierto 
y fomentar la cultura de transparencia, acceso a 
la información y combate contra la corrupción. El 
compromiso no especifica qué implica la promoción 
de la participación o el fomento a una cultura de 
transparencia. El objetivo del compromiso hace 
énfasis en informar en los idiomas existentes, por 
ello el Gobierno ha traducido la Ley de Acceso a 
la Información Pública a todos los idiomas mayas. 
Adicionalmente, también crearon una versión infantil 
de la Ley de Acceso a la Información Pública.117 
No obstante, aunque se hayan realizado estas 
traducciones, no son evidencia suficiente para los 
medios de cumplimiento (hitos) que se detallan en 
el texto del compromiso. Vinculado al compromiso 
G7, se utilizó este compromiso para incorporar los 
temas de gobierno abierto y el Gobierno reporta los 
mismos medios de verificación y avances con relación 
a los beneficiarios de las capacitaciones. Uno de sus 
desafíos principales ha sido acercarse a poblaciones 
relegadas geográficamente y por ello se realizaron 

eventos de capacitación en las regiones mencionadas 
en el compromiso G7. Para el director de Guatecivica, 
este compromiso demuestra una vez más el potencial 
de los diálogos de participación ciudadana para 
llevar el mensaje del gobierno abierto. El investigador 
del MRI tuvo la oportunidad de conversar con 
representantes del Observatorio Indígena, quienes 
señalaron que no tuvieron conocimiento previo de las 
traducciones, pero que sí recibieron las capacitaciones 
de la COPRET. Por otro lado, la Red Nacional de 
Organizaciones de Jóvenes Maya (RENOJ) señaló al 
investigador que no hay esfuerzos de divulgación de 
las traducciones. En vista de la evidencia disponible, 
el cumplimiento de este compromiso se considera 
limitado. Por un lado, apunta a ser la evidencia del 
compromiso G7, ya que el Gobierno los implementó 
como uno solo y los datos no especifican qué 
poblaciones mayas o cuántos participantes de 
poblaciones mayas fueron capacitados, salvo las 
referencias del Observatorio Indígena. Finalmente, 
la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido 
traducida en 20 idiomas mayas, que si bien es un 
primer paso importante dista mucho del alcance de los 
hitos del compromiso. 

RELEVANCIA
Compromiso G6. Según la directora de la Escuela 
de Transparencia, Olimpia Quiej, esta capacitación 
permitirá transformar las organizaciones estatales 
para lograr mayor eficacia y eficiencia en la prestación 
de los servidores a la ciudadanía y dignificar el rol 
de los funcionarios como servidores públicos, a 
través del conocimiento sobre los temas impartidos. 
La escuela de transparencia constituye uno de los 
compromisos destacados para la COPRET, porque 
es un compromiso que cuenta con tres acuerdos 
internos que le dan obligatoriedad y amplían sus 
funciones a diversos sectores sociales más allá de la 
esfera estatal. Por su lado, el director de Guatecivica 
considera que la escuela es importante para que los 
empleados públicos conozcan diferentes campos 
de transparencia y manejo de la ley, pero el aspecto 
más relevante fue la ampliación de funciones de la 
escuela, que permitió la participación de la población 
en general. También manifestó que es necesario 
incluir a altos funcionarios públicos en estas iniciativas, 
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pues son los que al final toman decisiones. Considera 
que es un compromiso novedoso, ya que agrupa e 
institucionaliza las capacitaciones de transparencia 
de forma académica y de estudio. Sin embargo, 
identifica que la falta de seguimiento institucional a 
los empleados que participan en las capacitaciones 
por parte de los ministerios y secretarías es una 
debilidad del compromiso. El investigador del MRI 
sugiere que el impacto potencial de este compromiso, 
si se implementara completamente, es menor. El 
compromiso es un primer paso, y uno positivo, en el 
camino hacia la mejora del desempeño del servidor 
público y, por ende, espera que esto se traduzca en 
una mejora en la prestación de servicios públicos. 
Sin embargo, impartir capacitaciones per se no 
implica que estos conocimientos sean aplicados por 
los funcionarios en sus actividades y el compromiso 
no determina mecanismos que permitan medir esa 
vinculación entre conocimiento, competencias y 
desempeño. Finalmente, si bien es una acción loable, 
carece de relevancia clara con respecto a los valores 
AGA.

Compromisos G7 y SC2. Para Rafael Poitevin, Director 
de Guatecivica, estos compromisos son relevantes 
con respecto a la participación ciudadana porque, 
tal como están escritos, pretendían que el ciudadano 
se involucrara más en la auditoría social, tanto en la 
fiscalización de denuncias como en las capacitaciones. 
Para la Directora de Fomento a la Participación 
de la COPRET, Marlitt Lemus, este compromiso 
ha sido importante porque han podido ampliar su 
cobertura a 13 departamentos del país, con temas 
como la transparencia y la lucha contra la corrupción. 
Representantes de sociedad civil también consideran 
que informar a los ciudadanos en los idiomas 
existentes mediante la traducción de textos de 
gobierno abierto es un paso positivo en la promoción 
de la participación. Adicionalmente, cabe resaltar 
que la investigación realizada por el investigador 
del MRI sugiere que la implementación de este 
compromiso no es del todo congruente con la forma 
en que está planteado. Por un lado, los esfuerzos 
de sensibilización optaron por una metodología que 
ubica la participación ciudadana en el espectro de 
“informar” de acuerdo a la medición IAP2. Por otro, la 
guía de los diálogos de participación ciudadana está 

elaborada para que los usuarios de la guía puedan 
identificar actos de corrupción, conocer los canales 
para sus denuncias y ejercer el derecho de acceso a 
la información. Sin embargo, de los datos o informes 
sobre quejas y denuncias que presentó el Gobierno 
no se puede determinar si estas corresponden a los 
departamentos o población beneficiaria del proceso 
de sensibilización o si las denuncias son sobre actos 
de corrupción que la guía contribuyó a identificar. Por 
lo tanto, no queda claro cómo se vincula el aspecto 
de denuncias a las capacitaciones y la sensibilización. 
Habiendo dicho esto, con la redacción actual del 
compromiso, resulta relevante con respecto al valor 
AGA de participación ciudadana, pero su impacto 
potencial es menor. Si bien representa un paso 
incremental para contribuir a mejorar la cultura 
de denuncia y detección de actos de corrupción, 
el compromiso carece de mecanismos claros de 
seguimiento que permitan vincular las acciones de 
sensibilización y capacitación a las denuncias que 
efectivamente se presentan, la calidad de la denuncia 
o el procesamiento de denuncias en instancias 
judiciales y fiscalizadoras, como supone el lenguaje y 
la intención de los compromisos.

Compromiso G9. Para la Directora de Iniciativas de 
Transparencia, este compromiso es relevante porque 
ha permitido crear e identificar acciones específicas 
en la mejora de la gestión pública, por medio de 
una política de gobierno abierto, involucrando a 
los ministerios de gobierno, a otras instituciones 
responsables y a la sociedad civil y, por ende, al 
ciudadano. La organización de la sociedad civil 
Guatecivica coincidió con que este compromiso 
es importante para Guatemala porque muestra la 
voluntad del Gobierno de autofiscalizar su labor con 
respecto al gobierno abierto y hacer que esta sea un 
tema de Estado. En el análisis del investigador del 
MRI, aunque el compromiso promocione las acciones 
que el Gobierno realiza en el marco de AGA, no lo 
hace necesariamente relevante con respecto a sus 
valores. El lenguaje del compromiso no reúne los 
criterios de relevancia que establece el manual de 
procedimientos del MRI. No obstante, sí representa 
un paso significativo en el desempeño del Gobierno 
en la iniciativa. Considerando la débil y cuestionada 
apertura del Gobierno a la participación de la sociedad 
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civil en la construcción de este plan de acción (ver 
sección II de este informe), la implementación de este 
compromiso puede ser un gran paso para mejorar 
el involucramiento de la sociedad civil en futuros 
planes y, sobre todo, para dirigir el diseño de futuros 
compromisos en el marco de un diálogo participativo. 
Por ello, el impacto potencial de este compromiso se 
valora como moderado.

RECOMENDACIONES 
Si los compromisos mencionados anteriormente 
se mantuvieran en un futuro plan de acción, el 
investigador del MRI sugiere al Gobierno considerar 
los aspectos siguientes:

Compromiso G6

•	 Incorporar al compromiso elementos que sean rel-
evantes con respecto a los valores AGA. Posible-
mente, en una armonización con el compromiso 
G7. 

•	 En términos de los contenidos se puede plantear 
la ampliación de un plan de estudios de carácter 
obligatorio en la carrera del servicio civil y regular 
mecanismos institucionales para medir el desem-
peño de los funcionarios bajo indicadores vincula-
dos a los contenidos y competencias que el plan 
de estudio promueva en los funcionarios.

Compromiso G7 y SC2

•	 Promover acuerdos de cooperación entre la 
Contraloría General de Cuentas de la Nación, el 
Ministerio Público y otros entes fiscalizadores para 
que puedan enlazarse con un sistema de quejas 
y denuncias sobre actos de corrupción, faltas a la 
ética y probidad pública.

•	 Facilitar mecanismos públicos para que los ciu-
dadanos puedan dar seguimiento a sus quejas 
y denuncias, así como a las respuestas o resolu-
ciones de estas.

•	 Los compromisos deben especificar cómo se vin-
cula la promoción y capacitación a las denuncias 
y cómo se da seguimiento para verificar que el 
número de denuncias y la calidad de estas estén 
vinculadas a estos esfuerzos.

Compromiso G9

•	 Realizar una convocatoria abierta y en la web para 
promover la participación de más sectores de la 
sociedad civil en las mesas técnicas, esto a par-
tir de talleres de divulgación donde se presente 
la sistematización de resultados obtenidos en la 
implementación de los compromisos del plan de 
acción 2012-2013 y 2014-2016. 

•	 Establecer un mecanismo que permita registrar 
y rendir cuentas de cómo se incorporan en las 
acciones de gobierno abierto las recomendaciones 
o la retroalimentación de los participantes en las 
mesas técnicas.

•	 Utilizar este compromiso para orientar el desarrollo 
del siguiente plan de acción.

104  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
105  Ver acuerdo de creación de la Escuela de Transparencia en http://www.transparencia.gob.gt/images/compromisos/6/ACUERDO-CREACION.pdf
106  Ver enlace a Escuela Virtual de Transparencia http://escuela.transparencia.gob.gt/
107  Ver enlace a cursos 2014, modalidad virtual de la Escuela de Transparencia http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=19
108  Ver enlace a modalidad presencial de la Escuela de Transparencia http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=28
109  Link del compromiso: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-6-gob
110  Ver informe de autoevaluación págs. 25 y 26.
111  Ver página de seguimiento a compromisos de gobierno abierto http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-7-gob
112  Link del instructivo para la realización de los diálogos de participación ciudadana: http://www.transparencia.gob.gt/docus/adjuntos_sustantivas/fomento/guia_para_dialogos_participati-
vos_actualizada_dic_2014.pdf

113  Link sobre cuadro de denuncias recibidas: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/cuadro_compromiso_7_incremento_de_denuncias.pdf
114  Link de los foros virtuales de gobierno abierto implementados: http://escuela.transparencia.gob.gt/course/index.php?categoryid=26
115  Link de las mesas técnicas realizadas: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/mesa-tecnica
116  Link del seminario de gobierno abierto: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/seminario_gobierno_abierto.pdf
117  Biblioteca virtual http://www.transparencia.gob.gt/quienes-somos-2/biblioteca-virtual
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GRUPO 7: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y ANTICORRUPCIÓN (G11, G12, 
G14, G15, G18, G21, G22, SC3, SC7, SC24)118 
En este grupo se encuentran los compromisos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y las 
iniciativas anticorrupción que pueden ayudar a que el Gobierno sea proactivamente más transparente y que los 
ciudadanos tengan acceso a herramientas para denunciar actos de corrupción y fiscalizar la función pública.

Texto de compromisos

Compromisos por parte del Gobierno:

G11: Alertas dentro del Organismo Ejecutivo sobre posibles actos de corrupción.

Fortalecer las instituciones del Organismo Ejecutivo para evitar la opacidad y la corrupción.

G12: Erradicación Progresiva del Secretismo en las Adjudicaciones de bienes, servicios y obras públicas.

Transparentar procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado.

G14: Implementación y seguimiento de la Iniciativa CoST.

Hacer transparente la contratación de proyectos de obra pública.

G15: Implementación y seguimiento de la Iniciativa EITI.

Reforzar la gobernanza mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo.

G18: Identificar focos de corrupción en los procesos administrativos y operativos de los ministerios y 
generar apertura de datos de esos procesos como parte de la rendición de cuentas a la que se deben las 
instituciones. 

Cumplimiento del Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública).

G21: Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la administración de Recursos Naturales para 
asegurar que los ingresos provenientes de las industrias extractivas sean utilizados para generar bienestar 
social. 

Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la administración de Recursos Naturales para asegurar que los 
ingresos provenientes de las industrias extractivas sean utilizados para generar bienestar social.

G22: Asegurar que los recursos destinados a la atención de daños provocados por desastres naturales se 
utilicen con estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas. 

Trasparentar el manejo y ejecución de los recursos utilizados antes, durante y después de los desastres naturales.

Compromisos por parte de la sociedad civil:

SC3: Aumentar la Integridad Pública. 

Rendir cuentas de manera mensual a la ciudadana a través de informes o sus portales de información, 
especialmente en la gestión del presupuesto, compras, y contrataciones y sector justicia.

SC7: Diseñar e implementar manuales, lineamientos y disposiciones técnicas para la rendición de cuentas. 

Cumplir los artículos 4, 17 Bis y 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, así como otras disposiciones complementarias en materia de rendición de cuentas que se incluyan en 
la ley anual del presupuesto.
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SC 24: Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna 

Fortalecer los programas de capacitación dirigidos a las unidades de auditoría interna para que coadyuven a una 
asesoría ex ante en toda la gestión pública. La COPRET buscará el apoyo de la comunidad internacional para 
programas de asistencia y capacitación técnica según los mejores estándares y prácticas internacionales.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016, aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (G11, G12, G18, G21, SC2, SC7, SC24), Secretariado 
Técnico CoST (G14), Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA (G15), Comisión Nacional de Trabajo (G21), Ministerio 
de Energía y Minas (G21), Ministerio de Finanzas (G21), Alcaldías municipales (G21), Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (G22), Procuraduría de Derechos Humanos (SC3)

Instituciones de apoyo: 

Agentes de Transparencia (G11), Sociedad civil (G11), Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico (G14, G15), Ministerio de Comunicaciones (G14), Alcaldías municipales (G14), Ministerio de Energía 
y Minas (G15), Ministerio de Finanzas Públicas (G15, G22, SC7), Entidades del Organismo Ejecutivo (SC2, SC3), 
Contraloría General de Cuentas (SC3), Organismo Judicial (SC3), Instituto Nacional de Administración Pública 
(SC24)
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RESUMEN DE LOS 
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G11: Alertas dentro del 
Organismo Ejecutivo sobre 
posibles actos de corrupción

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G12: Erradicación progresiva 
del secretismo en las 
adjudicaciones de bienes, 
servicios y obras públicas

✗ ✗ ✗ ✗

G14: Implementación y 
seguimiento de la Iniciativa 
CoST

✗ ✗ ✗ ✗

G15: Implementación y 
seguimiento de la Iniciativa 
EITI

✗ ✗ ✗ ✗

G18: Identificar focos de 
corrupción en los procesos 
administrativos y operativos 
de los ministerios

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

G21: Transparencia y 
rendición de cuentas en la 
administración de recursos 
naturales 

✗ ✗ ✗ ✗

G22: Transparencia y rendición 
de cuentas en los recursos 
para atención de desastres 
naturales

✗ ✗ ✗ ✗

SC3: Aumentar la integridad 
pública ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC7: Lineamientos y 
disposiciones técnicas para la 
rendición de cuentas

✗ ✗ ✗ ✗

SC 24: Fortalecimiento de las 
unidades de auditoría interna ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

Nota editorial: Según criterios anteriores al 2015, los compromisos G22 habrían recibido la categoría de estelar, 
pues son medibles, claramente relevantes con respecto a los valores de la AGA, tienen impacto potencial 
moderado o transformador y se implementaron sustantiva o completamente. (Nótese que en el 2015 el MRI 
actualizó su calificación de compromisos estelares para incluir solo compromisos que tuviesen impacto potencial 
transformador).
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¿QUÉ PASÓ? 
El compromiso G11 tiene como objetivo fortalecer 
las instituciones del Organismo Ejecutivo para 
evitar la opacidad y la corrupción. Este compromiso 
tiene 6 hitos: 1) monitoreo de los Sistemas SIGES, 
SICOIN, GUATECOMPRAS, GUATENOMINAS Y 
SNIP; 2) atención, resolución y seguimiento de 
inconformidades recibidas en la línea de Denuncias 
1514; 3) visitas de campo a las instituciones; 4) emisión 
de alertas preventivas; 5) emisión de herramientas 
y mecanismos de prevención, y 6) seguimiento 
del cumplimiento de recomendaciones de alertas 
preventivas. La página de seguimiento a los 
compromisos de gobierno abierto contiene informes 
cuantitativos sobre las acciones realizadas por la 
COPRET.119  El Director de gobierno electrónico resaltó 
que desde la implementación del compromiso en 
junio del 2014 se ha logrado:

•	 Atender 103 denuncias e iniciar un proceso en 
otras 50.

•	 Realizar 93 visitas de campo a los ministerios y 
38 visitas a las secretarías y otras entidades, para 
corroborar la información, hacer verificación física y 
obtener documentos de respaldo. 

•	 A febrero del 2015 se habían emitido 437 alertas 
administrativas. 

•	 Se han emitido 354 oficios a las instituciones del 
Organismo Ejecutivo, relacionados con mecanis-
mos de prevención. De estas, las instituciones 
han respondido a 353 y dado seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por los oficios. 

•	 Responder a 353 alertas por las instituciones 
del Organismo Ejecutivo, en seguimiento a las 
recomendaciones emitidas. 

•	 Las estadísticas que brindan los encargados del 
compromiso muestran que los mecanismos de 
monitoreo están en pleno funcionamiento y, por 
su carácter continuo, se considera implementado 
sustancialmente. 

El compromiso G12 tiene como objetivo hacer 
transparentes los procesos de adquisiciones y 
contrataciones del Estado. Este compromiso cuenta 
con un hito único que consiste en el fortalecimiento 
del portal GUATECOMPRAS. El 22 de enero del 

2015, el Ministro de Finanzas Públicas remitió a la 
Comisionada de Transparencia y Gobierno Electrónico 
un informe sobre las mejoras realizadas al sistema 
GUATECOMPRAS.120  En el informe, describe las 
reformas realizadas a partir del año 2012 y a partir 
del 2014, con una sección de mejoras en proceso. El 
oficio destaca que la COPRET ha colaborado con el 
ministerio de finanzas públicas en la mejora sobre la 
visibilidad de gestiones y publicaciones en el sistema, 
y la publicación de montos ejecutados por entidad 
bajo modalidad de contrato abierto, y las ha validado. 
Adicionalmente, según el informe de autoevaluación 
del Gobierno, se formaron mesas de trabajo con 
técnicos de compras para identificar las deficiencias 
del sistema y trasladar las observaciones al Ministerio 
de Finanzas. Asimismo, se ha coordinado con este 
ministerio el desarrollo de reportes que permitan 
desagregar las distintas modalidades de compras, 
así como mejorar su presentación. Los reportes 
presentados por el encargado del compromiso no dan 
cuenta de si ha existido un monitoreo, ni detallan la 
metodología utilizada para verificar la implementación 
de las mejoras, aspecto que ha sido criticado por 
los miembros de la sociedad civil en la mesa técnica 
multisectorial. A pesar de ello, en la página web 
del ministerio se encuentra el link a la página de 
Guatecompras. Cada uno de los seis links listados 
se relaciona con una mejora en el fortalecimiento de 
la página web de Guatecompras.121  El compromiso 
no detalla claramente en qué consisten las acciones 
para fortalecer el sistema Guatecompras para lograr 
que se reduzca el secretismo en adjudicaciones de 
bienes, servicios y obras públicas. A pesar de ello, los 
encargados llevaron a cabo actividades para fortalecer 
la plataforma de compras y adquisiciones, y otras 
actividades que se encuentran en proceso que serán 
valorados en el informe de fin de término. Por lo tanto, 
el cumplimiento de este compromiso es sustancial. 

El compromiso G14 tiene como objetivo hacer 
transparente la contratación de proyectos de obra 
pública con la implementación de la iniciativa CoST. 
La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la 
Construcción (CoST, por su sigla en inglés), es una 
iniciativa internacional que tiene como objetivo 
fundamental aumentar la transparencia y la rendición 
de cuentas en la contratación, la ejecución y la 
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liquidación de proyectos de obra pública, a través de 
la divulgación del estándar de datos CoST.

Guatemala, apoyada en la iniciativa CoST, estableció 
un requisito de divulgación obligatoria mediante el 
Acuerdo Gubernativo 540-2013 que establece, como 
requisito obligatorio, el hacer constatar en los informes 
de rendición de cuentas de la edificación de obras 
públicas el cumplimiento de todos los indicadores de 
divulgación de la Iniciativa CoST.122  Esta normativa, 
que entró en vigencia a partir del 3 de enero del 2014, 
establece un grupo multisectorial que agrupa a la 
sociedad civil y la COPRET. El programa CoST cuenta 
con 31 indicadores que miden los procesos de la 
construcción pre y post contrato, así como el proceso 
de planificación. Para implementar el compromiso 
es necesario lograr que esos 31 indicadores de 
transparencia en el área de la construcción sean 
reglamentados dentro del presupuesto y se haya 
presentado la propuesta al Organismo Legislativo. 
Este compromiso cuenta con un solo hito que 
establece que el grupo de aseguramiento debe 
verificar, por medio de inspecciones de campo, la 
aplicación o implementación de los 31 indicadores. 
Este compromiso cuenta con respaldo legal y 
administrativo gracias a la publicación de un 
acuerdo gubernativo y al trabajo con el Ministerio 
de Finanzas Públicas para viabilizar las reformas cuyo 
cumplimiento efectivo se verifica por medio del portal 
de Guatecompras y la página web de la COPRET , en 
la que se cuenta con acceso y seguimiento al tema 
CoST.123  Para Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, 
la iniciativa CoST ha sido producto del esfuerzo del 
Gobierno y de la sociedad civil. En diciembre del 
2015 se publicó el Quinto Informe de Análisis de 
Transparencia en Proyectos de Infraestructura Pública, 
resultado del trabajo del equipo de aseguramiento 
para monitorear los indicadores CoST.124 Basándose 
en la información verificada por el investigador del 
MRI, se puede concluir que se ha cumplido con este 
compromiso.

El compromiso G15 tiene como objetivo reforzar la 
gobernanza mediante la mejora de la transparencia 
y la rendición de cuentas en el sector extractivo. 
Guatemala forma parte de la iniciativa EITI desde 
febrero del 2011. En cumplimiento con la iniciativa 
EITI, el Gobierno reporta los siguientes avances:

•	 Se aprobó el plan de adquisiciones para continuar 
con el estatus de país cumplidor de los requisitos 
que la EITI internacional requiere.

•	 Se aprobaron los TDR para la contratación de la 
empresa denominada administradora que ejecu-
tará la conciliación de cifras y preparará el segun-
do informe de conciliación. 

•	 Se han realizado capacitaciones con el apoyo de 
Cooperantes Internacionales a todas las partes 
que conforman la Comisión Nacional de Trabajo 
EITI-GUA, así como a organizaciones que podrían 
estar interesadas en unirse a la iniciativa. 

•	 Se han organizado visitas a las áreas de extracción 
con el fin de que todos los sectores involucrados 
conozcan el mecanismo extractivo utilizado en 
Guatemala a efectos de que cada sector tenga 
herramientas para realizar discusiones en el tema.

•	 Reformas del Acuerdo Gubernativo 96-2012, para 
la ampliación de su vigencia, publicado el 17 de 
marzo del 2015, mediante Acuerdo Gubernativo 
104-2015.

•	 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la 
Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA.125  

•	 Publicación del Segundo Informe de Conciliación 
EITI-GUA, el cual contiene el análisis independi-
ente de los períodos 2012 y 2013.

Debido a la renuncia de la vicepresidenta, la 
responsable de la EITI en el país, por su participación 
en actos de corrupción investigados por el Ministerio 
Público, algunos de grupos de la sociedad civil 
que integraban la comisión de trabajo fueron 
reticentes a reunirse para tratar temas del informe 
o la implementación de los estándares hasta que 
se nombrara un nuevo comisionado y se lograra 
reorganizar las mesas técnicas. Una vez que esto 
sucedió, se hizo posible la creación del informe que 
el grupo multisectorial y la secretaría aprueban. Para 
Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, “El EITI 
merece la misma atención que la iniciativa CoST, 
pero el trabajo con las industrias extractivas ha 
sido complicado, lo que ha retrasado la aprobación 
del informe”. Si bien los cambios de autoridades 
generaron un retraso, el nivel de implementación 
de este compromiso es sustancial. Es importante 
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mencionar que adicionalmente la iniciativa EITI 
ha tenido limitaciones por el balance y la limitada 
representatividad en el grupo multisectorial. El 
Gobierno convocó a organizaciones de la sociedad 
civil a través de invitaciones directas y la respuesta de 
las organizaciones fue limitada. Organizaciones como 
ICEFI y DOSES declinaron participar en este proceso.

El compromiso G18 tiene como objetivo crear una 
sistematización de los procesos administrativos 
para conocer cuáles de ellos son más susceptibles 
a la corrupción, para fortalecerlos y hacerlos más 
eficientes, al mismo tiempo que se da cumplimiento al 
Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información 
Pública). Este compromiso cuenta con cinco hitos que 
establecen aspectos que se deben observar y analizar 
en los procesos para lograr contrarrestar las medidas 
poco transparentes. Este compromiso se apoya en 
el UNIPORTAL y el catálogo de servicios públicos, y 
tiene un avance sustancial. A la fecha, el investigador 
del MRI pudo verificar que hay 17 servicios, de igual 
número de entidades, priorizados e identificados 
como susceptibles focos de corrupción.126  Entre 
estos servicios, el investigador del MRI probó entrar 
a uno de ellos, sobre distribución de fertilizantes 
y fortalecimiento en la cadena de abastecimiento 
y distribución. Al abrir el enlace del servicio, se 
redirecciona a una página del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería donde se detallan los requisitos.

El compromiso G21 está vinculado al compromiso 
G15, ya que ambos se relacionan con la transparencia 
y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. 
Específicamente, este compromiso se refiere a la 
rendición de informes y publicaciones sobre el monto 
de recaudaciones provenientes de las industrias 
extractivas y sobre los proyectos en que se invierten 
estos recursos. En parte, esto ya se aborda en 
las acciones que infiere la implementación de la 
iniciativa EITI, pero este particular compromiso da 
un paso más y promete asegurar que los ingresos se 
utilicen para generar bienestar social. En el informe 
de autoevaluación, el Gobierno indica que este 
compromiso tiene un avance limitado. Reportan la 
realización de reuniones del Consejo Nacional de 
Trabajo y la publicación de boletines informativos 
sobre los avances en la implementación de la EITI.127  
Los esfuerzos por hacer transparentes los ingresos 

y egresos del sector extractivo han llevado a que la 
Secretaría Técnica de EITI, la Comisión Presidencial 
de Transparencia, el Ministerio de Energía y Minas, 
y el Ministerio de Finanzas Públicas trabajen en un 
sistema informático de transparencia del Sector 
Extractivo, denominado SISTRAEITI, que facilite el 
flujo de información, la rendición de cuentas y una 
activa participación de los ciudadanos por medio 
del monitoreo de lo reportado y el destino de lo 
distribuido.128 Por lo tanto, el cumplimiento de 
este compromiso es limitado, ya que si bien se han 
realizado acciones relacionadas con el compromiso, 
no se ha logrado cumplir con la entrega de informes 
que contengan el monto recaudado de las industrias 
extractivas y el destino que estos fondos tuvieron, tal y 
como establece el compromiso en el plan de acción. 

El compromiso G22 tiene como objetivo hacer 
transparentes el manejo y la ejecución de los recursos 
utilizados antes, durante y después de los desastres 
naturales. La COPRET asumió el liderazgo en la 
implementación de este compromiso, a pesar de que 
el compromiso nombra a la Coordinadora Nacional 
Para la Reducción de Desastres (CONRED) como la 
encargada, ya que esta es la institución a cargo del 
manejo de los datos de recursos empleados en los 
desastres naturales (los cuales ahora son públicos). El 
desafío principal para implementar este compromiso 
consistió en hacer una transición de facultades de la 
COPRET que permita que la CONRED se hiciera cargo 
de la sistematización, el análisis y la publicación de 
los datos. No obstante, a la fecha este compromiso 
se ha cumplido. En relación con la información 
comprometida a publicar, el investigador del MRI pudo 
verificar la existencia de la información siguiente:

Sobre la publicación de gastos y recursos que se 
están aplicando para la prevención de los desastres 
naturales.

•	 Se habilitó la plataforma ya existente de la 
CONRED para publicar la información de la orga-
nización incluyendo la información de ejecución 
presupuestaria por programa, por grupo y subgru-
po de gasto.129 130    

•	 La información publicada comprende la ejecución 
presupuestaria para el periodo de enero a septi-
embre del 2015. 
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•	 La información está publicada en un formato PDF 
que limita su reutilización y lectura. 

Sobre informes de la cantidad y el destino de los 
recursos.

•	 En la plataforma está disponible un reporte en for-
mato PDF con información sobre abastecimientos. 
Se indica el lugar al que se mandaron ayudas y la 
cantidad de estas. 

•	 No queda claro a qué desastres naturales corre-
sponden estos apoyos de abastecimiento.

Sobre publicación de estadísticas de emergencias 
reportadas, semestralmente.

•	 En la plataforma está publicada la información del 
primer semestre del año 2015, con el detalle del 
tipo de emergencia, el número de eventos y las es-
tadísticas sobre personas, viviendas, infraestructura 
afectada, entre otros. 

El compromiso SC3 tiene como objetivo rendir 
cuentas de manera mensual a la ciudadanía a 
través de informes o sus portales de información, 
especialmente en la gestión del presupuesto, compras 
y contrataciones, y sector justicia. El compromiso 
cuenta con cuatro hitos:

1.	 Fortalecer la institucionalidad para mejorar la 
integridad pública.

2.	 Fortalecer las oficinas o unidades de información 
pública y capacitar a todos los funcionarios 
públicos, y en especial a los mandos altos y 
medios, incluyendo a los ministros.

3.	 Fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas y fomentar su uso.

4.	 Fomentar y crear los mecanismos de control sobre 
la integridad del sector justicia.

Los cuatro hitos se refieren al fortalecimiento de la 
integridad pública y a la capacitación de unidades 
de acceso a la información pública, la rendición 
de cuentas y la integridad en el sector justicia. La 
entidad responsable del compromiso es la COPRET, 
y ha implementado una escuela de transparencia en 
la que realizó cursos presenciales y en línea. Según 
el informe de autoevaluación del Gobierno, se 
considera que estas capacitaciones logran fortalecer 
los aspectos mencionados en el compromiso. Estos 

cursos cuentan con modalidades presenciales y en 
línea, y cubren aspectos teóricos, prácticos, casos 
de estudio y trabajos grupales.131 Sin embargo, es 
importante resaltar que la Escuela de Transparencia 
no se estableció como parte de este compromiso, 
sino que es el resultado de la implementación del 
compromiso G6. Si bien las capacitaciones impartidas 
en esta escuela pueden apoyar al cumplimiento 
de este compromiso, el investigador del MRI no ha 
podido comprobar que se hayan implementado 
acciones correspondientes a la rendición de informes 
mensuales a la ciudadanía, como indica su objetivo. 
Por otro lado, el lenguaje del compromiso sugiere 
una desvinculación o falta de especificidad entre los 
mecanismos de cumplimiento y su objetivo. En virtud 
de lo anterior, se concluye que el avance de este 
compromiso es limitado.

El compromiso SC7 tiene como objetivo implementar 
acciones concretas que permitan cumplir con las 
leyes y disposiciones legales relacionadas con la 
rendición de cuentas. Este compromiso cuenta con 
dos hitos. El primero de ellos es la elaboración de las 
propuestas de manuales, lineamientos y disposiciones 
técnicas que contribuyan a garantizar y monitorear el 
cumplimiento de los artículos 4, 17 Bis y 17 Ter de la 
Ley Orgánica del Presupuesto. El segundo hito es la 
aprobación, publicación y difusión de estos manuales, 
lineamientos y disposiciones técnicas. El informe de 
autoevaluación elaborado por el Gobierno indica que 
durante marzo y abril del 2014 se elaboraron guías que 
contienen los lineamientos para la presentación de la 
información, las cuales responden a lo que establece 
el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Es 
importante indicar que las fechas de elaboración de 
esta guía anteceden a la vigencia del Plan de Acción 
de Gobierno Abierto. El Ministerio de Finanzas 
Públicas también elaboró la guía que establece los 
lineamientos que permiten cumplir con los artículos 
17 Bis y 17 Ter, la cual se desarrolló durante junio 
y julio del 2015 y que validaron las autoridades 
correspondientes antes de su divulgación. El 
investigador del MRI pudo comprobar la existencia de 
ambas guías.132  

El compromiso SC24 tiene como objetivo fortalecer 
los programas de capacitación dirigidos a las 
unidades de auditoría interna para que coadyuven a 
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una asesoría ex ante en toda la gestión pública. Este 
compromiso cuenta con cuatro hitos correspondientes 
al diseño, la aprobación, la implementación y el 
monitoreo de los programas de capacitación. 
La COPRET elaboró un plan para el programa 
de capacitación en 2015,133 que las autoridades 
competentes sometieron a validación y aprobación.134 
Al momento de cierre del periodo de evaluación no se 
habían realizado capacitaciones. Sin embargo, estas se 
llevaron a cabo a finales del 2015.135 Debido al estado 
de implementación de este compromiso al cierre 
del periodo de evaluación, el investigador del MRI 
concluye que su nivel de cumplimiento es limitado. 

RELEVANCIA
El compromiso G11 carece de una clara relevancia 
con respecto a los valores AGA. Si bien es un 
paso positivo que permite emitir alertas sobre la 
base de un monitoreo interno entre las instancias 
gubernamentales, se trata de un proceso interno 
sin una cara pública que lo vincule a la rendición de 
cuentas públicas. El investigador del MRI encontró 
que, cuando los sistemas de monitoreo encuentran 
una irregularidad, se emite una alerta que carece 
de fuerza y es meramente una advertencia o 
recomendación para los ministerios y las secretarías. La 
incapacidad legal de la COPRET para emitir sanciones 
o deducir responsabilidad limitan el impacto potencial 
de este compromiso. Sin embargo, estas alertas son 
de suma importancia, porque pueden constituirse en 
denuncias de carácter civil y penal. Para la COPRET, 
la emisión de alertas contribuye a prevenir y corregir 
los procesos administrativos y financieros dentro de la 
gestión pública de los ministerios, secretarías y otras 
dependencias del Organismo Ejecutivo, al realizar 
el monitoreo de la información del gasto público 
a través de los distintos sistemas administrativos-
financieros que se poseen. Dichas alertas se hacen 
del conocimiento de las altas autoridades de cada 
entidad, sugiriendo las acciones que se deben 
implementar para su corrección. Para Rafael Poitevin, 
esta acción es importante, pero considera que, si no 
existen mecanismos de vinculación legal y sanción 
por parte de la COPRET, entonces es irrelevante la 
emisión de alertas. Este compromiso, por tanto, tiene 
un impacto potencial menor. 

El compromiso G12 es relevante con respecto al valor 
de acceso a la información, ya que propone erradicar 
progresivamente el secretismo en las adjudicaciones 
de compras y adquisiciones públicas. La COPRET 
resaltó la importancia del compromiso puesto que el 
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(Guatecompras) da acceso a información de todos 
los eventos publicados por las distintas entidades 
de manera desagregada, y así contribuye a proveer 
información transparente. La información se presenta 
en una forma lógica y comprensible para los usuarios, 
pero al mismo tiempo se proporcionan los datos para 
la realización de estadísticas para auditoría social. Para 
Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, la reforma 
de Guatecompras es importante, pero el compromiso 
no establece claramente las acciones necesarias para 
mejorarlo. Finalmente, el investigador del MRI no 
encontró los elementos específicos en el lenguaje 
del compromiso que definan cómo el fortalecimiento 
de GUATECOMPRAS lograría el objetivo planteado, 
más aún cuando las mejoras que se identificaron 
en el proceso se refieren más a aspectos técnicos 
de la plataforma y a formatos de visualización de la 
información. Si bien esto representa un paso positivo, 
es difícil determinar un impacto mayor que este.

Compromiso G14. Con la implementación de 
CoST, Guatemala se convirtió en el primer país 
en CoST en hacer ley la divulgación obligatoria.136  
CoST también ha tenido un impacto sobre el 
mejoramiento de Guatecompras. Para la COPRET, 
este es un compromiso importante, pues se trata 
de una iniciativa internacional que promueve la 
transparencia en el sector de construcción. Para Rafael 
Poitevin, Director de Guatecivica, el compromiso 
ha ganado mayor relevancia en el contexto de las 
manifestaciones contra la corrupción del 2015 y 
considera que la iniciativa CoST se convierte en una 
forma de conocer la adjudicación de obras públicas 
y sus contrataciones para así fiscalizar la asignación 
de recursos públicos. El hecho de que la iniciativa ha 
logrado influir sobre las regulaciones de las compras 
públicas y el manejo del presupuesto solo supone que 
continuar con su implementación tiene el potencial 
de continuar reformando la política pública en el 
país. No obstante, es importante tener en cuenta 
que, sin tener más detalles sobre las reformas que se 
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pretenden o mejoras concretas que se persiguen con 
la implementación de la iniciativa, el impacto potencial 
no puede ser más que moderado. Esto es, se ha 
demostrado que el impacto puede ser significativo, 
pero no cómo transformará la práctica gubernamental 
más allá de las reformas. 

Compromiso G15. En América Latina, una de las 
grandes fuentes de conflictos socioambientales es 
la industria extractiva. Particularmente, la minería y 
los hidrocarburos son los que más conflictividad han 
causado entre los pueblos indígenas, el Estado y 
las empresas.137 En Guatemala existe una población 
indígena estimada en más de 6 millones de habitantes, 
equivalente al 60 % de la población total del país.138  
La COPRET, en el informe de autoevaluación, 
menciona que la implementación de EITI “ayuda en el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y el buen 
gobierno, así como promueve una mayor estabilidad 
económica y política.” Para Rafael Poitevin, Director 
de Guatecivica, quien ha trabajado en conjunto con 
la COPRET en la implementación de esta iniciativa, 
este compromiso “es de gran valor, porque la iniciativa 
EITI es una herramienta de gran alcance para la 
fiscalización ciudadana, y que vale la pena apreciar 
y utilizar para auditar a las industrias extractivas”. 
No obstante, hay organizaciones como ICEFI que 
han señalado que “la aplicación en Guatemala de 
esta iniciativa internacional enfrenta demasiadas 
limitaciones, las cuales impiden que la EITI constituya 
una herramienta efectiva”.139 Entre otras cosas resaltan 
que el espacio multisectorial “no se constituye en 
un espacio para tomar decisiones ni para impulsar 
políticas públicas”. Además, los grandes ausentes en 
este espacio son las organizaciones con especialidad 
en temas ambientales, defensoras de derechos 
humanos, fiscalizadoras y, sobre todo, las comunidades 
afectadas por la minería. Si bien la iniciativa EITI 
no tiene un objetivo per se sobre la conflictividad 
socioambiental, la apertura de un mecanismo de 
diálogo entre la sociedad civil, el Gobierno y empresas 
puede facilitar un ámbito de resolución de conflictos 
sobre la base de la apertura de información en 
el sector extractivo, pero las limitantes expuestas 
previamente sugieren que en Guatemala EITI no 
es el espacio que puede facilitar ese proceso. El 
investigador del MRI considera que este compromiso 

no tiene impacto potencial, pues en las condiciones 
en que se encuentra la iniciativa, aunque sea un país 
cumplidor, solo mantiene el statu quo.

El compromiso G18 es un paso incremental pero 
positivo en la implementación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública y en la apertura de información 
sobre servicios públicos susceptibles de actos de 
corrupción. En Guatemala se han cuestionado los 
programas sociales, considerados como un gran 
foco de corrupción y clientelismo político.140 La 
identificación y sistematización priorizada de posibles 
focos de corrupción en procesos administrativos es 
importante, pero resultan menores frente a ámbitos de 
la gestión pública susceptibles de representar actos 
de corrupción de mayor magnitud, como la compra 
y distribución de medicamentos, grandes contratos y 
adjudicaciones en obra pública, etc. Más allá de esto, 
los mecanismos de cumplimiento del compromiso 
sugieren un enfoque tendiente a la facilitación 
de información bajo la presunción de que esto se 
traducirá en rendición de cuentas públicas y mayor 
transparencia.

El compromiso G21 tiene un impacto potencial 
menor. El plan de acción ya establece la necesidad 
de mejorar la transparencia en el sector extractivo 
mediante la implementación de la iniciativa EITI 
(G15). Por lo tanto, el compromiso G21 se enmarca 
en la publicación de información sobre montos de 
recaudación que ya es parte de los estándares EITI, 
pero agrega un énfasis en la distribución o inversión 
de estos recursos por parte del Estado en una etapa 
posterior asegurando que estos sean invertidos 
para el bienestar social. El director de Guatecivica 
considera que este compromiso es “significativo, 
porque es el Estado el que asume la responsabilidad 
de transparentar el sector extractivo y minero, lo cual 
permite que se conozcan los datos y que la ciudadanía 
pueda fiscalizar un sector que tradicionalmente ha 
sido poco transparente”. Como se señaló antes, la 
iniciativa EITI tiene grandes retos y limitantes que 
afectan a su potencialidad. Aunque pueda parecer 
que este compromiso supone un paso más que la 
EITI, pues se enfoca en el beneficio social de las 
inversiones, la baja especificidad del lenguaje de 
este compromiso no permite determinar un impacto 
potencial más que menor. La clave de la potencialidad 
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de este compromiso está en la especificidad de cómo 
aseguran que los fondos se inviertan en el bienestar 
social. Por ejemplo, no se puede identificar qué 
mecanismos se usarían o cómo lo aseguraran. ¿Qué 
implica bienestar social? ¿Se refiere a la reparación 
de daños ambientales o la protección de defensores 
de derechos humanos amenazados en el conflicto 
socioambiental? Y finalmente, ¿a quién se dirige el 
bienestar social? ¿A las poblaciones afectadas por la 
industria extractiva o a la población en general? 

El compromiso G22 tiene un impacto potencial 
moderado, pues es un paso significativo en la política 
pública, sobre todo en el acceso a la información 
y la transparencia presupuestaria de una entidad 
autónoma. Para la COPRET, el compromiso es 
relevante y contribuye a fortalecer los valores de 
la AGA, porque hace transparente el manejo de 
los gastos y la ejecución de los recursos utilizados 
antes, durante y después de los desastres naturales; 
brinda acceso a la información pública a través de la 
página web, y ayuda a la rendición de cuentas al dar 
evidencia de las acciones y los gastos que aseguran el 
destino de los recursos para la prevención, mitigación, 
atención y participación en la rehabilitación por daños 
derivados de los efectos de los desastres naturales. 
Si bien el impacto de iniciativas como esta solo se 
ve cuando ocurre un desastre natural, también debe 
tenerse en mente que el uso de recursos para atender 
daños provocados por desastres naturales suele 
ser difícil de fiscalizar por su carácter emergente. 
Los estados de emergencia han sido en el pasado 
justificación para autorizar la evasión de procesos 
de compras y adquisiciones, lo que ha podido 
redundar en un uso ineficiente de los recursos y, 
consecuentemente, afectar la atención a las víctimas. 
El investigador considera que el compromiso, por 
ende, tiene un impacto potencial moderado.

El compromiso SC3 es relevante para avanzar en 
las áreas de acceso a la información y rendición de 
cuentas públicas al establecer en la redacción del 
compromiso, sobre todo en su objetivo, la rendición 
de cuentas mensual de cara a la ciudadanía a través 
de la disponibilidad de información. Para el Gobierno, 
la importancia radica en que implementar este 
compromiso traerá una mejora en el conocimiento 
que los funcionarios públicos tienen acerca de las 

normas y leyes sobre acceso a la información pública, 
transparencia, información pública, rendición de 
cuentas e integridad. Por ello, se ha empezado por 
la capacitación de los funcionarios en los temas 
establecidos en el compromiso mediante la Escuela 
de Transparencia. No obstante, no queda claro 
para el investigador del MRI cómo se vinculan los 
mecanismos de cumplimiento al objetivo planteado. 
Sugieren, al contrario, que las actividades de este 
compromiso pueden referirse meramente a procesos 
de capacitación. La ambigüedad en el lenguaje del 
compromiso y la desvinculación entre objetivo y medio 
para lograr el objetivo no permiten determinar cómo 
las capacitaciones tendrán un efecto sobre la rendición 
de cuentas públicas. Por lo tanto, el impacto potencial 
de este compromiso no se pude determinar.

El compromiso SC7 tiene el objetivo de contar con 
todas las herramientas y disposiciones que permitan 
hacer cumplir la legislación existente para la rendición 
de cuentas. La inexistencia de este tipo de guías y 
manuales es una razón que limita el cumplimiento de 
las leyes existentes en la materia. Sin embargo, la mera 
existencia de las guías y manuales no garantiza que 
se vaya a mejorar la proactividad para la rendición de 
cuentas. La existencia de manuales y guías sí puede 
contribuir a reforzar la exigibilidad del cumplimiento 
de las obligaciones legales para que las instituciones 
rindan cuentas, por lo que es un primer paso positivo 
en este camino. 

Las capacitaciones a unidades de auditoría interna 
que promueve el compromiso SC24 son importantes 
para contribuir a un mejor desempeño y fiscalización 
interna en las instituciones públicas. No obstante, 
como está escrito, el compromiso no refleja elementos 
relevantes con respecto a los valores de la AGA, pues 
se concentra en actividades internas del Gobierno. 
En términos de su impacto potencial sobre el área de 
política pública, aumentando las competencias en los 
auditores internos para actuar de manera preventiva y 
monitorear el desempeño de las instituciones incluidas 
en el programa de capacitación, podría representar un 
paso incremental hacia la transparencia y la integridad 
de las instituciones públicas. 
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RECOMENDACIONES
Si los compromisos mencionados anteriormente 
se mantuvieran en un futuro plan de acción, el 
investigador del MRI sugiere que se considere lo 
siguiente:

Compromiso G11

Ampliar el mandato del sistema de monitoreo y 
alertas, y adjudicarlo a una entidad fiscalizadora con 
capacidad de generar recomendaciones vinculantes 
para las instituciones públicas. 

Compromiso G12

Proponer la creación de mecanismos para incorporar 
a la sociedad civil en el seguimiento, el monitoreo y la 
fiscalización de las compras y adquisiciones de bienes 
y servicios del sector público. 

Compromiso G14

Para incrementar el nivel de fiscalización sobre la 
iniciativa, realizar una convocatoria abierta para 
incorporar a la sociedad civil y la población en general, 
para que puedan participar en la toma de decisiones 
en el grupo multisectorial que es el encargado de 
verificar el cumplimiento de la iniciativa y de darle 
seguimiento.

Compromisos G15 y G21

Debido a la conflictividad que los proyectos mineros 
generan en ciertas zonas, este compromiso se 
beneficiaría si se publicitaran los avances del EITI en 
esas regiones. Ampliar el ámbito de participación 
de la sociedad civil o buscar mecanismos inclusivos 
para promover la pluralidad de representación 
en el diálogo; enfatizar en el compromiso con la 
rendición de cuentas públicas sobre la inversión o el 
retorno social de los fondos recaudados de actividad 
minera; utilizar mecanismos de diálogo, participación 
ciudadana o metodologías como el presupuesto 
participativo, para involucrar a las poblaciones 
afectadas por la industria extractiva en la identificación 
de proyectos para ejecutar con esos fondos. 

Compromiso G18

Sistematizar y priorizar otros programas estatales o 
ámbitos de gestión pública partiendo de los focos de 
corrupción según datos de operadores de justicia o 
entes fiscalizadores. Para ello también se recomienda 

que se abran los datos sobre frecuencia de denuncias 
en el Ministerio Público o donde el ente fiscalizador 
haya identificado mayor frecuencia de causas 
probables que hayan resultado en un proceso formal 
de investigación. 

Compromiso G22

•	 Actualizar las variables del compromiso por cada 
ejecución de gastos, ya sea en la contención o en 
el apoyo posterior a un desastre natural. 

•	 Crear una página web específica que contenga 
datos claros de emergencias anteriores y recientes, 
para conocer el manejo del gasto público en cada 
una de las emergencias nacionales. 

•	 Publicar esta información en formatos abiertos.

Compromiso SC3

Reorientar el compromiso para responder a su 
objetivo. 

Compromiso SC7

Monitorear e incentivar el uso de los manuales y guías 
a través de la auditoría social a los informes que se 
publican con aplicación de las guías. 

Compromiso SC24

Utilizar metodologías de auditorías participativas para 
que los auditores internos trabajen con la sociedad 
civil en las auditorías preventivas.
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118  Los compromisos propuestos por el Gobierno están precedidos de la letra “G”, y aquellos propuestos por la sociedad civil están precedidos por las letras “SC”.
119  Ver enlace aquí http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-11-gob
120  Ver enlace del Ministro de Finanzas Públicas http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/COMPROMISO_12.pdf
121  Link a la página web del Ministerio de Finanzas Públicas: http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=2564&Itemid=909
122  Ver Acuerdo Artículo 20 inciso a) http://www.minfin.gob.gt/downloads/leyes_acuerdos/acuerdogub540_030114.pdf
123  Proyecto CoST, http://cost-guatemala.org/	
124  Enlace al informe http://cost-guatemala.org/media/Quinto%20Informe%20de%20Aseguramiento%2009.12.15.pdf
125  Según el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil que participaron fueron Grupo Ampliado “Acción y Propuesta” la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Alta 
Verapaz -CONGAV- Y el Movimiento Cívico Nacional -MCN-

126  Ver enlace a servicios priorizados http://www.transparencia.gob.gt/catalogo-servicios/priorizados
127  Ver enlace a actas de reuniones y boletines http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-21-gob
128  Ver enlace a SITRAEITI http://www.transparencia.gob.gt/noticias/informes-de-analisis/item/208-sistraeiti
129  Ver enlace a información de ejecución por programa http://www.conred.gob.gt/www/informacion_publica/2015/06-junio/EJECUCI%C3%93N-PRESUPUESTARIA-JUNIO-2015-POR-PRO-
GRAMA.pdf

130  Ver enlace a información por grupo de gastos http://www.conred.gob.gt/www/informacion_publica/2015/06-junio/EJECUCI%C3%93N-PRESUPUESTARIA-JUNIO-2015-GRUPO-DE-GAS-
TO.pdf

131  Link a las páginas: http://escuela.transparencia.gob.gt/, http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-sociedad-civil/compromiso-civil-3, http://escuela.transparencia.gob.
gt/course/index.php?categoryid=19

132  Enlace a sitio web que aloja las guías http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=1755&Itemid=195
133  Enlace al plan de capacitación http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/planificacion__2015_capacitaciones_auditoria_1.pdf
134  Enlace al oficio de remisión del plan de capacitación http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/aprobacion_validadcion_del_plan_de_fortalecimiento_auditoria.pdf
135  Enlace al listado de participantes en capacitaciones http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/images/compromisos/sociedad_civil/compromiso_24/listado_programa_de_auditores.pdf
136  http://cost-guatemala.org/pages/posts/indicadores-cost-en-la-legislacion-nacional-vigente-11.php
137  http://www.territorioindigenaygobernanza.com/industriasextractivas.html
138  http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/guatemala
139  http://icefi.org/comunicados/guatemala-el-icefi-considera-la-eiti-inefectiva-y-propone-esfuerzos-integrales-para
140  http://lahora.gt/programas-sociales-siguen-envueltos-en-clientelismo-y-corrupcion/
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COMPROMISO G8: MESAS TÉCNICAS 
Texto del compromiso

Mesas Técnicas con Sociedad civil, Sector Académico, Sector Empresarial y de Gobierno Abierto. Fortalecimiento 
de Mecanismos para estimular la participación de Sociedad Civil y diferentes sectores en los esfuerzos destinados a 
prevenir la corrupción.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016, aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

Instituciones de apoyo: 

No especificada

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  

POTENCIAL CUMPLIMIENTO
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TOTAL ✗ ✗ ✗ ✗

G8.1: Reuniones sector sociedad 
civil ✗ ✗ ✗ ✗

G8.2: Reuniones sector 
académico ✗ ✗ ✗ ✗

G8.3: Reuniones sector salud ✗ ✗ ✗ ✗

G8.4: Reuniones sector 
empresarial ✗ ✗ ✗ ✗

G8.5: Reuniones sector 
interinstitucional ✗ ✗ ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso G8 (Mesas técnicas con la sociedad 
civil, el sector académico, el sector empresarial y de 
Gobierno Abierto) pretende crear un mecanismo que 
fortalezca el trabajo de la sociedad civil y del Gobierno 
en temas varios, con énfasis en la transparencia. El 
compromiso contiene 5 hitos, y cada uno de ellos 
propone la realización de doce reuniones anuales de 
cada mesa técnica (sector de la sociedad civil, sector 
académico, sector de salud, sector empresarial y 
sector interinstitucional) con un objetivo y producto 
de cada mesa. Hay que resaltar que este compromiso 
menciona la existencia de una mesa técnica sobre 
gobierno abierto. Sin embargo, esta última no se 
menciona como parte de los hitos. La mesa técnica 
de la sociedad civil ha llevado a cabo 6 reuniones; la 
mesa técnica del sector académico, 3; la mesa técnica 
del sector salud, 3; el sector empresarial, 4, y la mesa 
técnica interinstitucional, 7. Por lo tanto, se puede 
concluir que ninguno de los hitos ha alcanzado el nivel 
esperado de doce mesas técnicas anuales. A pesar 
de no formar parte de los hitos, la mesa técnica de 
gobierno abierto logró 11 reuniones, lo cual es digno 
de resaltar.141 No obstante, para el representante 
de Congreso Transparente, una de las razones que 
limitó el avance en algunas de las mesas fue la débil 
convocatoria y posiblemente las limitantes de la 
COPRET para ejercer sus funciones. 

RELEVANCIA
Para analizar el impacto potencial del compromiso G8 
hay que considerar que el mecanismo de las mesas 
técnicas ya existía antes de la implementación del Plan 
de Acción de Gobierno Abierto, de manera que este 
compromiso simplemente establece la creación de 
mesas técnicas con temas específicos y de un cierto 
número de reuniones. Considerando esto, se puede 
evaluar que el impacto es menor, al constituirse en 
un paso positivo para crear espacios de colaboración 
entre la sociedad civil y el Gobierno. Su potencial se 
ve limitado porque el trabajo realizado por las mesas 
técnicas todavía pasa por una instancia de revisión a 
cargo de los responsables por parte del Gobierno, 

lo que deriva en que muchas de las acciones que 
se emprenden en las mesas pueden ser vetadas, 
desvirtuando su función. A pesar de ello, las mesas 
técnicas al menos constituyen un acercamiento entre 
las partes involucradas en cada sector. En opinión 
de Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, “las 
mesas técnicas son una de las principales formas de 
acercamiento de la sociedad civil con el Gobierno, 
porque aunque la incidencia no es directa, sí es 
representativa y es posible trabajar de la mano con 
las autoridades”. Entre los objetivos de las mesas se 
encuentra la promoción de convenios de cooperación 
entre la academia y el Gobierno para promover la 
transparencia, la presentación de los informes de 
país en el sector salud para el seguimiento a los 
controles de corrupción en este sector, el impulso 
del pacto empresarial por la integridad contra la 
corrupción con la empresa privada y la creación de 
indicadores nacionales de prevención de corrupción 
con la colaboración interinstitucional de las entidades 
públicas.

RECOMENDACIONES
Si se decidiera mantener este compromiso en 
un siguiente plan de acción, el compromiso se 
beneficiaría si se incluyera un mecanismo para que 
la participación no esté estrictamente restringida 
a las organizaciones de la sociedad civil invitadas 
directamente. 

14  Link de la página web de COPRET con los listado de las mesas técnicas realizadas: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compromiso-8-gob
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COMPROMISO G10: IMPLEMENTACIÓN DE 
INTEROPERABILIDAD
Texto del compromiso

Cumplimiento con el Decreto del Congreso de la República 114-97 (Ley del Organismo Ejecutivo). Cumplimiento 
con el Decreto 57-2008 (Ley de Libre Acceso a la Información Pública).

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 	

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

Instituciones de apoyo: 	

No especificada

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  

POTENCIAL CUMPLIMIENTO
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TOTAL ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.1. Cooperación 
interinstitucional entre GUATEL 
y COPRET 

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.2. Incluir al Ministerio de 
Finanzas Públicas, al RENAP y la 
COPRET. 

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.3. Conectar las plantas 
telefónicas con tecnología IP ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.4. Realizar una conexión 
tipo túnel (VPN). ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.5. Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN) ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G10.6. sistema de Expedientes 
WEB ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso G10 (Implementación de 
interoperabilidad) tiene como objetivo crear una red 
privada de conexión para las entidades del Gobierno. 
Este compromiso cuenta con seis hitos, de los cuales, 
según la información presentada por el Gobierno 
en el informe de autoevaluación y por entrevistas 
realizadas por el investigador del MRI, solamente el 
primero se ha cumplido. Se pudo constatar que se ha 
firmado un acuerdo de cooperación interinstitucional 
entre GUATEL, COPRET y el Ministerio de Finanzas 
Públicas para generar el anillo interinstitucional de 
interconectividad. El acuerdo se firmó el 8 de agosto 
del 2014, lo cual supondría el cumplimiento de la Ley 
del Organismo Ejecutivo y la Ley de Libre Acceso 
a la Información Pública. Sin embargo, no se pudo 
comprobar el nivel de cumplimiento de los otros cinco 
hitos del compromiso debido a que la información 
presentada por el Gobierno no fue adecuadamente 
expuesta por el encargado del compromiso y las 
metas presentadas no se corresponden con los hitos 
del compromiso.142 

RELEVANCIA
El compromiso G10 no tiene relevancia clara con 
respecto a los valores AGA. Este es un compromiso 
que genera cambios administrativos y tecnológicos 
en la gestión pública. Como parte de una agenda 
de gobierno electrónico, este compromiso podría 
contribuir de manera positiva pero incremental a 
mejorar la gestión informática de las instituciones 
de Gobierno. Tal y como está planteado, reduciría 
los costos de comunicación entre las instituciones 
mediante una conectividad IP. Interconectaría las 
bases de datos de las diferentes instituciones evitando 
duplicidad de datos y proporcionaría facilidad para 
cotejar entre una institución y otra. La utilización 
de expedientes WEB y un sistema de contabilidad 
integrado como el que propone puede reducir 
costos y tiempo en los diferentes procedimientos 
administrativos que se realizan entre una institución 
pública y otra, tales como los trámites y las solicitudes 
que las instituciones requieren del Ministerio de 

Finanzas. Para Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, 
la interconectividad no ha sido explicada de forma 
amplia por el Gobierno, lo que dificulta la tarea de 
evaluación por parte de la sociedad civil. El tema 
que trata es eminentemente técnico y se necesita 
cierto nivel de conocimiento para poder entender sus 
alcances y resultados inmediatos.

RECOMENDACIONES
En opinión del investigador del MRI, este compromiso 
no debería incluirse en un próximo plan de acción, 
pues, como ya se ha expuesto, los resultados que 
propone son administrativos y técnicos, y no propios 
de la agenda de gobierno abierto.

142  Link a la página de Gobierno Abierto en donde se encuentra la información presentada por el Gobierno: http://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/compromisos/por-gobierno/compro-
miso-10-gob
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COMPROMISO G17: AGILIZAR PROCESOS DE 
VALOR EN CADA MINISTERIO
Texto del compromiso

Agilizar procesos de valor en cada Ministerio mediante la incorporación de tecnología. 

Disminución de la burocracia y agilizar los procesos de tramitología y operativos en las entidades de Gobierno.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 	

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

Instituciones de apoyo: 	

No especificada

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  

POTENCIAL CUMPLIMIENTO
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TOTAL ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G17.1: Evaluación de procesos ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G17.2: Metodología de revisión 
y análisis ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G17.3: Transformación de 
procesos ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

G17.4 Inducción a usuarios 
finales ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso G17 (Agilizar procesos de valor 
en cada ministerio mediante la incorporación de 
tecnología) tiene como objetivo reducir la burocracia y 
agilizar los trámites y las operaciones en las entidades 
de Gobierno. Este compromiso cuenta con cuatro 
hitos: la evaluación de los procesos burocráticos, 
la elaboración de una metodología de revisión y 
análisis, la transformación de estos procesos y la 
posterior presentación a los usuarios finales. Según 
declaraciones de Joel Peñate, Director de Gobierno 
Electrónico de la COPRET, se ha creado una unidad 
validadora que identifica los procesos usualmente 
lentos en pos de la transparencia en la gestión pública. 
Con respecto al primer hito, la página web de la 
COPRET, que es la entidad encargada, solamente 
menciona el presupuesto y la planificación de 
implementar el hito; sin embargo, no se mencionan 
fechas concretas de implementación. El segundo hito 
consiste en la metodología de revisión y análisis de los 
procesos burocráticos, que la COPRET ha elaborado y 
presentado, por lo cual se establece que este hito se 
ha cumplido. El documento establece los procesos de 
evaluación de los trámites burocráticos del Organismo 
Ejecutivo. Para cumplir con la transformación de 
los procesos que establece el tercer hito se generó 
el catálogo nacional de servicios que utilizan los 
14 ministerios y otras instituciones del Organismo 
Ejecutivo, que a su vez se convierte en un insumo 
para el compromiso G16. El último hito concierne la 
inducción a los usuarios, y se cumplió mediante las 
494 capacitaciones que realizó la COPRET en materia 
de transparencia a lo largo del país. Dado que los 
hitos descritos en el plan de acción se han cumplido 
y existe una mejora en la prestación de servicios 
públicos, se puede concluir que este compromiso se 
ha completado.

RELEVANCIA
El compromiso G17 tiene un impacto potencial 
moderado, pues se trata de un paso significativo en la 
práctica de la política pública relevante. La mejora de 
la eficiencia del sector público mediante la tecnología 
puede cambiar drásticamente la rapidez y calidad 
de servicios que reciben los ciudadanos y la manera 
en que estos realizan los trámites. Sin embargo, 

su alcance es limitado, porque el compromiso no 
establece con claridad cuál será la unidad evaluadora 
de los trámites burocráticos en el futuro, ni una 
estrategia clara que haga sostenible el impulso por 
mejorar la eficiencia de los servicios. Adicionalmente, 
el impacto de este compromiso solo se restringe a las 
personas que cuentan con la tecnología necesaria para 
acceder a los servicios en línea, lo cual puede dejar de 
lado a los grupos vulnerables e incluso incrementar la 
brecha entre los que cuentan con acceso y los que no.

RECOMENDACIONES
Si se decide mantener este compromiso en el 
siguiente plan de acción, el investigador del MRI 
sugiere que se oriente a acciones relevantes con 
respecto a los valores AGA. El compromiso se 
beneficiaría si, al menos, se diera a conocer de forma 
pública la metodología y las acciones empleadas 
por la unidad validadora para medir los procesos y 
trámites. Un futuro plan de acción podría establecer un 
mecanismo de seguimiento entre la sociedad civil y el 
Gobierno, para establecer conclusiones en conjunto y 
priorizar los trámites que necesitan mejorarse. 
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COMPROMISO SC5: FORTALECER LA 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA 
COORDINACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 
GOBIERNO ABIERTO
Texto del compromiso

Crear una “fuerza de tarea” para el gobierno abierto.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 	

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

Instituciones de apoyo: 	

No especificada

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  

POTENCIAL CUMPLIMIENTO
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TOTAL ✗ ✗ ✗ ✗

SC5.1: Implementación de becas ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC5.2: Documentar las 
experiencias de gobierno 
abierto

✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC5.3: Inclusión en el curricular 
de educación sobre gobierno 
abierto

✗ ✗ ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso SC5 (Fortalecer la institución 
encargada de la coordinación del Plan Nacional 
de Gobierno Abierto) tiene por objetivo generar 
conocimiento acerca del Plan Nacional de Gobierno 
Abierto mediante un programa de becas de estudio. 
Según el análisis realizado por el investigador del 
MRI, el compromiso muestra un limitado nivel de 
implementación. El compromiso cuenta con cuatro 
hitos. El primero y el segundo se refieren a otorgar 
doce becas sobre gobierno abierto a interesados 
en obtenerla. Sin embargo, no existe información 
disponible acerca de los criterios de selección, los 
plazos ni si las becas estarán disponibles en el futuro. 
Tampoco se ha aclarado por qué este compromiso 
no se ha cumplido. Los miembros de la sociedad civil 
consideran que la falta de avances en el programa 
de becas se debe a que no existe presupuesto y 
se desconfía de la legitimidad de la COPRET para 
manejar el programa de becas, ya que esta entidad 
estaba dirigida en su momento por Verónica Taracena, 
cercana al círculo de la exvicepresidenta Roxana 
Baldetti. 

Respecto a los otros dos hitos, se puede resaltar 
que sí ha existido un avance. Ha existido una labor 
de documentación sobre el desarrollo del gobierno 
abierto que se puede vislumbrar en la autoevaluación 
entregada por el Gobierno y que corresponde 
al segundo hito del compromiso. También se ha 
elaborado un convenio con el Ministerio de Educación 
para incluir el gobierno abierto en el currículo nacional 
base como tema de estudio, lo cual corresponde al 
tercer hito. Para Zaira Mejía, Directora de Iniciativas 
de Transparencia de la COPRET y encargada de este 
compromiso, esto último supone un gran avance. El 
desafío principal de este compromiso es conseguir 
el financiamiento para las becas, pues hasta el 
momento de la elaboración del presente informe el 
financiamiento es inexistente. 

RELEVANCIA
La inclusión del compromiso SC5 dentro del plan de 
acción es importante porque visibiliza la necesidad de 
dotar de capacitaciones actualizadas a la población 
que quiera especializarse en el gobierno abierto. El 

impacto potencial de este compromiso es menor. El 
compromiso es un paso incremental y positivo, ya que 
puede promover un medio ambiente propicio para 
que la población, mediante capacitaciones, conozca 
los temas programáticos de la agenda de gobierno 
abierto por su inclusión en el currículo nacional base 
y se informe sobre ellos. Pero el impacto potencial 
se limita al establecer un número cerrado de becas 
para que la población pueda estudiar temas de 
transparencia. Contar con doce personas capacitadas 
no tendrá un impacto que pueda medirse en el 
país. Para Rafael Poitevin, Director de Guatecivica, 
este compromiso es uno de los más representativos 
para informar a la población desde la perspectiva 
académica de las temáticas de transparencia y 
gobierno abierto. 

RECOMENDACIONES
Para mejorar la implementación de este compromiso 
e incrementar su impacto, se podría dar a conocer 
el compromiso a miembros de la comunidad 
internacional para conseguir apoyo para el programa 
de becas sobre gobierno abierto. Además, deben 
explorarse mecanismos internos que permitan 
establecer el financiamiento sostenible del programa 
de becas.
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COMPROMISO SC8: AMPLIACIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN INFORMADA EN LAS 
INSTANCIAS EXISTENTES
Texto del compromiso

Ampliación de la participación informada en las instancias existentes por medio de mapeos comunitarios.

Fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo por medio del fomento a la participación ciudadana a través de 
levantamiento de datos y creación de mapeos comunitarios.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 	

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

Instituciones de apoyo: 	

Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, de Educación, de Seguridad, de Salud y de Seguridad 
Alimentaria 

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  

POTENCIAL CUMPLIMIENTO
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TOTAL ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC8.1: Creación de bases de 
datos comunitarios ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

SC8.2: Desarrollar un plan piloto ✗ ✗ ✗ ✗

SC8.3: Implementación del 
proyecto ✗ ✗ ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso SC8 (Ampliación de la participación 
informada en las instancias existentes por medio 
de mapeos comunitarios) tiene como objetivo 
fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo por 
medio del fomento de la participación ciudadana 
a través del levantamiento de datos y la creación 
de mapeos comunitarios. El compromiso cuenta 
con tres hitos. El primero consiste en la creación 
de mapeos comunitarios dentro del sistema de 
Consejos de Desarrollo, para crear una base de datos 
comunitarios. Los Consejos surgen inicialmente 
con la Ley Preliminar de Regionalización y con el 
Código Municipal. Con posterioridad, se reformaron 
con la aprobación de la Ley de Descentralización 
y las reformas al Código Municipal, en 2002. Estas 
reformas son resultado de los Acuerdos de Paz y la 
reafirmación de la participación ciudadana en las 
políticas públicas. De acuerdo a un estudio sobre 
la participación ciudadana, el clientelismo y la 
cultura política en la región de Huehuetenango, los 
Consejos abrieron posibilidades para la rearticulación 
del tejido social a nivel comunitario y municipal, 
para el desarrollo de una relación más democrática 
entre autoridades gubernamentales y ciudadanía, 
y para la creación de espacios y mecanismos en la 
búsqueda de la institucionalización y el afianzamiento 
de la participación ciudadana.143 De acuerdo con 
la información facilitada al investigador del MRI, 
este compromiso se implementó por medio de 
los planes de desarrollo municipal elaborados 
por la municipalidad con apoyo de la Secretarías 
de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN). Esto permitió desarrollar el siguiente 
hito, que consiste en la elaboración del plan piloto 
de problemas comunitarios en los 327 municipios 
priorizados. Con esta información se pudo 
implementar el tercer hito, que consistió en generar 
8 mapas comunitarios que abarcaban problemas 
de salud, seguridad, educación y derecho a la 
alimentación. En una búsqueda de internet no se 
encontraron los mapas. En la página del sistema 
de consejos de desarrollo solo está disponible la 
información general de los consejos y un monitoreo 
de datos que los consejos brindan a la Secretaría 
de Planificación.144 Para Rafael Poitevin, Director de 

Guatecivica, este compromiso lo llevó a cabo de 
forma puntual la encargada, quien enviaba reportes 
semanales del trabajo y se dedicó a cumplir a 
cabalidad cada hito del compromiso. Sin embargo, 
estos reportes eran de uso interno y los avances 
reportados de este compromiso no estuvieron 
disponibles para el público.

RELEVANCIA
Los Consejos de Desarrollo son el medio principal de 
participación de la población indígena y no indígena 
en Guatemala. A través de estos consejos se define 
la planificación del desarrollo que rige la gestión 
pública en todos los niveles. Su objetivo principal 
es organizar y coordinar la administración pública 
mediante la formulación de políticas de desarrollo, 
planes y programas presupuestarios, y el impulso de la 
coordinación interinstitucional, pública y privada.145 Un 
estudio realizado sobre los consejos en sus primeros 
siete años de funcionamiento destaca este mecanismo 
como un avance en la política pública de participación 
ciudadana a nivel local y departamental, donde ha 
mostrado mayor efecto.146 El estudio concluye que 
los Consejos han influido positivamente en la cultura 
organizativa de las comunidades, en las oportunidades 
de apoyo de la cooperación externa y de ONG, y en la 
promoción de liderazgos. Las consideraciones finales 
del estudio presentan una serie de debilidades de los 
consejos. Entre ellos señalan que el funcionamiento 
de los consejos carece de uniformidad y articulación, 
pues en algunas regiones están funcionando mejor 
que en otras. Se refieren también a la amenaza que 
el clientelismo político representa para los Consejos 
y que gira alrededor de la asignación, la aprobación 
y la ejecución de presupuestos. Adicionalmente, 
concluyen que el funcionamiento del SCDUR (Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural) se ve 
limitado por la débil articulación y coordinación 
entre los distintos niveles, actores y entidades que lo 
conforman, lo que le ha restado integralidad sistémica 
y eficacia al proceso de formulación de políticas a 
partir de las prioridades de las comunidades. En este 
sentido, la inclusión del compromiso SC8 en el plan 
de acción, con acciones que buscan sistematizar y 
mapear las prioridades y los datos que se generan 
desde la participación ciudadana en los consejos, tiene 
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el potencial de contribuir a superar las debilidades 
antes señaladas. No obstante, persisten las denuncias 
sobre la politización de los Consejos que limitan 
su potencial.147 Por último, incluirlos como parte de 
esta iniciativa podría tener efectos positivos sobre 
el nivel de articulación y respaldo político desde el 
Gobierno central al sistema; sin embargo, es una 
mera posibilidad y resulta muy temprano afirmar 
esta relación. Por ende, el impacto potencial de este 
compromiso es moderado.

RECOMENDACIONES
Publicar los resultados propios de mapeo comunitario, 
y la metodología utilizada en su implementación, en 
las diferentes municipalidades donde se desarrollaron 
para conocimiento de la población. Esto podría 
incentivar que la población conozca la problemática 
de sus propias comunidades.

143  http://biblio3.url.edu.gt/SinParedes/04/Varias/Los-Caminos.pdf
144  http://sistemas.segeplan.gob.gt/siscodew/DDPGPL$MUNICIPAL.DOCUMENTOS?pCODCONSEJO=1301
145  http://sistemas.segeplan.gob.gt/siscodew/ddpgpl$modulo.indice
146  Belinda Ramos y Mario Sosa, Consejos de Desarrollo y participación ciudadana en Guatemala (1985-2009), http://desarrollohumano.org.gt/sites/default/files/CUADERNO%20CONSE-
JOS%20referencia.pdf

147  http://www.prensalibre.com/guatemala/chiquimula/denuncian-politizacion y http://www.prensalibre.com/santa_rosa/Denuncian-politizacion_0_1091290895.html
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COMPROMISO SC 9: PROMOCIÓN ACTIVA DE 
LA INCLUSIÓN DIGITAL A NIVEL NACIONAL
Texto del compromiso

Lograr avances significativos en el uso y difusión de las tecnologías de información y comunicación.

Nota editorial: puede encontrar más detalles sobre el texto de cada uno de los compromisos en el Plan de Acción 
2014-2016 aquí: http://www.opengovpartnership.org/country/guatemala/action-plan

Institución responsable: 	

Organismo Ejecutivo

Instituciones de apoyo: 	

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Ministerio de Finanzas Públicas.

RESUMEN DE LOS 
COMPROMISOS

ESPECIFICIDAD
RELEVANCIA CON  
RESPECTO A LOS  

VALORES AGA
IMPACTO  
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TOTAL ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC 9.1: Formar una red de la 
Administración pública ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗

SC 9.2: Implementación de la 
agenda digital ✗ Sin relevancia clara ✗ ✗
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¿QUÉ PASÓ?
El compromiso SC9 (Promoción activa de la inclusión 
digital a nivel nacional) tiene el objetivo de alcanzar 
avances significativos en el uso y la difusión de las 
tecnologías de información y comunicación. No se 
conocen mayores avances relacionados con este 
compromiso, ya que la información proporcionada 
por el Gobierno y la presentada en la autoevaluación 
es la misma concerniente al compromiso G10. Los 
datos que se presentaron para mostrar los avances 
del compromiso consisten en el acuerdo firmado 
por GUATEL, el Ministerio de Finanzas Públicas y la 
COPRET, en donde se establece el cronograma de 
instalaciones de la red para generar la interconexión, 
lo que también corresponde al primer hito del 
compromiso. Considerando que el Compromiso 
G10 no se ha implementado en su totalidad, ya que 
aparte del convenio firmado no se ha completado 
la creación de la red de Administración pública, se 
califica el avance en la implementación de este hito 
como “limitado”. Con respecto al segundo hito, que 
establece la necesidad de retomar la implementación 
de la Agenda Digital del 2013, no se registra ningún 
avance ni se conoce del proceso de su elaboración.

RELEVANCIA
El compromiso SC9 es un compromiso similar 
al compromiso G10. La implementación de la 
interoperabilidad a nivel estatal significaría un 
ahorro de tiempo y dinero en telecomunicaciones. 
A diferencia del compromiso G10, este carece 
en su lenguaje de especificidad sobre cuáles son 
exactamente los productos concretos del compromiso. 
Parece, además, que este compromiso, a diferencia 
del G10, no es tan técnico y busca más eliminar la 
dependencia del Gobierno de proveedores privados 
de servicios de internet e impulsar una agenda digital. 
Adoptar una agenda digital, sin hacer mención de 
su contenido o cómo se implementará o medirá 
su implementación, no permite definir fácilmente 
su impacto potencial. Esta iniciativa, al igual que 
la G10, tiene un impacto potencial menor. La red 
de interconectividad en la administración pública y 
una agenda digital es un primer paso funcional para 
alimentar otras iniciativas de gobierno electrónico, 
como la facilitación de intercambio de datos entre una 

dependencia y otra, y la accesibilidad a expedientes 
únicos para trámites en línea, entre otros. 

RECOMENDACIONES
Impulsar la revisión y la actualización de la Agenda 
Digital de Guatemala del 2013 con participación activa 
de la sociedad civil, para luego implementarla como 
parte de un próximo plan de acción
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¿Se publicó un informe de autoevaluación anual?    o Sí     o No  

¿Se publicó el informe de acuerdo con los plazos preestablecidos?    o Sí     o No 

¿Está disponible el informe en la lengua local?    o Sí     o No 

¿Está disponible el informe en inglés?    o Sí     o No 

¿Proveyó el Gobierno un periodo de dos semanas para recibir comentarios públicos a 
los borradores del informe de autoevaluación?    o Sí     o No 

¿Se recibieron algunos comentarios?    o Sí     o No 

¿Se publicó el informe en el sitio web de la AGA?    o Sí     o No 

¿Incluyó una revisión de los esfuerzos de consulta durante el desarrollo del plan?    o Sí     o No 

¿Incluyó una revisión de esfuerzos de consulta durante la implementación de los 
compromisos?    o Sí     o No 

¿Incluyó una descripción del periodo de comentarios públicos del borrador de la 
autoevaluación?    o Sí     o No 

¿Abarcó el informe todos los compromisos?    o Sí     o No 

¿Evaluó el cumplimiento según el plazo de cada compromiso?    o Sí     o No 

¿Respondió la autoevaluación a las recomendaciones principales del MRI (solo a partir del 
2015)?    o Sí     o No 

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

V | PROCESO DE  
	  AUTOEVALUACIÓN
El Gobierno de Guatemala presentó su informe de autoevaluación de forma oficial el 30 de septiembre. La 
autoevaluación se discutió con los miembros activos de la sociedad civil en las mesas técnicas de gobierno 
abierto. El investigador del MRI asistió a las mesas como observador. El Gobierno demostró apertura al incluir 
las sugerencias propuestas por los actores y la sociedad civil, y a su vez habilitó por primera vez un foro en línea 
durante tres semanas para la recepción de comentarios.

Tabla 2: Pauta de autoevaluación



RESUMEN DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL
El informe de autoevaluación presentado por el gobier-
no de Guatemala estuvo abierto para consulta pública 
durante tres semanas a partir del 4 de septiembre del 
2015. También se presentó la autoevaluación en el grupo 
multisectorial en el que participan las tres organizaciones 
de la sociedad civil que han acompañado el proceso 
(ICEFI, Guatecivica y Congreso Transparente) para recibir 
sus comentarios.
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VI | �CONTEXTO NACIONAL
En el transcurso del año 2015, Guatemala vivió 
una serie de manifestaciones espontáneas masivas 
de ciudadanos que se expresaron en contra de la 
corrupción, algo que no había ocurrido en la historia 
de Guatemala desde la primavera democrática de 
1944,148 cuando un movimiento ciudadano logró 
derrocar al presidente en ese momento, Jorge Ubico. 
La lucha contra la corrupción se convirtió en un valor 
para la ciudadanía, capaz de agrupar a sectores 
ideológicos de izquierda, derecha, estudiantes, 
empresarios y políticos.149 Las protestas derivaron del 
caso de defraudación aduanera que involucraba a la 
cúpula del Gobierno conocido como “La Línea”.150 El 
escándalo provocó la salida del binomio presidencial 
(Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti) tras meses 
de protestas pacíficas.151 A partir de ello, se eligió 
un Gobierno nuevo liderado por el Presidente 
electo Jimmy Morales.152 Este proceso no tuvo un 
efecto directo evidente en la implementación del 
plan de acción, pues varias acciones siguieron su 
curso. Pero, a la fecha, tampoco se ha posicionado 
como una oportunidad para impulsar las reformas 
que procederán para recuperar la confianza en la 
institucionalidad pública después de la crisis vivida. 
Particularmente para la iniciativa AGA en Guatemala, 
esto supuso un gran reto, ya que la Vicepresidenta 
Roxana Baldetti era la responsable de dirigir la 
agenda AGA en el país.

Es importante destacar los hechos que, a partir del 
21 de abril, han marcado un antes y un después en la 
institucionalidad y ciudadanía guatemaltecas:

•	 21 de abril: La CICIG y el Ministerio Público pre-
sentaron el caso de defraudación aduanera en el 
que se vincula a Juan Carlos Monzón, el secretario 
privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, al 
jefe de la SAT Omar Franco y a su predecesor en 
ese cargo, Carlos Muñoz.

•	 25 de abril: Se realiza la primera manifestación 
masiva en la plaza de la Constitución para exigir la 
renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

•	 9 de mayo: Renuncia Roxana Baldetti a la vicepres-
idencia. 

•	 20 de mayo: La CICIG y el MP presentan un caso 
contra la junta directiva del IGSS por haber so-
brevaluado y distribuido sobornos para la con-
tratación de un servicio de hemodiálisis con la 
empresa Pisa.

•	 6 de julio: La CICIG y el Ministerio Público presen-
tan solicitudes de antejuicio contra los diputados 
del partido LIDER Luis Chávez, Mirza Arreaga, 
Mario Yanes y Mario Rivera, y contra el alcalde de 
Chinautla, Arnoldo Medrano, postulado también 
por LIDER, por los delitos de tráfico de influencias 
y abuso de autoridad.

•	 9 de julio: Gustavo Martínez, Secretario General de 
la Presidencia y yerno del Presidente Otto Pérez, 
es capturado y acusado por la CICIG y el Ministe-
rio Público por tráfico de influencias.

•	 16 de julio: La CICIG y el Ministerio Público pre-
sentan una solicitud de antejuicio contra Édgar 
Barquín, candidato vicepresidencial de LIDER, 
contra el hermano de este, Manuel Barquín, y 
contra Jaime Martínez Lohayza. Martínez Lohayza 
y Barquín son diputados de LIDER y candidatos a 
la reelección. Se los acusa de lavado de dinero y 
financiamiento ilícito de campaña.

•	 6 de septiembre: Se desarrolla la primera vuelta 
electoral en donde Jimmy Morales, del Partido 
Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), 
vence a la candidata de Unidad Nacional de la Es-
peranza (UNE), Sandra Torres, y a Manuel Baldizón, 
candidato de Libertad Democrática Renovada 
(LIDER). Pero Sandra Torres alcanza a pasar a 
segunda vuelta con el candidato de FCN-Nación, 
iniciando así una nueva fase de la campaña. 

•	 25 de octubre: Se celebra el balotaje entre Jimmy 
Morales y Sandra Torres, y resulta electo el candi-
dato de FCN-Nación. 

De lo anterior, es evidente que en materia de 
participación ciudadana, transparencia y rendición 
de cuentas, hay grandes oportunidades para el 
nuevo Gobierno de Guatemala. Todo lo anterior 
es una excelente plataforma para que el próximo 
plan de acción de gobierno abierto se plantee 



reformas ambiciosas y apunte a mejorar los sistemas 
de integridad pública y fortalecer la lucha contra 
la corrupción. La cohesión que estos temas han 
generado en la sociedad guatemalteca propicia 
un clima habilitante para aumentar la participación 
cívica y el peso de la ciudadanía sobre la toma de 
decisiones. El II Plan de Acción incluyó múltiples 
compromisos relacionados con la tecnología y la 
innovación, con un intento de acercar al ciudadano 
a servicios públicos o a la fiscalización por medio de 
portales web. Si bien estos son un esfuerzo válido, es 
importante notar que la Alianza de Gobierno Abierto 
en Guatemala podría propiciar un espacio donde la 
ciudadanía dé seguimiento y participe activamente 
de la mano del nuevo Gobierno para recuperar y 
fortalecer la institucionalidad pública de frente a las 
debilidades y los retos que la crisis política evidenció.

 

PRIORIDADES DE LAS PARTES 
INTERESADAS
De acuerdo con las entrevistas y conversaciones con 
la sociedad civil y el Gobierno,153 cuando se elaboró 
el plan de acción los principales temas de interés 
eran el acceso a la información y la utilización de 
tecnologías, la fiscalización de los préstamos y las 
donaciones de la COPRET, y el seguimiento de las 
iniciativas de EITI y CoST, los cuales podrían tener un 
potencial transformador.

A partir de las manifestaciones masivas, la lucha 
contra la corrupción y el apoyo a la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
se ha convertido en el principal interés para los 
guatemaltecos.154 La rendición de cuentas de 
los funcionarios públicos, sujeta a fiscalización y 
control social, también ha cobrado prioridad en la 
institucionalidad del país. No obstante, continúa 
siendo de suma importancia el seguimiento a las 
iniciativas de EITI y CoST.

ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN CON 
RELACIÓN AL CONTEXTO NACIONAL
Con respecto a un futuro plan de acción, la 
plataforma de cocreación y la iniciativa como tal 
podrían representar una herramienta fundamental 
para que el nuevo Gobierno impulse reformas 

transformadoras en la lucha contra la corrupción, la 
transparencia y la rendición de cuentas. El contexto 
actual, más que evidenciar una crisis política e 
institucional, representa una oportunidad sin igual 
para impulsar una ruta participativa hacia reformas 
sustanciales y, por lo tanto, el plan de acción es una 
herramienta para proponer cambios transformadores 
que permiten la apertura del Estado. Finalmente, es 
importante mencionar que el futuro de la iniciativa 
AGA en Guatemala puede vincularse estrechamente 
con los pilares del nuevo Gobierno. En su discurso 
de toma de posesión, el Presidente Jimmy Morales 
manifestó que sus prioridades se enfocarán en las 
áreas de (1) salud, (2) educación, (3) fortalecimiento 
de las MyPimes y, transversalmente, en una política 
de cero tolerancia a la corrupción.155 Específicamente, 
se refirió a mejorar los abastecimientos de 
medicamentos, impulsar la educación cívica para que 
la población conozca la Constitución y mejorar los 
mecanismos deficientes de transparencia.156 Además, 
hizo énfasis en un Gobierno que trabajara en unidad 
con la ciudadanía. Ante esta visión, un futuro plan de 
acción podría enfocarse en mecanismos de veeduría 
y control social sobre la prestación de servicios de 
salud, y la apertura de datos e información sobre la 
entrega y distribución de medicamentos. También 
podría buscar ampliar compromisos de este plan 
que buscan la incorporación de temas de gobierno 
abierto en el currículo nacional y la formación de un 
modelo de educación cívica basado en los principios 
constitucionales que están vinculados con los valores 
de gobierno abierto. Más importante aún es que 
todas las acciones a tomar deben considerar el 
involucramiento de los ciudadanos y la sociedad civil, 
en concordancia con el espíritu de cocreación de la 
AGA y con el anhelo del Presidente, quien expresa 
que “la Guatemala que el mundo ve ahora es una 
Guatemala que florece en espíritu de la unidad”.157 
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148  http://www.bn.gov.ar/evento/guatemala-1944-1954-la-primavera-democratica
149  Link, revista Contrapoder edición web 25 de abril del 2015: http://contrapoder.com.gt/2015/04/25/marchapacifica-multicolor-en-la-plaza-indignada/ 
150  Link, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): http://www.ciciGorg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=587&cntnt01returnid=67 y http://
www.prensalibre.com/guatemala/justicia/en-vivo---conferencia-de-prensa-del-mp-sobre-captura-de-baldetti 

151  Link: Reportaje gráfico de las protestas pacíficas. http://www.soy502.com/foto-galeria/guatemala-cumple-tres-meses-protesta-contra-corrupcion
152  http://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/presidente-electo-dara-compas-de-espera-a-gobierno-saliente
153  Se entrevistó a las organizaciones de la sociedad civil y a representantes del Gobierno. Las OSC entrevistadas fueron aquellas que participan en las mesas técnicas multisectoriales: 
Congreso Transparente, Guatecivica, y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Del Gobierno se entrevistó a representantes de la Comisión Presidencial de Transparencia y 
Gobierno Electrónico (COPRET).

154  Link: Encuesta de opinión del Diario Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/cicig-se-gana-confianza-y-aprobacion-de-los-guatemaltecos 
155  http://www.publinews.gt/nacionales/resumen-del-discurso-de-toma-de-posesion-de-jimmy-morales/Tetpao---dUBDzcN2PGj6s/
156  http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/discurso-de-jimmy-morales-en-frases
157  Palabras del Presidente Jimmy Morales, discurso de toma de posesión. Ver nota anterior.
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VII | �RECOMENDACIONES 
GENERALES

RECOMENDACIONES 
TRANSVERSALES
A la luz del contexto actual y los desafíos que enfrenta 
el nuevo Gobierno al asumir el poder, el investigador 
MRI recomienda aprovechar la plataforma que la AGA 
brinda al país para provocar un acercamiento y un 
espacio de colaboración entre ciudadanía y Gobierno 
para impulsar un proceso de reforma y fortalecimiento 
de la institucionalidad pública. En el país se ha iniciado 
una fuerte agenda en la lucha contra la corrupción, que 
el siguiente plan de acción puede potenciar. En términos 
del proceso, será determinante repensar la estrategia 
de negociación y consenso en las mesas técnicas o en 
los foros consultivos. Una de las debilidades principales 
encontradas en este reporte es la gran cantidad de 
compromisos y la distribución entre compromisos del 
Gobierno y compromisos de la sociedad civil, lo que 
sugiere que no hubo un proceso adecuado de consenso. 
En el futuro, es preferible que el plan de acción contenga 
un número reducido de compromisos, pero focalizados 
en temas prioritarios y de mayor impacto para el 
contexto nacional. 

Se debe advertir también que la participación en mesas 
técnicas, o espacios de consulta, no puede responder 
a intereses particulares de las instituciones. Debe ser 
abierto para que la población pueda intervenir en los 
procesos, con aviso previo e informados a través de 
acciones de sensibilización y promoción sobre el alcance 
y naturaleza de los asuntos a tratar.

Es importante que se enfoquen futuros compromisos 
como parte de una estrategia de largo plazo y sostenible. 
De esta manera, es importante que se cuente con los 
recursos humanos y respaldo institucional a beneficio de 
la implementación y seguimiento de los compromisos 
asumidos. 

Por último, generar un plan de acción incluyente en 
donde participen los tres organismos del Estado y 
entidades autónomas, siempre que haya compromisos 
sobre los cuales tengan responsabilidades o 
competencia.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
‘SMART’
A partir del 2014, todos los informes del MRI incluyen 
cinco recomendaciones clave sobre el próximo ciclo de 
planificación de las acciones de la AGA. Los gobiernos 
participantes en la AGA tendrán que responder a 
estas recomendaciones clave en sus autoevaluaciones 
anuales. Estas recomendaciones deberían seguir la lógica 
‘SMART’, es decir, del inglés, ser Específicos, Medibles, 
Asequibles, Responsables y tener Tiempos o plazos 
definidos.



LAS CINCO RECOMENDACIONES ‘SMART’ MÁS IMPORTANTES
1. Fortalecer el proceso de consulta y cocreación. Utilizar la plataforma AGA y del plan de acción para facilitar el 
diálogo, el consenso y la colaboración.

2. Focalizar compromisos en áreas prioritarias para la agenda nacional. Por ejemplo, pueden incluir compromisos 
para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas públicas en la prestación de servicios de salud, 
apoyándose en la auditoría social y el control social en el monitoreo de abastecimiento de medicamentos y la 
eficiencia en el gasto público del sector salud.

3. Adoptar medidas para incentivar la cultura de denuncia por parte de ciudadanos, usuarios de servicios 
públicos, contratistas del Estado y los mismos funcionarios públicos. Promoviendo mecanismos de protección 
a denunciantes, capacidades para identificar y documentar actos de corrupción, habilitar medios de recepción 
de denuncias y divulgar las acciones oficiales que responden a las denuncias.  

4. Priorizar y mejorar la calidad de los compromisos. Construir un plan de acción armonizado con la visión del 
nuevo Gobierno. Con menos compromisos, pero más ambiciosos, que pueden ser parte de estrategias de 
gobierno más amplias pero segmentadas para producir resultados concretos en el plazo de implementación 
bianual del plan de acción. 

5. Visibilizar y abrir a la ciudadanía el proceso de implementación del plan de acción como una herramienta de 
fiscalización ciudadana.
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VIII | METODOLOGÍA Y FUENTES
Como complemento a la autoevaluación nacional, 
investigadores con experiencia en la gobernanza, 
preferiblemente del país participante, elaboraron un 
informe independiente de avance. 

Estos expertos usan una metodología común158 que 
sigue las pautas de la AGA basadas en una combinación 
de entrevistas a partes interesadas locales y en el análisis 
y revisión de documentos. Un panel internacional de 
expertos (nombrados por el Comité Directivo de la AGA) 
revisó este informe para certificar que cumple con los 
estándares más altos de investigación.

El análisis del avance en los planes de acción de la AGA 
resulta de una combinación de entrevistas, análisis 
de documentos e información obtenida en reuniones 
con las partes interesadas. El informe incorpora la 
autoevaluación del Gobierno y otras evaluaciones 
realizadas por la sociedad civil u organizaciones 
internacionales respecto a temas específicos.

Los investigadores nacionales se reúnen con las partes 
interesadas a fin de garantizar que estos relatan en 
forma correcta los eventos del proceso AGA en el 
país. Dadas las restricciones financieras y temporales, 
el MRI no puede consultar a todas las personas 
afectadas o interesadas. Por lo tanto, el MRI intenta ser 
metodológicamente transparente y, cuando es posible, 
hace pública la participación de las partes interesadas. 
Más abajo se detalla este proceso. El MRI protege la 
identidad de los informantes que así lo requieran en los 
contextos, pertenezcan o no al Gobierno.

ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES
Primera reunión

Se consideró contar con un mecanismo que fuera 
de utilidad para el Gobierno en la entrevista y se 
seleccionaron las tres organizaciones que propusieron 
compromisos en el plan de acción.

Fecha: 12 de febrero del 2015

Por ello participaron el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEFI) Guatecivica, y Congreso 
Transparente. 
Formato de Interacción: taller

Síntesis de la reunión:

El ICEFI mostró su preocupación en cuanto al avance del 
plan de acción, por lo que decidió entregar una tabla de 
gradación en cuanto al cumplimiento especifico de los 
18 compromisos fiscales que había propuesto y que se 
incluyeron en el Plan de Acción. A su vez, realizó en esta 
reunión la exposición de una fiscalización realizada a la 
página de internet del gobierno abierto de Guatemala.

En primer lugar, menciona que le preocupa que, de 18 
compromisos presentados por el ICEFI dentro de la 
página, solo tres muestren algún avance, mientras que 
los demás no cuentan con ninguno. A su vez, se nota 
que los informes de avances, el cronograma dentro 
de los compromisos, no tiene una fecha específica 
de cumplimiento. Por lo tanto, se solicitó que fuera 
actualizada. Adicionalmente, señalaron que los 
cronogramas de los compromisos no son precisos, sino 
generales y desfasados.

En algunos casos, en las actividades enumeradas se 
reiteran situaciones que las instituciones ya realizan 
por mandato legal. Es decir, para el representante de 
Congreso Transparente no representan innovaciones o 
aportes; en su opinión no se trata de prometer acciones 
ya realizadas previas a la vigencia del plan de acción.

En general, todavía se considera que falta por avanzar 
y dar cumplimiento a los compromisos, pero el 
incumplimiento es abismal tomando en consideración 
que de casi 48 compromisos 18 de ellos no se han 
cumplido.

Después de ello, Congreso Transparente propuso que, 
a partir del insumo técnico realizado por el ICEFI, ellos 
realizarían una tabla de gradación para poder, desde 
la perspectiva de la sociedad civil, darle cumplimiento 
y conocer el nivel de avance de los compromisos, a lo 
que Guatecivica estuvo de acuerdo y reiteró que los 
compromisos deben cumplirse tal y como han sido 
establecidos en el plan, sin importar que se encuentren 
en la sección del Gobierno o en la de la sociedad civil.

Segunda reunión

Fecha: 4 de julio del 2014

Asistente: Carlos Melgar, Investigador del Instituto 



Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

Formato: Entrevista

Síntesis de la entrevista:

En ella nos relató cómo fueron citadas por Congreso 
Transparente, varias entidades de la sociedad civil 
(ICEFI, Guatecivica, Acción Ciudadana y FUNDESA). El 
plazo para entregar el II Plan de Acción del Gobierno 
ya se encontraba en marcha pero no había existido una 
convocatoria y participación (como debe ser por regla 
de la AGA) de la sociedad civil y por parte del Gobierno 
en el caso específico de la Comisión Presidencial para la 
Transparencia y el Gobierno Electrónico.

No existía, para el mes de abril, un plan de acción 
estructurado y llevado a cabo en cumplimiento de 
los principios del gobierno abierto, como lo son la 
participación ciudadana y la transparencia, entre 
otros. Se conoce, según indicaba Carlos Melgar, que 
efectivamente existía un primer borrador, en posesión 
únicamente del Gobierno, que no lo había hecho 
público.

Por lo tanto, las diferentes asociaciones de la sociedad 
civil decidieron, basándose en las recomendaciones que 
se realizaron en el primer informe del plan de acción 
2012-2013, establecer un conjunto de compromisos, en el 
orden siguiente: Congreso Transparente: 4, Guatecivica: 
4; ICEFI: 18, lo que hace el total de 26 compromisos 
propuestos por sociedad civil.

En la primera semana de mayo, la COPRET solo invitó 
a Congreso Transparente y a FUNDESA para que 
ellos plantearan sus recomendaciones, excluyendo a 
los demás miembros de la sociedad civil, por lo que 
Congreso transparente solicitó que se invitara a las 
demás entidades que quisieran participar.

La COPRET acepta la participación de las demás 
entidades, pero excluye a Acción Ciudadana en ocasión 
del enfrentamiento que existe entre el Gobierno desde 
la Vicepresidencia de la República. Antes de que los 
diferentes miembros de la sociedad civil asistieran a 
la mesa convocada por la COPRET, se reunieron para 
discutir la posición a tomar con respecto al rechazo 
explícito de la COPRET ante la participación de Acción 
Ciudadana, a quien se le exigía que escribiera una carta 
dirigida a la Vicepresidenta en donde manifestara su 
intención de participar en las diferentes mesas técnicas 

de la sociedad civil entre otras iniciativas, la cual sería 
puesta a disposición de la Vicepresidenta, quien daría 
o no el visto bueno para su participación. En ocasión 
de ello, Oscar Vásquez, de Acción Ciudadana, quien 
había asistido al foro realizado en Reino Unido sobre 
el gobierno abierto, indicó a los demás miembros de 
la sociedad civil que la no participación de Acción 
Ciudadana no debía vetar la participación de los demás, 
por lo que solicitaba que de igual forma asistieran a la 
mesa y expusieran sus recomendaciones.

Por lo tanto, las únicas entidades que asistieron a 
esa primera mesa de acercamiento para la creación 
del plan Congreso Transparente fueron FUNDESA y 
Guatecivica; ICEFI decidió no asistir como protesta 
por la no participación de Acción Ciudadana. En esa 
misma reunión se les mostró el primer borrador del 
plan de acción, el cual carecía de recomendaciones 
de la sociedad civil y únicamente había establecido las 
del Gobierno, lo que resulta contraproducente porque 
se supone que los compromisos del Gobierno deben 
ser siempre creados en conjunto y cooperación con la 
sociedad civil.

Después de esa reunión por petición de las entidades 
participantes (Congreso Transparente y FUNDESA), se 
abrió la convocatoria con una publicación el 21 de mayo 
en la página 28 de Prensa Libre a la Sociedad Civil y a 
todos aquellos que quisieran publicar sus propuestas 
de compromisos, que podían presentar en la misma 
COPRET o enviarlas a un correo electrónico.

Estas tres organizaciones anteriormente mencionadas 
presentaron sus propuestas en una reunión en la 
COPRET, en donde estuvo presente la Comisionada 
por la Transparencia Verónica Taracena. En ella 
constataron dos aspectos: el primero, que el Gobierno 
hizo caso omiso del correo electrónico y no verificó las 
recomendaciones que allí habían aparecido, incluyendo 
las de ICEFI, quien no solo las presentó por escrito, 
sino que a su vez lo hizo por correo, lo que violaba una 
carta enviada por la misma organización en donde le 
solicitaba al Gobierno que fuera formal en la recepción 
de los compromiso propuestos. El Gobierno falló al no 
darle seguimiento al correo electrónico y de esta manera 
se imposibilitó la participación de otros sectores que 
pudieron haberse pronunciado por medio únicamente 
del correo habilitado por la COPRET.
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En cuanto al segundo puesto, este corresponde al 
número de compromisos. La idea de la sociedad civil, 
que en un inicio también lo fue de la COPRET, consistía 
en amalgamar los compromisos propuestos tanto por 
el Gobierno como por las organizaciones, por lo que la 
Comisionada por la Transparencia indicó que solicitaría a 
la secretaría de la AGA que les otorgaran una extensión 
de tiempo (el plan debería publicarse obligatoriamente 
el 15 de junio del 2014, Guatemala lo presentaría el 11 de 
junio) para poder realizar este trabajo.

En la última reunión que sostuvieron las organizaciones 
antes de la publicación del plan, la Comisionada indicó 
que, por órdenes de la vicepresidencia, se debían incluir 
todos los compromisos propuestos por la sociedad civil.

En resumen, se puede decir que la COPRET, en la 
primera fase, que consiste en la elaboración del plan de 
acción, cometió varios errores que a largo plazo pueden 
afectar al cumplimiento del plan de acción y de las 
obligaciones contraídas por el Estado.

De los diversos desaciertos que se llevaron a cabo cabe 
constatar el hecho de que no existió, en cumplimiento 
con los principios y los artículos de gobierno de la 
AGA, una apertura por parte de la Comisión a todas 
las personas, entidades u organizaciones que quisieran 
participar desde el principio en la elaboración del plan 
de acción. En primer lugar, se impidió la participación 
de Acción Ciudadana, que es el capítulo nacional de 
Transparencia Internacional, y la invitación nunca fue 
abierta a todos los sectores. Si bien es cierto que la 
COPRET, con posterioridad, realizaría la convocatoria, 
esta llegó tarde para constituirse verdaderamente 
como un ejercicio de participación que permitiera 
desarrollar un plan conjunto, no solo la inclusión de los 
compromisos propuestos.

Esto constituye un error al considerar que 48 
compromisos están muy por encima de la media 
propuesta por los 38 países miembros, que suelen ser 
de diez a doce compromisos. Esto imposibilita una 
labor de priorización tanto al seguimiento como al 
cumplimiento de los compromisos, pero es consecuencia 
de la inexistencia de diálogo previo a la formulación del 
plan que hubiera podio permitir la formulación de pocos 
compromisos, pero concretos y plausibles.

Un tercer error que cabe mencionar consiste en que, a 
pesar de que la COPRET acepta los compromisos de 

forma íntegra, al momento de publicar el plan no solo 
no aplica la matriz establecida por la AGA (la cual no es 
obligatoria pero resulta efectiva para conocer y priorizar 
los compromisos), sino que a su vez modifica las fechas 
que la sociedad civil había establecido con anterioridad, 
dado que las metas eran semestrales o mensuales y 
dentro del plan final se indica en todos los compromisos 
que son de junio del 2014 a junio del 2016.

Tercera reunión

Fecha: 8 de agosto del 2014

Asistente: Rafael Poitevin, Director de Guatecivica

Formato: Entrevista

Síntesis de la entrevista:

Rafael Poitevin indicó que en el 2014 los acercamientos 
para la construcción del plan de acción desde el 
Gobierno se hicieron a través de la Alianza por la 
Transparencia (una instancia de sociedad civil) y de 
ahí surgió  la participación de ICEFI, GUATECIVICA Y 
CONGRESO TRANSPARENTE en el proceso. Congreso 
Transparente,  insistió en que las organizaciones 
presentaran una propuesta en conjunto dado que el 
Gobierno no había realizado convocatoria alguna.

Debemos de recordar que en un inicio fueron 
convocadas únicamente FUNDESA como sector 
privado. Una vez constituida la participación de 
Congreso Transparente, ICEFI y Guatecívica todas las 
OSC solicitaron la presencia de más organizaciones 
a la COPRET. La COPRET accedió a realizar una 
invitación pero restringió el acceso y participación 
de Acción Ciudadana, por lo que en esa ocasión a la 
primera reunión solo asistieron Guatecivica, Congreso 
Transparente y FUNDESA (ICEFI no asistió en protesta 
por el trato en contra a Acción Ciudadana).

La primera reunión que se celebró tuvo carácter informal, 
según menciona Poitevin; se llevó a cabo en la terraza 
del edificio y contó con la presencia de las tres entidades 
ya mencionadas. Por parte del Gobierno únicamente 
asistieron el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio 
de Educación y Segeplan, y los encargados de la 
COPRET. En un principio, se sustituyó a los responsables 
del tema por parte de la COPRET por los funcionarios 
que actualmente conocemos; solo la licenciada Zaira 
Mejía continuó encargada del proyecto, y se nombró a 
Diego Donis. En esa reunión el Gobierno les presentó 
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un plan a modo de borrador (del cual obra en nuestro 
poder una copia). La sociedad civil no consiguió 
promover ningún plan que modifique ninguno de los 
22 compromisos de este borrador ya establecidos por 
el Gobierno, por lo que no existió de momento una 
participación activa en la formulación. Con posterioridad, 
les entregaron a las instituciones que se encontraban 
allí una hoja en la que solicitaban que escribieran sus 
compromisos, pero las entidades se negaron y solicitaron 
más tiempo para presentarlas.

A partir de esa solicitud el Gobierno realizó la 
convocatoria pública, a través de la publicación de un 
anuncio en el Prensa Libre del 21 de mayo del 2014, 
pág. 28, para que toda entidad o ciudadano interesado 
pudiera presentar recomendaciones ya sea de forma 
física en la sede de la COPRET o enviándolas a un correo 
electrónico de la misma institución.

Con posterioridad, se realiza una reunión en donde solo 
tres entidades presentaron sus sugerencias. El señor 
Poitevin menciona la presencia de entidades del Estado, 
como el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio 
de Educación y la Segeplan, y de la Comisionada por 
la Transparencia Verónica Taracena. En esa reunión, 
cada asociación presentó sus compromisos: Congreso 
transparente presentó 4; Guatecivica, 4; ICEFI, 18 
compromisos, lo que arroja un total de 26 compromiso 
presentados por la sociedad civil.

Las entidades de la sociedad civil solicitaron que 
se realizara una revisión de los compromisos del 
Gobierno y de la sociedad civil en su conjunto, a lo 
que la comisionada mencionó que solicitaría más 
tiempo, solicitud que no se llevó a cabo y, según indica 
Poitevin, la orden de la comisión, por instrucciones 
de la vicepresidencia, fue que se incluyeran todos los 
compromisos presentados. No se logró la modificación o 
revisión de ninguno de los 22 compromiso establecidos 
por el Gobierno, dado que este inmediatamente envió el 
plan a la Alianza, que lo publicó el 11 de junio del 2014, 
incluyendo una modificación en las fechas por la que 
declaraba que todos se habían realizado entre junio del 
2014 y junio del 2016, y no como lo habían establecido 
las organizaciones, basado en semestres y periodos 
mensuales.

En conclusión, según palabras de Poitevin, el Gobierno 
se apresuró a crear el plan de trabajo; restringió el acceso 

de Acción Ciudadana; encontró positiva la convocatoria 
para recibir recomendaciones, pero esta resultó tardía 
e ineficiente, pues hubo problemas con el seguimiento 
a las propuestas presentadas por correo electrónico, 
que no cumplía con un compromiso formulado por las 
organizaciones, ya que el Gobierno debía establecer 
un mecanismo formal de entrega de los compromisos. 
Se considera que el Gobierno actuó mal al no permitir 
modificaciones en sus compromisos y al cambiar las 
fechas de los compromiso establecidos por la sociedad 
civil sin antes generar una discusión previa con las 
organizaciones.

SOBRE EL MECANISMO DE REVISIÓN 
INDEPENDIENTE
El MRI es un mecanismo clave para que los gobiernos, 
las sociedades civiles y los sectores privados puedan 
seguir (bianualmente) el desarrollo y la implementación 
de los planes de acción nacionales de la AGA. Un panel 
internacional de expertos diseña la metodología de la 
investigación y garantiza el control de calidad de los 
informes. El panel está conformado por expertos en 
transparencia, participación, rendición de cuentas y 
métodos de investigación social. Los actuales miembros 
del panel son:

•	 Yamini Aiyar

•	 Debbie Budlender

•	 Liliane Corea

•	 Hazel Feigenblatt

•	 Jonathan Fox

•	 Hille Hinsberg

•	 Anuradha Joshi

•	 Rosemary McGee

•	 Gerardo Munck

•	 Ernesto Velasco

Un equipo pequeño, con sede en Washington, DC, 
orienta la elaboración de los informes durante el 
proceso, en colaboración cercana con los investigadores 
nacionales. Cualquier pregunta o comentario sobre este 
informe puede dirigirse a irm@opengovpartnership.org.

158 La orientación completa para la investigación del MRI puede consultarse en el Manual de procedimientos del MRI, disponible en: http://www.opengovpartnership.org/about/about-irm 
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159  Para más información, vea http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria 
160  Para más información, vea Tabla 1 en http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/. Para evaluaciones actualizadas, vea http://www.obstracker.org/
161  Las dos bases de datos utilizadas son Provisiones Constitucionales en http://www.right2info.org/constitutional-protections y Leyes y Anteproyectos de Leyes en http://www.right2info.org/
access-to-information-laws

162  Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, “Disclosure by Politicians”, (Tuck School of Business Working Paper 2009-60, 2009): ://bit.ly/19nDEfK; Or-
ganization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level Of Transparency”, in Government at 
a Glance 2009, (OECD, 2009). ://bit.ly/13vGtqS; Ricard Messick, “Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries” (Washington, DC: World Bank, 2009). ://bit.ly/1cIokyf; Para 
información más reciente, vea http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org. En 2014, el Comité Directivo de AGA cambió los dos medios de verificación para declaración jurada de 
bienes. La existencia de una ley y el acceso público de las declaraciones juradas de bienes reemplazaron el medio de verificación previo de presentación pública por políticos y presentación 
pública por funcionarios de alto rango. Para información adicional, vea la nota orientativa de Requisitos de Elegibilidad AGA 2014 en http://bit.ly/1EjLJ4Y

163  Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2010: Democracy in Retreat” (London: Economist, 2010). Disponible en: ://bit.ly/eLC1rE
164  Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2014: Democracy and its Discontents” (London: Economist, 2014). Disponible en: http://bit.ly/18kEzCt 
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IX | REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
En septiembre del 2012, la AGA decidió promover en los países participantes la 
adopción de compromisos ambiciosos con relación a su desempeño en los criterios de 
elegibilidad de la AGA. 
La Unidad de Apoyo de la AGA valora anualmente los criterios de elegibilidad. Los resultados se presentan más 
abajo.159 Cuando sea pertinente, los reportes del MRI incluirán consideraciones con relación al contexto y a los 
avances o regresiones de los países sobre criterios específicos de elegibilidad, en la sección Contexto de País. 

Criterio 2011 Current Cambio Definición

Transparencia 
presupuestaria160

4 4 Sin cambio

4 = Se publican la propuesta de 
presupuesto del Ejecutivo y el 
informe de auditoría 

2 = Uno de los dos publicado

0 = Ninguno publicado

Acceso a la información161 4 4 Sin cambio

4 = Ley de acceso a la información

3 = Provisión constitucional para 
acceso a la información

1 = Proyecto de ley para acceso a la 
información 

0 = Ninguna ley

Declaración jurada de 
bienes162 

2 2 Sin cambio

4 = Ley de declaración de bienes, con 
datos públicos

2 = Ley de declaración de bienes, sin 
datos públicos 

0 = Ninguna ley

Participación cívica 
(Puntaje bruto)

3

(7,35)163

3

(7,35)164
Sin cambio

EIU Citizen Engagement Index 
puntaje bruto:

1 > 0

2 > 2,5

3 > 5

4 > 7,5

Total / Posible 
(Porcentaje)

13/16
(81%)

13/16
(81%)

Sin cambio
75 % de los puntos posibles para ser 
elegible
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